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Numer i data upoważnienia: 
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Uwaga! 
Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie  
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 1330), z ograniczeniami wynikającymi z art.5 tej ustawy. 
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I. INFORMACJE WSTĘPNE 

 

DANE O JEDNOSTCE 

Miasto-Gmina Stryków jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie łódzkim, 
na terenie powiatu zgierskiego. 
 
Siedziba Urzędu Miejskiego znajduje się w Strykowie przy ul. Kościuszki 27. 
 
Miasto-Gmina Stryków zarejestrowana w systemie REGON, posiada numer statystyczny 
472057833 nadany przez Urząd Statystyczny w Łodzi. Zgodnie z zaświadczeniem  
o numerze identyfikacyjnym. Urząd Miejski w Strykowie otrzymał numer identyfikacyjny 
REGON 000530264. 

Urząd Skarbowy w Głownie nadał Urzędowi Miejskiemu w Strykowie numer identyfikacji 
podatkowej 733-00-04-192. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głownie nadał Miastu-
Gminie Stryków numer identyfikacji podatkowej 733-13-07-575. 

  

Kontrola ma charakter kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i 
zamówień publicznych. 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 

Wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy Stryków w latach 2016-2018, 
obliczone w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań finansowych – Rb-27S - z 
wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego, Rb-28S -  
z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-NDS -  
o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego i Rb-Z - o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, przedstawiają się następująco:  

Wyszczególnienie 
2016 rok 

(zł) 

2017 rok 

(zł) 

2018 rok 

(zł) 

Dochody wykonane ogółem (Do), w zł,   
67.743.473,39 76.873.271,26  83.067.922,21 

z tego:  

Dochody bieżące (Db) w zł  66.711.719,23 73.402.150,41 80.582.638,01 

Dochody majątkowe (Dm) w zł  1.031.754,16 3.471.120,85 2.485.284,20 

w tym:      

dotacje i środki otrzymane na inwestycje  1.008.099,69 585.479,35 2.438.805,30 

dochody ze sprzedaży majątku (Sm)  18.654,47 2.885.641,50 46.478,90 

dochody z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności  

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Dochody własne (Dw) w zł  58.007.006,16 65.139.921,94                                                                           71.322.090,42 

Wydatki wykonane ogółem (Wo) w zł, z 

tego:  69.376.064,77 78.326.837,47 79.076.501,60 
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wydatki majątkowe (Wm) w zł  13.394.088,28 16.939.325,17 14.376.378,66 

wydatki bieżące (Wb) w zł, w tym:  55.981.976,49 61.387.512,30 64.700.122,94 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (Ww)  21.221.475,58 22.808.702,13 24.363.725,48 

nadwyżka operacyjna – dodatnia wartość 

wyniku Db – Wb (No) w zł  10.729.742,74 12.014.638,11 15.882.515,07 

nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe 

w zł  11.761.496,90 15.485.758,96 18.367.799,27 

suma nadwyżki operacyjnej i dochodów ze 

sprzedaży majątku (No + Sm) w zł  10.740.397,21 14.900.279,61 15.928.993,97 

transfery bieżące z budżetu państwa 

(subwencja ogólna i dotacje bieżące) – Tb w 

zł  
22.438.186,81 22.592.365,32 23.312.696,79 

Zobowiązania ogółem (Zo) w zł, w tym:  17.515.736,95 17.451.736,95  17.451.736.95 

zobowiązania wymagalne w zł   0,00 0,00 0,00 

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 

(O) – w zł  284.766,15 356.055,65  343.595,61 

spłata rat kapitałowych od zaciągniętych 

kredytów i pożyczek (R) – w zł  2.253.840,08 3.667.840,08  3.487.840,08 

ludność (w osobach)  12 193  12 309 12 353 

udział dochodów bieżących w dochodach 

ogółem (WB1) w %  98,48 95,48 97,01 

udział nadwyżki operacyjnej w dochodach 

ogółem (WB3) w %  15,84 15,63 19,12 

udział wydatków majątkowych w wydatkach 

ogółem (WB4) w%  19,31 21,62 18,18 

obciążenie wydatków bieżących wydatkami 

na wynagrodzenia i pochodne (WB5) – w %  37,91 37,16 37,66 

udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze 

sprzedaży majątku w dochodach ogółem 

(WB6) – w %  
15,85 19,38 19,18 

wskaźnik samofinansowania, wyliczony jako 

stosunek sumy nadwyżki operacyjnej i 

dochodów majątkowych do wydatków 

majątkowych (WB7) (n-krotność)  

0,88 0,91 1,28 

WL2 – nadwyżka operacyjna na mieszkańca 

(według liczby mieszkańców na dzień 31 

grudnia danego roku (zł) 
879,99 976,09 1.285,72 

WZ1 – udział zobowiązań ogółem w 

dochodach ogółem 25,86 22,70 21,01 

WZ2 – udział zobowiązań ogółem, bez 

zobowiązań na projekty unijne, w dochodach 

ogółem 
25,86 22,70 21,01 

WZ3 – obciążenie dochodów ogółem obsługą 

zadłużenia 0,42 0,46 0,41 

WZ4 – obciążenie dochodów ogółem obsługą 

zadłużenia bez zobowiązań na projekty 

unijne 
0,42 0,46 0,41 

WZ6 – obciążenie dochodów bieżących 

wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 84,34 84,11 80,72 
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WZ7 – udział zobowiązań wymagalnych w 

zobowiązaniach ogółem 0,00  0,00 0,00 

 

Dane dotyczące art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(tekst jednolity z 2017 roku Dz.U. poz. 2077) zawarto w tabeli: 

 2016 2016 2017 2017 2018 2018 

 Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Dochody 

bieżące plus 

nadwyżka z 

lat ubiegłych 

plus wolne 

środki 

70.523.441,42 75.123.104,34 79.466.520,22   83.942.104,14   82.422.388,69  89.669.025,53  

Wydatki 

bieżące 
60.518.251,13 55.981.976,49 64.510.131,82   61.387.512,30   68.385.430,57  64.700.122,94  

Wynik 10.005.190,29 19.141.127,85 14.956.388,40   22.554.591,84   14.036.958,12 24.968.902,59  

Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony dla wykonania budżetu 
lat: 2015, 2016, 2017 oraz planu na 2018 rok 

 Kwota zakładanych do spłaty w 2019 roku rat kredytów i pożyczek wraz  
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek w stosunku do 
zakładanych w 2019 roku dochodów ogółem budżetu Gminy nie przekroczyła 
średniej arytmetycznej (obliczonej z ostatnich trzech lat, tj. 2016, 2017 i 2018 roku) 
– relacji procentowej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 
majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu Gminy.  

 Wskaźnik zadłużenia wyliczono według wzoru: 

  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

 R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek,  
o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów 
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, 

 O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 
ust.1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele 
określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń  
i gwarancji, 

 D – planowane dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, 
 Db – dochody bieżące, 
 Sm – dochody ze sprzedaży majątku, 
 Wb – wydatki bieżące, 
 n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 
 n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,   
 n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, 
 n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 

 

Dane dotyczące art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarto w tabeli: 

Lp. Dane do obliczeń 

Wykonanie 

2016 

(wykonanie) 

2017 

(wykonanie) 

2018 

(III kwartały - 

plan) 

2018 

(wykonanie) 
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1. dochody bieżące 66.711.719,23  73.402.150,41  78.568.715,45  80.582.638,01 

2. dochody ze sprzedaży majątku 18.654,47 2.885.641,50 39.444,00 46.478,90 

3. wydatki bieżące 55.981.976,49 61.387.512,30 66.637.665,53 64.700.122,94 

4. dochody ogółem 67.743.473,39 76.873.271,26 80.306.696,24 83.067.922,21 

5. wskaźnik w ujęciu rocznym [(1+2-3)/4] (w %) 15,87 19,38 14,91 19,18 

6. 
średnia wskaźników z wiersza nr 5 - prawa strona 

wzoru  
16,72 18,14  

7. plan dochodów na 2018 r. 82.043.440,36 83.067.922,21 

8. 
przypadające do spłaty raty pożyczek w 2018 r. wg 

planu 
3.487.840,08 3.487.840,08 

9. odsetki wg planu w 2018 r. i rezerwa na poręczenia 495.747,00 343.595,61 

10. 
iloraz zadłużenia wraz z odsetkami przez dochody 

ogółem [(8+9)/7] - lewa strona wzoru (w %) 
4,86 4,61 

11. sprawdzenie relacji z art. 243  (10 ≤ 6) 4,86 < 16,72 4,61 < 18,14 

 

Mając na uwadze powyższe, relacja stron nierówności wyliczona dla uchwalanego 
budżetu na 2019 rok wyniosła 4,61% w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika 
18,14%, co czyni zadość dyspozycji zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
  

II. USTALENIA OGÓLNE 

1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI 

Przewodniczący rady gminy  

W okresie objętym kontrolą funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie 
pełnił: 

 Paweł Kasica - w kadencji 2014-2018 – wybrany przez Radę Miejską w Strykowie 
uchwałą nr I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie. W kadencji 2018-2023 – wybrany 
przez Radę Miejską w Strykowie uchwałą nr I/2/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie. 

Funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie pełnili: 

 w kadencji 2014-2018 - Andrzej Pożarlik oraz Grzegorz Kozłowski - wybrani przez 
Radę Miejską w Strykowie uchwałą nr I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w 
sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie; 

 w kadencji 2018-2023 – Andrzej Janeczko oraz Łukasz Orłowski - wybrani przez 
Radę Miejską w Strykowie uchwałą nr I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w 
sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie. 

Burmistrz  

 Andrzej Janusz Jankowski (kadencja 2014-2018) – zgodnie z wystawionym 
zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Strykowie z dnia 25 listopada 2014 
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roku wybrany został w wyborach bezpośrednich przeprowadzonych w dniu 16 
listopada 2014 roku; 

 Witold Bronisław Kosmowski (kadencja 2018-2023) – zgodnie z wystawionym 
zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Strykowie z dnia 9 listopada 2018 
roku wybrany został w wyborach bezpośrednich przeprowadzonych w dniu 4 
listopada 2018 roku.    

Zastępca Burmistrza 

 Bożena Motylińska (kadencja 2014-2018) – powołana zarządzeniem nr 94/2006 
Burmistrza Miasta i Gminy Stryków z dnia 29 grudnia 2006 roku; 

 Tamara Apolonia Barańska-Kiemaczyńska (kadencja 2018-2023) – powołana 
zarządzeniem nr 99/2018 Burmistrza Strykowa z dnia 26 listopada 2018 roku.    

Skarbnik gminy 

 Barbara Walak – powołana przez Radę Miejską w Strykowie uchwałą nr IV/20/90 z 
dnia 16 lipca 1990 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta w Strykowie. 
Odwołana z dniem 27 stycznia 2017 roku przez Radę Miejską w Strykowie uchwałą 
nr XXX/261/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku (w związku z przejściem na 
emeryturę), a następnie powołana z dniem 1 lutego 2017 roku przez Radę Miejską w 
Strykowie uchwałą nr XXX/262/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku. 

Sekretarz gminy  

 Anna Sasin – powołana na stanowisko Sekretarza Miasta-Gminy Stryków z dniem 1 
maja 2008 roku uchwałą nr XX/144/2008 Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Z dniem 2 stycznia 2009 roku dotychczasowy 
stosunek pracy Sekretarza przekształcony został w stosunek pracy na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony; 

 Aneta Jędrzejczak – zatrudniona na stanowisku Sekretarza Gminy Stryków od dnia 1 
lutego 2019 roku, na podstawie porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy 
zawartego w dniu 31 stycznia 2019 roku pomiędzy Burmistrzem Strykowa Witoldem 
Kosmowskim a pracownikiem (dotychczas zatrudnionym na stanowisku zastępcy 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego).  

2. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

Na terenie Miasta i Gminy Stryków funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (zakład budżetowy); 

 Jednostka Robót Publicznych w Strykowie; 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie; 

 Przedszkole Samorządowe w Strykowie; 

 Szkoła Podstawowa w Dobrej; 

 Szkoła Podstawowa w Koźlu; 

 Szkoła Podstawowa w Niesułkowie; 

 Szkoła Podstawowa w Strykowie; 
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 Zespół Szkół nr 1 w Strykowie w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1. Na 
podstawie uchwały nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 
października 2017 roku, stwierdzono przekształcenie z dniem 1 września 2017 roku 
Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Strykowie; 

 Zespół Szkół nr 2 w Bratoszewicach w tym: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2. 
Na podstawie uchwały nr XLI/349/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 
października 2017 roku, stwierdzono przekształcenie z dniem 1 września 2017 roku 
Zespołu Szkół nr 2 w Bratoszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Bratoszewicach; 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie; 

 Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie. 

3. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE 

Statut gminy 

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut Gminy Stryków, uchwalony przez Radę 
Miejską w Strykowie uchwałą nr LIV/420/2014 z dnia 10 października 2014 roku, 
zmieniony uchwałą nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 stycznia 2019 
roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stryków.   

Regulamin organizacyjny urzędu 

W okresie objętym kontrolą obowiązywały postanowienia wynikające z Regulaminu 
organizacyjnego, określającego zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Stryków. 
Regulamin wprowadzono w życie z dniem 26 marca 2013 roku zarządzeniem  
nr 19/2013 z dnia 26 marca 2013 roku. Do niniejszego Regulaminu organizacyjnego 
wprowadzono zmiany następującymi zarządzeniami: 

 zarządzeniem nr 40/2013 z dnia 23 maja 2013 roku; 

 zarządzeniem nr 86/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku; 

 zarządzeniem nr 106/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku;  

 zarządzeniem nr 52/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku; 

 zarządzeniem nr 127/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku; 

 zarządzeniem nr 8/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku; 

 zarządzeniem nr 23/2016 z dnia 18 marca 2016 roku; 

 zarządzeniem nr 24/2016 z dnia 18 marca 2016 roku; 

 zarządzeniem nr 25/2016 z dnia 18 marca 2016 roku; 

 zarządzeniem nr 112/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku; 

 zarządzeniem nr 20/2017 z dnia 1 marca 2017 roku; 

 zarządzeniem nr 29/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku; 

 zarządzeniem nr 114/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku.  
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Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym 

Rada Miejska w Strykowie w okresie kontrolowanym nie określiła zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. 
Przedmiotową operację gospodarczą każdorazowo poprzedzała stosowna uchwała 
organu stanowiącego, zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506). 

Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego 

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 

źródeł  

Jednostka opracowała i wprowadziła w życie zarządzeniem Burmistrza Strykowa  
nr 56/2014 z dnia 23 maja 2014 roku „Instrukcję dotyczącej przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z 
Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierzono Sekretarzowi Miasta-Gminy. 

Kontrolujący wskazują, iż zarządzenie Burmistrza Strykowa nr 56/2014 z dnia 
23 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” – wymaga 
nowelizacji, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 723). 

4. UNORMOWANIA W ZAKRESIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ. 

Unormowania w zakresie kontroli wewnętrznej (w tym – finansowej). Osoby 

odpowiedzialne. 

W dniu 23 maja 2013 roku Burmistrz Miasta–Gminy Stryków w drodze zarządzenia nr 
41/2013 określił organizację i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie. 
Zarządzenie podjęto na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych. Zarządzenie określa zasady prowadzenia oraz 
procedury kontroli zarządczej. 

Ponadto elementy wewnętrznej kontroli finansowej funkcjonującej w Urzędzie zawarto w 
niżej wymienionej dokumentacji: 

- zarządzeniu nr 47/2012 Burmistrza Strykowa z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie 
wprowadzenia procedur kontroli operacji finansowych i gospodarczych w Urzędzie 
Miasta–Gminy Stryków, która w szczególności obejmuje: przyjęte struktury 
organizacyjne w powiązaniu z zakresem i charakterem zadań jednostki, 
przestrzeganie wewnętrznych unormowań jednostki, pobieranie i gromadzenie 
dochodów, w tym dochodów podatkowych, zaciąganie zobowiązań i dokonywanie 
wydatków, planowanie i realizację inwestycji, gospodarowanie majątkiem, jego 
ochronę i inwentaryzację. 

- instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 135/2015 
Burmistrza Strykowa z dnia 2 grudnia 2015 roku; 

- instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do zarządzenia nr 96/2017 
Burmistrza Strykowa z dnia 26 września 2017 roku; 
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- instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do zarządzenia nr 10/2018 
Burmistrza Strykowa z dnia 31 stycznia 2018 roku; 

- zarządzeniu nr 38/2014 Burmistrza Strykowa z dnia 16 kwietnia 2014 roku w 
sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta–Gminy Stryków regulaminu udzielania 
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro; 

- zarządzeniu nr 61/2012 Burmistrza Strykowa z dnia 29 czerwca 2012 roku w 
sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w 
Urzędzie Miasta–Gminy Stryków, zmienionego zarządzeniem nr 73/2014 Burmistrza 
Strykowa z dnia 1 lipca 2014 roku. 

Zgodnie z powyższymi regulacjami system kontroli wewnętrznej stanowią w 
szczególności: procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające 
zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty 
wewnętrzne. Kontrola zarządcza prowadzona w Urzędzie jest procesem ciągłym opartym 
o standardy m.in.: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy 
kontroli, informację i komunikację, monitorowanie i ocenę. Podstawą do uzyskania 
zapewnienia o stanie kontroli zarządczej są wyniki monitorowania, samooceny systemu 
oraz przeprowadzonych kontroli i audytów.  

W procedurach kontroli wewnętrznej wydatków uczestniczą: Rada Miejska poprzez stałe 
komisje a zwłaszcza komisję rewizyjną uprawnioną do kontroli działalności Burmistrza 
Strykowa oraz jednostek organizacyjnych. Kontrola prowadzona przez Komisję 
Rewizyjną obejmuje sprawdzenie prawidłowości działania, doboru środków i form 
działania przy wykonywaniu zadań gminy przez Burmistrza, jednostki organizacyjne 
gminy, jednostki pomocnicze gminy oraz realizację zadań publicznych przez inne 
podmioty na podstawie umów zawartych z gminą czy jednostkami organizacyjnymi. 
Celem kontroli jest badanie przestrzegania rzetelności, celowości i gospodarności 
podejmowanych działań i decyzji, ich zgodności z prawem, a także ustalenia przyczyn i 
skutków ujawnionych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych. Komisja 
Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów. 
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w 
formach wskazanych w uchwałach Rady. 

Burmistrz jest zobowiązany do kontroli jednostek podległych i nadzorowanych w 
zakresie przestrzegania procedur kontroli oraz do przeprowadzania wstępnej oceny 
celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków przy pomocy pracowników 
merytorycznych. Skarbnik Gminy jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości 
jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywanie wstępnej 
kontroli w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym oraz w zakresie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych 
operacji. Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy, którzy organizują 
system kontroli wewnętrznej i sprawują ogólny nadzór nad jego skutecznością i 
prawidłowością wykorzystywania sygnałów z przeprowadzanych kontroli, kierownicy 
wydziałów i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy, 
odpowiedzialni są za kontrolę operacji dotyczących danego wydziału lub stanowiska pod 
względem legalności, prawidłowości merytorycznej i zgodności przeprowadzanych 
operacji z planem finansowym, pracownicy komórek merytorycznych odpowiedzialni są 
za należyte przygotowanie i prowadzenie powierzonych spraw, zgodnie z obowiązującym 
prawem i regulacjami wewnętrznymi. Ponadto Skarbnik Gminy lub zastępca skarbnika 
jest odpowiedzialny za kontrolę dowodów finansowo-księgowych pod względem 
formalno – rachunkowym. Zarządzenie nr 41/2013 określa również cele i zadania 
kontroli zarządczej oraz elementy systemu kontroli zarządczej. 
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Kontrolę zarządczą sprawowaną przez Burmistrza, stanowi: kontrola instytucjonalna 
prowadzona przez osoby upoważnione do kontroli przez Burmistrza Strykowa, kontrola 
finansowa, kontrola funkcjonalna sprawowana przez pracowników na stanowiskach 
kierowniczych oraz urzędników wyznaczonych do realizacji powierzonych zadań, 
samokontrola. Kontrole sprawowane są na zasadach określonych załącznikiem do 
zarządzenia nr 47/2012 Burmistrza Strykowa z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie 
wprowadzenia procedur kontroli operacji finansowych i gospodarczych w Urzędzie 
Miasta–Gminy Stryków.  

Koordynację kontroli zarządczej prowadzi Burmistrz Strykowa, sprawujący również 
nadzór nad systemem kontroli w jednostkach organizacyjnych.  

W urzędzie opracowuje się roczny plan kontroli ustalający planowane czynności 
kontrolne i zakres kontroli, który może ulec zmianie poprzez dodanie innych treści 
wynikających z bieżących potrzeb. Plan zatwierdza Burmistrz Strykowa.  

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 
głównym księgowym - skarbnikiem jest pracownik, któremu kierownik powierzył 
obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: prowadzenia rachunkowości jednostki, 
wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli: 
zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i 
rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 

Stwierdzono, że Burmistrz Strykowa powierzył na piśmie obowiązki i odpowiedzialność w 
zakresie określonym w ww. przepisie. 

Zasada pisemności przy powierzaniu odpowiedzialności wynika również z art. 4 ust. 5 
ustawy o rachunkowości. Zgodnie z cytowanym przepisem, kierownik jednostki ponosi 
odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych 
ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w 
zakresie rachunkowości zostały powierzone innej osobie.  

W okresie objętym kontrolą obowiązki i odpowiedzialność wynikające z art. 54 ustawy o 
finansach publicznych powierzono Skarbnikowi Gminy Stryków Barbarze Walak, 
zakresem czynności z dnia 27 lipca 2009 roku i z dnia 1 lutego 2017 roku oraz Zastępcy 
Skarbnika Gminy Kindze Miśkiewicz, zakresem czynności z dnia 1 lipca 2015 roku. 

Z akt osobowych Skarbnika Gminy Barbary Walak wynika, iż spełniała ona wymogi 
określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – art. 54 ust. 
2.  

Osobą zastępującą Skarbnika Gminy podczas nieobecności była Kinga Miśkiewicz, 
posiadająca upoważnienie zawarte w art. 54 ustawy o finansach publicznych. Powyższe 
upoważnienie zawarto w zakresie czynności z dnia 1 lipca 2018 roku. 

Aktualnie zadania Wydziału Finansowego określa regulamin organizacyjny przyjęty 
zarządzeniem nr 19/2013 z dnia 23 marca 2013 roku z późniejszymi zmianami.    

Audyt wewnętrzny w kontrolowanej jednostce prowadzony jest przez usługodawcę, 
zgodnie z art. 275 oraz art. 279 ustawy o finansach publicznych. W latach 2017-2019 
audyt prowadzony był przez spółkę Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. na podstawie 
następujących umów zawartych pomiędzy spółką a Gminą Stryków: 

- umowa nr IZP.272.6.2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku, zawarta od dnia 4 stycznia 
2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, 

- umowa nr IZP.272.6.2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku, zawarta od dnia 2 stycznia 
2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

Przedmiotowe umowy zawierały wszystkie postanowienia wymagane w art. 279 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych. Audyt wewnętrzny prowadzony jest pod kierownictwem 
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audytora wewnętrznego Michała Pruskiego, który spełnia wymagania ustanowione w art. 
286 ustawy o finansach publicznych.  

Na podstawie obowiązującego w jednostce Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Strykowie wprowadzonego zarządzeniem nr 11/2019 
Burmistrza Strykowa z dnia 31 stycznia 2019 roku stwierdzono, że nadzór nad 
audytem wewnętrznym powierzono Sekretarzowi, co było sprzeczne z 
przepisem art. 280 ustawy o finansach publicznym, zgodnie z którym kierownik 
komórki audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki. 

Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej zostało szczegółowo omówione przy 
dokonywaniu czynności kontrolnych poszczególnych zagadnień.  

5. KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

Kontrole przeprowadzone przez RIO 

W okresie od 4 maja 2015 roku do dnia 17 sierpnia 2015 roku została przeprowadzona 
kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych przez inspektorów 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.  

Kontrole przeprowadzone w zakresie gospodarki finansowej przez inne 

podmioty - lata 2016- 2018  

 

Lp. Instytucja przeprowadzająca 
kontrole 

Tematyka kontroli Czas trwania czynności 
kontrolnych 

ROK 2016 

1 Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego 

Kontrola operacji pn. „Zagospodarowanie 
odnowy zbiornika retencyjnego w 
Strykowie wraz z budową kompleksu 
sportowo-turystycznego” 

9 czerwca 2016 roku 

ROK 2017 

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi 

Kontrola wniosków o usunięcie eternitu z 
terenu gminy 

8 listopada 2017 roku 

ROK 2018 

3 Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego 

Kontrola prawidłowości rozliczenia umowy 
dotacji nr 308/RS/16 z dnia 10 
października 2016 roku 

13-14 grudnia 2018 
roku 

  

6. BANK WYKONUJĄCY OBSŁUGĘ BANKOWĄ JEDNOSTKI 

Na podstawie umowy ramowej modulo nr 1993 zawartej w dniu 31 sierpnia 2018 roku 
Bank Spółdzielczy w Strykowie wykonuje usługi w zakresie obsługi bankowej budżetu 
Gminy Stryków i jednostek organizacyjnych Gminy Stryków przez okres 3 lat, tj. od dnia 
1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku. W okresie wcześniejszym obsługę 
bankową prowadził także ww. podmiot na podstawie umowy z dnia 1 września 2015 
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roku zawartej na okres od dnia 1 września 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku. 
Gmina Stryków nie ponosi kosztów obsługi bankowej. 

Wykaz rachunków bankowych wraz z saldami na koniec 2017 i 2018 roku przedstawia 
poniższa tabela: 

Lp. Nr rachunku bankowego 2017 2018 Konto księgowe 

ORGAN  

1. 03 8785 0002 2001 0000 1993 0015 9.760.653,86 13.771.436,65 Organ (133-1) 

JEDNOSTKA  

2. 90 8785 0002 2001 0000 1993 0001 - - Dochody (130) 

3. 73 8785 0002 2001 0000 1993 0016 - - Wydatki (130-1) 

4. 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006 340.156,42 714.704,35 Depozyt (139-1) 

5. 36 8785 0002 2001 0000 1993 0003 12.371,52 11.817,24 ZFŚS (135) 

6. 84 8785 0002 2001 0000 1993 0012 - 19.429,65 Kanalizacja Swędów 

7. 62 8785 0002 2001 0000 1993 0020 - -  

8. 35 8785 0002 2001 0000 1993 0021 - -  

9. 08 8785 0002 2001 0000 1993 0022 0,39 1,42 
Dokształcanie 

młodocianych (139-4) 

10. 24 8785 0002 2001 0000 1993 0025 - -  

11. 67 8785 0002 2001 0000 1993 0027 - -  

12. 13 8785 0002 2001 0000 1993 0029 - -  

13. 56 8785 0002 2001 0000 1993 0031 - -  

14. 29 8785 0002 2001 0000 1993 0032 - -  

15. 02 8785 0002 2001 0000 1993 0033 41.253,42 739.246,21 Śr. niewygasające (135) 

16. 72 8785 0002 2001 0000 1993 0034 - -  

17. 18 8785 0002 2001 0000 1993 0036 - -  

18. 88 8785 0002 2001 0000 1993 0037 - -  

19. 61 8785 0002 2001 0000 1993 0038 - -  

20. 34 8785 0002 2001 0000 1993 0039 - -  

21. 07 8785 0002 2001 0000 1993 0040 - -  

22. 50 8785 0002 2001 0000 1993 0042 - -  

23. 23 8785 0002 2001 0000 1993 0043 - -  

24. 77 8785 0002 2001 0000 1993 0041 - 202,28 VAT (139-5) 

W zakresie środków zgromadzonym na rachunku bankowym jednostki wskazanym w 
wierszu 6 tabeli wyjaśnienia złożyła Skarbnik Gminy Stryków Barbara Walak: „Uprzejmie 
wyjaśniam, iż powołanie Społecznego Komitetu Budowy było oddolną inicjatywą 
określonej grupy mieszkańców zainteresowanych bezumownym gromadzeniem środków 
finansowych na konkretny cel – inwestycję. Na dzień dzisiejszy funkcjonuje tylko jeden 
Społeczny Komitet Budowu Kanalizacji Sanitarnej w Swędowie, którego powstanie 
datowane jest od dnia 12.10.1997 r. Po przyjęciu do budżetu określonego etapu 
inwestycji i rozstrzygnięciu przetargu, z konkretnym właścicielem nieruchomości 
podpisywana jest umowa określająca koszt wykonania projektu i przyłącza 
kanalizacyjnego (…). W oparciu o zawarte umowy środki zgromadzone przez omawiany 
komitet przekazywane są przelewem na dochody budżetu gminy – §6290. Mając na 
uwadze ogólne założenia funkcjonowania tego Komitetu poniżej udzielam wyjaśnień na 
zadane pytania:  - nie ma regulacji dotyczących przedmiotowych wpłat, - wpłaty 
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mieszkańców dokonywane są w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej (bez 
pośrednictwa kasy tutejszego Urzędu), - brak jest podstaw prawnych określających 
wysokość wpłat, - ewidencja wpłat prowadzona jest pozabilansowo systemem 
odręcznym, - wpłacający może dokonać wypłaty wkładu, jeśli nie jest związany umową z 
Gminą, - decyzję o zwrocie wkładu podejmuje osoba zainteresowana składając pisemny 
wniosek. Reasumując informuję, iż od dłuższego czasu nie tworzy się Społecznych 
Komitetów. Ewentualne wpłaty mieszkańców objęte są bezpośrednio budżetem gminy 
(po podpisaniu umowy określającej wielkość odpłatności za projekt i przyłącze).” 

Wyjaśnienia Skarbnika Gminy Stryków Barbary Walak z dnia 14 czerwca br. stanowią 
załącznik nr 1 do protokołu kontroli. 

W ocenie kontrolujących środki, o których mowa powyżej, winny być 
ewidencjonowane w jednostce na koncie 139. Zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w 
sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. poz. 1911 ze zm.), konto 139 służy do ewidencji operacji 
dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach 
bankowych niż rachunki bieżące, w tym na rachunkach pomocniczych i 
rachunkach specjalnego przeznaczenia. Na koncie 139 prowadzi się w 
szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych: 
[1] czeków potwierdzonych; [2] sum depozytowych; [3] sum na zlecenie; [4] 
środków obcych na inwestycje. Zapisy na koncie 139 są dokonywane na 
podstawie dokumentów bankowych. Na stronie Wn konta 139 ujmuje się 
wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących, sum 
depozytowych i na zlecenie. Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty 
środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie 
stanu środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a 
także powinna zapewnić sprostanie obowiązkom sprawozdawczym. Konto 139 
może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych 
znajdujących się na innych rachunkach bankowych. Brak ewidencji 
przedmiotowych środków na koncie 139 prowadzi do niezgodności sumy sald 
wszystkich rachunków bankowych dla organu i jednostki z saldami kont 
ewidencji księgowej (konta 130, 133, 135 i 139).   

7. KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE, PORĘCZENIA, AKCJE I UDZIAŁY 

Zaciągnięte kredyty i pożyczki - 2018 rok 

Zobowiązania Gminy Stryków zarówno na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 
grudnia 2018 roku wynosiły 17.451.736,95 zł. Na kwotę zobowiązań złożyły się kredyty i 
pożyczki, o których mowa w poniższej tabeli: 

Lp. 
Nazwa podmiotu 

Kwota zobowiązania 

Data zaciągnięcia 
zobowiązania 

Nr umowy 
Okres spłaty 

Stan zadłużenia kapitału na 
koniec roku (zł) 

2017 2018 

1. 
BS w Zgierzu 
3.442.492,00 zł 

27.12.2011 
1557/2011 
28.12.2011 
Aneks nr 1 

31.03.2012 
31.12.2021 

1.376.992,00 1.032.744,00 

2. 
BS w Strykowie 
3.293.520,08 zł 

05.12.2012 
KR-12-00280/1993 

21.12.2012 

31.03.2013 
31.12.2022 

1.646.760,08 1.317.408,08 
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Aneks nr 1 

3. 
BS w Strykowie 
3.511.936,13 zł 

28.11.2013 
KR-13-00275/1993 

31.03.2014 
31.12.2022 

1.951.075,65 1.560.860,53 

4. 
BS w Pabianicach 
5.000.000,00 zł 

23.09.2015 
33/KO/NK/2015 

31.03.2016 
31.12.2021 

3.100.000,00 2.200.000,00 

5. 
BS w Bełchatowie 
6.015.000,08 zł 

03.11.2016 
142/16Z 

30.11.2016 
Aneks nr 1/2016 

15.12.2016 
Aneks nr 2/2016 

31.03.2017 
31.12.2022 

4.501.000,08 3.901.000,08 

6. 
BS w Strykowie 
3.667.840,08 zł 

27.12.2017 
KR-17-00256/1993 

30.03.2018 
31.12.2022 

3.667.840,08 2.933.840,08 

7. 
BS w Strykowie 
BSZŁ w Łęczycy 
3.487.840,08 zł 

27.12.2018 
KR-17-00256/1993 

29.03.2019 
31.12.2022 

- 3.487.840,08 

Łączna kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów: 16.243 667,89 16.433.692,85 

8. 

WFOŚiGW w Łodzi 
120.000,00 zł 

28.06.2010 
12/OW/P/2010 

30.04.2011 
31.10.2015 

- - 

Umorzenie pożyczki 
36.000,00 zł 

24.03.2015 
U15003/10012 

02.07.2015 
Aneks nr 1 
22.11.2018 
Aneks nr 2 

30.11.20191 36.000,00 36.000,00 

9. 

WFOŚiGW w Łodzi 
44.535,00 zł 

17.11.2010 
65/OW/P/2010 

30.06.2011 
31.12.2015 

- - 

Umorzenie pożyczki 
13.360,50 zł 

24.03.2015 
U15004/10065 

02.07.2015 
Aneks nr 1 
22.11.2018 
Aneks nr 2 

30.11.20192 13.360,50 13.360,50 

10. 
WFOŚiGW w Łodzi 
1.000.000,00 zł 

19.07.2012 
197/GW/P/2012 

31.05.2013 
30.11.2022 

544 000,00 448 000,00 

11. 
WFOŚiGW w Łodzi 
200.000,00 zł 

27.11.2012 
530/OW/P/2012 

31.05.2013 
30.11.2022 

108.064,51 88.709,67 

12. 
WFOŚiGW w Łodzi 
651.657,00 zł 

16.12.2013 
697/OW/P/2013 

05.05.2014 
Aneks nr 1 
03.08.2017 
Aneks nr 2 

30.06.2017 
30.11.2022 

429 501,15 370 259,59 

13. 
WFOŚiGW w Łodzi 
135.000,00 zł 

16.12.2013 
699/OW/P/2013 

31.05.2014 
30.11.2022 

77.142,90 61.714,34 

Łączna kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek3: 1.208.069,06 1.018.044,10 

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE  17.451.736,95 17 451 736,95 

W latach 2017-2018 Gmina Stryków zaciągała jedynie zobowiązania na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 
finansach publicznych). 

                                                      

1 Data rozliczenia środków z umorzenia pożyczki. 

2 Jw. 

3 Pismem z dnia 8 sierpnia 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
uznał efekt rzeczowy i ekologiczny dla umów o umorzenie z dnia 24 lutego 2014 roku o numerach: [1] 
U14003/09071 (warunkowe umorzenie pożyczki nr 71/GW/P/2009 z dnia 12 października 2009 roku w 
kwocie 40.000,00 zł z terminem do dnia 31 lipca 2017 roku); [2] U14004/09072 (warunkowe umorzenie 
pożyczki nr 72/GW/P/2009 z dnia 12 października 2009 roku w kwocie 8.000,00 zł z terminem do dnia 31 
lipca 2017 roku); [3] U14005/09073 (warunkowe umorzenie pożyczki nr 73/GW/P/2009 z dnia 12 
października 2009 roku w kwocie 16.000,00 zł z terminem do dnia 31 lipca 2017 roku).  
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Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.667.840,08 zł4 

Przedmiot zamówienia obejmował udzielenie kredytu w kwocie 3.667.840,08 zł 
postawionej do dyspozycji Gminy Stryków w jednej transzy na dzień 27 grudnia 2017 
roku. Okres kredytowania – do dnia 31 grudnia 2022 roku. Spłata kredytu w okresach 
kwartalnych z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej i odsetkowej do dnia 29 marca 
2018 roku. Oprocentowanie wg stawki WIBOR 1M ustalonej na koniec miesiąca 
poprzedzającego każdy kwartał, powiększoną o stałą marżę oferenta.  

Zarządzeniem nr 4/2016 Burmistrza Strykowa z dnia 14 stycznia 2016 r. powołano stałą 
Komisję Przetargową do przeprowadzania postępowań przetargowych w ramach ustawy 
Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Strykowie – pod przewodnictwem 
Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury Grażyny 
Popczyńskiej. 

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 7 listopada 2017 roku na kwotę 
226.137,73 zł na podstawie stawki WIBOR 1M na dzień 31 października 2017 
roku (1,66%) oraz marży (0,5%). Brak uwzględnienia opłaty przygotowawczej, 
która była jednym z kryteriów oceny ofert. Zauważyć należy, że stosownie do 
art. 34 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamówienie obejmuje 
usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, 
prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. 

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29 listopada 2017 roku poprzez zamieszczenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Stryków ogłoszenia o zamówieniu. W tym samym dniu 
ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (624581-N-2017) 
oraz opublikowano specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
zamawiającego. Najważniejsze informacje dotyczące przetargu: [1] czas trwania 
zamówienia: do dnia 31 grudnia 2022 roku; [2] kryteria wyboru najkorzystniejszej 
oferty: cena (60%), prowizja przygotowawcza (40%)5; [3] termin składania ofert – 7 
grudnia 2017 roku, godz. 14.00.  

Pismami z dnia 1 i 4 grudnia 2017 roku dokonano zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Ponadto pismem z dnia 4 grudnia 2017 roku dokonano 
wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – odpowiedzi na 5 
pytań. 

Oferty złożone w niniejszym postępowaniu: 

Lp. Wykonawca Cena (zł) 
Opłata 

przygotowawcza (zł) 

1. 
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 14 
190.299,49 BRAK 

2. 
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie 

98-360 Lututów, ul. Klonowska 2 
186.435,53 BRAK 

3. 
Bank Spółdzielczy w Andrespolu 

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 130 
203.823,31 BRAK 

4. Bank Spółdzielczy w Strykowie 183.537,34 BRAK 

                                                      

4 Uchwałą nr XL/335/2017 z dnia 28 września 2017 r., zmienioną uchwałą nr XLII/356/2017 z dnia 28 
listopada 2017 r., Rada Miejska w Strykowie upoważniła Burmistrza Strykowa do zaciągnięciu kredytu 
długoterminowego w kwocie 3.667.840,08 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
długoterminowych. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwałą nr I/180/2018 z dnia 
1 grudnia 2017 roku wyraził pozytywną opinię dotyczącą możliwości spłaty przez Gminę Stryków kredytu 
długoterminowego w wysokości 3.667.840,08 zł. 

5 Zauważyć należy, że prowizja przygotowawcza ma charakter pieniężny i de facto można ją uznać za 
element ceny. W przypadku zamówień publicznych na udzielenie kredytu nie ma prawnych przeszkód, by 
cena stanowiła jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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95-010 Stryków, ul. Warszawska 29 

5. 
Bank Spółdzielczy w Zgierzu 
95-100 Zgierz, ul. Długa 62a 

196.095,41 BRAK 

Pismem z dnia 8 grudnia 2017 roku Bank Spółdzielczy w Strykowie został wezwany do 
złożenia dokumentów  na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, w terminie do dnia 15 
grudnia 2017 roku (godz. 11.00), co zostało dopełnione w dniu 13 grudnia 2017 roku. 
Wykonawcy przedłożyli także informacje o braku przynależności do grupy kapitałowej.  

Wybór najkorzystniejszej oferty został zatwierdzony przez Burmistrza Strykowa 
Andrzeja Jankowskiego w dniu 18 grudnia 2017 roku. W tym samym dniu wykonawcy 
zostali poinformowani o decyzji Zamawiającego. 

W dniu 27 grudnia 2017 roku Gmina Stryków, reprezentowana przez Burmistrza 
Strykowa Andrzeja Jankowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barbary Walak, 
zawarła umowę nr KR-17-00256/1993 z Bankiem Spółdzielczym w Strykowie o 
udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.667.840,08 zł z przeznaczeniem na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 28 lutego 2018 roku (500043271-N-2018), z 
naruszeniem art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z 
powołanym przepisem, jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie 
o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Protokół z postępowania został zatwierdzony w dniu 28 lutego 2018 roku przez 
Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego. 

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.487.840,08 zł6  

Przedmiot zamówienia obejmował udzielenie kredytu w kwocie 3.487.840,08 zł 
postawionej do dyspozycji Gminy Stryków w jednej transzy na dzień 27 grudnia 2018 
roku. Okres kredytowania – do dnia 31 grudnia 2022 roku. Spłata kredytu w okresach 
kwartalnych z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej i odsetkowej do dnia 29 marca 
2019 roku. Oprocentowanie wg stawki WIBOR 1M ustalonej na koniec miesiąca 
poprzedzającego każdy kwartał, powiększoną o stałą marżę oferenta.  

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 180.463,85 zł (41.854,45 euro) 
na podstawie stawki WIBOR 1M na dzień 31 października 2018 roku (1,64%) 
oraz marży (0,5%). Brak uwzględnienia np. opłaty przygotowawczej, która była 
jednym z kryteriów oceny ofert. Zauważyć należy, że stosownie do art. 34 ust. 
4 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamówienie obejmuje usługi 
bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, 
odsetki i inne podobne świadczenia. 

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 30 listopada 2018 roku poprzez zamieszczenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Stryków ogłoszenia o zamówienia. W tym samym dniu 
ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (656009-N-2018) 

                                                      

6 Uchwałą nr LIII/459/2018 z dnia 27 września 2018 r. Rada Miejska w Strykowie upoważniła Burmistrza 
Strykowa do zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 3.487.840,08 zł z przeznaczeniem na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Łodzi uchwałą nr I/148/2018 z dnia 25 października 2018 roku wyraził pozytywną opinię dotyczącą 
możliwości spłaty przez Gminę Stryków kredytu długoterminowego w wysokości 3.487.840,08 zł. 
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oraz opublikowano specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
zamawiającego. Najważniejsze informacje dotyczące przetargu: [1] czas trwania 
zamówienia: do dnia 31 grudnia 2022 roku; [2] kryteria wyboru najkorzystniejszej 
oferty: cena (60%), prowizja przygotowawcza (40%); [3] termin składania ofert – 10 
grudnia 2018 roku, godz. 14.00.  

Pismem z dnia 6 grudnia 2018 roku dokonano wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia – odpowiedzi na 13 pytań). 

Oferty złożone w niniejszym postępowaniu: 

Lp. Wykonawca Cena (PLN) 
Opłata 

przygotowawcza 
(PLN) 

1. 
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie 

98-360 Lututów, ul. Klonowska 2 
151.922,74 BRAK 

2. 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

Regionalne Centrum Korporacyjne w Łodzi 
92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 153, 

177.973,65 BRAK 

3. 
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 25 
154.156,88 10.000,00 

4. 

Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Strykowie 
95-010 Stryków, ul. Warszawska 29 

Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy 
99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 12 

139.284,87 BRAK 

Pismem z dnia 11 grudnia 2018 roku wykonawcy, którzy złożyli ofertę nr 4, zostali 
wezwani do złożenia dokumentów w na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, w terminie do 
dnia 17 grudnia 2018 roku, co zostało dopełnione w tym dniu. Wszyscy wykonawcy 
przedłożyli informacje o braku przynależności do grupy kapitałowej.  

Wybór najkorzystniejszej oferty został zatwierdzony przez Burmistrza Strykowa Witolda 
Kosmowskiego w dniu 17 grudnia 2018 roku. W tym samym dniu wykonawcy zostali 
poinformowani o decyzji Zamawiającego. 

W dniu 27 grudnia 2018 roku Gmina Stryków, reprezentowana przez Burmistrza 
Strykowa Witolda Kosmowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barbary Walak, 
zawarła umowę nr KR-18-00259/1993 z Bankiem Spółdzielczym w Strykowie oraz 
Bankiem Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy o udzielenie kredytu 
długoterminowego w kwocie 3.487.840,08 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 31 stycznia 2019 roku (510020402-N-2019), z 
naruszeniem powoływanego art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

Protokół z postępowania został zatwierdzony w dniu 31 stycznia 2019 roku przez 
Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego.  

Spłata zaciągniętych zobowiązań 

Kontroli poddano terminowość spłaty wybranych zobowiązań dokonywanych  
w latach 2017-2018. Szczegóły przedstawia poniższa tabela: 

Lp. 

Umowna 
data 
zapłaty 
raty i 
odsetek 

Kwota przypadająca do 
zapłaty (zł) 

Data 
zapłaty 

Kwota zapłaty (zł) 

Nr WB 

Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki 

ROK 2017  
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BS Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach 

Umowa nr 33/KO/NK/2015 z dn. 23.09.2015 r. 

77 8788 0009 9001 0032 6689 0001 

 

1. 
31.03.2017 

225.000,00 - 31.03.201
7 

225.000,0
0 

- 
63/2017 

2. - 19.743,56 - 19.743,56 64/2017 

3. 
30.06.2017 

225.000,00 - 30.06.201
7 

225.000,0
0 

- 
123/2017 

4. - 18.635,05 - 18.635,05 125/2017 

5. 
02.10.2017 

225.000,00 - 29.09.201
7 

225.000,0
0 

- 
187/2017 

6. - 18.102,08 - 18.102,08 189/2017 

7. 
29.12.2017 

225.000,00 - 29.12.201
7 

225.000,0
0 

- 
250/2017 

8. - 15.872,55 - 15.872,55 252/2017 

BS w Bełchatowie 

Umowa nr 142/16Z z dn. 03.11.2016 r. z aneksami 

84 8965 1018 1002 0080 0844 0001 

 

1. 
31.03.2017 

378.500,00 - 31.03.201
7 

378.500,0
0 

- 
63/2017 

2. - 36.097,36 - 36.097,36 64/2017 

3. 
30.06.2017 

378.500,00 - 30.06.201
7 

378.500,0
0 

- 
123/2017 

4. - 30.190,89 - 30.190,89 125/2017 

5. 
30.09.2017 

378.500,00 - 29.09.201
7 

378.500,0
0 

- 
187/2017 

6. - 28.471,74 - 28.471,74 189/2017 

7. 
31.12.2017 

378.500,00 - 29.12.201
7 

378.500,0
0 

- 
250/2017 

8. - 26.420,59 - 26.420,59 252/2017 

WFOŚiGW w Łodzi 

Umowa nr 197/GW/P/2012 z dn. 19.07.2012 r. 

35 1560 0013 2367 2220 2080 0001 

 

1. 10.01.2017 - 1.494,79 
05.01.201
7 

- 1.494,79 
4/2017 

2. 10.02.2017 - 1.350,14 
06.02.201
7 

- 1.350,14 
25/2017 

3. 28.02.2017 24.000,00 - 
27.02.201
7 

24.000,00 - 
39/2017 

4. 10.03.2017 - 1.438,74 
06.03.201
7 

- 1.438,74 
45/2017 

5. 10.04.2017 - 1.392,33 
10.04.201
7 

- 1.392,33 
70/2017 

6. 10.05.2017 - 1.438,74 
08.05.201
7 

- 1.438,74 
87/2017 

7. 31.05.2017 24.000,00 - 
30.05.201
7 

24.000,00 - 
102/2017 

8. 10.06.2017 - 1.338,08 
07.06.201
7 

- 1.338,08 
109/2017 

9. 10.07.2017 - 1.382,68 
07.07.201
7 

- 1.382,68 
130/2017 

10
. 

10.08.2017 - 1.382,68 
09.08.201
7 

- 1.382,68 
153/2017 

11
. 

31.08.2017 24.000,00 - 
30.08.201
7 

24.000,00 - 
165/2017 

12
. 

10.09.2017 - 1.283,84 
08.09.201
7 

- 1.283,84 
174/2017 

13
. 

10.10.2017 - 1.326,63 
10.10.201
7 

- 1.326,63 
197/2017 
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14
. 

10.11.2017 - 1.283,84 
07.11.201
7 

- 1.283,84 
216/2017 

15
. 

30.11.2017 24.000,00 - 
29.11.201
7 

24.000,00 - 
230/2017 

16
. 

10.12.2017 - 1.270,58 
08.12.201
7 

- 1.270,58 
239/2017 

ROK 2018  

BS Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach 

Umowa nr 33/KO/NK/2015 z dn. 23.09.2015 r. 

77 8788 0009 9001 0032 6689 0001 

 

1. 
02.04.2018 

225.000,00 - 03.04.201
8 

225.000,0
0 

- 
65/2018 

2. - 15.730,16 - 15.730,16 66/2018 

3. 
02.07.2018 

225.000,00  02.07.201
8 

225.000,0
0 

 
127/2018 

4. - 14.048,90 - 14.048,90 129/2018 

5. 
01.10.2018 

225.000,00 - 01.10.201
8 

225.000,0
0 

- 
192/2018 

6. - 12.948,58 - 12.948,58 194/2018 

7. 
29.12.2018 

225.000,00 - 31.12.201
8 

225.000,0
0 

- 
252/2018 

8. - 11.849,95 - 11.849,95 256/2018 

BS w Bełchatowie 

Umowa nr 142/16Z z dn. 03.11.2016 r. z aneksami 

84 8965 1018 1002 0080 0844 0001 

 

1. 
31.03.2018 

150.000,00 - 29.03.201
8 

150.000,0
0 

- 
62/2018 

2. - 23.428,17 - 23.428,17 63/2018 

3. 
30.06.2018 

150.000,00 - 29.06.201
8 

150.000,0
0 

- 
125/2018 

4. - 23.079,25 - 23.079,25 127/2018 

5. 
30.09.2018 

150.000,00 - 28.09.201
8 

150.000,0
0 

- 
190/2018 

6. - 22.536,68 - 22.536,68 192/2018 

7. 
31.12.2018 

150.000,00 - 31.12.201
8 

150.000,0
0 

- 
252/2018 

8. - 21.722,61 - 21.722,61 256/2018 

BS w Strykowie 

Umowa nr KR-17-00256/1993 z dn. 27.12.2017 r. 

65 8785 0002 1001 0000 1993 0011 

 

1. 
30.03.2018 

183.500,00 - 29.03.201
8 

183.500,0
0 

- 
62/2018 

2. - 17.467,51 - 17.467,51 63/2018 

3. 
30.06.2018 

183.500,00 - 29.06.201
8 

183.500,0
0 

- 
125/2018 

4. - 16.682,93 - 16.682,93 127/2018 

5. 
30.09.2018 

183.500,00 - 28.09.201
8 

183.500,0
0 

- 
190/2018 

6. - 15.603,64 - 15.603,64 192/2018 

7. 
31.12.2018 

183.500,00 - 31.12.201
8 

183.500,0
0 

- 
252/2018 

8. - 14.762,47 - 14.762,47 256/2018 

WFOŚiGW w Łodzi 

Umowa nr 197/GW/P/2012 z dn. 19.07.2012 r. 

35 1560 0013 2367 2220 2080 0001 

 

1. 10.01.2018 - 1.270,58 
10.01.201
8 

- 1.270,58 
7/2018 

2. 10.02.2018 - 1.147,62 06.02.201 - 1.147,62 26/2018 
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8 

3. 28.02.2018 24.000,00 - 
27.02.201
8 

24.000,00 - 
40/2018 

4. 10.03.2018 - 1.214,52 
08.03.201
8 

- 1.214,52 
48/2018 

5. 10.04.2018 - 1.175,34 
05.04.201
8 

- 1.175,34 
68/2018 

6. 10.05.2018 - 1.214,52 
07.05.201
8 

- 1.214,52 
88/2018 

7. 31.05.2018 24.000,00 - 
30.05.201
8 

24.000,00 - 
103/2018 

8. 10.06.2018 - 1.121,10 
08.06.201
8 

- 1.121,10 
112/2018 

9. 10.07.2018 - 1.158,47 
10.07.201
8 

- 1.158,47 
135/2018 

10
. 

10.08.2018  1.158,47 
10.08.201
8 

 1.158,47 
158/2018 

11
. 

31.08.2018 24.000,00 - 
30.08.201
8 

24.000,00 - 
169/2018 

12
. 

10.09.2018 - 1.066,85 
10.09.201
8 

- 1.066,85 
178/2018 

13
. 

10.10.2018  1.102,41 
10.10.201
8 

 1.102,41 
201/2018 

14
. 

10.11.2018 - 1.066,85 
09.11.201
8 

- 1.066,85 
222/2018 

15
. 

30.11.2018 24.000,00 - 
30.11.201
8 

24.000,00 - 
234/2018 

16
. 

10.12.2018 - 1.046,36 
10.12.201
8 

- 1.046,36 
243/2018 

Kontrolujący nie wnoszą uwag do terminowości spłaty zobowiązań przez Gminę Stryków.  

Ewidencja księgowa kredytów i pożyczek była prowadzona w organie na kontach 
odpowiednio 134 i 260. Odsetki od ww. zobowiązań ewidencjonowano w jednostce z 
wykorzystaniem kont 130 i 7517. 

Pozostałe ustalenia 

Gmina Stryków od 2014 roku jest posiadaczem udziałów w Towarzystwie Budownictwa 
Społecznego w Zgierzu sp. z o.o. o wartości 582.000,00 zł. Procedura objęcia udziałów 
została opisana w protokole kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez RIO w Łodzi 
w roku 2015.  

Uchwałą nr XXXVII/320/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku Rada Miejska w Strykowie 
ustaliła maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Strykowa w roku 
budżetowym 2017 w wysokości 2.352.742,00 zł8. W uchwale wskazano także, że 
ewentualne spłaty z tytułu poręczeń zostaną pokryte z dochodów gminy z podatku od 
nieruchomości.  

W dniu 14 lipca 2017 roku Gmina Stryków, reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza 
Bożenę Motylińską (z up. Burmistrza), przy kontrasygnacie Skarbnika Barbary Walak, 
zawarła umowę poręczenia nr 3/2017 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 

                                                      

7 Odsetki ewidencjonowano także w organie z wykorzystaniem konta 909, co nie jest konieczne, gdyż 
zobowiązanie dotyczące danego okresu rozliczeniowego (miesiąca) było płacone w tym miesiącu. 

8 Uchwałą nr XXXVII/319/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku Rada Miejska w Strykowie zmieniła uchwałę nr 
XXIX/254/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na rok 2017, 
wprowadzając zapis o łącznej kwocie poręczeń na rok 2017 w kwocie 2.352.742,00 zł. 
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Gospodarki Wodnej w Łodzi. Gmina Stryków oświadczyła, że znany jest jej fakt zawarcia 
umowy nr 23/OZ/PD/2016 z dnia 20 maja 2016 roku pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi a 
Związkiem Międzygminnym BZURA z siedzibą w Łowiczu (99-400 Łowicz, ul. Pijarska 1 
lok. 9) o dofinansowanie w formie pożyczki (23.067.282,00 zł) i dotacji (20.185.369,00 
zł). W związku z powyższym Gmina Stryków poręczyła zobowiązania Związku 
Międzygminnego BZURA wynikające z powyższej umowy do kwoty 2.352.742,00 zł, co 
stanowiło kwotę pożyczki wraz z należnymi odsetkami oraz zwiększoną kwotę 
dofinansowania w formie pożyczki i dotacji w wysokości procentowego udziału Gminy w 
realizowanym zadaniu. Odpowiedzialność Gminy Stryków z tytułu poręczenia w 
poszczególnych latach budżetowych będzie obejmowała wykorzystanie dotacji zgodnie z 
jej przeznaczeniem oraz spłatę rat kapitałowych i odsetek od pożyczki wg poniższego 
harmonogramu: [rok 2018] 145.747,00 zł; [rok 2019] 174.859,00 zł; [rok 2020] 
175.576,00 zł; [rok 2021] 172.269,00 zł; [rok 2022] 169.075,00 zł; [rok 2023] 
165.881,00 zł; [rok 2024] 162.766,00 zł; [rok 2025] 159.493,00 zł; [rok 2026] 
156.299,00 zł; [rok 2027] 153.106,00 zł; [rok 2028] 149.956,00 zł; [rok 2029] 
146.717,00 zł; [rok 2030] 143.524,00 zł; [rok 2031] 140.330,00 zł; [rok 2032] 
137.144,00 zł. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31 października 2032 roku. 
Ponadto Gmina Stryków zobowiązała się do zabezpieczenia kwot wynikających z umowy 
poręczenia i ujmowania w wydatkach budżetu w kolejnych latach budżetowych przez 
cały okres obowiązywania poręczenia, tj. w budżetach 2018-2032. W aneksie nr 1 z dnia 
16 sierpnia 2017 roku doprecyzowano, że odpowiedzialność Gminy Stryków z tytułu 
zawartej umowy poręczenia nie może przekroczyć w ciągu roku budżetowego kwoty 
wskazanej w harmonogramie.  

Pismem z dnia 24 października 2018 roku Związek Międzygminny BZURA poinformował 
Gminę Stryków, że środki z WFOŚiGW w Łodzi nie będą uruchomione w 2018 roku, więc 
nie ma potrzeby blokowania środków w budżetach gmin członkowskich na poręczenia i 
gwarancje. Powyższe miało związek z decyzją Wojewody Łódzkiego nr 128/2018 z dnia 
19 kwietnia 2018 roku uchylającej pozwolenie na budowę RZZOK w Piaskach 
Bankowych.  

Pismem z dnia 5 lutego 2019 roku Związek Międzygminny BZURA poinformował Gminę 
Stryków, że WFOŚiGW nie przedłużył umowy nr 23/OZ/PD/2016 z dnia 20 maja 2016 
roku, która obowiązywała do dnia 31 stycznia 2019 roku. W związku z powyższym w 
dniu 11 lutego 2019 roku Gmina Stryków wystąpiła do WFOŚiGW o rozwiązanie umowy 
poręczenia. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Fundusz nie zajął stanowiska w 
sprawie rozwiązania umowy. 
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III. EWIDENCJA KSIĘGOWA. SPRAWOZDAWCZOŚĆ.  

Opis przyjętych zasad rachunkowości  

Zasady prowadzenia rachunkowości w kontrolowanej jednostce zostały określone  
zarządzeniem nr 10/2018 Burmistrza Strykowa z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie 
wprowadzenia Zakładowego Planu Kont Urzędu Miejskiego w Strykowie oraz 
szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości budżetu Gminy Stryków, instrukcji 
inwentaryzacyjnej oraz tabeli stawek procentowych umorzenia środków trwałych. 
Zarządzenie określa m.in.: [1] ogólne zasady prowadzenia rachunkowości; [2] 
określenie roku budżetowego i okresów sprawozdawczych; [3] metody wyceny aktywów 
i pasywów; [4] wykaz planu kont dla organu i jednostki; [5] opis ochrony danych i 
zbiorów; [6] zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w 
jednostce budżetowej – Urzędzie Miejskim w Strykowie i w organie – budżecie Gminy 
Stryków; [7] wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych umorzenia środków trwałych. 

Urządzenia księgowe 

Analiza stosowanych przez Urząd Miejski w Strykowie urządzeń księgowych, zarówno dla 
organu jak i dla jednostki, przeprowadzona została w oparciu o wydruki z 
poszczególnych kont syntetycznych i analitycznych w zakresie kontroli prawidłowości 
sporządzonych bilansów organu i jednostki, sprawozdań budżetowych, wykonywania 
budżetu gminy oraz ewidencji majątku gminy. Księgi rachunkowe prowadzone są z 
wykorzystaniem programów komputerowych firmy Usługi informatyczne INFO-SYSTEM 
Roman i Tadeusz Groszek s.j. 

Szczegółowe ustalenia dotyczące poprawności wybranych zapisów dokonywanych w 
księgach rachunkowych zostały zawarte również w dalszej części protokołu przy opisie 
poszczególnych zagadnień kontrolnych. Ponadto kontrolą objęto ewidencję wybranych 
operacji gospodarczych, ujętych w księgach rachunkowych budżetu Gminy Stryków i 
Urzędu Miejskiego w Strykowie. 

Wpływ w grudniu subwencji oświatowej na styczeń roku następnego 

Wpływ subwencji oświatowej w dniu 20 grudnia 2018 roku na styczeń roku 2019 roku 
kontrolowana jednostka zaewidencjonowała Wn 133 Ma 909 (931.465,00 zł). W dniu 2 
stycznia dokonano przeksięgowania subwencji oświatowej na dochody poprzez zapis na 
kontach Wn 909 Ma 901. Księgowania dokonano z pominięciem konta 224 (Rozrachunki 
budżetu). Zgodnie z powoływanymi już rozporządzaniami w zakresie rachunkowości, 
konto to służy m.in. do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności 
rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji. 

Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie 

W niniejszym postępowaniu wadium w pieniądzu (30.000,00 zł) zostało wpłacone przez 
Zakład Usług Budowlanych BUDMEL Zyguła, Kapusta sp. j. (95-010 Stryków; Tymianka 
64) w dniu 26 lutego 2018 roku. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
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nastąpiło w dniu 8 marca 2018 roku – wybrano wykonawcę wskazanego powyżej. Data 
udzielenia zamówienia – 19 marca 2018 roku. W tym samym dniu wadium zostało 
przeksięgowane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostała 
część zabezpieczenia została wpłacona przez wykonawcę już w dniu 16 marca 2018 roku 
(162.199,50 zł). Pismem z dnia 3 kwietnia 2018 roku wykonawca wystąpił o zmianę 
formy zabezpieczenia na gwarancję ubezpieczeniową. W dniu 4 kwietnia 2018 roku 
zwrócono wykonawcy kwotę 192.199,50 zł wraz z odsetkami w kwocie 114,84 zł9.  

Zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego 
wniesienia żądano. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca 
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawcę (ust. 4). Skoro w przedmiotowym stanie 
faktycznym wadium zostało zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, to w ocenie kontrolujących niezwłocznie należało zwrócić 
odsetki. Należności te zostały zwrócone dopiero w dniu 4 kwietnia 2018 roku 
wraz z odsetkami od wniesionej kwoty zabezpieczenia. 

Termomodernizacja budynku SP im. ks. Radziszewskiego w Bratoszewicach 

W niniejszym postępowaniu wadium w pieniądzu (50.000,00 zł) wniosło m.in. PHU 
Marek Piotr Szpruch (95-100 Zgierz), ul. Długa 6/5), w dniu 25 kwietnia 2018 roku. 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert z dnia 16 maja 2018 roku – wybrano 
wykonawcę wskazanego powyżej. Data udzielenia zamówienia – 25 maja 2018 roku. 
Zwrotu wadium wraz z odsetkami (54,25 zł) dokonano w dniu 4 czerwca 2018 roku. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach 

W niniejszym postępowaniu wadium w pieniądzu (150.000,00 zł) wniosło m.in. 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane PRZEM-GRI (10-418 Olsztyn, ul. Przemysłowa 
3), w dniu 5 listopada 2018 roku. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 23 
listopada 2018 roku. Zwrotu wadium wraz z odsetkami (72,33 zł) dokonano w dniu 27 
listopada 2018 roku. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej 

W niniejszym postępowaniu wadium w pieniądzu (48.000,00 zł) zostało wpłacone przez 
PPHU SADEKO Mirosław Nowak (99-200 Poddębice; Piotrów 5A), w dniu 5 listopada 
2018 roku. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpiło w dniu 27 listopada 
2018 roku – wybrano wykonawcę wskazanego powyżej. Data udzielenia zamówienia – 5 
grudnia 2018 roku. Pozostała część zabezpieczenia została wpłacona przez wykonawcę 
już w dniu 4 grudnia 2018 roku (179.550,00 zł). Wadium zostało przeksięgowane na 
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odsetki od wpłaconego 
wadium nie zostały zwrócone. Naruszenie art. 46 ust. 1a w zw. z ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

Wpływ i zwrot wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
ewidencjonowano z wykorzystaniem kont 139 i 240.  

Obrót bezgotówkowy 

                                                      

9 Odsetki od kwoty 30.000,00 zł za okres 27 lutego – 4 kwietnia 2018 roku (30,41 zł). Odsetki od kwoty 
162.283,93 zł za okres 17 marca – 4 kwietnia 2018 roku (84,43 zł).  
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W celu sprawdzenia prawidłowości dokumentowania obrotu bezgotówkowego oraz 
ciągłości sald kontroli poddano: [1] ostatni wyciąg bankowy z marca i pierwszy z 
kwietnia 2018 roku; [2] ostatni wyciąg bankowy z kwietnia i pierwszy z maja 2018 
roku; [3] ostatni wyciąg z grudnia 2018 roku i pierwszy ze stycznia 2019 roku. Kontrolą 
objęto rachunek bankowy jednostki (konto 130-1). 

Rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strykowie  

73 8785 0002 2001 0000 1993 0016 
Saldo Wn 

konta 130 (zł) 
Lp. Wyszczególnienie Numer WB Data 

Saldo na 

rachunku 

bankowym w (zł) 

1. 
Saldo końcowe – 

marzec 2018 
WB 65/2018 31.03.2018 1 112 037,36 1 112 037,36 

2. 
Saldo początkowe – 

kwiecień 2018 
WB 66/2018 03.04.2018 1 112 037,36 - 

3. 
Saldo końcowe – 

kwiecień 2018 
WB 85/2018 30.04.2018 773 980,85 773 980,85 

4. 
Saldo początkowe – 

maj 2018 
WB 86/2018 02.05.2018 773 980,85 - 

5. 
Saldo końcowe – 

grudzień 2018 
WB 256/2018 31.12.2018 0,00 0,00 

6. 
Saldo początkowe – 

styczeń 2019 
WB 1/2019 02.01.2019 0,00 - 

W wyniku dokonanej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Sprawozdawczość i bilans jednostki 

Obowiązek sporządzania sprawozdań budżetowych przez jednostki sektora finansów 
publicznych z procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich 
rozdysponowaniem w kontrolowanym okresie wynika z art.41 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych. Rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań 
budżetowych zgodnie z delegacją zawartą w wyżej wymienionej ustawie określały: [1] 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1015 ze zm.)10 oraz 
[2] rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2014 r. poz.1773). 

Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań 

Kontrolą objęto prawidłowość wykazywania danych w sprawozdaniach Rb-Z na 
koniec I, II, III i IV kwartału 2017 roku oraz I, II, III i IV kwartału 2018 roku. 
W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z wykazywaniem 
poręczenia na podstawie umowy z dnia 14 lipca 2017 roku zawartej z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 
kwota 2.352.742,00 zł11. Pierwszy raz wykazano wysokość poręczenia w 
sprawozdaniu za I kwartał 2018 roku – brak w sprawozdaniach za III i IV 
kwartał 2017 roku.  

Zgodnie z umową poręczenia, odpowiedzialność Gminy Stryków nie mogła 
przekroczyć w ciągu roku budżetowego kwoty wskazanej w harmonogramie. 

                                                      

10 Od dnia 13 stycznia 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w 

sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz.109 ze zm.). 

11 Umowę opisano we wcześniejszej części protokołu. 
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Na rok 2018 kwota ta wynosiła 145.747,00 zł. W związku z upływem 2018 roku 
ogólna kwota poręczenia wykazywana w sprawozdaniu za IV kwartał 2018 
roku winna zostać pomniejszona o kwotę z harmonogramu na 2018 rok. 

Rb-NDS sprawdzanie o nadwyżce/deficycie JST 

Kontrolą objęto prawidłowość wykazywania przychodów i rozchodów z tytułu kredytów i 
pożyczek w sprawozdaniach Rb-NDS na koniec I, II, III i IV kwartału 2017 roku oraz I, 
II, III i IV kwartału 2018 roku. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 

W zakresie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST za 
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku ustalono, że kwota dochodów 
planowanych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniosła 82.043.440,36 zł, 
natomiast wykonanie wyniosło 83.067.922,21 zł. Wskazane kwoty wydatków 
planowanych i wykonanych były tożsame z wydatkami ujętymi w poz. A sprawozdania 
Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Wykazana w 
sprawozdaniu Rb-27S kwota należności wynosiła ogółem 88.706.856,51zł. Kwota 
dochodów wykonanych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S nie odpowiadała wartości 
konta 901 (Dochody budżetu), które przed przeksięgowaniem na konto 961 wykazywało 
uzyskane w ciągu roku dochody budżetu. Kwota ta wynosiła 83.148.418,83 zł. Skarbnik 
Gminy wyjaśniła, że różnica w kwocie 80.496.62 zł. przed przeksięgowaniem na konto 
961 a saldem konta 901 jest wynikiem dokonania zwrotów dotacji celowych w trakcie 
roku budżetowego. 

Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 

W zakresie sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST za 
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku ustalono, że kwota wydatków 
planowanych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniosła 84.177.369,48zł, natomiast 
wykonanie wyniosło 79.076.501,60zł. Wskazane kwoty wydatków planowanych i 
wykonanych były tożsame z wydatkami ujętymi w poz. B sprawozdania Rb-NDS za okres 
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S 
kwota zobowiązań wynosiła ogółem 2.272.593,23zł, w tym zobowiązania wymagalne 
0,00 zł. Kwota wydatków wykonanych wykazana w sprawozdaniu Rb-28S odpowiadała 
wartości kont 902 (Wydatki budżetu) i 903 (Niewygasające wydatki) przed 
przeksięgowaniem na konto 961. 

Rb-ST stan środków na rachunkach bankowych 

W sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki 
samorządu terytorialnego wykazano stan środków na koniec 2018 roku na rachunku 
budżetu JST w kwocie ogółem 13.771.436,65 zł, w tym 7.409,17 zł środki 
niewykorzystanych dotacji oraz 931.465,00 zł subwencji. Powyższe było zgodne z 
wyciągiem bankowym rachunku bankowego organu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 
saldem konta 133. 
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Bilans organu (z wykonania budżetu) na dzień 31 grudnia 2018 roku 

Prawidłowość wykazywania danych w bilansie z wykonania budżetu samorządu 
terytorialnego sprawdzono na podstawie bilansu sporządzonego w dniu 28 marca 2019 
roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Bilans zamknął się sumą bilansową 
aktywów i pasywów w wysokości 15.058.395,34 zł. Kontrolą objęto wykazane w bilansie 
niżej wymienione pozycje i porównano je z ewidencją księgową:  

Wyszczególnienie 
Numer 
konta 

AKTYWA PASYWA 
ewidencja 

(zł) 
sprawozdanie 

(zł) 
ewidencja 

(zł) 
sprawozdanie 

(zł) 

ŚRODKI 
PIENIĘŻNE 

  14 510 682,86   

I.1 Środki 
pieniężne 

  14 510 682,86   

I.1.1 Środki 
pieniężne budżetu 

Wn 133 13 771 436,65 13 771 452,86   

I.1.2 Pozostałe 
środki pieniężne 

Wn 135 739 246,21 739 230,00   

NALEŻNOŚCI I 
ROZLICZENIA 

  547 712,48   

II.2 Należności od 
budżetów 

Wn 224 352 317,20 352 317,20   

II.3 Pozostałe 
należności 
i rozliczenia 

Wn 241 
Wn 242 

191 225,39 
4 169,89 

195 395,28   

OGÓŁEM AKTYWA: 15 058 395,34   

ZOBOWIĄZNIA    17 761 629,16 17 761 629,16 

I.1. Zobowiązania 
finansowe 

Ma 134 
Ma 260 

  
16 433 692,85 
1 018 044,10 

17 451 736,95 

I.2. Zobowiązania 
wobec budżetów 

Ma 140 
Ma 222 

  
7 426,45 

10,76 
7 437,21 

I.3. Pozostałe 
zobowiązania 

Ma 242   302 455,00 302 455,00 

AKTYWA NETTO 
BUDŻETU 

    -3 634 698,82 

II.1 Wynik 
wykonania budżetu 
(+,-) 

961   3 991 420,61 3 991 420,61 

II.1.1. Nadwyżka 
budżetu 

    4 730 650,61 

II.1.3 
Niewykonane 
wydatki (-) 

   -739 230,00 -739 230,00 

II.3 Rezerwa na 
niewygasające 
wydatki 

Ma 904   739 230,00 739 230,00 

II.5 Skumulowany 
wynik budżetu 

960    -8 365 349,43 -8 365 349,43 

INNE PASYWA Ma 909   931 465,00 931 465,00 

OGÓŁEM PASYWA: 15 058 395,34 

Bilans został podpisany przez Burmistrza Witolda Kosmowskiego oraz Skarbnika Barbarę 
Walak. 

AKTYWA – 15.058.395,34 zł: 

- w poz. I.1.1 (Środki pieniężne budżetu) i I.1.2 (Pozostałe środki pieniężne) 
wykazano odpowiednio salda kont 133 i 135 (drobne różnice między danymi  z 
bilansu a danymi z ewidencji, suma jest tożsama).  Zgodnie z art. 263 ust. 2 
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ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie 
wygasają z końcem roku, określając ostateczny termin ich dokonania 
najpóźniej do dnia 30 czerwca następnego roku (art. 263 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych). Wynikająca z tego przepisu zasada nie zmienia 
jednak podmiotu dysponującego tymi środkami oraz charakteru samych 
środków. Dopuszczając możliwość niewygaśnięcia, niektórych kategorii 
wydatków, ustawodawca zezwolił jednostce samorządu terytorialnego na 
prowadzenie w ramach następnego roku wydatków budżetowych roku 
poprzedniego, zabezpieczając środki na ten cel na odrębnym subkoncie. Nie 
można jednak postawić twierdzenia, iż wyodrębnienie takie wiąże się z 
koniecznością postrzegania wydatków niewygasających jako innej, niż 
środki pieniężne kategorii aktywów. Bez względu na sposób wyodrębnienia 
środków na wydatki niewygasające (przeksięgowanie, wyksięgowanie etc.) 
nadal będą wykonywane przez budżet i nadal on tym środkami będzie 
dysponował. W pozycji aktywów I.1.2 (Pozostałe środki pieniężne winny 
być natomiast wykazane m.in. środki do odprowadzenia do budżetu 
państwa z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych. Zgodnie ze 
sprawozdaniem Rb-ST sporządzonym na koniec 2018 roku środki 
niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wynosiły 7.409,17 zł; 

- w poz. II. bilansu (Należności i rozliczenia) wykazano kwotę 547.712,48 zł, z czego: 
[1] w poz. II.2 (Należności od budżetów) wykazano kwotę 352.317,20 zł stanowiącą 
nieprzekazane udziały w podatkach dochodowych; [2] w poz. II.3 (Pozostałe 
należności) wykazano kwotę 195.395,28 zł (podatek od towarów i usług). 

PASYWA – 15.058.395,34 zł zł: 

- w poz. I. bilansu (Zobowiązania) wykazano kwotę 17.761.629,16 zł, z czego: [1] 
poz. I.1 (Zobowiązania finansowe) wykazano kwotę 17.451.736,95 zł, na którą 
złożyły się zaciągnięte kredyty i pożyczki; [2] poz. 1.2 (Zobowiązania wobec 
budżetów) wykazano kwotę 7.437,21 zł, w tym 7.426,45 zł jako saldo Ma 
konta 140. Zauważyć należy, że konto 140 służy do ewidencji 
krótkoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji, udziałów 
i innych papierów wartościowych wyrażonych zarówno w walucie polskiej, 
jak też w walutach obcych. Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia 
stanu krótkoterminowych aktywów finansowych, a na stronie Ma – 
zmniejszenia stanu krótkoterminowych aktywów finansowych. Ewidencja 
szczegółowa prowadzona do konta 140 powinna umożliwić ustalenie 
poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych, 
stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych 
wyrażonego w walucie polskiej i obcej z podziałem na poszczególne waluty 
obce, wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych 
poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym. Konto 140 może 
wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów 
finansowych. Saldo tego konta obejmowało m.in. niewykorzystane dotacje 
podlegające zwrotowi – dotacje te winny być ewidencjonowane na koncie 
224; [3] poz.1.3 (Pozostałe zobowiązania) wykazano kwotę 302.455,00 zł (podatek 
od towarów i usług; 

- poz. III (Inne pasywa) wykazano kwotę 931.465,00 zł stanowiącą subwencję 
oświatową należną za styczeń 2019 roku. 
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Bilans jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2018 roku 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku suma aktywów i pasywów w bilansie jednostki (Urząd 
Miejski w Strykowie) stanowiła kwotę 113.392.265,01 zł. Sprawdzono zgodność 
wykazanych kwot w bilansie (sporządzonym w dniu 28 marca 2019 roku) z ewidencją 
księgową w odniesieniu do następujących pozycji: 

 

Wyszczególnienie 
Numery  

kont 

AKTYWA PASYWA 

ewidencja 
(zł) 

sprawozdanie 
(zł) 

ewidencja 
(zł) 

sprawozdanie 
(zł) 

AKTYWA TRWAŁE   108.062.121,39   

A.I Wartości 
niematerialne  
i prawne 

Wn 020 
Ma 071-10 
Ma 072-3 

265 066,06 
-165 165,30  
-99 900,76 

0,00   

A.II Rzeczowe 
aktywa trwałe 

  107.955.132,39   

A.II.1 Środki 
trwałe 

  102.293.871,73   

A.II.1.1 Grunty Wn 011-1 37 375 215,95 37.375.215,95   

A.II.1.2 Budynki, 
lokale i obiekty 
inżynierii lądowej 

Wn 011-2 
Wn 011-3 
Ma 071-2 
Ma 071-3 

21 151 397,48 
68 581 426,82 
-8 278 753,93 

-18 374 434,34 

63.079.636,03   

A.II.1.3 
Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

Wn 011-4 
Wn 011-5 
Wn 011-6 
Wn 011-7 
Ma 071-4 
Ma 071-5 
Ma 071-6 
Ma 071-7 

19 249,99 
418 141,82 

7 995,48 
1 668 486,92 

-7 090,75 
-362 421,19 

-7 995,48 
-939 051,98 

797.314,81   

A.II.1.4 Środki 
transportu 

Wn 011-8 
Ma 071-8 

177 443,85 
-162 048,18 

15.395,67   

A.II.1.5 Inne 
środki trwałe 

Wn 011-9 
Ma 071-9 

2 012 450,12 
-986 140,85 

1.026.309,27   

A.II.2 Inwestycje 
rozpoczęte (środki 
trwałe w budowie) 

Wn 080 5 661 260,66 5.661.260,66   

A.III Należności 
długoterminowe 

  0,00   

A.IV Długoterm. 
aktywa finansowe 

Wn 030 
Ma 073 

582 000,00 
-475 011,00 

106.989,00   

AKTYWA 
OBROTOWE 

  5.330.143,62   

B.II Należności 
krótkoterminowe 

  4.603.418,33   

B.II.1 Należności z 
tytułu dostaw i 
usług  

Wn 201 17 160,61 17.160,61   

B.II.4 Pozostałe 
należności 

Wn 221 
Wn 234 

Wn 240-8 

4 523 252,53 
62 950,80 

54,39 
4.586.257,72   

B.III 
Krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

Wn 135 
Wn 139 

11 817,24 
714 908,05 

726.725,29   

SUMA AKTYWÓW: 113.392.265,01   

FUNDUSZ     111.723.281,26 

A.I Fundusz 
jednostki 

Ma 800   63 880 704,68 63.880.704,68 
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A.II Wynik 
finansowy netto  
(+,-) 

Ma 860   47 842 576,58 47.842.576,58 

ZOBOWIĄZANIA I 
REZERWY  

    1.668.983,75 

D.II Zobowiązania 
krótkoterminowe  

   1.668.983,75 

D.II.1 
Zobowiązania z 
tytułu dostaw i 
usług 

Ma 201   469 884,55 469.884,55 

D.II.2 
Zobowiązania 
wobec budżetów 

Ma 225   592,08 592,08 

D.II.3 
Zobowiązania z 
tytułu ubezpieczeń 
społecznych 

Ma 229-1 
Ma 229-2 

  
48 985,89 
3 758,03 

52.743,92 

D.II.4 
Zobowiązania z 
tytułu 
wynagrodzeń 

Ma 231   284 966,99 284.966,99 

D.II.5 Pozostałe 

Ma 221 
Ma 240-33 
Ma 229-4 
Ma 240-37 

Ma 234 

  

60 226,89 
8 614,78 
2 278,00 

202,28 
0,45 

71.723,82 

D.II.6 Sumy obce Ma 240-7   714 704,35 714.704,35 

D.II.8 Fundusze 
specjalne 

Ma 851   74 768,04 74.768,04 

SUMA PASYWÓW: 113.392.265,01 

Bilans został podpisany przez Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego oraz 
Skarbnika Gminy Stryków Barbarę Walak. 

AKTYWA – 113.392.265,01 zł: 

- w poz. A (Aktywa trwałe) wykazano kwotę 108.062.121,39 zł, z czego: [1] poz. A.I 
(Wartości niematerialne i prawne) wykazano kwotę 0,00 zł jako wartość netto 
wartości niematerialnych i prawnych; [2] poz. A.II (Rzeczowe aktywa trwałe) w 
kwocie 107.955.132,39 zł jako wartość netto środków trwałych powiększona o 
środki trwałe w budowie; [3] udziały pomniejszone o odpisy aktualizujące 
(106.989,00 zł); 

- w poz. B (Aktywa obrotowe) wykazano kwotę 5.330.143,62 zł, z czego: [1] poz. 
B.II.1 (Należności z tytułu dostaw i usług) w kwocie 17.160,61 zł; [2] poz. B.II.4 
(Pozostałe należności) w kwocie 4.586.257,72 zł; [3] poz. B.III (Krótkoterminowe 
aktywa finansowe) w kwocie 726.725,29 zł  

PASYWA – 113.392.265,01 zł: 

- w poz. A (Fundusz) wykazano kwotę 111.723.281,26 zł, na którą złożyły się salda 
kont 800 (fundusz jednostki) i 860 (wynik finansowy); 

- w poz. D (Zobowiązania i rezerwy) wykazano kwotę 1.668.983,75 zł, na którą 
złożyły się m.in. zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu 
ubezpieczeń społecznych, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz sumy obce). 
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IV. ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 

1. ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI. TERMINOWOŚĆ REGULOWANIA 

ZOBOWIĄZAŃ (LATA 2017 - 2018) 

Zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Strykowie zasadami funkcjonowania 
kont stanowiącymi załącznik do zarządzenia Burmistrza Gminy Stryków nr 10/2018 z 
dnia 31 stycznia 2018 roku, konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń 
krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw robót i usług, w tym również zaliczek na 
poczet dostaw, robót i usług, a także należności z tytułu przychodów finansowych. 
Ewidencja szczegółowa dla konta prowadzona jest według kontrahentów i zapewnia 
możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według 
poszczególnych kontrahentów. 
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 469.884,55 zł i składały się na 
niego następujące dowody księgowe (zobowiązania wynikające z faktur): 
 

Lp. Nazwa kontrahenta Oznaczenie 

faktury 
Kwota 

faktury (zł) 
Data 

wpływu 

faktury do 

jednostki 

Data ujęcia 

faktury w 

ewidencji 

Umowny 

termin 

zapłaty 

Faktyczny 

termin 

zapłaty 

1 Poczta Polska S.A. 

Ul. Prokocimska 6, 

Kraków 

F68821P1218SF

AKAMH 

9.402,70 10.01.2019 31.12.2018 18.01.2019 16.01.2019 

2 ZGKiM 
UL. Batorego 25, Stryków 

49/ZR/N/2018 2.061,50 31.12.2018 31.12.2018 14.01.2019 10.01.2019 

3 ZGKiM 
UL. Batorego 25, Stryków 

3/01/2019 833,78 10.01.2019 31.12.2018 23.01.2019 21.01.2019 

4 ZGKiM 
UL. Batorego 25, Stryków 

160/ZN/18 19.228,98 21.01.2019 31.12.2018 28.01.2019 25.01.2019 

5 ZGKiM 
UL. Batorego 25, Stryków 

50/ZR/N/2018 6.775,94 21.01.2019 31.12.2018 31.01.2019 30.01.2019 

6 Własnościowa 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Bratek 
Ul. Nowości 16, 
Bratoszewice 

639/2018 555,77 4.01.2019 31.12.2018 14.01.2019 11.01.2019 

7 Polska PRESS GRUPA 
Sp. z o.o. 
Ul. Domaniewska 45, 
Warszawa 

FVS2018/000728

5/BLO 

184,51 4.01.2019 31.12.2018 10.01.2019 8.01.2019 

8 Ami-Soft s.c. 
Ul. Przybyszewskiego 
199/205, Łódź 

154/2018 369,00 7.01.2019 31.12.2018 31.01.2019 28.01.2019 

9 Gabinet Lekarski 
Ul. Kolejowa 76, Stryków 

652/18 300,00 31.12.2018 31.12.2018 - 0.01.2019 

10 TOI TOI Polska Sp. z o.o. 
Ul. Pryncypalna 173, 
Łódź 

FVS/000388/LOD

/2019 

77,76 7.01.2019 31.12.2018 23.01.2019 21.01.2019 

11 Orange Polska S.A. 
Aleje Jerozolimskie 160 
Warszawa 

18120761752327 2.208,45 4.01.2019 31.12.2018 15.01.2019 11.01.2019 

12 Orange Polska S.A. 
Aleje Jerozolimskie 160 
Warszawa 

F0080865049/00

1/19 

1.385,61 7.01.2019 31.12.2018 15.01.2019 11.01.2019 

13 Wyrób Pieczątek 
Ul. Franciszkańska 100, 
Łódź 

716/18/F 528,90 31.12.2018 

 

31.12.2018 14.01.2019 10.01.2019 

14 PKP S.A. 
Aleje Jerozolimskie 142A, 
Warszawa 

R/8710002977/20

18 

8.069,35 21.01.2019 31.12.2018 29.01.2019 25.01.2019 

15 Łódzki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 
Ul. Nowości 32, 

001/01/2019/B 123,00 3.01.2019 31.12.2018 19.01.2019 16.01.2019 
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Bratoszewice 

16 AmeriGas Polska Sp. z 
o.o. 
Ul. Modlińska 344, 
Warszawa 

FL83356148 1.295,79 7.01.2019 31.12.2018 11.01.2019 9.01.2019 

17 PGE Dystrybucja S.A. 
Ul. Tuwima 58, Łódź 

OŁM/7496/22FR/

2019 

59.468,15 14.01.2019 31.12.2018 21.01.2019 17.01.2019 

18 PGE Dystrybucja S.A. 
Ul. Tuwima 58, Łódź 

OŁM/7496/19FR/

2019 

150,88 14.01.2019 31.12.2018 21.01.2019 17.01.2019 

19 PGE Dystrybucja S.A. 
Ul. Tuwima 58, Łódź 

OŁM/7496/21FR/

2019 

1.527,49 14.01.2019 31.12.2018 21.01.2019 17.01.2019 

20 PGE Dystrybucja S.A. 
Ul. Tuwima 58, Łódź 

OŁM/7496/20FR/

2019 

663,49 14.01.2019 31.12.2018 21.01.2019 17.01.2019 

21 Zgierska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, 
Ul. Parzęczewska 21, 
Zgierz 

0223/KF 28.854,27 4.01.2019 31.12.2018 18.01.2019 16.01.2019 

22 RS II Sp. z o.o. 
Ul. 3 Maja 10, Zgierz 

FAR/38/01/2019 163.559,95 16.01.2019 31.12.2018 15.02.2019 13.02.2019 

23 Komenda Powiatowa 
PSP, ul. Łąkowa 6/8, 
Zgierz 

5/2019 298,91 22.01.2019 31.12.2018 29.01.2019 25.01.2019 

24 PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o., 
Ul. Jana Kazimierza 3, 
Warszawa 

VGO/010001985/

18 

1.516,47 11.01.2019 31.12.2018 17.01.2019 15.01.2019 

25 PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o., 
Ul. Jana Kazimierza 3, 
Warszawa 

VGO/010006318/

18 

1.050,19 11.01.2019 31.12.2018 17.01.2019 15.01.2019 

26 PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o., 
Ul. Jana Kazimierza 3, 
Warszawa 

299072/19/2018/

F 

1.388,07 7.01.2019 31.12.2018 30.01.2019 28.01.2019 

27 PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o., 
Ul. Jana Kazimierza 3, 
Warszawa 

299072/18/2018/

F 

18.186,46 7.01.2019 31.12.2018 30.01.2019 28.01.2019 

28 PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o., 
Ul. Jana Kazimierza 3, 
Warszawa 

299072/20/2019/

F 

79.662,73 16.01.2019 31.12.2018 14.02.2019 12.02.2019 

29 SGS Polska Sp. z o.o. 
Ul. Jana Kazimierza 3, 
Warszawa 

10120023 123,00 3.01.2019 31.12.2018 11.01.2019 9.01.2019 

30 GetFresh Sp. z o.o. 
Ul. Łopuszańska 38B, 
Warszawa 

423823/GF18 183,27 2.01.2019 31.12.2019 14.01.2019 10.01.2019 

31 Gmina Miasto Zgierz 
Ul. Jana Pawła II 16, 
Zgierz 

93/12/2018/MUK 15.512,36 7.01.2019 31.12.2018 21.01.2019 17.01.2019 

32 FirtsData 
Aleje Jerozolimskie 92 
Warszawa 

FV/PA/39213/12.

2018 

4,31 14.01.2019 31.12.2018 - 15.01.2019 

33 Miasto Łódź 
Ul. Piotrkowska 104, 
Łódź 

EB/54/01/2019/Z

DiT 

27.821,75 15.01.2019 

 

31.12.2018 22.01.2019 18.01.2019 

34 Miasto Łódź 
Ul. Piotrkowska 104, 
Łódź 

EB/56/01/2019/Z

DiT 

2.628,51 15.01.2019 31.12.2018 22.01.2019 18.01.2019 

35 ŻWIRMAX 
Ul. Pogodna 37 
Dąbrówka - Strumiany 

15/12/2018 13.834,30 9.01.2019 31.12.2018 21.01.2019 17.01.2019 

36 MEDline 
Ul. Fabryczna 17 
Zielona Góra 

852/MSR/2018 48,95 27.12.2018 27.12.2018 3.01.2019 2.01.2019 

 

RAZEM: 469.884,55 
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Ponadto kontrolą objęto zobowiązania Gminy z tytułu świadczenia dostaw i usług przez 
wybranych kontrahentów w 2017 i 2018: 

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „BRATEK” – faktury wystawiane na rzecz Gminy Stryków 

Lp. 
Pozycja 

księgowa 

Data 

wystawienia 

Data wpływu 

do UG 
Data zapłaty WB nr Numer faktury 

Umowny termin 

zapłaty 

Kwota (w 

zł) 

1 2274/45 29.12.2017 11.01.2018 12.01.2018 9/32 644 12.01.2018 570,04 

2. 119/1 31.01.2018 31.01.2018 12.02.2018 30/13 FA/3/2018 14.02.2018 570,04 

3. 278/1 28.02.2018 28.02.2018 12.03.2018 50/22 FA/67/2018 14.03.2018 563,43 

4. 447/15 30.03.2018 9.04.2018 12.04.2018 73/5 FA/124/2018 13.04.2018 536,99 

5. 672/1 30.04.2018 7.05.2018 11.05.2018 92/1 FA/174/2018 14.05.2018 570,04 

6. 893/1 30.05.2018 30.05.2018 11.06.2018 113/2 FA/234/2018 13.06.2018 596,48 

7. 1075/38 29.06.2018 5.07.2018 11.07.2018 136/15 FA/290/2018 13.07.2018 563,43 

8. 1307/1 31.07.2018 31.07.2018 13.08.2018 159/24 FA/344/2018 14.08.2018 536,99 

9 1629/1 31.08.2018 12.09.2018 13.09.2018 181/41 FA/406/2018 14.09.2018 530,38 

10 1812/1 28.09.2018 4.10.2018 10.10.2018 201/8 FA/461/2018 12.10.2018 575,21 

11 2038/1 31.10.2018 7.11.2018 9.11.2018 222/9 FA/517/2018 14.11.2018 555,77 

12 2248/1 30.11.2018 6.12.2018 12.12.2018 245/2 FA/585/2018 14.12.2018 562,44 

13 2466/1 31.12.2018 4.01.2019 11.01.2019 8/9 FA/639/2018 14.01.2019 555,77 
 

 
Wyrób Pieczątek, GRAWERTON, drobne druki - faktury wystawiane na rzecz Gminy Stryków 

Lp. 
Pozycja 

księgowa 

Data 

wystawienia 

Data wpływu 

do UG 
Data zapłaty WB nr Numer faktury 

Umowny termin 

zapłaty 

Kwota (w 

zł) 

1 5/1 2.01.2018 3.01.2018 12.01.2018 9/2 1/18/F 16.01.2018 785,97 

2. 205/1 6.02.2018 14.02.2018 16.02.2018 34/4 99/18/F 20.02.2018 231,46 

3. 254/1 20.02.2018 22.02.2018 2.03.2018 44/4 138/18/F 6.03.2018 199,25 

4. 305/1 2.03.2018 5.03.2018 14.03.2018 52/3 157/18/F 16.03.2018 434,29 

5. 302/1 2.03.2018 5.03.2018 14.03.2018 52/4 158/18/F 16.03.2018 295,20 

6. 558/1 16.04.2018 17.04.2018 27.04.2018 84/5 251/18/F 30.04.2018 516,60 

7. 555/1 16.04.2018 17.04.2018 27.04.2018 84/15 252/18/F 30.04.2018 319,75 

8. 578/1 20.04.2018 24.04.2018 2.05.2018 86/5 265/18/F 4.05.2018 82,32 

9. 1484/1 29.08.2018 3.09.2018 10.09.2018 178/14 507/18/F 12.09.2018 1097,65 

10. 1962/1 22.10.2018 24.10.2018 31.10.2018 216/1 603/18/F 5.11.2018 381,79 

11. 2107/1 16.11.2018 19.11.2018 28.11.2018 235/12 647/18/F 30.11.2018 56,08 

12. 2174/1 29.11.2018 29.11.2018 11.12.2018 244/20 671/18/F 13.12.2018 364,57 

13. 2256/1 7.12.2018 10.12.2018 19.12.2018 250/36 686/18/F 21.12.2018 60,27 

14. 2396/1 17.12.2018 17.12.2018 21.12.2018 252/73 696/18/F 31.12.2018 132,84 

15. 2461/1 31.12.2018 31.12.2018 10.01.2019 7/1 716/18/F 14.01.2019 528,90 

 
Gmina Miasto Zgierz – faktury wystawiane na rzecz Gminy Stryków 

Lp. 
Pozycja 

księgowa 

Data 

wystawienia 

Data wpływu 

do UG 
Data zapłaty WB nr Numer faktury 

Umowny termin 

zapłaty 

Kwota (w 

zł) 

1 2274/24 31.12.2017 4.01.2018 16.01.2018 11/1 85/12/2017/MUK 18.01.2018 15.208,20 

2. 145/1 31.01.2018 5.02.2018 16.02.2018 34/20 111/01/2018/MUK 19.02.2018 15.208,20 

3. 331/1 28.02.2018 8.03.2018 20.03.2018 56/1 93/02/2018/MUK 22.03.2018 15.512,36 

4. 447/3 31.03.2018 6.04.2018 18.04.2018 77/1 106/03/2018/MUK 20.04.2018 15.512,36 

5. 665/1 30.04.2018 7.05.2018 17.05.2018 96/4 105/04/2018/MUK 21.05.2018 15.512,36 

6. 951/1 31.05.2018 12.06.2018 22.06.2018 122/3 97/05/2018/MUK 26.06.2018 15.512,36 

7. 1075/1 30.06.2018 4.07.2018 13.07.2018 138/1 106/06/2018/MUK 18.07.2018 15.512,36 

8. 1327/1 31.07.2018 6.08.2018 17.08.2018 162/10 106/07/2018/MUK 20.08.2018 15.512,36 
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9. 1569/1 31.08.2018 10.09.2018 20.09.2018 186/9 101/08/2018/MUK 24.09.2018 15.512,36 

10. 1775/90 30.09.2018 8.10.2018 18.10.2018 207/21 103/09/2018/MUK 22.10.2018 15.512,36 

11. 2015/23 31.10.2018 5.11.2018 15.11.2018 226/6 112/10/2018/MUK 19.11.2018 15.512,36 

12. 2262/1 30.11.2018 10.12.2018 19.12.2018 250/37 103/11/2018/MUK 24.12.2018 15.512,36 

13. 2466/7 31.12.2018 7.01.2019 17.01.2019 12/8 93/12/2018/MUK 21.01.2019 15.512,36 

 
INTER –DREW Waldemar Rosiak– faktury wystawiane na rzecz Gminy Stryków 

Lp. 
Pozycja 

księgowa 

Data 

wystawienia 

Data wpływu 

do UG 
Data zapłaty WB nr Numer faktury 

Umowny termin 

zapłaty 

Kwota (w 

zł) 

1 1232/1 18.07.2018 18.07.2018 30.07.2018 149/1 FV/2018/7/11 1.08.2018 9.000,00 

2. 1517/1 03.09.2018 4.09.2018 13.09.2018 181/7 FV/2018/9/3 17.09.2018 18.000,00 

3. 1516/1 03.09.2018 4.09.2018 13.09.2018 181/12 FV/2018/9/4 17.09.2018 17.645,00 

4. 1515/1 03.09.2018 4.09.2018 13.09.2018 181/15 FV/2018/9/5 17.09.2018 12.600,00 

5. 2414/1 19.12.2018 20.12.2018 27.12.2018 254/28 FV/2018/12/10 2.01.2019 9.999,00 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - faktury wystawiane na rzecz Gminy Stryków 

Lp. 
Pozycja 

księgowa 

Data 

wystawienia 

Data wpływu 

do UG 
Data zapłaty WB nr Numer faktury 

Umowny termin 

zapłaty 

Kwota (w 

zł) 

1. 76/1 19.01.2018 23.01.2018 31.01.2018 22/4 1820100056 2.02.2018 359,00 

2. 323/1 02.03.2018 7.03.2018 14.03.2018 52/1 1820100294 16.03.2018 379,00 

3. 324/1 06.03.2018 7.03.2018 16.03.2018 54/5 1820100307 20.03.2018 644,10 

4. 342/1 06.03.2018 9.03.2018 16.03.2018 54/23 1820100302 20.03.2018 720,10 

5. 594/1 24.04.2018 25.04.2019 4.05.2018 87/10 1820100687 8.05.2018 359,00 

6. 796/1 23.05.2018 24.05.2018 4.06.2018 108/10 1820100819 6.06.2018 339,00 

7. 1051/1 20.06.2018 27.06.2018 2.07.2018 129/3 1820101044 4.07.2018 1.620,00 

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych - faktury wystawiane na rzecz Gminy Stryków 

Lp. 
Pozycja 

księgowa 

Data 

wystawienia 

Data wpływu 

do UG 
Data zapłaty WB nr Numer faktury 

Umowny termin 

zapłaty 

Kwota (w 

zł) 

1. 487/1 27.04.2017 28.04.2017 9.05.2017 85/5 LOD0068/04/17/FVS 11.05.2018 3.295,75 

2. 550/1 05.05.2017 9.05.2017 17.05.2017 94/6 LOD0077/05/17/FVS 19.05.2017 208,23 

3. 845/1 14.06.2017 19.06.2017 26.06.2017 121/8 LOD0128/06/17/FVS 28.06.2017 2.145,12 

4. 1992/1 27.11.2017 5.12.2017 6.12.2017 237/12 LOD0364/11/17/FVS 11.12.2017 200,00 

5. 2153/1 12.12.2017 19.12.2017 19.12.2017 246/25 LOD0403/12/17/FVS 26.12.2017 5.003,52 

 
MEBLONET - faktury wystawiane na rzecz Gminy Stryków 

Lp. 
Pozycja 

księgowa 

Data 

wystawienia 

Data wpływu 

do UG 
Data zapłaty WB nr Numer faktury 

Umowny termin 

zapłaty 

Kwota (w 

zł) 

1. 19/4 24.01.2017 26.01.2017 3.02.2017 24/5 35/2017 7.02.2017 1.223,85 

2. 587/1 09.05.2017 17.05.2017 18.05.2017 95/21 305/2017 19.05.2017 4.535,01 

3. 1370/1 01.09.2017 5.09.2017 13.09.2017 177/12 643/2017 15.09.2017 4.880,00 

4. 2171/1 19.12.2017 20.12.2017 20.12.2017 247/27 1012/2017 2.01.2018 959,93 

 
PPH HETMAN Sp. z o.o. – faktury wystawiane na rzecz Gminy Stryków  

Lp. 
Pozycja 

księgowa 

Data 

wystawienia 

Data wpływu 

do UG 
Data zapłaty WB nr Numer faktury 

Umowny termin 

zapłaty 

Kwota (w 

zł) 

1. 22/27 18.01.2017 31.01.2017 15.02.2017 52/1 263/SRM/2017 17.02.2017 151,20 

2. 55/1 04.02.2017 16.02.2017 3.03.2017 44/6 638/SRM/2017 6.03.2017 151,20 

3. 368/1 30.03.2017 10.04.2017 27.04.2017 82/2 1826/SRM/2017 29.04.2017 151,20 

4. 1288/1 07.08.2017 29.08.2017 4.09.2017 170/4 5164/SRM/2017 6.09.2017 151,20 

5. 1521/1 02.09.2017 20.09.2017 29.09.2017 189/2 5235/SRM/2017 2.10.2017 151,20 
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6. 1908/1 03.11.2017 16.11.2017 30.11.2017 233/7 7339/SRM/2017 3.12.2017 151,20 

7. 2168/1 06.12.2017 19.12.2017 20.12.2017 247/25 8112/SRM/2017 5.01.2018 151,20 

8. 2233/1 14.12.2017 28.12.2017 28.12.2017 251/91 8311/SRM/2017 13.01.2018 151,20 

9. 2274/61 30.12.2017 11.01.2018 26.01.2018 19/5 8688/SRM/2017 29.01.2018 230,04 

 
Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa – faktury wystawiane na rzecz Gminy Stryków 

Lp. 
Pozycja 

księgowa 

Data 

wystawienia 

Data wpływu 

do UG 
Data zapłaty WB nr Numer faktury 

Umowny termin 

zapłaty 

Kwota (w 

zł) 

1. 26/24 02.01.2017 5.01.2017 13.01.2017 9/14 2/KF 16.01.2017 27.864,98 

2. 26/21 31.01.2017 6.02.2017 17.02.2017 34/19 31/KF 20.02.2017 38.417,39 

3. 171/1 28.02.2017 7.03.2017 17.03.2017 54/46 70/KF 20.03.2017 28.359,63 

4. 328/1 31.03.2017 4.04.2017 18.04.2017 75/9 108/KF 20.04.2017 20.775,06 

5. 527/1 04.05.2017 8.05.2017 17.05.2017 94/7 135/KF 19.05.2017 18.631,61 

6. 608/1 19.05.2017 22.05.2017 31.05.2017 104/8 146/KF 2.06.2017 5.350,90 

7. 1583/39 02.10.2017 5.10.2017 18.10.2017 203/8 202/KF 20.10.2017 5.375,15 

8. 1804/1 31.10.2017 3.11.2017 17.11.2017 224/14 218/KF 21.11.2017 13.355,40 

9. 1992/24 30.11.2017 5.12.2017 7.12.2017 238/33 241/KF 12.12.2017 23.083,40 

10. 2274/28 03.01.2018 5.01.2018 17.01.2018 12/3 2/KF 19.01.2018 29.019,14 
 

 

Firma Wielobranżowa EFEKT – faktury wystawiane na rzecz Gminy Stryków 
 

Lp. 
Pozycja 

księgowa 

Data 

wystawienia 

Data wpływu 

do UG 
Data zapłaty WB nr Numer faktury 

Umowny termin 

zapłaty 

Kwota (w 

zł) 

1. 37/1 13.02.2017 13.02.2017 14.02.2017 31/13 5/2017 15.03.2017 2.260,74 

2. 144/1 02.03.2017 2.03.2017 3.03.2017 44/9 12/2017 1.04.2017 3.237,36 

3. 248/1 20.03.2017 20.03.2017 14.04.2017 74/37 23/2017 19.04.2017 1.995,06 

4. 560/1 12.05.2017 12.05.2017 8.06.2017 110/1 46/2017 11.06.2017 265,68 

5. 603/1 19.05.2017 19.05.2017 16.06.2017 115/49 49/2017 18.06.2017 1.045,50 

6. 899/1 21.06.2017 27.06.2017 3.07.2017 126/7 67/2017 5.07.2017 19.683,46 

7. 1399/1 05.09.2017 7.09.2017 29.09.2017 189/13 101/2017 5.10.2017 3.488,28 

8. 1742/1 25.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 209/19 126/2017 24.11.2017 794,58 

9. 1599/1 05.10.2017 5.10.2017 31.10.2017 212/4 111/2017 4.11.2017 5.658,00 

10. 1941/1 22.11.2017 22.11.2017 4.12.2017 235/6 145/2017 22.12.2017 1.768,74 

11. 2077/1 11.12.2017 12.12.2017 13.12.2017 242/24 152/2017 10.01.2018 1.514,13 

 

W wyniku kontroli ww. dokumentów stwierdzono:  

 zobowiązania regulowane były terminowo,  

 wszystkie dokumenty zostały opisane oraz sprawdzone pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym,  

 dokumenty podlegały wstępnej kontroli przez Skarbnika Gminy zgodnie z art. 54  
ust. 3 ustawy o finansach publicznych; 

 zatwierdzenia do wypłaty dokonywał Burmistrz lub Zastępca Burmistrza; 

 dowody księgowe posiadały datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Strykowie; 

 faktury będące podstawą zapisów księgowych spełniały wymogi dotyczące dokumentu 
źródłowego określone przez art. 21 i 22 ustawy z dnia 29 września  
1994 roku o rachunkowości.  
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2. ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE 

Konto 225 – rozrachunki z budżetami 

W zakładowym planie kont odnotowano między innymi, iż konto 225 służy do ewidencji 
rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu podatków – podatku dochodowego 
od osób fizycznych, podatku VAT. 

Urząd Miejski w Strykowie sporządził deklarację roczną o pobranych zaliczkach na 
podatek dochodowy (PIT-4R) za 2018 rok. 

Terminowość przekazywania zaliczek na podatek dochodowy przedstawia tabela: 

Należnoś

ć za 

miesiące 

2018 r. 

Deklaracja na zaliczkę na 

podatek dochodowy Termin 

płatności 

Wpłaty 

Zaległ

ość Kwota Data 

Nr 

dokumentu 

księgowego 
Tytuł 

składki 
Kwota w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 (3-

5) 

Styczeń PIT -4R 67 330,00 20.02.2018 67 330,00 31.01.2018 

 

WB 22  

Luty PIT – 4R 25 311,00 

 

20.03.2018 25 311,00 27.02.2018 WB 41  

Marzec PIT – 4R 

 

35 008,00 20.04.2018 35 008,00 27.03.2018 WB 61  

Kwiecień PIT – 4R   25 781,00 

 

20.05.2018 25 781,00 27.04.2018 WB 84  

Maj PIT-4R 

 

34 936,00 20.06.2018 

 

34 936,00 30.05.2018 WB 105  

Czerwiec PIT – 4R 25 852,00 20.07.2018 

 

25 852,00 28.06.2018 WB 126  

Lipiec PIT – 4R 

 

26 035,00 20.08.2018 

 

26 035,00 31.07.2018 WB 150  

Sierpień PIT – 4R 25 945,00 20.09.2018 25 945,00 

 

30.08.2018 WB 171  

Wrzesień PIT – 4R 

 

36 332,00 20.10.2018 36 332,00 27.09.2018 WB 191  

Październ

ik 

PIT – 4R 

 

32 165,00 20.11.2018 

 

32 165,00 30.10.2018 WB 215  

Listopad PIT – 4R 41 165,00 20.12.2018 

 

41 165,00 30.11.2018 WB 237  

Grudzień PIT – 4R 

 

33 002,00 20.01.2018 33 002,00 28.12.2018 WB 255  

 

Ewidencji przekazanych zaliczek podatku dokonywano na kontach Wn 225, Ma 130, Ma 
135. 

Konto 229 – pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

W zakładowym planie kont, odnośnie konta 229 zapisano, że służy ono do ewidencji 
innych niż z budżetami rozrachunków publicznoprawnych w szczególności z tytułu 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy i Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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Sprawdzono terminowość zapłaty zobowiązań z tytułu naliczonych składek  
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników 
Urzędu za 2018 rok. Po przeanalizowaniu poddanych kontroli dokumentów źródłowych 
oraz wydruków ewidencji księgowej stwierdzono, że ww. pochodne od wynagrodzeń były 
przekazywane na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 5-go następnego 
miesiąca zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o 
systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 300). 

Terminowość przekazywania składek przedstawia tabela: 

Należność 

za 

miesiące 

2018 r. 

Składki zadeklarowane według 

DRA Termin 

płatności 

Wpłaty 
Zaległ

ość 

Kwota Data 

Nr 

dokument

u 

księgoweg

o 

Tytuł składki Kwota w zł  

1 2 3 4 5 6 7 8 (3-5) 

Styczeń 

 

Społeczne 160 286,57 5.02.2018 160 286,57 31.01.2018 WB 22  

Zdrowotne 42 947,89 5.02.2018 42 947,89 31.01.2018 WB 22  

Fundusz 

Pracy 

7 437,10 5.02.2018 7 437,10 31.01.2018 WB 22  

Luty Społeczne 84 942,85  5.03.2018 84 942,85  27.02.2018 

 

WB 41  

Zdrowotne 22 697,55 5.03.2018 22 697,55 27.02.2018 

 

WB 41  

Fundusz 

Pracy 

3 916,93 5.03.2018 3 916,93 27.02.2018 

 

WB 41  

Marzec Społeczne 83 338,03 5.04.2018 82 635,52 27.03.2018 WB 61 702,51 

zł -

decyzj

a ZUS 

Zdrowotne 22 472,05 5.04.2018 22 472,05 27.03.2018 WB 61  

Fundusz 

Pracy 

3 719,08 5.04.2018 3 719,08 27.03.2018 WB 61  

Kwiecień Społeczne 85 034,26 5.05.2018 85 034,26 27.04.2018 WB 84  

Zdrowotne 22 752,09 5.05.2018 22 725,23 

 

27.04.2018 WB 84 26,86 

zł -  

decyzj

a ZUS 

Fundusz 

Pracy 

3 682,05 5.05.2018 3 682,05 27.04.2018 WB 84  

Maj Społeczne 118 812,70 5.06.2018 118 812,70 30.05.2018 WB 105  

Zdrowotne 30 567,71 5.06.2018 30 567,71 30.05.2018 WB 105  

Fundusz 

Pracy 

5 152,99 5.06.2018 5 152,99 30.05.2018 WB 105  

Czerwiec Społeczne 89 932,37 5.07.2018 89 932,37 28.06.2018 WB 126  

Zdrowotne 23 642,47 5.07.2018 23 642,47 28.06.2018 WB 126  

Fundusz 

Pracy 

3 937,99 5.07.2018 3 937,99 28.06.2018 WB 126  

Lipiec Społeczne 90 019,02 5.08.2018 90 019,02 31.07.2018 WB 150  

Zdrowotne 24 117,12 5.08.2018 24 117,12 31.07.2018 WB 150  
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Fundusz 

pracy 

3 908,57 5.08.2018 3 908,57 31.07.2018 WB 150  

Sierpień Społeczne 86 411,98 5.09.2018 86 411,98 30.08.2018 WB 171  

Zdrowotne 22 775,75 5.09.2018 22 775,75 30.08.2018 WB 171  

Fundusz 

Pracy 

3 758,91 5.09.2018 3 758,91 30.08.2018 WB 171  

Wrzesień Społeczne 83 592,28 5.10.2018 83 592,28 27.09.2018 WB 191  

Zdrowotne 23 415,55 5.10.2018 23 415,55 27.09.2018 WB 191  

Fundusz 

Pracy 

3 860,59 5.10.2018 3 860,59 27.09.2018 WB 191  

Październi

k 

Społeczne 79 259,40 5.11.2018 79 259,40 30.10.2018 WB 215  

Zdrowotne 23 329,13 5.11.2018 23 329,13 30.10.2018 WB 215  

Fundusz 

Pracy 

4 104,96 5.11.2018 4 104,96 30.10.2018 WB 215  

Listopad Społeczne 78 820,43 5.12.2018 78 820,43 30.11.2018 WB 237  

Zdrowotne 22 518,76 5.12.2018 22 518,76 30.11.2018 WB 237  

Fundusz 

pracy 

3 961,09 5.12.2018 3 961,09 30.11.2018 WB 237  

Grudzień Społeczne 72 449,27 5.01.2019 72 449,27 28.12.2018 WB 255  

Zdrowotne 

 

 

20 817,42 

 

5.01.2019 20 817,42 

 

28.12.2018 WB 255 

 

 

Fundusz 

Pracy 

3 978,78 5.01.2019 3 978,78 28.12.2018 WB 255  

 

Kontrolowana jednostka na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst 
jednolity z 2018 roku poz. 511) była zobowiązana dokonywać miesięcznych wpłat na 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
Z dokumentacji przedstawionej do kontroli wynikało, że w okresie styczeń – grudzień 
2018 roku jednostka była zobowiązana i sporządzała deklaracje miesięczne  
do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ogółem za 2018 rok 
na rzecz PFRON przekazano kwotę 28.562,00 zł Kwota comiesięcznych wpłat na PFRON 
ujęta w ewidencji księgowej w 2018 roku była zgodna z kwotami do zapłaty 
wynikającymi z deklaracji.  

Wpłaty na PFRON w 2018 roku obrazuje tabela: 

Należność za 

miesiące 

2018 r. 

Deklaracja miesięcznych 

wpłat na PFRON Termin 

płatności 

Wpłaty 

Zaległoś

ć Kwota Data 
Nr dokumentu 

księgowego Tytuł 

składki 
Kwota w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(3-5) 

Styczeń DEK-I-a 2 278,00 20.02.2018 2 278,00 19.02.2018 WB 35 - 

Luty DEK-I-a 2 278,00 20.03.2018 2 278,00 13.03.2018 WB 51 - 

Marzec DEK-I-a 2 401,00 20.04.2018 2 401,00 5.04.2018 WB 68 - 
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Kwiecień DEK-I-a 2 401,00 20.05.2018 2 401,00 14.05.2018 WB 93 - 

Maj DEK-I-a 2 401,00 20.06.2018 2 401,00 14.06.2018 WB 116 - 

Czerwiec DEK-I-a 2 457,00 20.07.2018 2 457,00 6.07.2018 WB 133 - 

Lipiec DEK-I-a 2 502,00 20.08.2018 2 502,00 14.08.2018 WB 160 - 

Sierpień DEK-I-a 2 502,00 20.09.2018 2 502,00 18.09.2018 WB 184 - 

Wrzesień DEK-I-a 2 396,00 20.10.2018 2 396,00 18.10.2018 WB 207 - 

Październik DEK-I-a 2 348,00 20.11.2018 2 348,00 9.11.2018 WB 222 - 

Listopad DEK-I-a 2 320,00 20.12.2018 2 320,00 7.12.2018 WB 242 - 

Grudzień DEK-I-a 2 278,00 20.01.2018 2 278,00 3.01.2019 WB 2/2019 - 

  

3. POZOSTAŁE ROZRACHUNKI 

Konto 240 – pozostałe rozrachunki (jednostka) 

Zgodnie z zasadami funkcjonowania konta opisanymi w zarządzeniu nr 10/2018 z dnia 
31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu 
Gminy Stryków oraz dla Urzędu Miejskiego w Strykowie, na koncie 240 ujmuje się 
należności i roszczenia oraz zobowiązania nieobjęte ewidencją na kontach 201–234, a 
także rozliczenia niedoborów i szkód.  

Próbie kontrolnej poddano dwie losowo wybrane pozycje składające się na obroty konta 
strona Ma, tj.:    

─ kwota 6.457,50 zł – zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr 
IZP.272.56.2017 zawartej w dniu 8 czerwca 2017 roku z Sebastianem Przepiórskim 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „SP-INSTAL” Sebastian Przepiórski 
z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 6 lok. 5, na wykonanie zadania pn. „Budowa 
oświetlenia działki gminnej - Lipka”. Kwota ogółem zabezpieczenia wynosiła 
9.225,00 zł, z tego 70% - zgodnie z zapisami zawartej umowy należało zwrócić w 
ciągu 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót (bez zastrzeżeń) i uznania ich za 
należycie wykonane, a 30% - w terminie 15 dni po upływie rękojmi. Protokół 
odbioru robót sporządzono w dniu 16 listopada 2017 roku. Okres gwarancji ustalono 
na 120 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. 
Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy i upływa dnia 16 listopada 2022 roku. W dniu 15 
grudnia 2017 roku zwrócono wykonawcy kwotę 6.457,50 zł; 

─ kwota 15.373,49 zł – zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr 
IZP.272.49.2018 zawartej w dniu 11 kwietnia 2018 roku z Andrzejem Łuczyńskim 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „DOM-LUX” Usługi Remontowo-
Budowlane Andrzej Łuczyński z siedzibą w Koluszkach, ul. Westerplatte 9, na 
wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 
Gminie Stryków”. Kwota ogółem zabezpieczenia wynosiła 21.962,13 zł, z tego 70% 
- zgodnie z zapisami zawartej umowy należało zwrócić w ciągu 30 dni od dnia 
ostatecznego odbioru robót (bez zastrzeżeń) i uznania ich za należycie wykonane, a 
30% - w terminie 15 dni po upływie rękojmi. Protokół odbioru robót sporządzono w 
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dniu 27 lipca 2018 roku. Okres gwarancji ustalono na 120 miesięcy licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Okres rękojmi wynosi 60 
miesięcy i upływa dnia 27 lipca 2023 roku. W dniu 2 sierpnia 2018 roku zwrócono 
wykonawcy kwotę 15.373,49 zł; 

 
Na koncie 231 – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ewidencjonuje się rozrachunki z 
pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wpłat pieniężnych i 
świadczeń  rzeczowych zaliczanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń a 
w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej oraz z tytułu wypłat zasiłków pokrywanych 
przez ZUS, które naliczono na listach wynagrodzeń. 

Saldo konta na 31 grudnia 2018 roku wynosiło po stronie Ma – 284.966,99 zł i kwotę tę 
stanowiło naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, wypłacone w dniu 
14.01.2019 roku. Saldo konta po stronie Wn wynosiło 0,00 zł. 

Konto 234 – pozostałe rozrachunki z pracownikami. Na koncie dokonuje się 
ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż 
wynagrodzenia w szczególności z tytułu pobranych do rozliczenia zaliczek, odpłatności 
za świadczenia dokonane na rzecz pracowników, udzielonych pożyczek z ZFŚS oraz 
należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód, a także zapłacone zobowiązania 
wobec pracowników. Saldo konta 234 na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 
62.951,25 zł (strona Wn). Wartość udzielonych i rozliczonych do końca 2018 roku 
zaliczek wyniosła 0,00 zł.   

V. GOSPODARKA KASOWA 

1. ZABEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I DRUKÓW ŚCISŁEGO 

ZARACHOWANIA. KONTROLA KASY. INSTRUKCJA KASOWA 

W Urzędzie Miejskim w Strykowie obsługę kasy powierzono Marioli Rogala zatrudnionej w 
Urzędzie Miejskim w Strykowie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 
16 września 1990 roku (ostatni zakres czynności z dnia 20 lipca 2009 roku). W aktach 
osobowych pracownika znajduje się oświadczenie z 1990 roku o odpowiedzialności 
materialnej za powierzone pieniądze i inne wartości. 

W okresie objętym kontrolą obowiązywało zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Miasta-
Gminy Stryków z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w 
Urzędzie Miasta–Gminy Stryków. Instrukcja kasowa stanowi załącznik nr 1 do w/w 
zarządzenia. 

W obowiązującej instrukcji opisano między innymi: 

- wymagania wobec kasjera, 

- wymagania wobec pomieszczenia kasy, ochrony i transportu wartości pieniężnych, 

- gospodarkę kasową, 

- dokumentację kasową, przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat, 

- raporty kasowe, 

- czynności kontrolne. 
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2. DOKUMENTOWANIE OPERACJI KASOWYCH 

Prawidłowość dokumentowania operacji kasowych w okresie objętym kontrolą, 
sprawdzono w oparciu o wymienione niżej raporty kasowe sporządzone w Urzędzie 
Miejskim w Strykowie w miesiącach: maj i czerwiec 2018 roku: 

Raporty kasowe – Urząd Miejski w Strykowie – dochody - maj: 

─ 13/P/18 za okres od dnia 2 do 10 maja 2018 roku – saldo początkowe 0,00 zł, 
przychód 32.882,99 zł, rozchód 32.882,99 zł, saldo końcowe 0,00 zł; 

─ 14/P/18 za okres od dnia 11 do 18 maja 2018 roku – saldo początkowe 0,00 zł, 
przychód 67.106,78 zł, rozchód 67.106,78 zł, saldo końcowe 0,00 zł; 

─ 15/P/18 za okres od dnia 21 do 30 maja 2018 roku – saldo początkowe 0,00 zł, 
przychód 60.820,53 zł, rozchód 60.820,53 zł, saldo końcowe 0,00 zł; 

Raporty kasowe – Urząd Miejski w Strykowie – wydatki – maj: 

─ 13/0/18 za okres od dnia 2 do 10 maja 2018 roku – saldo początkowe 4.798,00 zł, 
przychód 17.278,32 zł, rozchód 17.077,13 zł, saldo końcowe 4.999,19 zł;  

─ 14/0/18 za okres od dnia 14 do 18 maja 2018 roku – saldo początkowe 4.999,19 zł, 
przychód 5.204,37 zł, rozchód 5.590,88 zł, saldo końcowe 4.612,68 zł; 

─ 15/0/18 za okres od dnia 21 do 30 maja 2018 roku – saldo początkowe 4.612,68 zł, 
przychód 18.681,37 zł, rozchód 18.066,12 zł, saldo końcowe 5.227,93 zł; 

Raporty kasowe – Urząd Miejski w Strykowie – opłata skarbowa – maj: 

─ 13/OS/18 za okres od dnia 2 do 10 maja 2018 roku – saldo początkowe 0,00 zł, 
przychód 1.009,00 zł, rozchód 1.009,00 zł, saldo końcowe 0,00 zł; 

─ 14/OS/18 za okres od dnia 11 do 18 maja 2018 roku – saldo początkowe 0,00 zł, 
przychód 630,00 zł, rozchód 630,00 zł, saldo końcowe 0,00 zł; 

─ 15/OS/18 za okres od dnia 21 do 30 maja 2018 roku – saldo początkowe 0,00 zł, 
przychód 1.145,00 zł, rozchód 1.145,00 zł, saldo końcowe 0,00 zł; 

oraz 

─ 6/R/18 z dnia 10 maja 2018 roku – saldo początkowe 0,00 zł, przychód 70,00 zł, 
rozchód 70,00 zł, saldo końcowe 0,00 zł; 

Raporty kasowe – Urząd Miejski w Strykowie – dochody - czerwiec: 

─ 16/P/18 za okres od dnia 1 do 8 czerwca 2018 roku – saldo początkowe 0,00 zł, 
przychód 12.704,85 zł, rozchód 12.704,25 zł, saldo końcowe 0,60 zł; 

─ 17/P/18 za okres od dnia 11 do 20 czerwca 2018 roku – saldo początkowe 0,60 zł, 
przychód 30.305,35 zł, rozchód 30.305,95 zł, saldo końcowe 0,00 zł; 

─ 18/P/18 za okres od dnia 21 do 29 czerwca 2018 roku – saldo początkowe 0,00 zł, 
przychód 25.599,68 zł, rozchód 20.599,68 zł, saldo końcowe 0,00 zł; 

Raporty kasowe – Urząd Miejski w Strykowie – wydatki – czerwiec: 

─ 6/0/18 za okres od dnia 1 do 8 czerwca 2018 roku – saldo początkowe 5.227,93 zł, 
przychód 21.147,69 zł, rozchód 23.962,58 zł, saldo końcowe 2.413,04 zł;  

─ 17/0/18 za okres od dnia 11 do 20 czerwca 2018 roku – saldo początkowe 2.413,04 
zł, przychód 14.861,37 zł, rozchód 12.611,59 zł, saldo końcowe 4.662,82 zł; 
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─ 18/0/18 za okres od dnia 21 do 29 czerwca 2018 roku – saldo początkowe 4.662,82 
zł, przychód 12.541,44 zł, rozchód 14.691,87 zł, saldo końcowe 2.512,39 zł; 

Raporty kasowe – Urząd Miejski w Strykowie – opłata skarbowa – czerwiec: 

─ 16/OS/18 za okres od dnia 1 do 8 czerwca 2018 roku – saldo początkowe 0,00 zł, 
przychód 888,00 zł, rozchód 888,00 zł, saldo końcowe 0,00 zł; 

─ 17/OS/18 za okres od dnia 11 do 20 czerwca 2018 roku – saldo początkowe 0,00 zł, 
przychód 898,00 zł, rozchód 898,00 zł, saldo końcowe 0,00 zł; 

─ 18/OS/18 za okres od dnia 21 do 29 czerwca 2018 roku – saldo początkowe 0,00 zł, 
przychód 1.267,00 zł, rozchód 1.267,00 zł, saldo końcowe 0,00 zł; 

Raporty kasowe – Urząd Miejski w Strykowie– fundusz socjalny – czerwiec: 

─ nr 8/R/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku – saldo początkowe 0,00 zł, przychód 
800,00 zł, rozchód 800,00 zł, saldo końcowe 0,00 zł; 

Raporty kasowe – Urząd Miejski w Strykowie – gospodarka odpadami – czerwiec: 

─ nr 7/R/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku – saldo początkowe 0,00 zł, przychód 10,00 
zł, rozchód 10,00 zł, saldo końcowe 0,00 zł; 

Ustalono, co następuje: 

─ podstawą wpisu do raportu przyjęcia gotówki do kasy było polecenie księgowania, 
zawierające w treści numer czeku, który dołączony był do wyciągu bankowego; 

─ udokumentowanie wydatków stanowiły dowody źródłowe w postaci np. listy wypłat 
diet dla radnych, polecenia wyjazdu służbowego, faktury itp. Wszystkie dowody 
zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, 
zweryfikowane zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i podpisane 
przez Skarbnika Gminy lub jego zastępcę oraz zostały zatwierdzone do wypłaty,  

─ salda raportów kasowych przenoszone były do raportu sporządzonego za kolejny 
okres w prawidłowej wysokości. Rozchód gotówki w raporcie ewidencjonowany był 
na podstawie dokumentów źródłowych oraz bankowych dowodów wpłaty na 
rachunek bankowy - dokumenty załączone były do raportu; 

─ sprawdzenia raportów dochodowych dokonywała inspektor ds. księgowości 
budżetowej Krystyna Rosiak; 

─ wpisy do raportu kasowego dokonywane były codziennie, raport kasowy obejmował 
okres 10 dni - w okresie tym raporty były zamykane; 

─ raporty sporządzano odręcznie. 

W 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Strykowie udzielono łącznie 5 zaliczek. Sprawdzono 
prawidłowość pobieranych i rozliczanych 3 losowo wybranych zaliczek: 

─ wniosek o zaliczkę z dnia 9 stycznia 2018 roku na kwotę 1.000,00 zł, na potrzeby 
organizacji akcji kulturalnej „Mikołaj spełnia sny”. Zaliczkę wypłacono dnia 9 
stycznia 2018 roku wg raportu kasowego nr 1/O/2018 poz. 13. Do rozliczenia 
zaliczki przedłożono 6 faktur o numerach: nr 24/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku, 
kwota brutto: 163,89 zł; nr Fs-713/18/GH z dnia 11 stycznia 2018 roku, kwota 
brutto: 163,01 zł, nr 0/0(003)0009/011064 z dnia 11 stycznia 2018 roku, kwota 
brutto: 225,51 zł; nr FA/00038/01/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku, kwota 
brutto: 54,76 zł; nr 0/0(003)0009/015063 z dnia 15 stycznia 2018 roku, kwota 
brutto: 124,25 zł; nr 0/0(003)0006/016050 z dnia 16 stycznia 2018 roku, kwota 
brutto: 167,40 zł. Zaliczkę rozliczono w dniu 18 stycznia 2018 roku. Kwotę 
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niewydatkowanej zaliczki w wysokości 101,18 zł odprowadzono bankowym 
dowodem wpłaty do banku; 

─ wniosek o zaliczkę z dnia 5 lutego 2018 roku na kwotę 3.000,00 zł na zakup 
artykułów spożywczych w związku z „Pokazem żywienia z okazji 50-lecia Koła 
Gospodyń Wiejskich Koźle”. Kwotę 3.000,00 zł wypłacono dnia 5 lutego 2018 roku 
wg raportu kasowego nr 4/O/2018 poz. nr 14. Do rozliczenia zaliczki przedłożono 5 
faktur o numerach: nr 1/02/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku, kwota brutto: 415,32 
zł; nr 2/02/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku, kwota brutto: 93,47 zł; nr 676/18 z 
dnia 8 lutego 2018 roku, kwota brutto: 1.500,14 zł; nr 278/2018/7 z dnia 9 lutego 
2018 roku, kwota brutto: 403,80 zł; nr 113/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku, kwota 
brutto: 604,19 zł. Zaliczkę rozliczono w dniu 12 lutego 2018 roku i jednocześnie 
dokonano wypłaty w wysokości 16,92 zł w dniu 12 lutego 2018 roku;   

─ wniosek o zaliczkę z dnia 12 marca 2018 roku  na zakup artykułów spożywczych. 
Kwotę 3.000,00 zł wypłacono dnia 13 marca 2018 roku wg raportu kasowego nr 
8/O/2018 poz. nr 13. Do rozliczenia zaliczki przedłożono 3 faktury o numerach: nr 
148072105201 z dnia 13 marca 2018 roku, kwota brutto: 3.101,16 zł wraz z 
fakturą korygującą nr 148072100075 z dnia 13 marca 2018 roku, kwota brutto: 
1.153,05 zł; nr 148072105461 z dnia 13 marca 2018 roku, kwota brutto: 876,23 zł. 
Zaliczkę rozliczono dnia 15 marca 2018 roku. Kwotę niewydatkowanej zaliczki w 
wysokości 175,66 zł odprowadzono bankowym dowodem wpłaty do banku w dniu 15 
marca 2018 roku.  

VI. WYKONYWANIE BUDŻETU JEDNOSTKI. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. INFORMACJE OGÓLNE – 2018 ROK. 

 Dochody i przychody budżetu  

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu Gminy Stryków w latach 2017-2018 
kształtowało się następująco: 

Wyszczególnienie 

2017 rok 2018 rok 

Plan  

po zmianach 

(zł) 

Wykonanie  

(zł) 

Plan  

po zmianach 

(zł) 

Wykonanie  

(zł) 

DOCHODY OGÓŁEM 75.330.487,19 76.873.271,26 82.043.440,36 83.067.922,21 

Dochody bieżące  71.930.994,16 73.402.150,41 80.288.459,57 80.582.638,01 

Dochody majątkowe 3.399.493,03 3.471.120,85 1.754.980,79 2.485.284.20 

Dotacje budżetu Wojewody 

Łódzkiego 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotacje z budżetu państwa 13.250.479,27 13.161.101,95 13.152.661,88 13.097.153,16 

Dotacje z Krajowego Biura 

Wyborczego 
2.510,00 2.510,00 151.789,00 144.911,79 

WFOŚiGW w Łodzi 19.935,00 19.935,00 69.863,00 69.863,00 

Środki zagraniczne 308.854,15 308.854,15 1.805.944,18 2.527.202,47 

Inne 703.645,00 703.434,90 689.174,00 681.124,77 

Subwencja  10.859.016,00 10.859.016,00 11.566.865,00 11.566.865,00 

PRZYCHODY 11.203.366,14 14.207.793,81 5.621.769.20 12.574.227,60 

Kredyty i pożyczki 3.667.840,08 3.667.840,08 3.487.840,08 3.487.840,08 

Nadwyżka z lat poprzednich 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Wolne środki 7.535.526,06 10.539.953,73 2.133.929,12 9.086.387.52 

 

Wydatki i rozchody budżetu. 

Wydatki oraz rozchody budżetu Gminy Stryków oraz ich wykonanie w latach  
2017-2018 przedstawiono w tabeli poniżej: 

Wyszczególnienie 

2017 rok 2018 rok 

Plan  

po zmianach  

(zł) 

Wykonanie 

(zł) 

Plan  

po zmianach  

(zł) 

Wykonanie 

(zł) 

WYDATKI OGÓŁEM 82.866.013,25 78.326.837,47 84.177.369,48 79.076.501,60 

Wydatki majątkowe 18.355.881,43 16.939.325,17 15.791.938,91 14.376.378,66 

Wydatki bieżące 64.510.131,82 61.387.512,30 68.385.430,57 64.700.122,94 

ROZCHODY  3.667.840,08 3.667.840,08 3.487.840,08 3.487.840,08 

w tym: spłata kredytów i 

pożyczek 
3.667.840,08 3.667.840,08 3.487.840,08 3.487.840,08 

  

Wieloletnia prognoza finansowa 

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych, Rada Miejska w Strykowie corocznie 
podejmowała uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Kontroli poddano WPF na lata 2019-2029 wprowadzoną uchwałą Rady Miejskiej w 
Strykowie nr IV/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz w brzmieniu nadanym 
uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/78/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku. Zapisy w WPF 
zawierały wszystkie wymagane art. 226 ww. ustawy informacje. Uchwalona wieloletnia 
prognoza finansowa winna być realistyczna, a przyjęte w niej prognozowane wielkości 
finansowe powinny posiadać uzasadnienie wynikające z dokumentów źródłowych, 
będących w dyspozycji kontrowanej jednostki. W związku z powyższym kontrolujący 
dokonali analizy danych przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 
2019–2029, w szczególności wielkości w zakresie: dochodów ogółem, dochodów 
bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku, wydatków bieżących, wydatków na obsługę 
długu, rozchodów i przychodów.  

Planowane dochody ogółem 

Zgodnie z przedstawioną wieloletnią prognozą finansową wysokość planowanych 
dochodów ogółem Gminy Stryków w 2019 roku wynosi 85.419.855,07 zł. Z uwagi na 
długi okres przyjętej prognozy w początkowych latach, wyliczenia oparto o dokumenty i 
wykonanie z lat ubiegłych, natomiast w kolejnych latach przyjęto wskaźnik inflacji 
średniorocznej oraz dynamikę PKB. W 2020 roku zaplanowano wzrost dochodów w 
stosunku do 2019 roku o niespełna 0,01%, tj. do kwoty 85.428.817,75 zł, w latach 
kolejnych zaplanowano sukcesywny wzrost dochodów ogółem (średnio 2,49% na rok, 
maksymalnie 2,54% między rokiem 2022 a 2023) do kwoty 105.526.000,00 zł w roku 
2029. Począwszy od 2021 roku nie zaplanowano dochodów majątkowych, w tym ze 
sprzedaży majątku. Wykazany wzrost dochodów w kolejnych latach wynika przede 
wszystkich ze wzrostu powierzchni do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, 
głównie od osób prawnych w związku z lokowaniem się nowych firm wokół krzyżówki 
autostrad A1 i A2. Pozostałe źródła dochodów wykazują wzrost o założony wskaźnik 
inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB.  
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Planowane dochody bieżące 

Wysokość dochodów bieżących zgodnie z WPF wynosi w 2019 roku 82.553.869,00 zł. W 
latach kolejnych zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio o 2,50% 
(maksymalnie 2,66% między 2020 a 2021 rokiem) do kwoty 105.526.000,00 zł w roku 
2029. W ramach planowanych dochodów odnotowano znaczący wzrost subwencji 
zaplanowanej w 2020 roku o 4% w związku z rosnącą liczbą dzieci zamieszkujących 
Gminę Stryków. 

Planowane dochody majątkowe w zakresie sprzedaży majątku  

Kontrolowana jednostka w 2019 roku przewiduje uzyskanie dochodów majątkowych w 
wysokości – 2.865.986,07 zł. Kwota 2.535.986,07 zł - stanowi refundację wydatków na 
termomodernizację obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Stryków (zadania z 
udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej realizuje się na podstawie dwóch 
podpisanych umów) oraz kwota 330.000,00 zł – sprzedaż majątku (sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej w Strykowie, ul. Sowińskiego 10 i dwóch lokali 
mieszkalnych). W roku 2020 zaplanowano kwotę 905.817,75 zł – stanowiącą refundację 
wydatków na termomodernizację obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Stryków 
oraz przebudowę obiektu i utworzenie świetlicy w Starym Imielniku (kontynuacja zadań 
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z lat 2017 - 2019). W kolejnych 
latach tj. od 2021 do 2029 nie zaplanowano dochodów z w/w źródeł.  

Planowane wydatki ogółem 

Zgodnie z przedstawioną wieloletnią prognozą finansową wysokość planowanych 
wydatków ogółem Gminy Stryków w 2019 roku wynosi 95.122.573,77 zł. W 2020 roku 
zaplanowano spadek o 2,98% (wydatki majątkowe), tj. do kwoty 92.295.476,84 zł, 
natomiast w 2021, 2022, 2023 zaplanowano spadek adekwatnie o 0,67%, 2,69% i 
3,68%. W kolejnych latach poczynając od 2024 roku zaplanowano sukcesywny wzrost 
wydatków ogółem (średnio 2,35% na rok, maksymalnie o 3,16%) do kwoty 
101.652.121,21 zł w roku 2029.  

Planowane wydatki bieżące 

Wysokość wydatków bieżących zgodnie z WPF wynosi w 2019 roku 70.944.263,62 zł. W 
2020 roku zaplanowano spadek o 1,76%. W latach kolejnych zaplanowano wzrost 
wydatków bieżących średnio o 2,18% (maksymalnie 2,73% między 2020 a 2021) do 
kwoty 86.743.000,00 zł w roku 2029 (szacowany wskaźnik inflacji).  

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji   

W latach objętych prognozą Gmina Stryków planuje wydatki z tytułu udzielonych 
poręczeń i gwarancji. Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji 
wynikają z poręczenia Związkowi Międzygminnemu Bzura zaciągniętej pożyczki oraz 
przyznanej dotacji. Gmina Stryków jest członkiem Związku Międzygminnego „BZURA” i 
uczestniczy w realizacji zadania pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi i niebezpiecznymi dla podregionu północnego województwa Łódzkiego 
wraz z budową regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów w Piaskach 
Bankowych”. W związku z podpisaną umową w 2017 roku przez Zarząd Związku 
„BZURA” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
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dotyczącą dofinansowania realizacji w/w inwestycji w formie dotacji i pożyczki do łącznej 
kwoty 43.252.651,00 zł, w tym pożyczka w wysokości - 23.067.282,00 zł oraz dotacja w 
wysokości - 20.185.369,00 zł. Zgodnie z postanowieniami umowy prawnym 
zabezpieczeniem jest poręczenie cywilne każdej gminy należącej do Związku 
Międzygminnego „BZURA”. Za spłatę kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami 
odpowiadają gminy w wysokości procentowego udziału w realizowanym zadaniu 
proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Okres poręczenia obejmuje lata 2019-2032. 
Łączna kwota poręczenia przez Gminę Stryków wynosi 2.352.742,00 zł. 

Wysokość planowanych wydatków bieżących na obsługę długu 

W 2019 roku kwota zaplanowanych wydatków bieżących na obsługę długu wynosi 
450.000,00 zł. W kolejnym roku wysokość wydatków uległa zmniejszeniu o 19,34% do 
363.000,00 zł. Poczynając od 2021 roku do 2023 roku wysokość wydatków na obsługę 
długu z każdym rokiem wzrasta średnio o 27,48% (najwięcej 47,93% w 2020 roku, 
najmniej w 2023 r. - 3,84%) do kwoty 729.000,00 zł w 2023 roku. Od roku 2024 
zaplanowano systematyczny spadek obciążeń z tytułu obsługi długu średnio o 32,38%, 
przy czym najmniejszy spadek odnotowano w 2024 roku o 15,77% a najwyższy w 2029 
roku o 66,69% do kwoty 53.000,00 zł. Zmiany w wysokościach wydatków na obsługę 
długu wynikają ze spłaty i planowanych do spłaty zobowiązań, w związku z przyjęciem 
do realizacji finansowo-chłonnych inwestycji m.in. „Budowa kompleksu szkolno – 
sportowego w Strykowie” – planowane nakłady – 45.985.879,91 zł oraz „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach” – łączne nakłady 17.786.175,14 zł (umowa na 
realizację podpisana z wykonawcą w 2019 roku). 

Planowane przychody  

Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową na lata 2019-2029, uchwaloną przez Radę 
Miejską w Strykowie prognozowane przychody w 2019 roku stanowią kwotę 
14.798.558,78 zł, w tym z tytułu: planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 
5.095.840,08 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) oraz wolnych środków – 
9.702.718,70 zł, w tym cała zaplanowana kwota na pokrycie deficytu budżetu. W roku 
2020 zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 12.206.499,16 zł, w tym 
na pokrycie deficytu budżetu 6.866.659,09 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. W kolejnych dwóch latach (2021-2022) zaplanowano w WPF przychody z 
kredytów i pożyczek, w tym w roku 2021 – 11.795.765,15 zł, w tym na pokrycie 
deficytu 5.586.279,91 zł oraz w 2022 roku 7.603.614,48 zł – na pokrycie deficytu – 
966.403,42 zł, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Natomiast w 
pozostałych latach – 2023 – 2029 spłatę zobowiązań planuje się sfinansować z własnych 
środków. 

Kwota długu 

Planowana kwota długu w latach 2019 – 2022 ma tendencję rosnącą i przedstawia się 
następująco: rok 2019 – 17.402.376,45 zł; rok 2020 – 24.269.035,54 zł; rok 2021 – 
29.855.315,45 zł; rok 2022 – 30.821.718,87 zł. Od roku 2023 średni spadek kwoty 
długu oscyluje około 27% i w kolejnych latach wynosi: 2023 rok – 26.333.718,87 zł, rok 
2024 – 21.845.718,87 zł, rok 2025 – 17.357.718,87 zł, rok 2026 – 12.869.718,87 zł, 
rok 2027 – 8.381.718,87 zł, rok 2028 – 3.873.878,79 zł, rok 2029 – 0,00 zł. Największy 
spadek zaplanowano w 2028 roku o 53,79% a najmniejszy w 2023 roku o 14,57%. Lata 
2023 – 2029 kończą się prognozowaną nadwyżką budżetową, która przeznaczona będzie 
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na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: w latach 2023 – 2027 po 
4.488.000,00 zł oraz w roku 2028 – 4.507.840,08 zł i 2029 – 3.873.878,79 zł. 

Rozchody budżetu 

Na podstawie analizy umów kredytowych wraz z harmonogramami spłat oraz wielkości 
wykazanych w załączniku nr 1 do WPF na lata 2019-2029, ustalono rzetelność danych 
rozchodów z tytułu spłat kredytów, a także wydatków bieżących na obsługę długu. 
Wykonanie rozchodów budżetu dotyczące kontrolowanej jednostki zaplanowano w 2019 
roku na kwotę 5.095.840,08 zł, w roku 2020 w kwocie 4.775.840,07 zł, w roku 2021 w 
kwocie 4.289.485,24 zł, w roku 2022 w kwocie 3.241.211,06 zł. Kwota rozchodów 
przeznaczona została na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w bankach 
komercyjnych i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.  

Ustalenia kontroli 

Kontrola wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Stryków w latach 2019-2029 
uchwalonej przez Radę Miejską w Strykowie na mocy uchwały nr IV/28/2018 z dnia 28 
grudnia 2018 roku w brzmieniu nadanym uchwałą nr VIII/78/2019 z dnia 18 kwietnia 
2019 roku wykazała, że: 
 
I. Rada Miejska w Strykowie upoważniła Burmistrza Strykowa do zaciągania 

zobowiązań:  
1. związanych z realizacją przedsięwzięć, 
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności 
wykraczają poza rok budżetowy, 

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do 
zaciągania zobowiązań: 
3.1. związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w WPF, 
3.2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i 
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

II. W załączniku do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwę i 
cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą 
wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity 
wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań, co było zgodne z art. 226 ust. 
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

III. Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planowano 
zaciągnąć zobowiązania. 

IV. Dochody z tytułu sprzedaży majątku zostały zaplanowane z zachowaniem wymogu 
realistyczności. 

V. Rozchody w poszczególnych latach objętych prognozą planowano w kwotach 
wynikających z harmonogramów spłat zobowiązań zaciągniętych do końca roku 
2018. 

VI. Objaśnienia wartości przyjętych w prognozie pozwalały na ocenę ich realistyczności. 
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2 PRZESTRZEGANIE ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ OKREŚLONYCH  

W ART.254 PKT 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH 

PUBLICZNYCH 

Zgodnie z zasadą określoną w art. 254 ustawy o finansach publicznych – w toku 
wykonywania budżetu podmiot odpowiedzialny za jego wykonanie dokonuje wydatków 
w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo 
dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, kierując się zasadą 
celowości, oszczędności oraz uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W 
związku z powyższym wykazana w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej 
kwota planowanych wydatków stanowi nieprzekraczalny limit, a jego zwiększenie 
wymaga dokonania uprzedniej zmiany w planie finansowym z wyjątkiem przypadków 
wskazanych w art. 256 ww. ustawy. Stosownych zmian może dokonać organ stanowiący 
w drodze uchwały oraz organ wykonawczy, zarządzeniem, w zakresie posiadanego 
upoważnienia w granicach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych. Uwzględniając wskazane unormowania inspektorzy Regionalnej Izby 
Obrachunkowej dokonali kontroli przestrzegania zasad gospodarki finansowej 
określonych w art. 254 pkt 3 - w oparciu o sprawozdania z wykonania planu wydatków 
budżetowych za 2018 rok, karty wydatków, uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w 
sprawie zmian w budżecie oraz zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie i w 
sprawie przeniesień wydatków między paragrafami. Przestrzeganie zasad gospodarki 
finansowej określonej w art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych - sprawdzono 
przy kontroli poszczególnych tematów.  

 

VII. WYKONYWANIE BUDŻETU. REALIZACJA DOCHODÓW 

BUDŻETOWYCH 

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH - 2017 - 2018 

1) Zagadnienia wstępne 

Zgodnie z §32 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strykowie do zadań 
Wydziału Finansowego należy w szczególności: [1] dokonywanie wymiaru podatków i 
opłat lokalnych; [2] prowadzenie ewidencji podatków i opłat lokalnych; [3] wydawanie 
decyzji w sprawie ulg i umorzeń w podatkach i opłatach od ludności w ramach 
posiadanych upoważnień; [4] sporządzanie sprawozdań podatkowych w zakresie 
podatków lokalnych SP-1; [5] księgowość podatkowa; [6] podejmowanie działań na 
rzecz pełnej realizacji wpływów na poczet należności budżetowych z tytułu podatków  
i opłat oraz likwidacji zaległości podatkowych; [7] wystawianie upomnień oraz tytułów 
wykonawczych bezzwłocznie po upływie terminów płatności rat podatkowych. 
Naczelnikiem Wydziału Finansowego jest Skarbnik Gminy Stryków BARBARA WALAK. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o nw. ustawy oraz akty wykonawcze do tych ustaw: 
[1] ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2019 r. 
poz. 900 ze zm.); [2] ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.); [3] ustawa z dnia 17 maja 
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 925); 
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[4] ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.). 

2) Podatek od nieruchomości – zagadnienia ogólne 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy określa, w 
drodze uchwały, wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą 
przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych rokrocznie przez 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Rada Miejska w Strykowie określiła 
stawki podatku od nieruchomości w nw. uchwałach: [rok 2017] XXVI/209/2016 z dnia 
28 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14 listopada 2016 r. poz. 
4677); [rok 2018] XLI/341/2017 z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 16 listopada 2017 r. poz. 4612), zmieniona uchwałą nr XLII/360/2017 
z dnia 28 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2017 r. poz. 
5027); [rok 2019] II/12/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 
dnia 10 grudnia 2018 r. poz. 6492). Wysokość stawek w poszczególnych latach zawarto 
w poniższej tabeli: 

STAWKI  
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Od gruntów:    

- związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków 

0,81 0,84 0,84 

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 
zbiorników sztucznych  

4,10 4,10 4,10 

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 

0,20 0,20 0,20 

- zajętych na cele rekreacyjno0wypoczynkowe 0,35 0,35 0,35 

- niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji 

2,98 2,98 2,98 

Od budynków lub ich części:    

- mieszkalnych 0,60 0,60 0,60 

- związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej (o 
pow. użytkowej do 300 m2; o pow. 
użytkowej pow. 300 m2) 

21,00 

22,66 

21,00 

23,10 

21,00 

23,47 

- zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym 

7,32 7,32 7,32 

- związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń 

3,00 3,00 3,00 

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez OPP 

4,00 4,00 4,00 

- zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 7,20 7,20 7,20 

Od budowli    

- związanych z prowadzeniem działalności  2% wartości 2% wartości 2% wartości 
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Uchwałą nr XVII/117/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 grudnia 2011 r. (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2011 r. poz. 4429) z podatku od nieruchomości 
zwolniono: [1] budynki, budowle, grunty stanowiące własność (współwłasność) albo 
będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie gminy Stryków, o ile nie są we władaniu 
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej; [2) grunty i budynki zajęte na działalność przeciwpożarową; [3] 
grunty i budynki zajęte na działalność związaną z upowszechnianiem i ochroną kultury; 
[4] grunty i budynki zajęte na działalność z zakresu kultury fizycznej oraz pomocy 
socjalnej; [5] grunty, budowle, budynki lub ich części służące do obsługi mieszkańców w 
zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i ścieków komunalnych; [6] 
budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi 
oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji wraz z gruntami związanymi z tymi 
budynkami. Zwolnienia nie obejmują budynków, budowli i gruntów zajętych na 
działalność gospodarczą. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie nr XV/105/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. 
określono wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2015 r. poz. 4729), zmieniona uchwałą nr XVI/117/2015 z 
dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2015 r. poz. 5796). 

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za lata 2017-2018 przedstawia 
poniższa tabela: 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OS. PRAWNYCH (rozdział 75615 §0310) 

Plan po zmianach 

(zł) 

Należności 

(zł) 

Wykonanie 

(zł) 

Zaległości 

(zł) 

Nadpłaty 

(zł) 

ROK 2017 

28 037 728,00 30 385 300,49 28 441 407,55 1 945 848,05 1 955,11 

ROK 2018 

32 765 792,00 34 445 912,16 32 486 645,59 1 960 536,38 1 269,81 

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych za lata 2017-2018 przedstawia 

poniższa tabela: 

PODATEK OD NIERUCHOOŚCI OD OS. FIZYCZNYCH (rozdział 75616 §0310) 

Plan po zmianach 

(zł) 

Należności 

(zł) 

Wykonanie 

(zł) 

Zaległości 

(zł) 

Nadpłaty 

(zł) 

ROK 2017 

2 449 487,00 3 103 980,91 2 317 302,26 808 300,08 21 621,43 

ROK 2018 

2 468 392,00 3 274 116,23 2 495 563,18 810 022,93 31 469,88 

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 
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Kontrolą objęto 10 podatników, dla których przypis netto podatku od nieruchomości 
wyniósł: [1] 10.080.540 zł za rok 2017; [2] 10.248.228 zł za rok 2018; [3] 11.620.126 
zł za rok 2019: (…)12 

Ustalenia kontroli: 

- zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, osoby 
prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, 
jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki 
organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: 
[1] składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze 
względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek 
od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według 
ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 
[2[ odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia w terminie 14 
dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. 

Stwierdzono, że badanej próbie w większości przypadków wpływ deklaracji rocznej 
następował w ustawowym terminie, tj. do dnia 31 stycznia. Część podatników 
przekazywała deklaracje za pośrednictwem poczty – stosownie do art. 12 §6 pkt 2 
ustawy Ordynacja podatkowa, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 
upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(obecnie tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.). W przypadku, gdy 
obowiązek podatkowy powstawał lub wygasał w trakcie roku podatkowego, 
podatnicy niekiedy nie dopełniali obowiązków złożenia deklaracji w terminie 14 dni 
od dnia zaistnienia zdarzenia. Organ podatkowy wzywał podatników do 
przedkładania ww. deklaracji (także korekt deklaracji) po powzięciu wiadomości o 
takim zdarzeniu; 

- kontrolowana jednostka dysponuje dostępem do danych z ewidencji gruntów oraz 
kartoteki budynków. Organ podatkowy otrzymuje też informacje o zmianach; 

- zgodnie z art. 7a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dla potrzeb wymiaru i 
poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego organy 
podatkowe prowadzą ewidencję podatkową nieruchomości w systemie 
informatycznym. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w 
sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 107 poz. 1138) określono 
zasady prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie 
informatycznym przez organy podatkowe, w tym zakres informacji objętych tą 
ewidencją. W ewidencji wykazuje się dane dotyczące podatników, w tym w 
odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej: [1] nazwę pełną lub nazwę skróconą (firma), [2] adres 
siedziby, [3] numer identyfikacji podatkowej (NIP), [4] numer identyfikacyjny 
REGON (§4 ust. 1 pkt 2). W ewidencji wykazuje się także, czy podatnik jest 
właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym lub 
posiadaczem zależnym przedmiotów opodatkowania (§4 ust. 3). W ewidencji 
wykazuje się dane dotyczące przedmiotów opodatkowania, w tym: [1] w odniesieniu 

                                                      

12 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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do gruntów: a) powierzchnię, określoną z dokładnością do 1 m2, b) identyfikatory 
działek ewidencyjnych, c) numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz 
nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów; [2] 
w odniesieniu do budynków lub ich części: a) powierzchnię użytkową, określoną 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych, b) identyfikatory budynków, c) numer księgi wieczystej lub zbioru 
dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór 
dokumentów, jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności; [3] w 
odniesieniu do budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – wartość stanowiącą podstawę opodatkowania budowli (§5 ust. 1). 
Prowadzona przez organ podatkowy ewidencja (karty jednostki 
opodatkowania – odrębne dla każdego podatku) nie realizuje postanowień 
powołanego rozporządzenia. W zakresie identyfikacji podatnika nie 
wskazuje się numeru REGON, brak jest także informacji czy podatnik jest 
właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym lub 
posiadaczem zależnym przedmiotów opodatkowania (podanie numerów 
ksiąg wieczystych nie wypełnia zapisów rozporządzania). W zakresie 
przedmiotu opodatkowania nie są wskazywane identyfikatory budynków 
(dla każdej nieruchomości winny być wskazywane odrębnie) – jest tylko 
ogólna powierzchnia użytkowa budynków; 

- stwierdzono przypadki braku korzystania z uprawnień wynikających z art. 
274a ustawy Ordynacja podatkowa w sytuacji, gdy przedmiot 
opodatkowania deklarowany do opodatkowania ulega zmianie, a podatnik 
nie wyjaśnia powodów takiej zmiany. Powołany przepis stanowi, że w razie 
wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może 
wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień 
lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość 
rzetelności danych w niej zawartych. Wprawdzie ustawa wskazuje 
fakultatywną możliwość skorzystania z ww. uprawnień, jednakże wydaje 
się zasadnym, by wzywać podatnika w tym trybie, jeśli przedmiot ulega 
zmianie w znacznej mierze, a w szczególności, gdy przedmiot 
opodatkowania ulega zmniejszeniu. Przykłady: 

[1] (…)13;  

[2] (…)14; 

[3] (…)15;  

- podatnik (…)16: w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 
jednostce w 2015 roku stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

                                                      

13 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

14 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

15 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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opodatkowania gruntów należących do podatnika (badano deklaracje za 
lata 2013-2015). Podatnik wykazywał do opodatkowania grunty związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. 3.260 m2, natomiast z 
ewidencji gruntów z dnia 1 lipca 2015 roku wynikało, że pow. gruntów 
będących własnością podatnika, sklasyfikowanych jako Bi (inne tereny 
zabudowane), wynosi 20.674 m2. W wystąpieniu pokontrolnym (WK–
602/28/2016 z dnia 2 marca 2016 roku) skierowanym do ówczesnego 
Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego zalecono podjęcie czynności 
w celu wyjaśnienia prawidłowości opodatkowania m.in. ww. podatnika. W 
dniu 16 grudnia 2016 roku podatnik złożył korekty deklaracji za lata 2013-
2016, w których grunty o pow. 20.674 m2 opodatkował następująco: [1] 
8.179 m2 gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; 
[2] 12.495 m2 jako grunty pozostałe. Takie opodatkowanie gruntów było 
praktykowane w 2017 roku oraz w pierwotnej deklaracji złożonej na rok 
2018. W aktach podatnika znajdowało się zawiadomienie o wprowadzonych 
zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 6 lutego 2018 roku, gdzie dwie 
działki o łącznej pow. 12.495 m2 sklasyfikowane do tej pory jako inne 
tereny zabudowane, zostały sklasyfikowane jako użytki rolne. Podatnik w 
marcu 2018 roku złożył korektę deklaracji na podatek od nieruchomości 
(III-XII) oraz deklarację na podatek rolny za ten sam okres. Mając na 
uwadze opisany stan faktyczny uznać należy za nieprawidłowe 
opodatkowanie gruntów o pow. 12.495 m2 w okresie do lutego 2018 roku. 
Potencjalne zaniżenie opodatkowania za lata 2014-2018 (zobowiązania za 
lata wcześniejsze przedawniły się) wynosi: [1] po 7.622 zł w latach 2014-
2017; [2] 1.333 zł w roku 2018. Łącznie – 31.821 zł; 

- podatnik (…)17: w dniu 30 października 2017 roku Burmistrz Strykowa 
decyzją nr W.F.31102.1.2017.AJ określił podatnikowi nadpłatę w podatku 
od nieruchomości za okres styczeń 2012 – lipiec 2017 w kwocie 182.678 zł. 
Uzasadnienie decyzji: „Dnia 23.06.2017r. do tutejszego organu 
podatkowego wpłynął wniosek (…) o stwierdzenie nadpłaty i zaliczenie 
stwierdzonej nadpłaty na poczet zobowiązań w podatku od nieruchomości 
w związku z błędnym naliczeniem podatku dla drogi gminnej biegnącej 
równolegle do Autostrady Wolności, oznaczonej numerem (…)18, wraz z 
korektą deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2012-2017 z dnia 
14 czerwca 2017 r. (…)19. Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 Ustawy o podatkach i 

                                                                                                                                                                    

16 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

17 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

18 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

19 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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opłatach lokalnych nie podlegają podatkowi od nieruchomości grunty zajęte 
pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach 
publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad 
płatnych. Drogą publiczną zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (…) jest  »droga zaliczona na podstawie ustawy do 
jednej kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej 
przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie 
lub innych przepisach szczególnych«. (…) Zatem pod pojęciem drogi 
publicznej, która ma prawo korzystać z wyłączenia z opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości, kryje się tylko i wyłącznie definicja zawarta w 
Ustawie o drogach publicznych. Nie ma przy tym znaczenia, kto poniósł 
nakłady na budowę drogi publicznej czy też to, że budowa (…) była 
związana z realizacją innej inwestycji. (…)20 Zgodnie z art. 2a ust. Ustawy o 
drogach publicznych, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią 
własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. 
Przesłanka ta w przypadku przedmiotowej drogi został wypełniona 
ponieważ istotna jej część jest zlokalizowana na działce stanowiącej 
własność Gminy Stryków. (…)23. Art. 7 ust. 2 i 3 Ustawy o drogach 
publicznych mówi, że: »2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych  następuje  
w drodze  uchwały  rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu 
powiatu. 3.Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w 
drodze uchwały rady gminy«. Rada Miejska w Strykowie zatwierdziła w 
drodze uchwały miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w 
którym określiła przedmiotową drogę mianem drogi gminnej – poprzez 
oznaczenie jej symbolem (…)24. Zdaniem (…)25, w związku z powyższym nie 
jest wymagana dodatkowa uchwała Rady Miasta o przyjęciu drogi na 
majątek Gminy, gdyż z uwagi na uchwalony przez Radę Miasta Stryków 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego droga ta z mocy prawa 
przechodzi na własność Gminy z chwilą dokonania geodezyjnego podziału 
gruntów, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Przedmiotowa droga jest określana ponadto mianem drogi 
gminnej już w wydanej przez Starostę Zgierskiego Decyzji numer 
2302/2008 z dnia 16 listopada 2008 r. (Sygn. AB.7351/2048/ES/2008), 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 

                                                      

20 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

23 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

24 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

25 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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mianem drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej symbolem (…)26. Ponadto 
przedmiotowa droga ma znaczenie lokalne oraz nie jest zaliczona do dróg 
krajowych, wojewódzkich ani powiatowych, stanowi uzupełniającą sieć 
dróg służących miejscowym potrzebom. (…). Zdaniem (…)27, powyższe 
potwierdza słuszność stanowiska, że droga, (…)28, biegnąca równolegle do 
Autostrady Wolności, oznaczona numerem (…)29, jest drogą gminną w 
rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (…), a w 
związku z tym – na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 nie podlega opodatkowaniu 
podatkiem od nieruchomości (…).”. 

Pismem z dnia 13 czerwca br. kontrolujący wystąpili do Burmistrza 
Strykowa o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: [1] Czy Rada 
Miejska w Strykowie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia przedmiotowej 
drogi do dróg gminnych, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze 
zm.)? [2] Jaki podmiot jest zarządcą przedmiotowej drogi? [3] Czy między 
Gminą Stryków a (…)30 (lub podmiotem trzecim) były zawierane 
jakiekolwiek porozumienia w zakresie budowy przedmiotowej drogi, 
przekazania nakładów, etc.? 

Z wyjaśnień z dnia 24 czerwca 2019 roku, podpisanych przez Naczelnika 
Wydziału Inwestycji, Zamówień publicznych i Infrastruktury Grażynę 
Popczyńską, wynika, że: [1] „Przedmiotowa droga (…)31, nie została 
zaliczona do dróg gminnych publicznych na podstawie Uchwały Rady 

                                                      

26 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

27 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

28 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

29 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

30 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

31 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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Miejskiej w Strykowie.”; [2] „”33; [3] „Nie było zawieranych porozumień 
pomiędzy Gminą Stryków a (…)34 w zakresie budowy przedmiotowej drogi”. 

Zapytanie kontrolujących z dnia 13 czerwca 2019 roku oraz wyjaśnienia z dnia 24 
czerwca br. Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień publicznych i Infrastruktury 
Grażyny Popczyńskiej stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli. 

Mając na uwadze stan faktyczny oraz złożone wyjaśnienia wskazać należy 
co następuje: [1] zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4) ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie 
podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu 
przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z 
wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż 
utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych; [2] 
stosownie do art. 7 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych, do dróg 
gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych 
kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym 
potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg 
gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii 
właściwego zarządu powiatu. Ustalenie przebiegu istniejących dróg 
gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. W art. 19 ust. 2 pkt 4 
powołanej ustawy wskazano, że zarządcą dla dróg gminnych jest wójt 
(burmistrz, prezydent miasta). Przedmiotowa droga nie została zaliczona 
do dróg gminnych, w sposób przewidziany w ustawie o drogach 
publicznych, a ponadto została wybudowana na gruntach należących do 
podatnika, tym samym nie korzysta ze zwolnienia w podatku od 
nieruchomości. W konsekwencji uznać należy, że decyzja Burmistrza 
Strykowa z dnia 30 października 2017 roku została wydana z rażącym 
naruszeniem prawa. 

(…)35. Potencjalne zaniżenie zobowiązania w związku z nieopodatkowaniem 
tej drogi za lata 2014-2019 (wcześniejsze zobowiązania się przedawniły – 
kwota 65.275 zł) wynosi 196.808 zł;  

- podatnik (…)36: w deklaracjach na podatek za lata 2016-2019 podatnik 
wykazywał m.in. 2.214,70 m2 budynków pozostałych. Zgodnie z art. 1a ust. 
1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych37, przez grunty, budynki i 

                                                      

33 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

34 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

35 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

36 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

37 Do dnia 31 grudnia 2015 roku przepis art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych brzmiał 
następująco: grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, 
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budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy 
rozumieć grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy 
lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Do gruntów, 
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
nie zalicza się m.in. budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do 
których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o 
której mowa w art. 67 ust. 138 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), lub decyzja ostateczna 
organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono 
budynek, budowlę lub ich części z użytkowania (art. 1a ust. 2a pkt 3 
powoływanej ustawy). W toku kontroli podatnik złożył korekty deklaracji za 
lata 2015 -201939. Na podstawie złożonych korekt przypisano podatnikowi 
zobowiązanie w kwocie 192.883 zł.  

W deklaracjach, o których mowa powyżej, podatnik nie wykazał wartości 
budowli. Mając na uwadze skalę prowadzonej przez podatnika działalności 
istnieje przypuszczenie posiadania budowli związanych z tą działalnością. 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich 
części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Budowlą (art. 
1a pkt 2 ustawy) jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a 
także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego 
związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.): [1] budowlą 
(art. 3 pkt 3 ustawy) jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, 
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice 
reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową; [2] obiektem liniowym (art. 3 pkt 3a) jest obiekt budowlany, 
którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności 
droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, 
ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa 
nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciw-

                                                                                                                                                                    

budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także 
gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może 
być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych 

38 Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub 
wykończenia, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę 
tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia. 
39 Deklaracja za 2015 rok od miesiąca czerwca.  
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powodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej 
zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani 
urządzenia budowlanego; [3] urządzeniami budowlanymi (art. 3 pkt 9 
ustawy) są urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki; 

- (…)43.  

W następstwie poinformowania pracownika organu podatkowego o 
nieprawidłowym opodatkowaniu ww. podatnika, pracownik skontaktował 
się z podatnikiem – wpłynęły 2 korekty na podatek od nieruchomości za 
lata 2018-2019, (…)44. 

Mając opisany ww. stan faktyczny, zadaniem organu podatkowego powinno 
być dalsze wyjaśnienie stanu faktycznego:  

[1] zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające 
powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony 
obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, 
obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po 
roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto 
użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym 
wykończeniem. Mając na uwadze opublikowane materiały w sieci Internet, 
użytkowanie (…)45 rozpoczęło się w roku 2016, a zatem od roku 2017 ta 
budowla winna być opodatkowana – w świetle powołanego przepisu nie ma 
znaczenie data uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

[2] stosownie do przepisów powołanych powyżej, organ podatkowy musi 
ustalić kiedy rozpoczęto użytkowanie budynku (…)46;  

[3] wyjaśnienia wymaga wartość budowli (1.500.000,00 zł) wykazana w 
złożonych korektach za lata 2018-2019 oraz ich rodzaj; 

                                                      

43 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

44 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

45 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

46 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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[4] ustalenia wymaga także krąg podmiotów zobowiązanych do opłacania 
podatku od przedmiotów opodatkowania znajdujących się na działkach 
(…)47; 

- stwierdzono naruszenie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 
października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla 
organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U Nr 208, 
poz. 1375). Zgodnie z §9 ust. 1 i 2 rozporządzenia, ewidencja podatków jest 
integralną częścią ewidencji księgowej urzędu i jest prowadzona z 
wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont urzędu jako jednostki 
budżetowej. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się według zasad 
określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
Stosownie natomiast do art. 20 ust. 1 powołanej ustawy, do ksiąg 
rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci 
zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. 
W wyniku kontroli stwierdzono przypadki dokonywania przypisu lub odpisu 
na koncie podatnika w dużym odstępie czasu od daty wpływu deklaracji 
(np.: [1] w dniu 22 lutego 2017 roku wpłynęła deklaracja korygująca od 
podatnika nr (…)48; data odpisu podatku – 8 kwietnia 2019 roku; [2] 
korekty deklaracji złożone przez podatnika nr (…)49 w czerwcu 2017 roku 
były księgowane dopiero w 2018 roku);   

- w pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie określenia 
przedmiotu opodatkowania, zastosowanych stawek podatku oraz dokonywanych 
obliczeń; 

- podatnicy zasadniczo dokonywali wpłat w ustawowym terminie, tj. do 15. dnia 
każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia roku podatkowego. Od 
nieterminowych wpłat pobierano odsetki od zaległości podatkowych, o których 
mowa w art. 53 §1 ustawy Ordynacja podatkowa. Ustalenia w zakresie 
windykacji podatku od nieruchomości od osób prawnych zawarto w dalszej 
części protokołu. 

AKTA KONTROLI [strony 1-77]: dokumentacja dot. postępowania podatkowego w zakresie 
nadpłaty w podatku od nieruchomości.  

 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 

Kontrolą objęto 10 podatników, dla których przypis podatku od nieruchomości wyniósł: 
[1] 168.680 zł za rok 2017; [2] 166.340 zł za rok 2018; [3] 167.652 zł za rok 2019:  

                                                      

47 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

48 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

49 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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(…)50 

Ustalenia kontroli: 

 konto nr (…)51.  

Mając powyższe dane oraz dane z SIP kontrolujący wnoszą następujące 
uwagi co do prawidłowości opodatkowania nieruchomości: [1] grunty – 
zgodnie z pomiarem dokonanym w SIP powierzchnia zajęta pod działalność 
gospodarcza znacznie przekracza powierzchnię 2.500 m2 wynikającą z 
decyzji wymiarowych; [2] budynki – prawdopodobne zaniżenie powierzchni 
budynków zarówno związanych z prowadzoną działalnością jak i 
niezwiązanych z tą działalnością; [3] budowle – brak opodatkowania 
budowli, chociaż w części działki są wyłożone kostką brukową; 

 konto nr (…)52. 

Mając powyższe dane, dane z SIP oraz informację (…)53, kontrolujący 
wnoszą następujące uwagi co do prawidłowości opodatkowania 
nieruchomości: [1] grunty – zaniżenie pow. podlegającej opodatkowaniu w 
zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą; [2] budynki – 
zaniżenie powierzchni budynków związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą (…)54; [3] budowle – brak opodatkowania budowli, chociaż w 
części działki są wyłożone kostką brukową; 

 konto nr (…)55. W latach 2017-2019 przedmiot opodatkowania obejmował 
m.in.: (…)56.  

                                                      

50 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

51 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

52 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

53 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

54 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

55 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

56 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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Mając powyższe dane kontrolujący wnoszą następujące uwagi co do 
prawidłowości opodatkowania nieruchomości: [1] budynki – 
prawdopodobne zaniżenie powierzchni budynków związanych z 
prowadzoną działalnością gospodarczą; [2] budowle – niska wartość 
budowli jak na charakter prowadzonej działalności gospodarczej; 

 konto nr (…)57. W latach objętych kontrolą przedmiot opodatkowania 
obejmował m.in. (…)58. Zgodnie z aktualną informacją z kartoteki 
budynków na działce podatnika znajdują się 2 budynki: (…)59. Mając na 
uwadze powyższe dane, kontrolujący mają wątpliwości w zakresie pow. 
budynków podlegających opodatkowaniu. Brak opodatkowania budowli, 
mimo iż działka (…)60 jest w części wyłożona kostką i ogrodzona; 

 konto nr (…)61 (na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza 
pod firmą (…)62: w latach objętych kontrolą przedmiot opodatkowania 
obejmował: (…)63. Mając na uwadze powyższe dane, kontrolujący wnoszą 
uwagi w zakresie prawidłowości opodatkowania podatnika: [1] w zakresie 
gruntów – podatnik jest przedsiębiorcą, więc grunty w jego posiadaniu 
należy opodatkować wg stawki związanej z prowadzeniem działalności 
gospodarczej; [2] w zakresie budynków – całość jest opodatkowana 
preferencyjną stawką, ponadto nie jest wiadome czy opodatkowaniu 
podlega powierzchnia budynków niemieszkalnych zlokalizowanych na 

                                                      

57 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

58 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

59 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

60 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

61 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

62 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

63 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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działkach; [3] w zakresie budowli – brak budowli, mimo iż działki (…)64 są 
w części wyłożona kostką i ogrodzone; 

 konto nr (…)65 (na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza 
pod firmą (…)66; przedsiębiorca jest współwłaścicielem nieruchomości – 
wspólność ustawowa). W latach objętych kontrolą przedmiot 
opodatkowania obejmował: (…)67. Mając na uwadze powyższe dane, 
kontrolujący wnoszą uwagi w zakresie prawidłowości opodatkowania 
podatnika: [1] w zakresie gruntów – podatnik jest przedsiębiorcą, więc 
grunty w jego posiadaniu należy opodatkować wg stawki związanej z 
prowadzeniem działalności gospodarczej; [2] w zakresie budynków – 
wątpliwości budzi powierzchnia związana z prowadzeniem działalności 
gospodarczej; [3] w zakresie budowli – brak budowli, mimo iż działka (…)68 
jest w części wyłożona kostką i ogrodzona; 

 konto nr (…)69. W latach objętych kontrolą przedmiot opodatkowania 
obejmował: (…)70. Kontrolujący wnoszą następujące uwagi do 
opodatkowania ww. podajnika: [1] zgodnie z aktualną informacją z 
ewidencji gruntów części działek będących własnością podatnika stanowią 
drogi (34 m2), jednakże stosownie do art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od 
nieruchomości nie podlegają grunty zajęte pod pasy  drogowe dróg 
publicznych w rozumieniu przepisów o drogach  publicznych; [2] całość 
budynku jest opodatkowana wg maksymalnej stawki, mimo iż praktyka 

                                                      

64 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

65 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

66 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

67 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

68 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

69 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

70 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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tutejszego organu podatkowego jest taka, iż pierwsze 300 m2 budynku 
związanego z prowadzeniem działalności winno być opodatkowane wg 
stawki preferencyjnej; [3] brak opodatkowania budowli. 

 

3) Podatek od środków transportowych 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy określa, w 
drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna 
stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć górnych granic 
stawek kwotowych ogłaszanych rokrocznie przez ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych. Rada Miejska w Strykowie określiła stawki podatku od środków 
transportowych uchwałą nr XV/103/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2015 r. poz. 4727), zmieniona uchwałą nr XVI/116/2015 z 
dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2015 r. poz. 5795). 
Stawki obowiązują do chwili obecnej. 

Uchwałą nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 10 grudnia 2002 r. z podatku 
od środków transportowych zwolniono samochody wykorzystywane w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej oraz wykorzystywane do realizacji celów oświaty, kultury i sportu. 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych określa rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków 
transportowych (Dz.U. poz. 2025).  

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za lata 2017-2018 przedstawia 
poniższa tabela: 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OS. PRAWNYCH (rozdział 75615 §0340) 

Plan po zmianach 
(zł) 

Należności 
(zł) 

Wykonanie 
(zł) 

Zaległości 
(zł) 

Nadpłaty 
(zł) 

ROK 2017 

100 000,00 217 740,38 169 114,00 48 626,38 0,00 

ROK 2018 

180 000,00 230 140,38 180 077,00 50 063,38 0,00 

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych za lata 2017-
2018 przedstawia poniższa tabela: 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OS. FIZYCZNYCH (rozdział 75616 §0340) 

Plan po zmianach 
(zł) 

Należności 
(zł) 

Wykonanie 
(zł) 

Zaległości 
(zł) 

Nadpłaty 
(zł) 

ROK 2017 

340 000,00 384 343,45 330 581,40 53 762,05 0,00 

ROK 2018 

330 000,00 380 523,05 330 953,40 49 569,65 0,00 

Kontrolą objęto 10 podatników, dla których przypis netto podatku od środków 
transportowych wyniósł: [1] 139.750 zł za rok 2017; [2] 149.452 zł za rok 2018; [3] 
143.659 zł za rok 2019: (…)71 

Ustalenia kontroli:  

                                                      

71 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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 podatnik nr (…)72: [1] deklaracja na 2017 rok została złożona dopiero w 
dniu 20 listopada 2017 roku (wezwanie do złożenia z dnia 26 października 
2017 roku). W tym samym dniu podatnik złożył deklarację za rok 2016. 
Deklaracja za rok 2018 wpłynęła w dniu 20 września 2018 roku (wezwania 
z dnia 30 marca i 30 sierpnia 2018 roku); [2] z deklaracji za 2018 roku 
wynika, że podatnik w dniu 14 września 2017 roku nabył ciągnik siodłowy o 
numerze rejestracyjnym (…)73 (data pierwszej rejestracji na terytorium RP 
– 28 listopada 2017 roku), natomiast zbył go w dniu 4 stycznia 2018 roku. 
Na podstawie ww. deklaracji organ przypisał podatnikowi zobowiązanie za 
3 miesiące 2017 roku. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został 
zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku 
nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został 
nabyty. Poza tym nie ma podstaw prawnych, by na podstawie deklaracji za 
dany rok podatkowy przypisywać zobowiązanie za lata ubiegłe. 
Analogicznie postąpiono w przypadku: [a] środka transportowego o 
numerze rejestracyjnym (…)74 (data nabycia – 20 listopada 2017 roku; data 
pierwszej rejestracji w RP – 8 stycznia 2018 roku). Za rok 2017 przypisano 
podatnikowi 164 zł, mimo że obowiązek podatkowy powstał od lutego 2018 
roku; [b] środka transportowego o numerze rejestracyjnym (…)75 (data 
nabycia – 4 grudnia 2017 roku; data pierwszej rejestracji w RP – 24 
stycznia 2018 roku). Za rok 2018 przypisano podatnikowi 818 zł (za 5 
miesięcy; pojazd zbyty 19 maja 2018 roku), mimo że tutaj obowiązek 
podatkowy powstał także od lutego 2018 roku; [c] środka transportowego 
o numerze rejestracyjnym (…)77 (data nabycia – 17 kwietnia 2018 roku; 
data pierwszej rejestracji w RP – 18 czerwca 2018 rok), pojazd 
opodatkowany za 8 miesięcy (jest 1.308 zł, winno być 981 zł); [d] środka 

                                                      

72 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

73 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

74 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

75 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

77 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 
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transportowego o numerze rejestracyjnym (…)78 (data nabycia – 13 lutego 
2018 roku; data pierwszej rejestracji w RP – 19 czerwca 2018 rok), pojazd 
opodatkowany za 10 miesięcy (jest 1.457 zł, winno być 874 zł); [e] środka 
transportowego o numerze rejestracyjnym (…)79 (data nabycia – 27 
października 2018 roku; data pierwszej rejestracji w RP – 18 grudnia 2018 
rok), pojazd opodatkowany za 2 miesiące 2018 roku (327 zł). Przypis na 
podstawie deklaracji na rok 2019 złożonej w dniu 1 kwietnia 2019 roku; [f] 
środka transportowego o numerze rejestracyjnym (…)80 (data nabycia – 13 
listopada 2018 roku; data pierwszej rejestracji w RP – 5 grudnia 2018 
roku), pojazd opodatkowany za 1 miesiąc 2018 roku (164 zł). Przypis na 
podstawie deklaracji na rok 2019; 

 podatnik nr (…)81: w deklaracji na rok 2017 podatnik zadeklarował po raz 
pierwszy środek transportowy o numerze rejestracyjnym (…)82, który 
został nabyty we wrześniu 2016 roku. Na podstawie ww. deklaracji organ 
podatkowy dokonał przypisu także zobowiązania w zakresie 2016 roku, 
zamiast wezwać podatnika do złożenia korekty deklaracji za 2016 roku w 
związku z nabycie ww. pojazdu; 

 podatnik nr (…)83: [1] w deklaracji na podatek na rok 2017 zastosowane 
błędne stawki w zakresie opodatkowania nw. środków transportowych: [a] 
(…)84 (samochód ciężarowy, DMC – 11,99t, wpływ na środowisko – Euro 0) 

                                                      

78 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

79 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

80 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

81 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

82 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

83 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

84 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
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zastosowana stawka – 1.317 zł, stawka wg uchwały – 1.297 zł; [b] (…)85 
(samochód ciężarowy, DMC – 18t, 2 osie, inny system zawieszenia) 
zastosowana stawka 1.691 zł,  stawka wg uchwały – 2.142 zł; [c] (…)86 
(przyczepa, DMCZP – 18t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne) zastosowana 
stawka – 1.579 zł, stawka wg uchwały – 1.410 zł; [d] (…)87 (samochód 
ciężarowy, DMC – 11t, wpływ na środowisko – Euro 0) zastosowana stawka 
– 1.317 zł, stawka wg uchwały – 1.297 zł; [e] (…)88 (samochód ciężarowy, 
DMC – 11,99t, wpływ na środowisko – Euro 0) zastosowana stawka – 1.317 
zł, stawka wg uchwały – 1.297 zł. Powyższe dotyczy też opodatkowania 
tych pojazdów w latach 2018-2019; [2] w deklaracji złożonej w dniu 29 
grudnia 2017 roku podatnik zadeklarował 6 pojazdów, które zostały nabyte 
w 2017 roku. Kwota podatku – 3.882 zł. Organ podatkowy skorygował 
zobowiązanie podatnika do kwoty 3.656 zł. Brak przekazania podatnika 
uwierzytelnionej kopii deklaracji (art. 274 §2 pkt 2 ustawy Ordynacja 
podatkowa89). Ponadto jeden ze środków transportowych (…)90 został 

                                                                                                                                                                    

składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

85 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

86 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

87 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

88 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

89 Zgodnie z art. 274 §1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera 
błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, 
organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień koryguje deklarację, dokonując stosownych 
poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu 
podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie 
przekracza kwoty 5.000 zł. Następnie organ podatkowy uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji oraz 
doręcza  ją podatnikowi wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania 
podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub 
wysokości straty, albo informacją o braku takich zmian, oraz pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu. Na 
korektę podatnik może wnieść sprzeciw do organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej 
kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. W razie niewniesienia sprzeciwu w 
terminie, korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika – jest 
podstawą do dokonywania przypisów i odpisów na koncie podatnika. 

90 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 
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nabyty w dniu 22 maja 2017 roku, zaś po raz pierwszy zarejestrowany na 
terytorium RP w dniu 10 lipca 2017 roku – obowiązek podatkowy trwał 
zatem 5 miesięcy, natomiast organ opodatkował go za 7 miesięcy (art. 9 
ust. 4 ustawy); 

 podatnik nr (…)91: [1] składając deklarację roczną za 2018 rok podatnik 
zadeklarował do opodatkowania środek transportowy o numerze 
rejestracyjnym (…)92 nabyty w dniu 30 października 2017 roku. W aktach 
podatnika znajdowała się faktura nabycia pojazdu, na której organ 
rejestrujący (Starosta Zgierski) odnotował, że pojazd został zarejestrowany 
czasowo. W związku z powyższym obowiązek podatkowy nie powstał (art. 
9 ust. 4 w zw. z ust. 4b – zarejestrowanie środka transportowego oznacza 
jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów 
o ruchu drogowym); [2] na podstawie deklaracji na rok 2018 organ 
podatkowy przypisał podatnikowi zobowiązanie za 2 miesiące roku 2017; 

 podatnicy zasadniczo dokonywali wpłat w terminie wynikającym z art. 9 ust. 6 pkt 3 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wobec braku wpłat podejmowano 
czynności windykacyjne.  

W ramach kontroli prawidłowości opodatkowania podatników podatkiem od środków 
transportowych, przeanalizowano terminowość wykazywania nowo nabywanych środków 
transportowych w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2018 roku przez podatników 
objętych kontrolą w zakresie wymiaru, o których organ podatkowy został 
poinformowany w oparciu o miesięczne informacje podatkowe z ewidencji pojazdów – 
przekazywane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 
grudnia 2002 roku w sprawie informacji podatkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. 
poz. 68):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…)93 

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono w niektórych przypadkach znaczny 
upływ czasu między datą uzyskania przez organ podatkowy informacji o 
pojeździe a datą wpływu pierwszej deklaracji, na podstawie której 
opodatkowano pojazd, przy bierności organu podatkowego. 

 

                                                      

91 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

92 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach 
składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr 
Walczak. 

93 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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4) Terminowość podejmowania czynności windykacyjnych w odniesieniu 

do zaległości podatkowych 

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w zakresie podatku od 
nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej od roku 2017 nie były prowadzone czynności zmierzające 
do wyegzekwowania zaległości podatkowych (brak wystawiania upomnień i 
tytułów wykonawczych dla tej kategorii podatników). Powyższe należy uznać 
za rażące naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 
grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1483 ze zm.). 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od 
ww. kategorii podatników wynosiły  1.945.848,05 zł, w tym zaległość 
tegoroczna 320.909,60 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku kwoty te 
wynosiły odpowiednio 1.960.536,38 zł oraz 163.051,13 zł. W toku kontroli – w 
okresie od dnia 31 maja do dnia 12 czerwca 2019 roku – pracownicy organu 
podatkowego wystawili 21 upomnień na kwotę 601.711,17 zł.  

W wyniku kontroli dokumentów, o których mowa powyżej (kwota zobowiązania 
> 10.000 zł), stwierdzono przypadek błędnego wskazania okresu, od którego 
należy liczyć odsetki – dotyczy podatnika nr (…)94 (WF.3162.63.2019.AJ). W 
toku kontroli podatnik złożył korekty deklaracji na podatek za lata 2015-2019 
(więcej na ten temat we wcześniejszej części protokołu). W upomnieniu 
wystawionym w dniu 31 maja 2019 roku w zakresie należności za lata 2015-
2018 wskazano należność do zapłaty za dany rok (odpowiednio 24.596 zł, 
41.648 zł, 41.219 zł, 42.301 zł) oraz okres od jakiego należy liczyć odsetki, tj. 
od dnia 22 maja 2019 roku (dzień następujący po dniu, w którym złożono 
deklaracje korygujące). Zgodnie z art. 53 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, 
odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu 
płatności podatku. Stosownie natomiast do art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz 
spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać obliczony w 
deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej 
gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, 
w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. 

Analogiczna sytuacja jest w przypadku podatnika nr (…)95 (upomnienie 
WF.3162.76.2019.AJ z dnia 11 czerwca 2019 roku). Ponadto powyższe 
upomnienie obejmuje zaległość podatkową za rok 201396 (6.184,59 zł), która 
już się przedawniła – vide art. 70 §1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z 

                                                      

94 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

95 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

96 Zobowiązanie powstało w związku ze złożoną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości za 2013 rok 
w dniu 16 grudnia 2016 roku. 
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którym zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

Pismem z dnia 13 czerwca 2019 roku97 zwrócono się do Burmistrza Strykowa o 
udzielenie informacji nt. zadłużenia nw. podmiotów w podatku od nieruchomości od 
osób prawnych (wartość zaległości > 100.000 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku): (…)98.  
W ramach informacji poproszono o: [1] wskazanie jakiego okresu dotyczącą zaległości 
podatkowe w podziale na lata; [2] wskazanie tytułów wykonawczych jakie zostały 
wystawione na zaległości podatkowe (nr tytułu i data wystawienia, kwota egzekwowana 
i za jaki okres); [3] informację o wpisie hipoteki; [4] informację czy organ podatkowy 
prowadził postępowania o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich; [5] informację 
jak wygląda stan egzekucji na dzień dzisiejszy udzielania odpowiedzi. 

Z odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Wydziału Finansowego – Skarbnika Gminy 
Stryków Barbary Walak wynika m.in., że: 

- organ podatkowy nie dokonywał wpisu hipoteki ani nie prowadził postępowań o 
odpowiedzialności podatkowej osób trzecich; 

- w przypadku podatnika nr (…)99 zaległości dotyczą okresu wrzesień 2010 – grudzień 
2013. W 2016 roku odbyła się bezskuteczna licytacja nieruchomości należącej do 
podatnika; podatnik nr (…)100 – zaległości dotyczą okresu marzec 2007 – maj 2011. 
Od maja 2011 roku spółka nie istnieje. W latach 2011-2012 komornik prowadził 
bezskuteczne licytacje ruchomości. W maju 2014 roku postępowanie umorzone z 
uwagi na bezskuteczność egzekucji; podatnik nr (…)101 – zaległości dotyczą okresu 
wrzesień – grudzień 2014. Od 2014 roku między podatnikiem a organem 
podatkowym trwa spór prawny (sprawa z WSA w Łodzi została przekazano SKO); 
podatnik nr (…)102 – zaległości dotyczą okresu listopad 2011 – grudzień 2018. W 
latach 2015-2018 brak prowadzenia czynności windykacyjnych wobec 
podatnika. 

                                                      

97 Czynności kontrolne w jednostce zakończono w dniu 17 czerwca 2019 roku. Odpowiedź została przesłana 
drogą elektroniczną w dniu 28 czerwca 2019 roku, w terminie wyznaczonym przez inspektorów kontroli. 
98 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

99 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

100 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

101 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

102 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu 
podatkowego). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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Mając na uwadze złożone wyjaśnienia kontrolujący zwracają uwagę na następujące 
kwestie: 

- zgodnie z art. 34 §1 ustawy Ordynacja podatkowa, Skarbowi Państwa i jednostce 
samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich 
nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób 
trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 
21 § 1 pkt 2, a także z tytułu zaległości podatkowych w podatkach 
stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości. Wpis 
hipoteki jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wykonania zobowiązań 
podatkowych; 

- stosownie do art. 107 i następnych ustawy Ordynacja podatkowa, istnieje prawna 
możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika 
osób trzecich wskazanych w powołanych przepisach; 

- zgodnie z informacją Skarbnika Gminy Stryków nieruchomość (…)103 była 
przedmiotem bezskutecznej licytacji w 2016 roku. Zgodnie z wiedzą 
kontrolujących podatnik jest właścicielem działki (…)104. Na nieruchomości 
prowadzona jest działalność gospodarcza pod firmą (…)105. Na chwilę 
obecną nieruchomość jest nieopodatkowana. 

Zapytanie kontrolujących z dnia 13 czerwca 2019 roku oraz wyjaśnienia z dnia 27 czerwca br. 
Naczelnika Wydziału Finansowego – Skarbnika Gminy Stryków Barbary Walak stanowią załącznik 
nr 3 do protokołu kontroli.  

2. DOCHODY Z MAJĄTKU 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne: [1] ustawa z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.  
z 2018 r. poz. 2204 ze zm.); [2] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). 

Ustalenia ogólne:  

- zarządzeniem nr 4/2017 Burmistrza Strykowa z dnia 10 stycznia 2017 roku przyjęto 
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stryków na lata 2017-
2019, zgodnie z dyspozycją art. 25 ust. 1-2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami; 

                                                      

103 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

104 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 

105 Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 2 pkt 3 (dane zawarte w 
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 
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- Rada Miejska w Strykowie w dniu 22 kwietnia 2016 roku podjęła uchwałę nr 
XXI/164/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stryków na lata 2016-2020; 

- w kontrolowanym okresie obowiązywała uchwała Rady Miejskiej w Strykowie  
nr XLIX/399/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Stryków i jej 
jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w 
przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania 
organów uprawnionych do udzielania ulg; 

- Rada Miejska w Strykowie nie określiła zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Przedmiotową operację 
gospodarczą każdorazowo poprzedzała stosowna uchwała organu stanowiącego, 
zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym. 

 

2.1. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości 

Dochody ze sprzedaży nieruchomości lub ich części (w tym lokali) 

2017 rok 2018 rok 

Plan Plan po zmianach Wykonanie Plan 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

52.000,00 2 854..000,00  2 885 641,50 22.700,00 22.700,00 27.320,00 

  

W toku czynności kontrolujący poddali kontroli prawidłowość zbywania przez jednostkę 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków. 

Wykaz nieruchomości sprzedanych przez Gminę Stryków w latach 2017-2018 stanowi załącznik 
nr 4  do protokołu kontroli. (sprzedana nieruchomość, podstawa zbycia, data zbycia, wartość) 

Kontrolujący przeanalizowali prawidłowość zbycia niżej wymienionych nieruchomości: 

- nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym, oznaczonej nr dz. 336 o 
powierzchni 0,0644 ha, położonej w miejscowości Cesarka obręb geodezyjny 
Sosnowiec, 

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym, na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość oznaczona 
numerem działki 127 o powierzchni 0,1453 ha, położona w Strykowie przy ulicy 
Kopernika (obręb geodezyjny S-3), 

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym, na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość oznaczona 
numerem działki 345/6 o powierzchni 0,0266 ha, położona w miejscowości Smolice 
Gmina Stryków.  

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr dz. 336 o powierzchni 0,0644 ha, położona w 
miejscowości Cesarka obręb geodezyjny Sosnowiec 
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− zbycia dokonano na podstawie uchwały nr XXXV/289/2017 Rady Miejskiej w 
Strykowie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stryków; 

− zgodnie z zarządzeniem nr 54/2017 Burmistrza Strykowa z dnia 15 maja 2017 roku, 
sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do sprzedaży 
nieruchomości. Przedmiotowy wykaz zawierał w swej treści wszystkie dane 
wymagane przepisami art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami; 

− zachowano ustawowy okres podania do publicznej wiadomości wykazu  
ww. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj. 21 dni. Informację  
o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie, 
opublikowano w prasie lokalnej (tygodnik „Łowiczanin” z dnia 18 maja 2017 roku) 
oraz podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Strykowie (BIP) tj. w dniu 15 maja 2017 roku;   

− ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Strykowie w dniach od 12 lipca 2017 roku do 15 sierpnia 2017 roku oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Strykowie (BIP) w dniu 13 lipca 2017 roku;  

− cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości 36.162,00 zł (w tym 
podatek VAT);  

− wadium ustalono w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;  

− wpłata wadium została dokonana w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
przetargu, zgodnie z § 4 cytowanego powyżej rozporządzenia tj. w kwocie  
5.000,00 zł w dniu 10 sierpnia 2017 roku; 

− cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży została ustalona na 
podstawie wyceny wartości nieruchomości sporządzonej w dniu 14 kwietnia  
2017 roku przez rzeczoznawcę majątkowego (uprawnienia nr 1661), zgodnie  
z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami; 

− przetarg ustny nieograniczony przeprowadziła komisja składająca się z czterech osób 
powołanych zarządzeniem nr 72/2017 Burmistrza Strykowa z dnia 11 lipca 2017 
roku; 

− protokół z przeprowadzonego przetargu sporządzono w dniu 16 sierpnia 2017 roku. 
Protokół w swojej treści zawierał wszystkie elementy, o których mowa w §10 
rozporządzenia;  

− informacja o wyniku przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strykowie od dnia 22 sierpnia 2017 roku do dnia 29 sierpnia 2017 roku; 

− akt notarialny Repertorium A nr 2381/2017 został podpisany przez strony w dniu  
30 sierpnia 2017 roku; 

− Gminę Stryków przy podpisywaniu umowy reprezentował Burmistrz Strykowa Andrzej 
Jankowski; 

− wpłata kwoty 31.662,00 zł za zakupioną nieruchomość (z uwzględnieniem wpłaconej 
kwoty wadium w wysokości – 5.000,00 zł) dokonana została przed zawarciem aktu 
notarialnego tj. w dniu 28 sierpnia 2017 roku. 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przeznaczona na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość oznaczona numerem działki 
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127 o powierzchni 0,1453 ha, położona w Strykowie przy ulicy Kopernika (obręb 
geodezyjny S-3).  

 
W dniu 14 czerwca 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Strykowie wpłynął wniosek o 
nabycie ww. nieruchomości gruntowej w celu poprawy warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej -  działki o numerze ewidencyjnym 128 – stanowiącej własność 
wnioskodawcy. 

W odpowiedzi na złożony wniosek, pismem nr RŚG.6840.5.2016 z dnia 27 lipca 2016 
roku Zastępca Burmistrza Bożena Motylińska poinformowała o wszczętej procedurze 
sprzedaży przedmiotowej działki na rzecz wnioskodawcy. W tym celu zlecono do 
wykonania wycenę działki.   
 
Operat szacunkowy z określeniem szacunkowej wartości nieruchomości gruntowej o nr 
127, położonej w obrębie Stryków 3 - sporządził w dniu 20 lutego 2017 roku 
rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia nr 2219). Wartość rynkową przedmiotowej 
nieruchomości oszacowano na kwotę 31.900,00 zł. 

W dniu 30 marca 2017 roku uchwałą nr XXXIII/278/2017 Rada Miejska w Strykowie 
wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Stryków, położonej w Strykowie przy ulicy Kopernika, 
oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu S-3 numerem działki 127 o powierzchni 0,1453 
ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr KW LDIG/00023360/6. 

Zarządzeniem nr 43/2017 Burmistrza Strykowa z dnia 19 kwietnia 2017 roku ogłoszono 
wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym. Informację o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strykowie, opublikowano w prasie lokalnej (tygodnik „Łowiczanin” z dnia 
27 kwietnia 2017 roku) oraz podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Strykowie (BIP) tj. w dniu 20 kwietnia 2017 roku.  

W dniu 7 sierpnia 2017 roku spisano protokół rokowań w sprawie sprzedaży 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej. W protokole wskazano, że: 

− zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Strykowa 
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie nr XLI/317/2005 z dnia 28 
września 2005 roku, przedmiotowa działka o nr 127 położona jest w terenach 
oznaczonych symbolem 2.8 U – usługi o uciążliwości niewykraczającej poza granice 
działki jako podstawowe przeznaczenie terenu, mieszkania dla właściciela lub 
związane z dozorem obiektu jako dopuszczalne przeznaczenie terenu; 

− nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży stanowi działkę gruntu bez dostępu do 
drogi publicznej. W związku z tym, działka nie może funkcjonować jako odrębna 
nieruchomość, może jedynie poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości 
przyległej; 

− cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wyceny dokonanej 
przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 31.900,00 zł. Do kwoty tej zostanie 
naliczony podatek VAT. Łączna wartość do zapłaty wynosi 39.237,00 zł; 

− nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem 
przedmiotowej nieruchomości w szczególności: za sporządzenie umowy notarialnej 
oraz z tytułu poniesionych kosztów wieczysto-księgowych. 

Protokół podpisali: Zastępca Burmistrza Bożena Motylińska oraz nabywca 
nieruchomości.  
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W dniu 30 sierpnia 2017 roku zawarty został akt notarialny Repertorium A Nr 
2386/2017, którym przeniesiono prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 
działki 127 położonej w Strykowie w obrębie ewidencyjnym S-3 za kwotę 39.237,00 zł 
brutto. W akcie notarialnym strona sprzedająca potwierdziła, że ww. cena została w 
całości zapłacona (przelew w dniu 29 sierpnia 2017 roku na kwotę 39.237,00 zł).  
 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przeznaczona na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość oznaczona numerem działki 
345/6 o powierzchni 0,0266 ha, położona w miejscowości Smolice Gmina Stryków.  

 
W dniu 15 maja 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Strykowie wpłynął wniosek o nabycie 
ww. nieruchomości gruntowej w celu poprawy warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej -  działki o numerze ewidencyjnym 362/1 – stanowiącej 
własność wnioskodawcy. 

W odpowiedzi na złożony wniosek, pismem nr RŚG.6840.4.2016 z dnia 22 czerwca 2016 
roku Zastępca Burmistrza Bożena Motylińska poinformowała o wszczętej procedurze 
sprzedaży przedmiotowej działki na rzecz wnioskodawcy. Ponadto poinformowano 
wnioskodawcę o obowiązku poniesienia przez nabywcę kosztów związanych ze zbyciem 
przez Gminę Stryków przedmiotowego gruntu tj. za wykonanie mapy podziału oraz za 
wykonanie wyceny gruntu. Kontrolujący zauważają, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 
2 w związku z art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami - organ wykonawczy gminy, w odniesieniu do 
gminnego zasobu nieruchomości zapewnia wycenę nieruchomości. Nie istnieją 
normy prawne umożliwiające dysponentom mienia publicznego przerzucenie na 
nabywców nieruchomości, kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do 
zbycia nieruchomości. Ww. działanie prowadzi bowiem do nieuzasadnionego 
podwyższenia ceny nabycia nieruchomości o sumę równą kosztowi jej 
oszacowania. 
 
Operat szacunkowy z określeniem szacunkowej wartości nieruchomości gruntowej o nr 
345/6, położonej w obrębie Smolice Gmina Stryków - sporządził w dniu 14 kwietnia 
2017 roku rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia nr 1661). Wartość rynkową 
przedmiotowej nieruchomości oszacowano na kwotę 9.100,00 zł. 

W dniu 23 lutego 2017 roku uchwałą nr XXXII/269/2017 Rada Miejska w Strykowie 
wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Stryków, położonej w Smolicach, oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem działki 345/6 o powierzchni 0,0266 ha, uregulowanej w księdze 
wieczystej nr KW LDIG/00062936/0. 

Zarządzeniem nr 42/2017 Burmistrza Strykowa z dnia 19 kwietnia 2017 roku ogłoszono 
wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym. Informację o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strykowie, opublikowano w prasie lokalnej (tygodnik „Łowiczanin” z dnia 
27 kwietnia 2017 roku) oraz podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Strykowie (BIP) tj. w dniu 20 kwietnia 2017 roku. W zarządzeniu 
wskazano, iż przedmiotowa nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana jest na 
obrzeżach terenu rekreacyjno-wypoczynkowego sołectwa Smolice. Przeznaczona jest na 
powiększenie nieruchomości przyległej zabudowanej siedliskiem gospodarstwa rolnego.  
Cenę sprzedaży nieruchomości ustalono w kwocie 9.100,00 zł plus podatek VAT 23%, co 
było sprzeczne z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o 
podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, zgodnie 
z którym zwalnia się od podatku VAT dostawę terenów niezabudowanych 
innych niż tereny budowlane. 
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W dniu 8 sierpnia 2017 roku spisano protokół rokowań w sprawie sprzedaży 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej. W protokole wskazano, że: 

− zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Strykowa 
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie nr XXXVI/290/2009 z dnia 28 
lipca 2009 roku, przedmiotowa działka o nr 345/6 położona jest w terenach łąk i 
pastwisk w dolinach rzecznych, jako podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonych 
na rysunku planu symbolem RŁ; 

− nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży stanowi działkę gruntu bez dostępu do 
drogi publicznej. W związku z tym, działka nie może funkcjonować jako odrębna 
nieruchomość, może jedynie poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości 
przyległej; 

− cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wyceny dokonanej 
przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 9.100,00 zł (zbywający nieruchomość 
zrezygnował z zapisu wskazanego w opublikowanym w dniu 20 kwietnia 2017 roku 
wykazie nieruchomości, zgodnie z którym do kwoty 9.100,00 zł zamierzano naliczyć 
podatek VAT). Ponadto nabywca zobowiązany został do pokrycia kosztów za 
wykonanie szacunku nieruchomości w wysokości 244,00 zł oraz za wykonanie mapy 
podziału w kwocie 1.600,00 zł, jak również do pokrycia wszelkich kosztów związanych 
z nabyciem przedmiotowej nieruchomości w szczególności: za sporządzenie umowy 
notarialnej oraz z tytułu poniesionych kosztów wieczysto-księgowych. 

Protokół podpisali: Zastępca Burmistrza Bożena Motylińska oraz nabywca 
nieruchomości.  
 
W dniu 17 sierpnia 2017 roku zawarty został akt notarialny Repertorium A Nr 
2198/2017, którym przeniesiono prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 
działki 345/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 0024 Smolice Gmina Stryków, za 
kwotę 9.100,00 zł brutto. W akcie notarialnym strona sprzedająca potwierdziła, że ww. 
cena została w całości zapłacona (przelew w dniu 16 sierpnia 2017 roku na kwotę 
10.944,00 zł, w tym: 9.100,00 zł – tytułem nabycia; 244,00 zł – za wykonanie szacunku 
nieruchomości; 1.600,00 zł – za wykonanie mapy podziału).  
 

2.2. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 

2017 rok 2018 rok 

Plan Plan po zmianach Wykonanie Plan Plan po 
zmianach 

Wykonanie 

154.100,00 154.000,00 140 959,59 141.300,00 141.300,00 146 023,70 

W oparciu o art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst 
jednolity Dz. U. 2018, poz. 1234), Rada Miejska w Strykowie uchwałą nr XXI/164/2016 
z dnia 22 kwietnia 2016 roku przyjęła Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Stryków na lata 2016-2020. Program zawierał: 
prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego; sposób i 
zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy; analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu 
technicznego budynków i lokali; planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach; zasady 
polityki czynszowej; źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej; wysokość 
wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżące eksploatacji, koszty 
remontów i modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy i wydatki inwestycyjne; inne działania mające na celu poprawę i 
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racjonalizację wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy. Wg programu Gmina 
Stryków posiada w swoich zasobach 177 lokali mieszkalnych. 

Uchwałą nr VIII/52/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku Rada Miejska w Strykowie 
określiła zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Stryków. Do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany uchwałą nr 
XXXVIII/322/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 lipca 2017 roku. 

Dzierżawa gruntów 

W 2017 roku obowiązywało 38 umów dzierżawy, a w 2018 roku obowiązywało  
39 umów dzierżawy. 

W 2017 roku zostało zawartych 17 umów dzierżawy, a w 2018 roku 13 umów dzierżawy 
gruntów rolnych.   

Do kontroli przyjęto trzy umowy dzierżawy zawarte w 2018 roku. 

Nieruchomość położona w miejscowości Stryków – działka nr 159/5  

- w dniu 8 sierpnia 2018 roku dzierżawca złożył wniosek do Urzędu Miejskiego w 
Strykowie z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 159/5 w 
miejscowości Stryków; 

- w dniu 27 września 2018 roku Rada Miejska w Strykowie uchwałą nr 
LIII/462/2018 wyraziła zgodę na przedłużenie z dotychczasowym dzierżawcą 
umowy dzierżawy gruntu na okres do 1 roku; 

- zarządzeniem nr 78/2018 Burmistrza Strykowa z dnia 4 października 2018 roku 
podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Ogłoszenie opublikowano w 
prasie lokalnej w dniu 9 października 2018 roku, wywieszono na tablicy Urzędu 
Miejskiego w Strykowie w dniach od 9 października 2018 roku do 30 października 
2018 roku, oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Strykowie; 

- w dniu 31 października 2018 roku została zawarta umowa dzierżawy 
nieruchomości o numerze działki 159/5 położonej w obrębie ewidencyjnym 
Stryków 5. Umowę zawarto na okres od dnia 1 listopada 2018 roku do dnia 31 
października 2019 roku;  

- czynsz ustalono na podstawie zarządzenia nr 11/2018 Burmistrza Strykowa z dnia 
6 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu gruntów 
stanowiących własność Gminy Stryków. Wysokość czynszu wynosiła 430,50 zł 
miesięcznie. Termin płatności czynszu ustalono do 10-go dnia każdego miesiąca.  

Nieruchomość położona w miejscowości Swędów – działka nr 70  

- w dniu 12 czerwca 2018 roku dzierżawca złożył wniosek do Urzędu Miejskiego w 
Strykowie z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 70 w miejscowości 
Swędów; 

- w dniu 28 czerwca 2018 roku Rada Miejska w Strykowie uchwałą nr L/435/2018 
wyraziła zgodę na przedłużenie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy 
gruntu na okres do 2 lat; 

- zarządzeniem nr 49/2018 Burmistrza Strykowa z dnia 5 lipca 2018 roku podano do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w 
dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Ogłoszenie opublikowano w 
prasie lokalnej w dniu 10 lipca 2018 roku, wywieszono na tablicy Urzędu 
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Miejskiego w Strykowie w dniach od 10 lipca 2018 roku do 31 lipca 2018 roku, 
oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strykowie; 

- w dniu 1 sierpnia 2018 roku została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości o 
numerze działki 70 położonej w obrębie geodezyjnym Swędów Gmina Stryków. 
Umowę zawarto na okres od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 31 lipca 2020 roku;  

- czynsz ustalono na podstawie zarządzenia nr 11/2018 Burmistrza Strykowa z dnia 
6 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu gruntów 
stanowiących własność Gminy Stryków. Wysokość czynszu wynosiła 325,51 zł 
rocznie (czynsz za 2018 rok wynosił – 135,63 zł, natomiast za 2020 wynosił – 
189,88 zł). Termin płatności czynszu ustalono: za 2018 rok – do 31 sierpnia; za 
2019 i 2020 rok – do 30 marca.  

Nieruchomość położona w miejscowości Pludwiny – działka nr 82  

- w dniu 18 lutego 2018 roku dzierżawca złożył wniosek do Urzędu Miejskiego w 
Strykowie z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 82 w miejscowości 
Pludwiny; 

- w dniu 29 marca 2018 roku Rada Miejska w Strykowie uchwałą nr XLVII/404/2018 
wyraziła zgodę na przedłużenie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy 
gruntu na okres do 3 lat; 

- zarządzeniem nr 25/2018 Burmistrza Strykowa z dnia 3 kwietnia 2018 roku 
podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Ogłoszenie opublikowano w 
prasie lokalnej w dniu 3 kwietnia 2018 roku, wywieszono na tablicy Urzędu 
Miejskiego w Strykowie w dniach od 3 kwietnia 2018 roku do 24 kwietnia 2018 
roku, oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strykowie; 

- w dniu 25 kwietnia 2018 roku została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości o 
numerze działki 82 położonej w obrębie geodezyjnym Pludwiny Gmina Stryków. 
Umowę zawarto na okres od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2021 
roku;  

- czynsz ustalono na podstawie zarządzenia nr 11/2018 Burmistrza Strykowa z dnia 
6 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu gruntów 
stanowiących własność Gminy Stryków. Wysokość czynszu wynosiła 52,68 zł 
rocznie (czynsz za 2018 rok wynosił – 39,51 zł, natomiast za 2021 wynosił – 13,17 
zł). Termin płatności czynszu ustalono: za 2018 rok – do 30 maja; za 2019, 2020 i 
2021 rok – do 30 marca.   

Kontrolujący dokonali sprawdzenia terminowości wpłat czynszu dzierżawnego 
przysługującego z tytułu zawarcia ww. umów i stwierdzili, że był on dokonywany 
terminowo. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości w opłatach z tytułu dzierżawy gruntu wynosiły 
2.688,90 zł. Największe zaległości odnotowano na kontach niżej wymienionych 
dzierżawców:  

Dzierżawca – numer 

ewidencyjny 

Zaległość notowana od Kwota zaległości na dzień 

31.12.2018 r.  

 

       110001 

           13.11.2018 r. 

           11.12.2018 r. 

279,50 zł ( rata 11 za 2018 r.) 

350,00 zł ( rata 12 za 2018 r.) 

 

       110005 

 

           31.12.2018 r. 

 

1.670,33 zł 
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       110068            11.12.2018 r. 84,00 zł 

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że: 

- dzierżawca o nr ewidencyjnym 110001 dokonał wpłaty zaległości: rata 11/2018 - 
w dniu 22 stycznia 2019 rok wpłata w kwocie 169,50 zł wraz z odsetkami 1,51 zł 
odsetki, w dniu 18 lutego 2019 roku wpłata w kwocie 110,00 zł plus 2,54 zł 
odsetki; rata 12/2018 - w dniu 18 lutego 2019 roku - wpłata w kwocie 330,00 zł 
plus odsetki 5,45 zł, w dniu 27 lutego 2019 roku wpłata w kwocie 20,00 zł plus 
koszty upomnienia 11,60 zł; 

- dzierżawca o nr ewidencyjnym 110005 w dniu 4 stycznia 2019 roku dokonał 
wpłaty zaległości w kwocie 1.670,33 zł; 

- dzierżawca o nr ewidencyjnym 110068 w dniu 2 stycznia 2019 roku dokonał 
wpłaty zaległości w kwocie 84,00 zł plus odsetki 0,48 zł i koszty upomnienia 11,60 
zł. 

Najem lokali użytkowych 

W zakresie najmu lokali użytkowych w 2017 roku zawarto 5 umów i w 2018 roku  
3 umowy.   

Wykaz zawartych umów najmu lokali użytkowych w latach 2017-2018 stanowi załącznik nr 5  do 
protokołu kontroli 

Umowa użyczenia zawarta z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Strykowie   

 
W dniu 31 marca 2017 roku Gmina Stryków zawarła z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie umowę nr RŚG.6850.4.2017 o następującej 
treści: „Użyczający oddaje Biorącemu do używania mienie będące jego własnością, 
określone w załączniku do niniejszej umowy, z przeznaczeniem na realizację zadań 
statutowych. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieoznaczony od dnia 1 kwietnia 
2017 roku. Biorący do używania bez zgody Użyczającego nie będzie mógł mienia, o 
którym mowa w § 1 niniejszej umowy oddawać osobie trzeciej w poddzierżawę, najem 
lub do bezpłatnego używania. Biorący do używania zobowiązany jest gospodarować 
użyczonymi nieruchomościami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami oraz postanowieniami uchwały nr VIII/52/2011 
Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stryków”. Załącznikiem do 
umowy użyczenia był wykaz budynków stanowiących własność Gminy Stryków z 
zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych. 
 
AKTA KONTROLI [strony 78-83]: kserokopia umowy użyczenia nr RŚG.6850.4.2017  
z dnia 31 marca 2017 roku. 
 
Z wyjaśnienia złożonego kontrolującym przez Irenę Olszewską inspektora w Wydziale 
Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami wynika, że procedura wyłaniania najemcy 
lokali komunalnych przekazanych umową użyczenia do Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Strykowie, prowadzona jest przez Urząd Miejski w Strykowie. 
Postępowanie umożliwiające zawarcie umowy najmu prowadzone jest w oparciu o 
obowiązujące przepisy. Procedurę kończy skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego lub pismo wskazujące najemcę, z którym należy zawrzeć umowę. 
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Wyjaśnienie Ireny Olszewskiej inspektora w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki 
Gruntami w sprawie procedury najmu lokali komunalnych przekazanych do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie stanowi załącznik nr 6  do protokołu kontroli 

 
Kontroli poddano dwie umowy najmu lokali użytkowych zawarte w 2017 roku. 

Umowa najmu lokalu użytkowego o powierzchni 346,30 m² - położonego w Strykowie 
przy ul. Kościuszki 29 

Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli stwierdzono, że najemcą 
przedmiotowego lokalu do dnia 31 stycznia 2017 roku były następujące podmioty: 

- Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie prowadzące NZOZ „Remedium” – na 
podstawie umowy z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartej na czas określony od dnia 
1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (podstawą do zawarcia umowy 
była uchwała nr XVI/111/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 14 listopada 
2011 roku wyrażająca zgodę na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat). 
Rozwiązanie umowy z ww. podmiotem nastąpiło z dniem 31 października 2013 
roku na podstawie oświadczenia Burmistrza Strykowa z dnia 11 września 2013 
roku o rozwiązaniu umowy najmu bez wypowiedzenia z winy najemcy. Przyczyną 
rozwiązania było nieprzestrzeganie warunków umowy przez najemcę, w tym 
podnajem przedmiotu najmu bez zgody wynajmującego; 

- Centrum Rehabilitacji „MEDEA” Ewa Puławska, Arkadiusz Długołęcki – umowa 
zawarta na okres od 1 listopada 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku (na 
podstawie zarządzenia nr 80/2013 Burmistrza Strykowa z dnia 28 października 
2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze 
bezprzetargowej lokali w Strykowie przy ul. Kościuszki 29, przeznaczonych na 
świadczenie usług medycznych); 

- Centrum Rehabilitacji „MEDEA” Ewa Puławska, Arkadiusz Długołęcki – umowa 
zawarta na okres od 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2017 roku (na podstawie 
uchwały nr XLIV/338/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 grudnia 2013 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z 
dotychczasowymi najemcami lokali stanowiących własność Gminy Stryków). 

W dniu 28 października 2016 roku uchwałą nr XXVI/224/2016 Rada Miejska w Strykowie 
wyraziła zgodę na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, 
lokalu przeznaczonego na świadczenie usług opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji 
medycznej, usytuowanego na parterze budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29, o 
powierzchni 346,30 m². 

Zarządzeniem nr 97/2016 Burmistrza Strykowa z dnia 16 listopada 2016 roku ogłoszono 
wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, w tym 
lokalu o powierzchni 346,30 m² przeznaczonego na świadczenie usług opieki zdrowotnej 
z zakresu rehabilitacji medycznej, usytuowanego w Strykowie przy ul. Kościuszki 29. 
Ogłoszenie opublikowano w prasie lokalnej w dniu 24 listopada 2017 roku, wywieszono 
na tablicy Urzędu Miejskiego w Strykowie w dniach od 16 listopada 2017 roku do 7 
grudnia 2017 roku oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Strykowie. 

W dniu 27 grudnia 2016 roku Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski skierował 
zapytanie ofertowe w sprawie najmu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do 
świadczenia usług opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji, do następujących 
podmiotów: 

- Centrum Rehabilitacji „MEDEA” s.c. Ewa Puławska, Arkadiusz Długołęcki, Stryków 
ul. Kościuszki 29; 
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- „MEDICO” sp. z o.o. Stryków ul. Targowa 16; 

- Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu, Zgierz ul. Andrzeja Struga 2-4; 

- Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie, Głowno ul. Kopernika 19. 

W zapytaniu ofertowym określono m.in.: [1] przeznaczenie lokalu – do świadczenia 
usług opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji; [2] czas związania umową – 10 lat licząc 
od dnia 1 lutego 2017 roku; [3] wysokość czynszu – zgodnie z przedłożoną ofertą nie 
niższy niż 2,50 zł za m² + podatek VAT, płatny z góry w terminie do 10-go dnia każdego 
miesiąca; [4] opłaty z tytułu najmu – oprócz czynszu najemca ponosił będzie opłaty za 
media oraz uiszczał będzie podatek od nieruchomości. W zapytaniu ofertowym określono 
także wymagania jakie musi spełnić oferent: [1] udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej; [2] zatrudnianie 
personelu medycznego posiadającego odpowiednie kwalifikacje i posiadanie zasobów do 
udzielania świadczeń rehabilitacji w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej; [3] 
zapewnienie ciągłości świadczenia usług rehabilitacji w zakresie fizjoterapii 
ambulatoryjnej w Strykowie od dnia 1 lutego 2017 roku; [4] placówka mieszcząca się w 
Strykowie przy ul. Kościuszki 29 nie może być filią innej placówki leczniczej. 

Należy wskazać, że warunek postawiony przez wynajmującego, zgodnie z którym: 
„placówka mieszcząca się w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 nie może być filią innej 
placówki leczniczej” – ograniczał krąg podmiotów, które mogły ubiegać się o świadczenie 
usług z zakresu rehabilitacji w placówce mieszczącej się przy ul. Kościuszki 29. 

Z wyjaśnień złożonych przez Irenę Olszewską inspektora w Wydziale Rolnictwa, 
Środowiska i Gospodarki Gruntami wynika, że: „…Wolą Burmistrza Strykowa było 
sprostanie oczekiwaniom mieszkańców w zakresie zapewnienia opieki medycznej w 
najszerszym możliwym wymiarze. Organ wykonawczy Gminy otrzymywał bowiem od 
mieszkańców informacje o stopniowym ograniczaniu dostępności świadczonych usług 
medycznych przez NZOZ „Remedium”. W konsekwencji mieszkańcy Gminy Stryków 
chcąc korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązani byli do dojazdu do placówki 
POZ mieszczącej się w sąsiedniej gminie, co łączyło się dla nich ze znacznymi 
niedogodnościami (w szczególności dla osób starszych). Wobec tak stawianych 
oczekiwań w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Stryków jak najszerszej 
dostępności usług podstawowej opieki medycznej na terenie Gminy Stryków, celowym z 
prawnego punktu widzenia było zamieszczenie zapisu w pkt 4 zapytania ofertowego, 
zgodnie z którym placówka mieszcząca się w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 nie może 
być filią innej placówki leczniczej. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 września 2013 
roku Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej – świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane z 
zachowaniem następujących warunków: [1] świadczeniodawca zapewnia dostępność do 
świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy; [2] w filiach 
świadczeniodawcy dopuszcza się zapewnienie dostępności do świadczeń lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej w wybranych dniach i godzinach, zgodnie z 
harmonogramem pracy filii, w czasie krótszym niż od godziny 8.00 do 18.00, jeżeli w 
tych godzinach świadczeniobiorcy mają zapewnione udzielanie świadczeń 
gwarantowanych w innym miejscu będącym jednostka organizacyjną tego 
świadczeniobiorcy. Wobec powyższych regulacji prawnych ustalono, iż placówka 
mieszcząca się w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 nie może być filią. Zgodnie bowiem ze 
wskazaniami organu, placówka ta stanowi miejsce o największej dostępności dla 
mieszkańców Gminy Stryków (zarówno mieszkańców miasta jak i wsi) a biorąc pod 
uwagę nakłady poczynione w poprzednich latach na jej remont dążono do jej 
wykorzystania w jak najszerszym zakresie. Działanie takie miało bowiem służyć realizacji 
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zadania Gminy w zakresie ochrony zdrowia przy uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb 
mieszkańców."     

Wyjaśnienie Ireny Olszewskiej inspektora w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki 
Gruntami w sprawie zawarcia warunku postawionego przez wynajmującego w zapytaniu 
ofertowym stanowi załącznik nr 7  do protokołu kontroli 

Ponadto w zapytaniu ofertowym określono, iż oferta powinna zawierać co najmniej: [1] 
nazwę i adres oferenta; [2] wykaz proponowanej ceny najmu za 1 m², wykaz 
posiadanego zasobu sprzętowego na dzień składania oferty, który będzie udostępniony 
w wynajmowanych pomieszczeniach oraz wykaz proponowanej dostępności 
świadczonych usług (dni i godziny świadczenia usług); oświadczenie oferenta o 
zapewnieniu ciągłości świadczenia usług od dnia 1 lutego 2017 roku. 

Oferty należało złożyć do dnia 9 stycznia 2017 roku do godz. 16.00 w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Strykowie. Gmina zastrzegła sobie prawo do przeprowadzenia 
negocjacji z oferentami przed wyborem i zawarciem umowy. 

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że w dniu 5 stycznia 2017 roku Urząd 
Miejski w Strykowie udzielił odpowiedzi na zapytania przesłane przez „Centrum 
Medyczne Boruta” Sp. z o.o., dotyczące zapytania ofertowego. W udzielonej odpowiedzi 
uszczegółowiono m.in., że: [1] opłaty za sprzęt medyczny stanowiący własność Gminy 
Stryków nie są składnikiem czynszu najmu lokalu. Sprzęt ten może stanowić odrębny 
przedmiot najmu; [2] sprzęt medyczny stanowiący własność Gminy może być 
uzupełnieniem wykazanego przez oferenta posiadanego na dzień składania oferty 
zasobu sprzętowego i wówczas objęty będzie opłatą za jego użytkowanie; [3] placówka 
mieszcząca się w Strykowie musi stanowić odrębną (samodzielną) placówkę leczniczą i 
nie może być filią innej. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty: 

- Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie - Głowno ul. Kopernika 19. Podmiot 
zaproponował stawkę czynszu w wysokości 2,50 zł za 1 m². Posiadany zasób 
sprzętowy na dzień składania oferty to: leżanki, krzesła, parawany, podnóżki, 
diatermia, terapuls, leżanki drewniane, wirówka kończyn dolnych, aquavibron, 
taborety obrotowe, schodki, stoliki zabiegowe, laser, lampy solux, piłki, rotory 
kończyn dolnych i górnych, materace, sprzęt niezbędny do udzielania świadczeń w 
zakresie rehabilitacji leczniczej. Proponowana dostępność usług: od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. W informacjach dodatkowych wskazano, 
że podmiot na dzień złożenia oferty świadczy także usługi w zakresie rehabilitacji 
pod adresem – Głowno, ul. Kopernika 19. Z oświadczenia załączonego do oferty 
wynika, że Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie zapewni ciągłość 
świadczenia usług medycznych w Strykowie od dnia 1 lutego 2017 roku, pod 
warunkiem zarejestrowania działalności w ww. lokalizacji przez organ prowadzący 
Rejestr Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą; 

- Centrum Rehabilitacji „MEDEA” s.c. Ewa Puławska, Arkadiusz Długołęcki – 
Stryków, ul. Kościuszki 29. Podmiot zaproponował stawkę czynszu w wysokości 
2,60 zł za 1 m². Posiadany zasób sprzętowy na dzień składania oferty to: lampa 
solux, aparat do elektroterapii i ultradźwięki w jednym, aparat do krioterapii 
azotem, aparat do elektroterapii Duoter Plus, wirówka kończyn dolnych, solux LS1, 
aparat do elektroterapii Multitronic MT3, laser  LT 2S, aparat do elektroterapii BTL 
4000, ultradźwięki Astar Somaris, aparat do elektroterapii Aries S Astar, laser 
Polaris Astar ABR, Magnetronic MF 10, Solux Zalamp, ultradźwięki Ultraton D200, 
Terapuls BTL-6000 shortwave, Viofor, aparat do drenażu limfatycznego, aparat 
fala uderzeniowa, InVacMed podciśnieniowy, szyna PCP do kończyn dolnych, 
bieżnia elektryczna, urządzenie Platforma Vibromax, zestaw UGUL- 2 szt., 
kompletne wyposażenie Sali gimnastycznej, wanna do podgrzewania borowiny, 
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urządzenie do badania stóp Podoskop, łóżko do masażu – 2 szt. Proponowana 
dostępność świadczonych usług: poniedziałek, środa, piątek – w godzinach od 8.00 
do 18.00; wtorek, czwartek – w godzinach od 10.25 do 18.00; sobota – w 
godzinach od 10.00 do 13.00. W informacjach dodatkowych wskazano, że: [1] 
podmiot prowadzi działalność leczniczą z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej na 
terenie Miasta Gminy Stryków; [2] dysponuje najkrótszym czasem oczekiwania na 
zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach względem podobnych placówek, a także 
największą ilością oczekujących na te zabiegi, zatrudnia personel – 2 mgr 
fizjoterapii, 1 technika fizjoterapii, 1 technika masażystę, 1 rejestratorkę 
medyczną, 1 sprzątaczkę; [3] obsługuje do 90% pacjentów z terenu Miasta i 
Gminy Stryków; [4] miesięcznie przyjmowanych jest około 200 pacjentów; [5] 
świadczy nieodpłatne usługi w zakresie diagnostyki wad postawy dla dzieci; [6] 
świadczy rehabilitację w warunkach domowych u pacjenta; [7] dostępność 
świadczonych usług 6 dni w tygodniu; [8] prowadzi wypożyczalnię sprzętu 
medycznego i ortopedycznego; [9] wykonuje badania schorzeń stóp dzieci w 
szkołach na terenie Miasta Gminy Stryków; [10] placówka zajęła 9 miejsce na 55 
zgłoszonych w plebiscycie Łódzkiego Oddziału NFZ oraz gazety Dziennik Łódzki 
„Hipokrates 2016” na najlepszą placówkę medyczną okręgu łódzkiego. Z 
oświadczenia załączonego do oferty wynika, że Centrum Rehabilitacji „MEDEA” s.c.  
zapewni ciągłość świadczenia usług medycznych w Strykowie od dnia 1 lutego 
2017 roku. 

Ponadto z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że w dniu 9 stycznia 2017 
roku do Urzędu Miejskiego w Strykowie wpłynęło pismo od Centrum Medyczne Boruta 
Sp. z o.o. z siedziba w Zgierzu. W przedmiotowym piśmie Prezes Zarządu Centrum 
Medycznego Boruta Zbigniew Muras oświadczył, że: „…Centrum Medyczne Boruta nie 
może uczestniczyć w postępowaniu z powodu sztywnego warunku zamieszczonego w 
wymaganiach, który dotyczy braku możliwości udziału w tym postępowaniu filii innej 
placówki leczniczej, którego na ten moment Centrum Medyczne Boruta nie jest w stanie 
spełnić. W mojej ocenie wystąpił Pan do Centrum Medycznego Boruta w Zgierzu z 
zapytaniem, w którym zawarty był warunek wykluczający Centrum Medyczne Boruta a 
priori z postępowania. Oceniam to również jako praktykę naruszającą dobre obyczaje w 
obrocie gospodarczym”. 

W dniu 9 stycznia 2017 roku Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski powołał 7-osobowy 
zespół, do którego zadań należało otwarcie i analiza ofert złożonych przez podmioty 
medyczne oraz w razie konieczności udział w przeprowadzeniu negocjacji. 

W dniu 10 stycznia 2017 roku nastąpiło otwarcie i ocena ofert złożonych przez podmioty 
medyczne. Protokół z posiedzenia zespołu dokonującego analizy złożonych ofert  
sporządzono w dniu 18 stycznia 2017 roku. Zgodnie z protokołem stwierdzono, że: [1] 
oferta złożona przez Centrum rehabilitacji „MEDEA” s.c. Ewa Puławska, Arkadiusz 
Długołęcki jest ofertą pełną i spełnia wymogi zapytania ofertowego. Ponadto podmiot 
zaoferował wyższą stawkę czynszu oraz dostępność usług 6 dni w tygodniu (również w 
sobotę); [2] oferta złożona przez Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie zawiera 
warunkowe oświadczenie o zapewnieniu ciągłości świadczenia usług medycznych od dnia 
1 lutego 2017 roku, tym samym nie spełnia wymogów zapytania ofertowego. 

W wyniku przeprowadzonego postepowania, jako najemcę lokalu położonego w 
Strykowie przy ul. Kościuszki 29 wybrano Centrum Rehabilitacji „MEDEA” s.c. W 
uzasadnieniu podano, iż oferta spełniała wymogi zapytania ofertowego. W dniu 19 
stycznia Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski zawiadomił wybrany podmiot o 
rozstrzygnięciu postępowania.  

Pismem znak RŚG.6845.37.2016 z dnia 19 stycznia 2017 roku Zastępca Burmistrza 
Bożena Motylińska zawiadomiła Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Strykowie o możliwości zawarcia z Centrum Rehabilitacji „MEDEA’ s.c. umowy najmu 
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powierzchni lokalu, znajdującego się w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29, 
przeznaczonego na świadczenie usług opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji. Czynsz 
najmu ustalony został w wysokości 2,60 zł za 1 m² netto. 

W dniu 1 lutego 2017 roku pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Strykowie reprezentowanym przez Dyrektora Wacława Walaka a spółką cywilną pod 
nazwą Centrum Rehabilitacji „MEDEA” reprezentowaną przez wspólników - Ewę Puławską 
i Arkadiusza Długołęckiego została zawarta umowa najmu lokalu użytkowego o 
powierzchni 346,30 m² usytuowanego na parterze budynku położonym w Strykowie przy 
ul. Kościuszki 29, stanowiącego własność Gminy Stryków. Umowę zawarto na czas 
określony od dnia 1 lutego 2017 roku do dnia 31 stycznia 2027 roku. Zgodnie z zapisami 
umowy w wynajmowanym lokalu świadczone będą usługi z zakresu opieki zdrowotnej – 
rehabilitacja. Z tytułu najmu najemca zobowiązany został do zapłaty wynajmującemu 
miesięcznego czynszu w wysokości 900,38 zł plus należny podatek VAT, co stanowiło 
łączną kwotę 1.107,47 zł brutto. 

Ponadto zgodnie z dokumentami przedłożonymi kontrolującym stwierdzono, że Centrum 
Rehabilitacji „MEDEA” s.c., wynajmując przedmiotowy lokal użytkowy na świadczenie 
usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji – w trakcie obowiązywania umowy korzysta 
także ze sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażeniu lokalu użytkowego, który 
to sprzęt jest własnością Gminy Stryków. Zgodnie z umową najmu sprzętu 
rehabilitacyjnego zawartą w dniu 3 marca 2014 roku pomiędzy Gminą Stryków a 
Centrum Rehabilitacji „MEDEA” s.c. – wynajmujący oddał najemcy do używania sprzęt 
rehabilitacyjny znajdujący się w wynajmowanym przez najemcę lokalu położonym w 
Strykowie przy ul. Kościuszki 29, w celu prowadzenia działalności medycznej z zakresu 
rehabilitacji zdrowotnej. Wykaz sprzętu stanowił załącznik do niniejszej umowy. Umowa 
najmu sprzętu rehabilitacyjnego została zawarta w dniu 3 marca 2014 roku z mocą 
obowiązującą od dnia 2 listopada 2013 roku do czasu wynajmowania przez najemcę 
lokalu w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29. Z tytułu najmu najemca 
zobowiązany został do zapłaty miesięcznego czynszu najmu w wysokości 61,50 zł brutto 
(zgodnie z zarządzeniem nr 16/2014 Burmistrza Strykowa z dnia 20 lutego 2014 roku w 
sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy mienia komunalnego Gminy 
Stryków) – płatny do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek Urzędu Miasta-Gminy 
Stryków. Czynsz za okres od 2 listopada 2013 roku do 28 lutego 2014 roku w wysokości 
246,00 zł – płatny do 31 marca 2014 roku. W związku z zarządzeniem nr 33/2015 
Burmistrza Strykowa z dnia 20 kwietnia 2015 roku zmieniającym zarządzenie nr 
16/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i 
dzierżawy mienia komunalnego Gminy Stryków - aneksem nr 1 zawartym w dniu 20 
kwietnia 2015 roku do umowy najmu sprzętu rehabilitacyjnego z dnia 3 marca 2014 
roku - zmieniono wysokość czynszu najmu sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 184,50 zł 
brutto, w związku z oddaniem do używania dodatkowo zakupionego aparatu do masażu 
oraz aparatu do diatermii. W związku z zarządzeniem nr 142/2015 Burmistrza Strykowa 
z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia miesięcznego czynszu za najem mienia 
komunalnego, stanowiącego wyposażenie lokali będących własnością Gminy Stryków - 
aneksem nr 2 zawartym w dniu 31 grudnia 2015 roku do umowy najmu sprzętu 
rehabilitacyjnego z dnia 3 marca 2014 roku - zmieniono wysokość czynszu najmu 
sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 332,10 zł, w związku z oddaniem do używania 
dodatkowo zakupionego materaca w ilości 2 sztuk, stołu do rehabilitacji w ilości 3 sztuk 
oraz szyny do pasywnej mobilizacji stawów. Z ustaleń kontrolujących wynika, iż 
wynajmowany sprzęt (stanowiący własność Gminy Stryków) nie został wyspecyfikowany 
w ofercie złożonej przez spółkę na wyżej opisany najem lokalu. Zatem nie stanowił 
zasobu sprzętowego posiadanego przez Centrum Rehabilitacji „MEDEA” - na dzień 
składania oferty. 

Z informacji złożonej przez Skarbnik Barbarę Walak wynika, że: „(…) Podstawę prawną 
zakupu sprzętu na wyposażenie lokali, w których prowadzą działalność spółki medyczne – 
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kiedy Gmina nie prowadzi ZOZ-u stanowił art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz 
art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. Zakupów sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dokonano zgodnie z podjętymi 
uchwałami Rady Miejskiej w Strykowie: nr VII/54/2015 z dnia 30 marca 2015 roku oraz 
XV/101/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy 

Stryków na 2015 rok.  Zgodnie z powyższymi regulacjami do zadań własnych gminy należy 
zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia. Gmina w 
ramach powyższego obowiązku upoważniona jest do podejmowania działań 
wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy.  
Powyższe regulacje prawne nie wprowadzają ograniczeń, co do możliwych form realizacji 
zadań gminnych z zakresu ochrony zdrowia. Gmina Styków realizując powyższe zadania 
podjęła decyzję o zakupie sprzętu medycznego. Sprzęt ten przeznaczony jest, jako 
doposażenie lokali wykorzystywanych na ośrodki zdrowia i w oparciu o oddzielne 
umowy, wynajmowany odpłatnie najemcom lokali. Sprzęt użytkowany może być 
wyłącznie do świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy Stryków. 
Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców zdecydowano się zwiększyć, jakość usług na 
rzecz społeczności lokalnej oraz poszerzyć ofertę świadczonych na terenie Gminy usług 
medycznych. Działalność ta mieści się w zakresie kompetencji w dziedzinie ochrony 
zdrowia. Budynek, w którym świadczone są usługi w zakresie ochrony zdrowia, Gmina 
nabyła w 2007 roku na mocy decyzji o komunalizacji i od tamtej pory lokale 
wynajmowane są odpłatnie, na podstawie umowy podmiotom prowadzącym działalność 
leczniczą. Od maja 2007 roku Gmina na podstawie umowy użyczenia, zawartej z Kasą 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, użytkowała bezpłatnie aparaty, urządzenia i 
sprzęt rehabilitacyjny będący na wyposażeniu budynku. Natomiast w sierpniu 2011 roku 
Gmina na podstawie umowy kupna–sprzedaży nabyła sprzęt za kwotę 3.145,85 zł. 
Przedmiotowy sprzęt Gmina wynajmowała podmiotom leczniczym na podstawie umów 
najmu (…). Kierując się w szczególności ochroną zdrowia oraz potrzebami mieszkańców, 
Rada Miejska w Strykowie pozytywnie odniosła się do propozycji zakupu sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego, który odpłatnie jest użytkowany przez Ośrodek Zdrowia 
w Strykowie oraz Centrum Rehabilitacji. Ówczesna Rada Miejska jak i władze Gminy 
przychylnie odnosiły się do potrzeb społeczności lokalnej, czego wyrazem jest chociażby 
zakup przedmiotowego sprzętu, jak również podjęte działania w zakresie realizacji na 
rzecz mieszkańców Gminy Stryków ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych, 
nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie „Programu zapobiegania 
czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków”.  

Wyjaśnienie Skarbnik  Barbary Walak w sprawie okoliczności zakupu przez Gminę Stryków sprzętu 
medycznego na wyposażenie lokali użytkowych wynajmowanych do świadczenia usług 

medycznych stanowi załącznik nr 8  do protokołu kontroli 

Ponadto z ustaleń kontrolujących wynika, że Centrum Rehabilitacji „MEDEA” s.c. w 
okresie obowiązywania niniejszej umowy najmu sprzętu rehabilitacyjnego – dokonywało 
wpłat czynszu w wysokości zgodnej z zawartą umową oraz aneksami do umowy. Na 
dzień prowadzonych czynności kontrolnych nie odnotowano zaległości z tytułu wpłat 
czynszu najmu sprzętu rehabilitacyjnego. 

  

Umowa najmu lokalu użytkowego o powierzchni 385,30 m² - położonego w Strykowie 
przy ul. Kościuszki 29; lokalu użytkowego o powierzchni 89,90 m ²- położonego w 
Bratoszewicach przy placu Staszica 1; lokalu użytkowego o powierzchni 107,15 m²- 
położonego w Dobrej przy ul. Wodnej 5; lokalu użytkowego o powierzchni 69,61 m²- 
położonego w Niesułkowie Kolonii 28  

Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli stwierdzono, że najemcą lokalu 
położonego w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 do dnia 31 stycznia 2017 roku były 
następujące podmioty: 
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- Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie prowadzące NZOZ „Remedium” – na 
podstawie umowy z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartej na czas określony od dnia 
1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (podstawą do zawarcia umowy 
była uchwała nr XVI/111/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 14 listopada 
2011 roku wyrażająca zgodę na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat). 
Rozwiązanie umowy z ww. podmiotem nastąpiło z dniem 31 października 2013 
roku na podstawie oświadczenia Burmistrza Strykowa z dnia 11 września 2013 
roku o rozwiązaniu umowy najmu bez wypowiedzenia z winy najemcy. Przyczyną 
rozwiązania było nieprzestrzeganie warunków umowy przez najemcę, w tym 
podnajem przedmiotu najmu bez zgody wynajmującego; 

- Ośrodek Zdrowia w Strykowie Klincewicz-Cichosz – umowa zawarta na okres od 1 
listopada 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku (na podstawie zarządzenia nr 
80/2013 Burmistrza Strykowa z dnia 28 października 2013 roku w sprawie 
przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokali w Strykowie 
przy ul. Kościuszki 29, przeznaczonych na świadczenie usług medycznych; 

- Ośrodek Zdrowia w Strykowie Klincewicz-Cichosz – umowa zawarta na okres od 1 
lutego 2014 roku do 31 stycznia 2017 roku (na podstawie uchwały nr 
XLIV/338/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi 
najemcami lokali stanowiących własność Gminy Stryków. 

Najemcą pozostałych lokali użytkowych położonych: w Bratoszewicach przy placu 
Staszica 1, w Dobrej przy ul. Wodnej 5 oraz w Niesułkowie Kolonii 28 - do dnia 31 
stycznia 2017 roku była spółka jawna Ośrodek Zdrowia w Strykowie – Klincewicz-
Cichosz. Umowy najmu ww. lokali użytkowych przeznaczonych na świadczenie usług 
medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zawarte zostały od 1 stycznia 
2015 roku do 31 stycznia 2017 roku. 

W dniu 28 października 2016 roku uchwałą nr XXVI/224/2016 Rada Miejska w Strykowie 
wyraziła zgodę na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, 
lokali przeznaczonych na świadczenie przez jednego najemcę usług opieki zdrowotnej w 
następujących lokalach: [1] o powierzchni 69,61 m², usytuowanym na parterze 
budynku w Niesułkowie Kolonii 28; [2] o powierzchni 89,90 m², usytuowanym na 
parterze budynku w Bratoszewicach przy placu Staszica 1; [3] o powierzchni 107,15 m², 
usytuowanym na parterze budynku w Dobrej przy ul. Wodnej 5; [4] o powierzchni 
385,30 m², usytuowanym na pierwszym piętrze budynku w Strykowie przy ul. 
Kościuszki 29. 

Zarządzeniem nr 97/2016 Burmistrza Strykowa z dnia 16 listopada 2016 roku ogłoszono 
wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, w tym 
lokali na świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej, usytuowanych: w Strykowie 
przy ul. Kościuszki 29; w Dobrej przy ul. Wodnej 5; w Bratoszewicach przy placu 
Staszica 1 oraz w Niesułkowie Kolonii 28. Ogłoszenie opublikowano w prasie lokalnej w 
dniu 24 listopada 2017 roku, wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Strykowie w 
dniach od 16 listopada 2017 roku do 7 grudnia 2017 roku, oraz opublikowano na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Strykowie. 

W dniu 27 grudnia 2016 roku Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski skierował 
zapytanie ofertowe w sprawie najmu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do 
świadczenia przez jednego najemcę usług opieki zdrowotnej, do następujących 
podmiotów: 

- Ośrodek Zdrowia w Strykowie – Klincewicz-Cichosz spółka jawna, Zgierz, ul. Ks. 
Szczepana Rembowskiego 44 m 24; 

- „MEDICO” Sp. z o.o. Stryków ul. Targowa 16; 
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- Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu, Zgierz ul. Andrzeja Struga 2-4; 

- Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie, Głowno ul. Kopernika 19; 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALAMED” Alicja Ciesielska, Stryków, ul. 
Kopernika 29a. 

W zapytaniu ofertowym określono m.in.: [1] przeznaczenie lokalu – do świadczenia 
usług opieki zdrowotnej; [2] czas związania umową – 10 lat licząc od dnia 1 lutego 2017 
roku; [3] wysokość czynszu – zgodnie z przedłożoną ofertą nie niższy niż 2,50 zł za m² 
+ podatek VAT, płatny z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca; [4] opłaty z 
tytułu najmu – oprócz czynszu najemca ponosił będzie opłaty za media oraz uiszczał 
będzie podatek od nieruchomości. W zapytaniu ofertowym określono także wymagania 
jakie musi spełnić oferent: [1] udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; [2] zatrudnianie 
personelu medycznego posiadającego odpowiednie kwalifikacje i posiadanie zasobów do 
udzielania świadczeń gwarantowanych rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. 
Udzielanie świadczeń z rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie nie 
mniejszym niż: chirurgia, dermatologia, otolaryngologia, konsultacje ortopedy, 
konsultacje neurologa, konsultacje lekarza rehabilitanta. Zapewnienie dla pacjentów 
dostępu do badań laboratoryjnych i specjalistycznych; [3] zapewnienie ciągłości 
świadczenia usług medycznych w Strykowie oraz ośrodkach położonych w Niesułkowie 
Kolonii, Bratoszewicach, i Dobrej - od dnia 1 lutego 2017 roku; [4] placówka mieszcząca 
się w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 nie może być filią innej placówki leczniczej. 

Ponadto w zapytaniu ofertowym określono, iż oferta powinna zawierać co najmniej: [1] 
nazwę i adres oferenta; [2] wykaz proponowanej ceny najmu za 1 m², wykaz 
posiadanego zasobu sprzętowego na dzień składania oferty, który będzie udostępniony 
w wynajmowanych pomieszczeniach oraz wykaz proponowanej dostępności 
świadczonych usług (dni i godziny świadczenia usług); oświadczenie oferenta o 
zapewnieniu ciągłości świadczenia usług od dnia 1 lutego 2017 roku; oświadczenie 
lekarzy, których oferent zamierza zatrudnić w ośrodku w Strykowie oraz ośrodkach w 
Niesułkowie Kolonii, Bratoszewicach Dobrej – o ich gotowości świadczenia pracy od 1 
lutego 2017 roku. 

Oferty należało złożyć do dnia 9 stycznia 2017 roku do godz. 16.00 w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Strykowie. Gmina zastrzegła sobie prawo do przeprowadzenia 
negocjacji z oferentami przed wyborem i zawarciem umowy.  

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że w dniu 9 stycznia 2017 roku do 
Burmistrza Strykowa wpłynęło pismo od Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Głownie oraz 
od „MEDICO” Sp. z o.o. w Strykowie z prośbą o zmianę terminu zapewnienia opieki 
zdrowotnej z 1 lutego 2017 roku na 1 marca 2017 roku. W uzasadnieniu wskazano, że 
aby było możliwe złożenie wniosku do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność 
Leczniczą, podmiot leczniczy musi posiadać tytuł prawny do lokalu w postaci umowy 
najmu lub umowy przedwstępnej. W związku z powyższym w opinii ww. podmiotów 
medycznych, na dzień 9 stycznia 2017 roku nie jest możliwe złożenie żądanego 
oświadczenia o zapewnieniu ciągłości świadczenia usług medycznych od dnia 1 lutego 
2017 roku i konieczne jest przedłużenie terminu świadczenia usług do co najmniej 1 
marca 2017 roku.  

W odpowiedzi na złożone pisma Burmistrz Strykowa w dniu 10 stycznia 2017 roku 
poinformował, że termin nie może zostać przedłużony z uwagi na czas obowiązywania 
dotychczasowej umowy najmu lokali, który upływa z dniem 31 stycznia 2017 roku. 
Ponadto nadmieniono, iż w dniu 28 października 2016 roku tj. w dniu podjęcia uchwały 
przez Radę Miejską w Strykowie wiadomym było, iż przedmiotowe nieruchomości są 
przeznaczone do wynajęcia. Uchwała wskazywała również formę, w jakiej będzie 
wybierany przyszły najemca.  
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Z wyjaśnień złożonych kontrolującym przez Irenę Olszewską inspektora w Wydziale 
Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami - na okoliczność możliwości złożenia ofert 
przez inne podmioty, nie posiadające na dzień składania ofert tytułu prawnego do lokalu 
wynika, że: „Zgodnie z uzyskaną opinią prawną, działalność lecznicza jest działalnością 
regulowaną. Z tego też powodu podlega ona wpisowi do rejestru Wojewody Łódzkiego. 
Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 
gospodarczej, wniosek o wpis lub jego zmianę wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy 
rozpatrywany był na dzień składania ofert w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. 
Podstawą wniosku są oświadczenia przedsiębiorcy w tym zakresie do tytułu prawnego do 
lokalu. Dlatego też tak w dniu rozesłania zapytań ofertowych, jak również w dniu 
otwarcia ofert istniała wystarczająca ilość czasu niezbędnego na dokonanie wpisu do 
rejestru na podstawie złożonej oferty. Brak przepisu prawa, który wykluczałby takie 
określenie warunków postępowania. Dlatego też do oferty podmiot leczniczy miał 
załączyć jedynie oświadczenie o zapewnieniu ciągłości usług medycznych od 1 lutego 
2017 roku.” 

Wyjaśnienie Ireny Olszewskiej inspektora w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki 

Gruntami w sprawie  możliwości złożenia ofert przez inne podmioty stanowi załącznik nr 9  

do protokołu kontroli 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty: 

- Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie - Głowno ul. Kopernika 19. Podmiot 
zaproponował stawkę czynszu w wysokości 2,50 zł za 1 m². Posiadany zasób 
sprzętowy na dzień składania oferty to: aparaty do mierzenia ciśnienia EKG, 
otoskopy, aparat USG, nesesery, biurka lekarskie, fotele obrotowe, krzesła, 
leżanki, parawany, szafy, wieszaki na ubrania, szafki pod drukarki, wagi dla 
dorosłych i dzieci, tablice do badań ostrości wzroku, defibrylator, drukarki, 
komputery, monitory komputerowe, narzędzia do udzielania świadczeń w zakresie 
chirurgii, laryngologii, ortopedii, ginekologii i położnictwa oraz niezbędne 
wyposażenia gabinetów (zabiegowego, lekarza POZ, pielęgniarki, położnej i 
pielęgniarki medycyny szkolnej. Proponowana dostępność usług: od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. W informacjach dodatkowych wskazano, 
że Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie na dzień złożenia oferty świadczy także 
usługi opieki zdrowotnej w zakresie: poradni diabetologicznej, pulmonologicznej, 
ortodoncji, leczenia uzależnień, psychiatrycznej, urologii, reumatologii, ginekologii. 
Dodatkowo zapewnia realizację badań z zakresu RTG, spirometrii oraz badań 
laboratoryjnych. Z oświadczenia załączonego do oferty wynika, że Centrum 
Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie zapewni ciągłość świadczenia usług 
medycznych w Strykowie, Kolonii Niesułków, Bratoszewicach oraz Dobrej od dnia 1 
lutego 2017 roku, pod warunkiem zarejestrowania działalności w ww. lokalizacjach 
przez organ prowadzący Rejestr Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą. 
Ponadto załączono oświadczenia lekarzy, których oferent zamierza zatrudniać. 
Zgodnie z oświadczeniami, lekarze wyrazili gotowość wykonywania pracy od dnia 1 
lutego 2017 roku w innym miejscu niż Głowno ul. Kopernika 19 tj. w ośrodkach w 
Strykowie, Kolonii Niesułków, Bratoszewicach oraz Dobrej; 

- Ośrodek Zdrowia w Strykowie Klincewicz-Cichosz spółka jawna, Zgierz ul. Ks. 
Szczepana Rembowskiego 44 m 24. Podmiot zaproponował stawkę czynszu w 
wysokości 2,50  zł za 1 m². Posiadany zasób sprzętowy na dzień składania oferty 
to: aparat do elektrochirurgii z wyposażeniem, dermatoskop, detektor tętna płodu, 
EKG 4 sztuki, fotel ginekologiczno-urologiczny, sprzęt i wyposażenie gabinetu 
diagnostyczno-zabiegowego x 4, wyposażenie gabinetu lekarza POZ x 5, lampa 
Clara, mikroskop, negatoskop, neseser pielęgniarski z wyposażeniem, neseser 
położnej z wyposażeniem, oftalmoskop x 4, piła do cięcia gipsu, podstawowy 
zestaw reanimacyjny x 4, rektoskop, ssak laryngologiczny, spirometr, sterylizator, 



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE I GMINIE STRYKÓW 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

88 

tablice do oceny ostrości wzroku, torba lekarska z wyposażeniem, USG, wózek 
inwalidzki, wyposażenie gabinetów (pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej, 
położnej POZ, gabinetów do udzielania świadczeń dla lekarzy POZ), zestaw do 
pobierania wycinków x 2, zestaw do pobierania materiału do badań cytologicznych 
x 2. Ponadto we wszystkich lokalizacjach gabinety zostaną wyposażone w biurka, 
fotele, kozetki lekarskie, stoły do badania niemowląt, wagi medyczne ze 
wzrostomierzem, tablice do badania ostrości wzroku, aparaty do mierzenia 
ciśnienia tętniczego krwi, stetoskopy, glukometry, otoskopy, termometry, 
podstawowe zestawy reanimacyjne, lodówki, telefony, podstawowe zestawy do 
wykonywania zabiegów i opatrunków, stoliki zabiegowe, szafki do przechowywania 
leków, środki do ochrony osobistej. Do oferty załączono wykaz zatrudnionego 
personelu na dzień składania oferty. Proponowana dostępność usług: [1] ośrodek 
w Strykowie - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. oraz 
soboty w godzinach 8.00 do 12.00; [2] ośrodek w Bratoszewicach – poniedziałek i 
piątek w godzinach 8.00 do 13.00, wtorek w godzinach 12.15 do 16.00, środa w 
godzinach 8.00 do 11.00, czwartek w godzinach 11.30 do 18.00; [3] ośrodek w 
Dobrej – poniedziałek w godzinach 13.15 do 16.00, wtorek i piątek w godzinach 
8.00 do 11.00, środa w godzinach 12.45 do 16.00, czwartek w godzinach 15.00 do 
18.00; [4] ośrodek w Niesułkowie Kolonii – poniedziałek i środa w godzinach od 
8.00 do 13.00, wtorek i piątek w godzinach 12.30 do 15.30, czwartek w godzinach 
11.30 do 13.30. Ponadto wskazano, że harmonogram nie obejmuje wizyt w domu 
chorego przez lekarza POZ oraz opieki ambulatoryjnej, gwarantowanej opieki w 
domu chorego i badań diagnostycznych wykonywanych przez średni personel 
medyczny. W informacjach dodatkowych załączono wykaz podwykonawców 
realizujących usługi medyczne. Z oświadczenia załączonego do oferty wynika, że 
podmiot zapewni ciągłość świadczenia usług medycznych w Strykowie, Kolonii 
Niesułków, Bratoszewicach oraz Dobrej od dnia 1 lutego 2017 roku. Ponadto 
załączono oświadczenia lekarzy, których oferent zamierza zatrudniać. Zgodnie z 
oświadczeniami, lekarze wyrazili gotowość wykonywania pracy od dnia 1 lutego 
2017 roku w ośrodkach w Strykowie, Kolonii Niesułków, Bratoszewicach oraz 
Dobrej.  

W dniu 9 stycznia 2017 roku Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski powołał 7-osobowy 
zespół, do którego zadań należało otwarcie i analiza ofert złożonych przez podmioty 
medyczne oraz w razie konieczności udział w przeprowadzeniu negocjacji. 

W dniu 10 stycznia 2017 roku nastąpiło otwarcie i ocena ofert złożonych przez podmioty 
medyczne. Protokół z posiedzenia zespołu dokonującego analizy złożonych ofert  
sporządzono w dniu 18 stycznia 2017 roku. Zgodnie z protokołem stwierdzono, że: [1] 
oferta złożona przez Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie zawiera warunkowe 
oświadczenie o zapewnieniu ciągłości świadczenia usług medycznych od dnia 1 lutego 
2017 roku, tym samym nie spełnia wymogów zapytania ofertowego; [2] oferta złożona 
przez Ośrodek Zdrowia w Strykowie Klincewicz-Cichosz spółka jawna jest oferta pełną i 
spełnia wymogi zapytania ofertowego. 

W wyniku przeprowadzonego postepowania, jako najemcę lokalu położonego w 
Strykowie przy ul. Kościuszki 29 wybrano Ośrodek Zdrowia w Strykowie Klincewicz-
Cichosz spółka jawna. W uzasadnieniu podano, iż oferta spełniała wymogi zapytania 
ofertowego. W dniu 19 stycznia Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski zawiadomił 
wybrany podmiot o rozstrzygnięciu postępowania.  

Pismem znak RŚG.6845.36.2016 z dnia 19 stycznia 2017 roku Zastępca Burmistrza 
Bożena Motylińska zawiadomiła Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Strykowie o możliwości zawarcia z Ośrodkiem Zdrowia w Strykowie Klincewicz-Cichosz 
umowy najmu powierzchni lokali, znajdujących się w budynkach: w Strykowie przy  
ul. Kościuszki 29, w Dobrej przy ul. Wodnej 5, w Bratoszewicach przy placu Staszica 1, 
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w Niesułkowie Kolonii 28 - przeznaczonych na świadczenie usług opieki zdrowotnej. 
Czynsz najmu ustalony został w wysokości 2,50 zł za 1 m² netto. 

W dniu 1 lutego 2017 roku pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Strykowie reprezentowanym przez Dyrektora Wacława Walaka a spółką jawną pod 
nazwą Ośrodek Zdrowia w Strykowie Klincewicz-Cichosz reprezentowaną przez 
wspólników – Michała Klincewicza i Jacka Kupisa została zawarta umowa najmu lokali 
użytkowych: [1] o powierzchni 385,30 m² usytuowanego na pierwszym piętrze budynku 
położonego w Strykowie przy ul. Kościuszki 29; [2] o powierzchni 89,90 m² 
usytuowanego w budynku położonym w Bratoszewicach przy placu Staszica 1; [3] o 
powierzchni 107,15 m² usytuowanego w budynku położonym w Dobrej przy ul. Wodnej 
5; [4] o powierzchni 69,61 m² usytuowanego w budynku położonym w Niesułkowie 
Kolonii 28  - stanowiących własność Gminy Stryków. Umowę zawarto na czas określony 
od dnia 1 lutego 2017 roku do dnia 31 stycznia 2027 roku. Zgodnie z zapisami umowy w 
wynajmowanym lokalu świadczone będą usługi z zakresu opieki zdrowotnej. Z tytułu 
najmu najemca zobowiązany został do zapłaty wynajmującemu miesięcznego czynszu w 
wysokości: [1] za najem lokalu w Strykowie – 963,25 zł plus należny podatek VAT, co 
stanowiło łączną kwotę 1.184,80 zł brutto; [2] za najem lokalu w Bratoszewicach – 
224,75 zł plus należny podatek VAT, co stanowiło łączną kwotę 276,44 zł brutto; [3] za 
najem lokalu w Dobrej – 267,87 zł plus należny podatek VAT, co stanowiło łączną kwotę 
329,49 zł brutto; [4] za najem lokalu w Niesułkowie – 174,02 zł plus należny podatek 
VAT, co stanowiło łączną kwotę 214,05 zł. 

Ponadto zgodnie z dokumentami przedłożonymi kontrolującym stwierdzono, że Ośrodek 
Zdrowia w Strykowie Klincewicz-Cichosz, wynajmując lokal użytkowy w Strykowie przy 
ul. Kościuszki 29 na świadczenie usług zdrowotnych – w trakcie obowiązywania umowy 
korzysta także z aparatury medycznej stanowiącej wyposażeniu lokalu użytkowego, 
która to aparatura jest własnością Gminy Stryków. Zgodnie z umową najmu aparatury 
medycznej zawartą w dniu 1 grudnia 2015 roku pomiędzy Gminą Stryków a Ośrodkiem 
Zdrowia w Strykowie Klincewicz-Cichosz – wynajmujący oddał najemcy do używania 
aparaturę medyczną (piłę do cięcia gipsu OSCILL Lating z kompletem noży, diatermię 
chirurgiczną Surton 160, elektrokardiograf AsCARD oraz urządzenie do sterylizacji) 
znajdującą się w wynajmowanym przez najemcę lokalu położonym w Strykowie przy ul. 
Kościuszki 29, w celu prowadzenia działalności medycznej z zakresu podstawowej opieki 
medycznej. Umowa najmu aparatury medycznej została zawarta w dniu 1 grudnia 2015 
roku z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku do czasu wynajmowania przez 
najemcę lokalu w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29. Z tytułu najmu najemca 
zobowiązany został do zapłaty miesięcznego czynszu najmu w wysokości 116,85 brutto 
(zgodnie z zarządzeniem nr 130/2015 Burmistrza Strykowa z dnia 30 listopada 2015 
roku w sprawie ustalenia miesięcznego czynszu za najem mienia komunalnego 
stanowiącego wyposażenie lokalu będącego własnością Gminy Stryków) – płatny do 10-
go dnia każdego miesiąca na rachunek Urzędu Miasta-Gminy Stryków. Czynsz za 
miesiąc wrzesień, październik, listopad 2015 roku w wysokości 350,35 zł – płatny do 31 
grudnia 2015 roku. W związku z zarządzeniem nr 142/2015 Burmistrza Strykowa z dnia 
31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia miesięcznego czynszu za najem mienia 
komunalnego, stanowiącego wyposażenie lokali będących własnością Gminy Stryków - 
aneksem nr 1 zawartym w dniu 31 grudnia 2015 roku do umowy najmu aparatury 
medycznej z dnia 1 grudnia 2015 roku - zmieniono wysokość czynszu najmu aparatury 
medycznej na kwotę 227,55 zł, w związku z oddaniem do używania dodatkowo 
zakupionej aparatury medycznej. Z ustaleń kontrolujących wynika, iż wynajmowana 
aparatura (stanowiący własność Gminy Stryków) nie została wyspecyfikowana w ofercie 
złożonej przez spółkę na wyżej opisany najem lokalu. Zatem nie stanowiła zasobu 
sprzętowego posiadanego przez Ośrodek Zdrowia w Strykowie Klincewicz-Cichosz - na 
dzień składania oferty. 
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Ponadto z ustaleń kontrolujących wynika, że Ośrodek Zdrowia w Strykowie Klincewicz-
Cichosz w okresie obowiązywania niniejszej umowy najmu aparatury medycznej – 
dokonywał wpłat czynszu w wysokości zgodnej z zawartą umową oraz aneksem do 
umowy. Na dzień prowadzonych czynności kontrolnych nie odnotowano zaległości z 
tytułu wpłat czynszu najmu aparatury medycznej. 

Najem lokali mieszkalnych 

W 2017 roku obowiązywały 202 umowy najmu lokali mieszkalnych, a w 2018 roku 200 
umowy. W kontrolowanym okresie zawarto 63 umowy najmu lokali mieszkalnych, z 
czego w 2017 roku zawarto 36 umów i 27 umów w 2018 roku. 

Zestawienie obowiązujących umów najmu lokali mieszkalnych w latach 2017-2018 stanowi 
załącznik nr 10 protokołu kontroli.  

Kontroli poddano trzy umowy najmu lokali mieszkalnych zawarte w 2018 roku. 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 18,04 m² - położonego w budynku 
mieszkalnym nr 10 w Strykowie przy ul. Kościuszki 61  

- wniosek do Urzędu Miejskiego w Strykowie z prośbą o wynajem lokalu 
mieszkalnego wpłynął  w dniu 31 lipca 2017 roku; 

- umowę najmu lokalu mieszkalnego zawarto w dniu 5 stycznia 2018 roku na czas 
nieokreślony; 

- w umowie określono wysokość czynszu za powierzchnię użytkową w wysokości 
3,68 zł za 1 m², zgodnie ze stawką bazową czynszu ustaloną w zarządzeniu nr 
43/2016 Burmistrza Strykowa z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia 
wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Gminy Stryków. Termin zapłaty czynszu ustalono do ostatniego dnia 
miesiąca, za który przypada należność. Należność płatna na rachunek 
wynajmującego. Umowa przewidywała możliwość zmiany wysokości czynszu; 

- lokal mieszkalny został wynajęty zgodnie z zasadami wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stryków uregulowanymi w 
uchwale nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 2011 roku 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Stryków oraz uchwale nr XXXVIII/322/2017 Rady Miejskiej w 
Strykowie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 
VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 2011 roku. 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 18,55 m² - położonego w budynku 
mieszkalnym nr 20 w Strykowie przy ul. Kościuszki 61  

- wniosek do Urzędu Miejskiego w Strykowie z prośbą o wynajem lokalu 
mieszkalnego wpłynął  w dniu 28 września 2017 roku; 

- umowę najmu lokalu mieszkalnego zawarto w dniu 5 stycznia 2018 roku na czas 
do 31 grudnia 2018 roku; 

- w umowie określono wysokość czynszu za powierzchnię użytkową w wysokości 
3,52 zł za 1 m², zgodnie ze stawką bazową czynszu ustaloną w zarządzeniu nr 
43/2016 Burmistrza Strykowa z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia 
wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Gminy Stryków. Termin zapłaty czynszu ustalono do ostatniego dnia 
miesiąca, za który przypada należność. Należność płatna na rachunek 
wynajmującego. Umowa przewidywała możliwość zmiany wysokości czynszu; 
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- lokal mieszkalny został wynajęty zgodnie z zasadami wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stryków uregulowanymi w 
uchwale nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 2011 roku 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Stryków oraz uchwale nr XXXVIII/322/2017 Rady Miejskiej w 
Strykowie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 
VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 2011 roku. 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 34,00 m² - położonego w budynku 
mieszkalnym nr 4 w Swędowie przy ul. Południowej 2  

- wniosek do Urzędu Miejskiego w Strykowie z prośbą o wynajem lokalu 
mieszkalnego wpłynął  w dniu 2 listopada 2017 roku; 

- umowę najmu lokalu mieszkalnego zawarto w dniu 26 lutego 2018 roku na czas do 
31 grudnia 2018 roku; 

- w umowie określono wysokość czynszu za powierzchnię użytkową w wysokości 
3,52 zł za 1 m², zgodnie ze stawką bazową czynszu ustaloną w zarządzeniu nr 
43/2016 Burmistrza Strykowa z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia 
wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Gminy Stryków. Termin zapłaty czynszu ustalono do ostatniego dnia 
miesiąca, za który przypada należność. Należność płatna na rachunek 
wynajmującego. Umowa przewidywała możliwość zmiany wysokości czynszu; 

- lokal mieszkalny został wynajęty zgodnie z zasadami wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stryków uregulowanymi w 
uchwale nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 2011 roku 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Stryków oraz uchwale nr XXXVIII/322/2017 Rady Miejskiej w 
Strykowie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 
VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 2011 roku. 

3. POZOSTAŁE DOCHODY 

3.1. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 

Z uwagi na niską wartość uzyskanych w latach 2017-2018 dochodów z tytułu zajęcia 
pasa drogowego (nie przekraczającą 0,3% wykonanych dochodów w danym roku) - 
odstąpiono od kontroli prawidłowości pobieranych wpłat z powyższego tytułu. 

3.2. Inne dochody 

Dochody uzyskane przez Gminę Stryków z tytułu opłaty adiacenckiej kształtowały się 
następująco: w 2017 roku – 33.640,00 zł; w 2018 roku – 15.300,00 zł. 

Dochody uzyskane przez Gminę Stryków z tytułu renty planistycznej kształtowały się 
następująco: w 2017 roku – 1.075,00 zł; w 2018 roku – 0,00 zł.  

Z uwagi na niską wartość uzyskanych w latach 2017-2018 dochodów z tytułu opłaty 
adiacenckiej oraz renty planistycznej - odstąpiono od kontroli prawidłowości pobieranych 
wpłat z powyższego tytułu.  
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VIII. WYKONYWANIE BUDŻETU. REALIZACJA WYDATKÓW 

BUDŻETOWYCH 

1. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - 2018 ROK 

Wykonanie zadań finansowych w 2018 roku 

Wyszczególnienie 2018 rok    (zł) 

Dział 851 Rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) 21 442,00 

Dział 851 Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 233 579,15 

Dział 851 Rozdział 85195 (Koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni) 
179,00 

Dział 852 Rozdział 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) 
85.011,61 

Dział 852 Rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby 

pobierające świadczenia) 
35 177,12 

Dział 852 Rozdział 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) 
1.200.766,51 

Dział 852 Rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe) 

 

                                          (Dodatek energetyczny) 

77 746,75 

- 

Dział 852 Rozdział 85216 (Zasiłki Stałe) 
199.799,87 

Dział 852 Rozdział 85219 (Koszty utrzymania Ośrodków Pomocy Społecznej) 

(Świadczenia dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną 

lub niepełnosprawną) 

2.051.148,48 

  Dział 852 Rozdział 85228 (Usługi Opiekuńcze) 
16.861,94 

Dział 852 Rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) 
194.113,00 

Dział 852 Rozdział 85295 (Pozostała działalność)  
121.037,01 

Dział 854 Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) 
68.904,99 

Dział 855 Rozdział 85501 (Świadczenia wychowawcze  500+) 
7 417 236,68 

Dział 855 Rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne) 
3 013 826,59 

Dział 855 Rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) 
207,99 

Dział 855 Rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) 
82.036,88 

Dział 855 Rozdział 85595 (Pozostała działalność – pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych i pogotowiu opiekuńczym) 
100.073,73 

Razem 
14.919.149,30 
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Wykonanie zadań rzeczowych w 2018 roku 

 
                    Forma pomocy 2018 rok 

Liczba osób/rodzin 
Liczba 

świadczeń 
Kwota świadczeń 

Zadania zlecone - - 10.926.619,97 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 87 osób 87 87 000,00 

Zasiłki rodzinne + dodatki 1 714 osób / 611 rodzin 11 507 1 344 336,29 

Zasiłki pielęgnacyjne 205 osób 2 266 355 410,20 

Świadczenia pielęgnacyjne 29 osób 327 482 979,00 

Fundusz alimentacyjny 41 osób / 29 rodzin 487 199 519,36 

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - - 76 241,35 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 15 osób  125 66 530,40 

Zasiłek dla opiekuna 5 osób / 5 rodzin 60 32 200,00 

Świadczenie rodzicielskie 41 osób 282 258 623,20 

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 1 osoba 1 4 000,00 

Składki Emerytalno-Rentowe od św. pielęgnacyjnych 33 osoby 365 106 986,79 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby 

pobierające świadczenia 
21 osób 213 20 035,35 

Świadczenia wychowawcze (500+) 1 237 osób / 883 rodzin 14 729 7 334 272,80 

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego (500+) - - 82 963,88 

Świadczenie „Dobry start” 1 533 osoby / 1 120 

rodzin 
1 533 459 900,00 

Koszty obsługi świadczenia „Dobry start” - - 15 234,36 

Karta dużej rodziny 22 - 179,00 

Koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom 

innym niż ubezpieczeni 

7 10 207,99 

 

Zadania własne  
 4.100.474,59 

Zasiłki stałe ogółem 43 405 199.799,87 

Posiłki dla dzieci i młodzieży 70 5600 30.055,40 

Posiłki dla dorosłych 17 2191 24.101,00 

Zasiłki celowe na posiłki w ramach programu 

wieloletniego 
371 609 139.956,60 

Pozostałe koszty związane z dożywianiem (koszt 

dowozu posiłków, obsługa, punktu wydania posiłków 

doposażenie punktów) 

- - 4.285,06 

Zasiłki celowe i w naturze 214 525 256.200,00 

Opłata za DPS 33 317 733.587,64 

Zasiłki okresowe 137 792 210.978,87 

Usługi opiekuńcze (wydatki) 48 14067 501.502,95 

Rodziny zastępcze 20 198 100.073,73 

Asystent rodziny - - 85.730,88 

Koszty utrzymania MOPS - - 1.430.483,61 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby 

pobierające zasiłek stały 
31 295 15.141,77 

Dodatki mieszkaniowe  77 401 77 746,75 

Stypendia i zasiłki szkolne 76 117 68.904,99 

Wyprawka szkolna 2 2 890,00 

Prowadzenie świetlic środowiskowych 24 - 136.023,86 

 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 
- - 85.011,61 

 

Zadania dofinansowane z UE   
113.057,95 
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Projekt „Po pierwsze – rodzina” w ramach RPO 

współfinansowany z środków EFS 
- - 90.203,10 

Projekt „Kompleksowe wsparcie rodziny” w ramach 

RPO współfinansowany z środków EFS 
- - 22.854,85 

  

2.  WYDATKI (DOTACJE) NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA PODSTAWIE 

UMOWY JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2018 ROK 

 

Plan i wykonanie wydatków z zakresu dotacji udzielanych na realizację zadań Gminy 
Stryków przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku przedstawiał 
się następująco: 
 

Zadanie dział, rozdział, 

paragraf 

Plan pierwotny wg 

uchwały budżetowej 

w (zł) 

Plan końcowy  

w (zł) 

Wykonanie wg 

sprawozdań  

w (zł) 

Wykonanie  

w % 

Zadania w zakresie 
upowszechniania turystyki 

630/63003 §2820 
- 16.500,00 16.500,00 100% 

Zadania – zajęcia 
rehabilitacyjno – 

terapeutyczne dla osób z 
upośledzeniem umysłowym 

851/85195 §2820 

- 10.300,00 10.300,00 100% 

Zadania z zakresu 
wypoczynku letniego i 

zimowego 
854/ 85412 §2820 

- 112.000,00 112.000,00 100% 

Zadania z zakresu kultury i 
ochrony dziedzictwa 

narodowego 
921/92105 §2820 

- 3.050,00 3.050,00 100% 

Zadania z zakresu kultury 
fizycznej  

926/92605 §2820 
- 725.200,00 725.200,00 100% 

Ogółem  

 

892.300,00  

(kwota wynika z §5 

ust. 2 uchwały nr 

XLIV/378/2017 RM w 

Strykowie, z dnia 

28.12.2017 r., dział 

758, rozdział 75818 

 

867.050,00 867.050,00 100% 

 

Wykaz udzielonych w 2018 roku dotacji na realizację zadań powierzonych na podstawie 
umowy podmiotom spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 11  
protokołu kontroli.  

Dotacje przyznane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 
 
Rada Miejska w Strykowie w dniu 10 listopada 2010 roku podjęła uchwałę  
nr LI/448/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
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projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji. Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że w dniu 3 
października 2017 roku Burmistrz Strykowa ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu 
uchwały Rady Miejskiej w Strykowie sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy 
Gminy Stryków organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie na 2018 rok. Treść ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strykowie oraz na stronie internetowej. W ogłoszeniu ustalono, że 
konsultacje odbędą się w okresie od dnia 16 października 2017 roku do dnia 30 
października 2017 roku. Zgodnie z zarządzeniem konsultacje zostaną przeprowadzone 
poprzez umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Strykowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi i opinie należało wnosić w ww. 
terminie. 
W dniu 3 listopada 2017 roku sporządzono sprawozdanie z przebiegu i wyników 
konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia 
Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Z treści 
sprawozdania wynika, że w trakcie przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono uwag do 
projektu ww. uchwały. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Uchwałą nr XLII/364/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 listopada 2017 roku 
został przyjęty Roczny program współpracy Gminy Stryków z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.   

Szczegółowej kontroli poddano dokumentację związaną z realizacją zadania publicznego 
finansowanego ze środków budżetowych Gminy Stryków, przeznaczonych na 
upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez 
stwarzanie warunków do czynnego, amatorskiego i nieodpłatnego uprawiania dyscypliny 
sportu w zakresie kolarstwa – kwota udzielonej dotacji 167.000,00 zł. 

W dniu 1 grudnia 2017 roku Burmistrz Strykowa ogłosił otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. W ogłoszeniu określono m.in.: [1] 
rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 
Wysokość środków przeznaczonych na upowszechnianie różnych dyscyplin sportu 
określono w łącznej kwocie 733.000,00; [2] termin i warunki realizacji zadania; [3] 
terminy i warunki składania ofert (termin składania ofert do dnia 27 grudnia 2017 roku 
do godz. 10.00); [4] kryteria, tryb i termin rozpatrywania i wyboru ofert.   

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz 
wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie (w okresie od dnia 1 grudnia 
2017 roku do dnia 28 grudnia 2017 roku). 

Zarządzeniem nr 126/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku Burmistrz Strykowa powołał 
komisję konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku. Zasady działania komisji 
konkursowej określono w uchwale nr XLII/364/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 
28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy 
Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2018 rok. 
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W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert, do Urzędu Miejskiego w Strykowie w dniu  
27 grudnia 2017 roku wpłynęła oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Dwójka” Stryków na realizację zadania publicznego mającego na celu upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu w zakresie kolarstwa. Oferta określała realizację zadania 
poprzez: [1] szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie kolarstwa, 
które jest wiodącą dyscypliną w klubie; [2] udział zawodników w zawodach w ramach 
rozgrywek własnych, jak i organizowanych przez związki sportowe; [3] doskonalenie 
jazdy na rowerze oraz poprawianie kondycji fizycznej w ramach jednostek treningowych, 
jak i konsultacji sportowych i zgrupowań; [4] doskonalenie znajomości przepisów ruchu 
drogowego; [5] udostępnianie nieodpłatne sali ćwiczeń siłowych, rowerów 
stacjonarnych; [6] organizowanie przez klub rozgrywek sportowych. 
Zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem łączny koszt zadania skalkulowano na 
kwotę 198.500,00 zł, w tym 185.500,00 zł to kwota pochodząca z dotacji oraz  
12.000,00 zł – koszty wkładu osobowego i 1.000,00 zł – własne środki finansowe.  

W dniu 3 stycznia 2018 roku z posiedzenia komisji konkursowej sporządzono protokół, 
który został podpisany przez członków komisji. Z protokołu wynika, że oferta złożona 
przez klub uzyskała 84 punkty na 100 punktów możliwych do uzyskania. Zgodnie z 
protokołem wnioskowana kwota dotacji przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Dwójka” Stryków wynosiła 185.000,00 zł, natomiast przyznana kwota dotacji to 
167.000,00 zł.  
 
W dniu 3 stycznia 2018 roku Burmistrz Strykowa zatwierdził protokół komisji. 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostało opublikowane w dniu 3 stycznia 
2018 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszone w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strykowie. 

W dniu 10 stycznia 2018 roku Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie 
przedłożył dotującemu zaktualizowany harmonogram i kosztorys oferty realizacji 
przedmiotowego zadania publicznego. Zgodnie ze złożoną aktualizacją kosztorysu 
ofertowego, koszt zadania skalkulowano na kwotę 180.000,00 zł, w tym 167.000,00 zł 
to kwota pochodząca z dotacji oraz 12.000,00 zł – koszty wkładu osobowego i 1.000,00 
zł – własne środki finansowe. 

W wyniku otwartego konkursu ofert w dniu 17 stycznia 2018 roku pomiędzy Gminą 
Stryków reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Jankowskiego przy kontrasygnacie 
Zastępcy Skarbnika Kingi Miśkiewicz a Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym 
„Dwójka” w Strykowie reprezentowanym przez Prezesa Marka Walczewskiego oraz 
Skarbnika Rafała Wnuka, zawarto umowę na realizację zadania publicznego dotyczącego 
upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez 
stwarzanie warunków do czynnego, amatorskiego i nieodpłatnego uprawiania dyscypliny 
sportu w zakresie kolarstwa - przyznając dotację w wysokości 167.000,00 zł. Zgodnie z 
zapisem § 2 ust. 1 umowy, termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 17 
stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Dotujący zobowiązał się do 
przekazania kwoty dotacji w wysokości 167.000,00 zł w następujący sposób: 
 I transza w wysokości 80.000,00 zł w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy 

dotacji; 

 II transza w wysokości 47.000,00 zł w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku; 

 III transza w wysokości 40.000,00 zł w terminie do dnia 15 sierpnia 2018 roku. 

Całkowity koszt zadania publicznego stanowił sumę kwoty dotacji w wysokości 
180.000,00 zł oraz środków pochodzących z wkładu osobowego o wartości 12.000,00 zł i 
środków finansowych własnych w wysokości 1.000,00 zł. Zgodnie z umową procentowy 
udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego wynosi nie więcej niż 92,78%. 
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Podmiot dotowany zobowiązany został do złożenia sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania publicznego w terminie do dnia 30 stycznia 2018 roku.  

Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli stwierdzono, że podmiot dotowany 
złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego w dniu 28 stycznia  
2019 roku, co było zgodne z art. 18 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie oraz z umową dotacji z dnia 17 stycznia 2018 roku.     

W sprawozdaniu końcowym w pkt 2 – rozliczenie ze względu na źródło finansowania 
wykazano, co następuje: 
 

Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Całość zadania (zgodnie ze 

sprawozdaniem) 

(zł) (%) (zł) (%) 

Koszty pokryte z dotacji 167.000,00 
 

92,78 167.000,00 92,77 

Koszty pokryte ze środków własnych  1.000,00 0,56 1.017,00 0,56 

Koszty pokryte ze środków finansowych z 
innych źródeł 

_ _ - - 

Koszty pokryte z wkładu osobowego 12.000,00 6,66 12.000,00 6,67 

Ogółem 180.000,00 

 

100 180.017,00 100 

  
Dotacja wykorzystana została przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w 
Strykowie w 100%. 
 
Poszczególne transze dotacji jednostka kontrolowana przekazywała w następujących 
wysokościach i terminach: 
 80.000,00 zł przekazano w dniu 25 stycznia 2018 roku; 

 47.000,00 zł przekazano w dniu 3 kwietnia 2018 roku; 

 40.000,00 zł przekazano w dniu 1 sierpnia 2018 roku. 

Łączna kwota przekazanych dla klubu środków finansowych, jak wynika z powyższego 
zestawienia wyniosła 167.000,00 zł. 

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez inspektorów Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi stwierdzono, że organ nie skorzystał z prawa skontrolowania 
prawidłowości wykonania zadania publicznego. Zgodnie z zapisami § 8 umowy z dnia 17 
stycznia 2018 roku zawartej pomiędzy stronami - „Zleceniodawca sprawuje kontrolę 
prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez zleceniobiorcę, w tym 
wydatkowania przekazanej dotacji”.  

3. DOTACJE NA RZECZ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH - 

2018 ROK  

Przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 
w okresie kontrolowanym zajmowały się współpracujące ze sobą dwa wydziały Urzędu 
Miasta – Gminy Stryków: Wydział Organizacyjno–Gospodarczy i Kadr, którym kierowała 
Anna Sasin pełniąca w 2018 roku funkcję Naczelnika Wydziału i Sekretarza Miasta – 
Gminy Stryków oraz Wydział Finansowy, którym kierowała Barbara Walak, Naczelnik 
Wydziału i Skarbnik Miasta – Gminy Stryków. Szczegółowy zakres działania wydziałów 
został określony w § 29 pkt 6 i § 31 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta – 
Gminy Stryków, stanowiącego załącznik numer 1 do zarządzenia numer 19/2013 
Burmistrza Miasta – Gminy Stryków z dnia 26 marca 2013 roku wraz ze zmianami. 

Osobą zatrudnioną na stanowisku inspektora ds. edukacji publicznej w kontrolowanym 
okresie była Aneta Trzepocka, zgodnie z zakresem czynności z dnia 9 lipca 2009 roku 
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zostały jej powierzone zadania: prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 
opracowywanie materiałów przygotowujących udzielenie dotacji, zwrot dotacji dla 
niepublicznych placówek oświatowych oraz przygotowywanie porozumień z innymi 
gminami dotyczących zasad udzielania zwrotów kosztów dotacji. Finansowe kwestie 
związane z przekazywaniem i potwierdzeniem zgodności przekazywanej dotacji zostały 
powierzone Agnieszce Walak, zatrudnionej na stanowisku inspektora ds. księgowości 
budżetowej. 

Z ustaleń kontroli wynika, że na terenie Miasta i Gminy Stryków funkcjonują nw. 
niepubliczne jednostki oświatowe, którym w 2018 roku kontrolowana jednostka udzieliła 
dotacji w trybie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2203), tj.: 

- Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie, 

- Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie, 

- Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach, 

- Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej 
„Wyspa” w Dobieszkowie. 

Plan i wykonanie wydatków związanych z przekazywanymi dotacjami dla niepublicznych 
jednostek oświatowych w 2018 roku kształtowały się następująco: 

 

Dział, rozdział, 

paragraf 
Placówka 

Plan po zmianach/ 

Przeniesienie  

Wykonanie na 

31.12.2018 

801, 80104,  

§2540 

Przedszkole Sióstr 

Służebniczek w 

Strykowie 

802.920,75 

 

786.666,30 

 

801, 80104, 

§2540 

Niepubliczne Przedszkole 

Świętej Rodziny w 

Niesułkowie 

428.224,40 422.403,20 

801, 80104,  

§2540 

Niepubliczne Przedszkole 

„Kucykowe  

Przedszkole” w 

Smolicach 

792.215,14 775.259,35 

801, 80110,  

§2540 

Gimnazjum Niepubliczne 

Stowarzyszenia 

Rehabilitacji i 

Readaptacji Społecznej 

„Wyspa” w Dobieszkowie 

294.975,84 257.832,24 

801, 80149, 

§2540 

Niepubliczne Przedszkole 

„Kucykowe Przedszkole” 

w Smolicach 

52.196,16 70.172,64 

801, 80152, 

§2540 

Gimazjum Niepubliczne 

Stowarzyszenia 

Rehabilitacji i 

Readaptacji Społecznej 

„Wyspa” w Dobieszkowie 

40.768,48 29.688,62 

801, 80149 

§2540 

Przedszkole Sióstr 

Służebniczek w 

Strykowie 

10.000,00 4.016,26 

 

Dotacje na rzecz przedszkoli niepublicznych  

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 80104 do uchwały numer XLIV/378/2017 
Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Stryków na 2018 rok określono dotację w wysokości 10.705,61 zł na jedno 
dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych. Kwota ta została wyliczona na 
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podstawie bieżących kosztów funkcjonowania Przedszkola Samorządowego tj. 
1.197.864,00 zł powiększonych o koszt prowadzenia stołówki 350.471,00 zł, koszty 
doskonalenia zawodowego 4.585,00 zł, koszt realizacji zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 21.118.00 zł, 
odpisów na fundusz zdrowotny w kwocie 1.376,00 zł i po odliczeniu planowanych 
dochodów z tytułu żywienia w kwocie 100.000,00 zł oraz opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w kwocie 48.000,00 zł (1.197.864,00 zł +350.471,00 zł + 
4.585,00 zł + 21.118,00 zł +1.376,00 zł =1.575.414,00 zł – 100.000 zł – 48.000,00 zł 
= 1.427.414,00 zł; 100 dzieci = 14.275,14 zł x 75% = 10.705,61 zł. Zgodnie z 
informacją zawartą w ww. uchwale oznaczało to wzrost dotacji na jedno dziecko w skali 
roku w stosunku do planu na styczeń 2017 roku w wysokości 1.003,83 zł (o 10,4%).  

Uwzględniając powyższą kwotę dotacji na jedno dziecko dla Przedszkola Sióstr 
Służebniczek NMP w Strykowie w uchwale budżetowej na 2018 rok zostały 
wyodrębnione środki finansowe w kwocie 802.920,75 zł (75 dzieci x 10.705,61 zł), dla 
Przedszkola Świętej Rodziny w Niesułkowie w kwocie 428.224,40 zł (40 dzieci x 
10.705,61) oraz Niepublicznego Przedszkola „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach – 
792.215,14 zł (74 dzieci x 10.705,61 zł). Planowana łączna kwota udzielenia dotacji 
wynosiła 2.023.360,29 zł.  

Gmina wydzieliła także środki na obowiązek refundowania kosztów uczęszczania dzieci z 
terenu gminy do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w kwocie 
214.000,00 zł w tym: 

- Miasto Łódź – 134.500,00 zł, 

- Gmina Nowosolna – 10.000,00 zł, 

- Miasto Głowno -69.500,00 zł. 

W rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przyznano limity dla 
przedszkola niepublicznego „Kucykowe Przedszkole w Smolicach” – dotacja – 1 dziecko 
– w wysokości 52.196,16 zł. 

Tryb udzielania i rozliczania dotacji 

Tryb udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stryków dla niepublicznych szkół i 
przedszkoli prowadzonych na terenie tej Gminy regulowała uchwała numer 
XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli 
prowadzonych na terenie Gminy Stryków przez inne niż Gmina Stryków osoby prawne i 
fizyczne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji. Uchwała ogłoszona została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 14 lutego 2018 roku, poz. 747 i weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (§14 ww. uchwały).  

Przed dniem wejściem w życie ww. przepisów, tryb udzielania i rozliczania dotacji 
regulowała uchwała Rady Miejskiej w Strykowie numer XXVII/236/2016 z dnia 14 
grudnia 2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 
niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i 
wykorzystywania oraz uchwały numer XXVIII/244/2016 oraz XLII/363/3017 Rady 
Miejskiej w Strykowie zmieniającą ww. uchwałę.  

Ponadto w przedmiotowym zakresie Rada Miejska w Strykowie podjęła inne uchwały: 

- nr XLVII/411/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 
października o finansowaniu zadań oświatowych, 
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- nr XLVIII/415/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 
XLVII/411/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust 2 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

W uchwale Rady Miejskiej nr XLV/389/2018 (obowiązująca od  1 marca 2018 roku) 
określono między innymi: 

 Dotacja dla niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola planowana jest na 
kolejny rok budżetowy na podstawie wniosku osoby fizycznej lub prawnej złożonego 
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, w terminie do dnia 30 września roku bazowego. 

 Organ prowadzący niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę zobowiązany jest 
do składania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, (z tym, że za styczeń do dnia 
5 stycznia i za grudzień do dnia 5 grudnia) informacji o aktualnej liczbie uczniów 
szkoły, przedszkola, według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca. 

 Organ prowadzący szkołę, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki zobowiązany jest do składania, w terminie do 10 dnia każdego 
miesiąca, (z tym, że za grudzień do 24 grudnia) informacji o faktycznym 
uczestnictwie uczniów w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w 
danym miesiącu. 

 Organ prowadzący dotowaną szkołę, przedszkole jest zobowiązany do prowadzenia 
dokumentacji potwierdzającej aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania 
dotacji, z tym że organ prowadzący szkołę, w której nie jest realizowany obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki, zobowiązany jest do prowadzenia dodatkowo 
dokumentacji potwierdzającej faktyczną liczbę uczniów. 

 Organ prowadzący niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole składa w Urzędzie 
Miejskim w Strykowie, nie później niż do dnia 15 kwietnia i 15 października 
rozliczenie kwartalne otrzymanej dotacji, do dnia 15 lipca rozliczenie półroczne 
otrzymanej dotacji, a do dnia 20 stycznia roku następnego po roku udzielenia 
dotacji rozliczenie roczne otrzymanej dotacji. 

Ustalona podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych – wyliczenie Gminy 
Stryków przedstawia się następująco: 

 

L

p 

Składniki do podstawy 

wyliczenia stawki 

dotacji  

Kalkulacja podstawowa kwota dotacji (PKD) 

na początek roku – 

uchwała budżetowa 

nr XLV/177/17 z 

dnia 18.12.2017 rok 

oraz dane z 

metryczki subwencji 

oświatowej za 2017 

rok 

aktualizacja 

sporządzona na dzień 

31.03.2018 rok 

uwzględniająca dane 

z metryczki subwencji 

oświatowej za 2018 

rok 

aktualizacja 

sporządzona na dzień 

31.10.2018 rok 

uwzględniająca dane 

z metryczki subwencji 

oświatowej za 2018 

rok 

1 

Plan wydatków bieżących 

w rozdziale: 80104, 

80146, 80148, 80195 

1.554.296,00 1.554.296,00 1.554.296,00 

2 

Plan dochodów z tyt. 

opłaty za korzystanie z 

wychowania 

przedszkolnego 

80104 § 0660 

48.000,00 48.000,00 48.000,00 

3 

Plan dochodów z tyt. 

opłat za wyżyw. 80148 § 

0670 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 

4 Suma iloczynów kwot 21.118,00 19.943,79 7.719,39 
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przewidzianych w części 

oświatowej subwencji na 

uczniów 

niepełnosprawnych 

5 

Statystyczna liczba 

uczniów (pomniejszona o 

liczbę uczniów 

niepełnosprawnych)  

99 99 99,33 

6 

Podstawowa kwota 

dotacji na ucznia w 

przedszkolu 

13.991,69 14.003,56 14.080,10 

7 

Podstawowa kwota 

dotacji dla ucznia w 

przedszkolu 

niepublicznym – art. 17 

ust.3 ustawy (75% PKD 

dla przedszkola) 

10.493,77 10.502,67 10.560,08 

8 

Miesięczna stawka 

dotacji dla przedszkolaka 

niepublicznego 

przedszkola (75% stawki 

dotacji dla przedszkolaka 

jst) 

(wier. 7 x 75%) 

874,48 875,22 880,00 

Informację o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o 
finansowaniu zadań oświatowych, statystycznej liczbie dzieci oraz jej aktualizacji 
opublikowano na stronie BIP Urzędu: 

- W dniu 22 lutego 2018 roku - kwota dotacji ustalona na podstawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok, 

- W dniu 11 maja 2018 roku – kwota dotacji ustalona po pierwszej aktualizacji,  

- W dniu 2 listopada 2018 roku – kwota dotacji ustalona po drugiej aktualizacji.  

 

(1) Ustalona podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli – W Gminie Stryków 
podstawowa kwota dotacji obliczona dla przedszkoli zgodnie z art. 12 ustawy o 
finansowaniu zadań oświatowych na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiła 10.493,77 
zł (874,48 zł miesięcznie).  

W kontrolowanej Gminie prowadzone było jedno Przedszkole Samorządowe. Zatem 
zgodnie z pierwotną uchwałą budżetową ustalając podstawową kwotę dotacji dla 
przedszkoli bieżące koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego tj. 
1.197.864,00 zł powiększonych o koszt prowadzenia stołówki 350.471,00 zł, koszty 
doskonalenia zawodowego 4.585,00 zł, koszt realizacji zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 
21.118.00 zł, odpisów na fundusz zdrowotny w kwocie 1.376,00 zł i po odliczeniu 
planowanych dochodów z tytułu żywienia w kwocie 100.000,00 zł oraz opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 48.000,00 zł została ustalona 
dotacja w wysokości 10.705,61 zł na jedno dziecko uczęszczające do przedszkoli 
niepublicznych (1.191.864,00 zł +350.471,00 zł + 4.585,00 zł + 21.118,00 zł 
+1.376,00 zł =1.575.414,00 zł – 100.000 zł – 48.000,00 zł = 1.427.414,00 zł; 100 
dzieci = 14.275,14 zł x 75% = 10.705,61 zł). Wyliczenie w tym zakresie do 
pierwotnej uchwały budżetowej sporządziła Zastępca Gminy Stryków – Kinga 
Miśkiewicz. 
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Natomiast w wyliczeniu przedstawionym przez inspektora Anetę Trzepocką, zgodnie 
z zakresem obowiązków odpowiedzialną za opracowywanie materiałów 
przygotowujących udzielenie dotacji, dotacja na jedno dziecko została ustalona jak 
w tabeli powyżej (czyli 1.191.864,00 zł +350.471,00 zł + 4.585,00 zł +1.376,00 zł 
=1.554.296,00 zł – 100.000 zł – 48.000,00 zł -21.118 zł= 1.385.178,00 zł; 99 
dzieci = 13991,6969696 zł). 

Dotacja dla niepublicznego przedszkola – 13.991,69 zł x 75% = 10.493,77 zł – art. 
17 ust. 3 - niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym 
niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia 
dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla 
przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 
kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

 

(2) Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 

Dotacja dla niepublicznego przedszkola po aktualizacji (od 1 maja 2018 roku) – 
14.003,56 zł x 75% = 10.502,67 zł. 

Dotacja dla niepublicznego przedszkola po aktualizacji (od 1 listopada 2018 roku) – 
14.080,10 75% = 10.560,08 zł. 

Do aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w październiku wysokość przekazanej 
dotacji za I-IV 2018 roku wyniosła 874,48 zł/m-c/ dziecko x 4 m-ce= 3.497,92 zł , 
V-X 2018 roku 875,59 zł/m-c/ dziecko x 6 mcy= 5.253,54 zł. Zatem łączna kwota 
dotacji przekazana w miesiącach I-X 2018 r. wynosiła 8.751,46 zł, czyli 10.560,08 
zł/ rok/dziecko – 8.751,46 zł/m-c; 2 m-ce (XI-XII)= 904,31 zł/m-c/dziecko. 

Informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, statystycznej liczbie dzieci według 
danych SIO pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych 
opublikowano na stronie BIP Urzędu w dniu 11 maja 2018 roku. Ostatnie ogłoszenie 
zawierające aktualizację podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizację statystycznej 
liczby uczniów zostało opublikowane 2 listopada 2018 roku. 

 

Pozostałe ustalenia 

 statystyczną liczbę dzieci pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów 
niepełnosprawnych ustalono na podstawie systemu informacji oświatowej według 
stanu na dzień 30 września 2017 roku, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 
października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Ustalając stawkę 
dotacji na dziecko niepublicznego przedszkola jak również przy jej pierwszej 
aktualizacji, statystyczna liczba dzieci wynosiła 99, natomiast statystyczna liczba 
dzieci uwzględniona przy drugiej aktualizacji stawki wynosiła 99,33 dzieci i 
została wyliczona zgodnie z art. 11 ust. 2 cytowanej ustawy, 2/3 liczby 99, tj. 
100 

 planowana kwota wydatków bieżących (obejmująca rozdziały 80104, 80146, 
80148, 80195) w przedszkolu publicznym była pomniejszona o opłaty za 
wyżywienie i za korzystanie z wychowania przedszkolnego i sumę iloczynów 
odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami 
niepełnosprawności w przedszkolach oraz dzielona przez  statystyczną liczbę 
dzieci pomniejszoną o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w 
przedszkolach publicznych (według danych z Systemu Informacji Oświatowej na 
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dzień 30 września 2017 roku) oraz dzielona przez 12 miesięcy. Wynik stanowił 
podstawę do obliczenia dotacji na jedno dziecko w niepublicznym przedszkolu, tj. 
75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, 

 W Gminie Stryków, dochody z tytułu opłat za wyżywienie i za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego nie były gromadzone na wyodrębnionym rachunku, 
zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych.  

 Gmina Stryków planuje i ewidencjonuje wykonanie dotacji podmiotowych w 
części jaka dotyczy kształcenia dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w 
rozdziale: 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na realizację zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży środki nie mniejsze niż wynikające z podziału subwencji ogólnej dla jst 
w zakresie tych zadań. W związku z powyższym jednostka ewidencjonuje te 
środki w sposób umożliwiający wykazanie spełnienia tych warunków. 

Ustalono, że w kontrolowanym okresie w wydatkach bieżących przyjętych do 
wyliczenia podstawowej kwoty dotacji zarówno przy ustalaniu podstawowej 
kwoty dotacji (zgodnie z art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
Dz.U.2017 poz. 2203 z dnia 29 listopada 2017), jak i aktualizacji podstawowej 
kwoty dotacji w miesiącach: maj i październik, nie ujęto wydatków 
przypadających na Przedszkole Samorządowe w Strykowie (w wysokości 
21.118,00 zł) klasyfikowanych w rozdziale 80149 – „Realizacja zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego”. Sposób wyliczenia podstawowej 
kwoty dotacji był niezgodny z art. 12 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych.  

Ponadto przy aktualizacji podstawowej kwoty dotacji nie uwzględniono zmian 
planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Strykowie mających wpływ 
na wysokość wydatków bieżących w rozdziale 80149. Nie ujęto wartości: -
1,174,21 (uchwała nr XLVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 
marca 2018 roku) oraz -12.224,40 zł (zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza 
Strykowa z dnia 10 września 2018 roku), zmniejszenia wydatków Przedszkola 
Samorządowego. 

Prawidłowe rozliczenie kwoty dotacji  

Zgodnie z art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - przez pojęcie 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli należy rozumieć kwotę wydatków bieżących 
zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę przedszkoli, z 
wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki 
bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
przekraczają 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o inne 
opłaty, wydatki i subwencje wymienione enumeratywnie ww. przepisie. 

Art. 9 ww. ustawy definiuje, że przez wydatki bieżące należy rozumieć wydatki, 
określone w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
na prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego przedszkoli, bez 
uwzględnienia wydatków odpowiednio zaplanowanych na wydzielonym rachunku, o 
którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub 
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poniesionych ze środków zgromadzonych na tym rachunku, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 
5 i art. 35 ust. 2. 

Gmina Stryków w kontrolowanym okresie prowadziła jedno Samorządowe Przedszkole. 
Zgodnie z przedstawionym inspektorom kontroli planem finansowym Przedszkola 
Samorządowego zaplanowane wydatki bieżące obejmowały rozdziały: 80104 - 
Przedszkola, 80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, 80148 – stołówki szkolne 
i przedszkolne oraz 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Ponadto wydatki 
bieżące na prowadzone w gminie przedszkole obejmowały fundusz zdrowotny dla 
nauczycieli wyliczone przez jednostkę w następujący sposób: 458500,00 x 0,3%= 
1.375,50 zł, co zostało zaokrąglone w rozdziale 80195 pozostała działalność do kwoty 
1.376,00 zł 

Podstawowa kwota dotacji powinna zostać wyliczona w następujący sposób: 

L

p 

Składniki do podstawy 

wyliczenia stawki 

dotacji  

Kalkulacja podstawowa kwota dotacji (PKD) 

na początek roku – 

uchwała budżetowa 

nr XLV/177/17 z 

dnia 18.12.2017 rok 

oraz dane z 

metryczki subwencji 

oświatowej za 2017 

rok 

aktualizacja 

sporządzona na dzień 

01.05.2018 rok 

uwzględniająca dane 

z metryczki subwencji 

oświatowej za 2018 

rok oraz uchwałą Nr 

XLVII/398/2018 RM z 

dnia 29.03.3018 r.  

aktualizacja 

sporządzona na dzień 

31.10.2018 rok 

uwzględniająca dane 

z metryczki subwencji 

oświatowej za 2018 

rok oraz zarządzenie 

Nr 69/2018 z dnia 

10.09.2018 r. 

1 

Plan wydatków bieżących 

w rozdziale: 80104, 

80146, 80148, 80149, 

80195  

1.575.414,00 1.574.239,79 

 

 

1.562.015,39 

 

 

2 

Plan dochodów z tyt. 

opłaty za korzystanie z 

wych. przedszkol 

80104 § 0660 

48.000,00 48.000,00 48.000,00 

3 

Plan dochodów z tyt. 

opłat za wyżyw. 80148 § 

0670 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 

4 

Suma iloczynów kwot 

przewidzianych w części 

oświatowej subwencji na 

uczniów 

niepełnosprawnych 

21.118,00 19.943,79 7.719,39 

5 

Statystyczna liczba 

uczniów (pomniejszona o 

liczbę uczniów 

niepełnosprawnych)  

99 99 99,33 

6 

Podstawowa kwota 

dotacji na ucznia w 

przedszkolu 

14.205,01 14.205,01 

 

14.157,82 

 

7 

Podstawowa kwota 

dotacji dla ucznia w 

przedszkolu 

niepublicznym – art. 17 

ust.3 ustawy (75% PKD 

dla przedszkola) 

10.653,7575 10.653,7575 10.618,36 

8 

Miesięczna stawka 

dotacji dla przedszkolaka 

niepublicznego 

przedszkola (75% stawki 

887,81 887,81 884,86 
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dotacji dla przedszkolaka 

jst) 

(wier. 7 x 75%) 

 

Do aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w październiku wysokość przekazanej dotacji 
za I-IX 2018 roku powinna wynieść 887,81 zł/m-c/ dziecko x 10 m-cy= 8.878,10 zł , 
czyli 10.618,36 zł/ rok/dziecko – 8.878,10 zł =1.740,26; 2 m-ce (XI-XII)= 870,13 zł/m-
c/dziecko. 

W związku z wątpliwościami czy właściwie została określona kwota wydatków bieżących 
zaplanowanych na rok budżetowy 2018 na prowadzenie przez Gminę Stryków 
Przedszkola Samorządowego, które stanowiły podstawę do wyliczenia podstawowej 
kwoty dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek określonych w art. 12 ustawy o 
finansowaniu zadań oświatowych  oraz aktualizacji kwoty dotacji, w dniu 9 maja 2019 
roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie zostało złożone wystąpienie 
inspektora RIO o udzielenie pisemnego wyjaśnienia dotyczącego przedmiotu kontroli w 
zakresie wynikającym z czynności służbowych. Zwrócono się z prośbą do Skarbnika 
Gminy Barbary Walak o określnie, dlaczego do wydatków bieżących zaplanowanych na 
rok budżetowy 2018 na prowadzenie przez Gminę Stryków Przedszkola Samorządowego, 
które stanowią podstawę do wyliczenia kwoty dotacji, nie został ujęty rozdział 80149 – 
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego.  

Jednocześnie w dniu 26 kwietnia 2019 roku wyjaśnienia złożyła inspektor w Wydziale 
Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Strykowie – Aneta Trzepocka o 
następującej treści: ”Wyliczenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 r. 
jest zgodne z art.12 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.). Wskazana w wyliczeniu kwota 1.554.296,00 zł 
stanowi kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na 2018 r. na prowadzenie przez 
Gminę Stryków Przedszkola Samorządowego w Strykowie. Powyższa kwota została 
pomniejszona o dochody oraz kwotę subwencji, o których mowa w art.12 ust 1 pkt 1,2 i 
3 w/w ustawy. W związku z powyższym kwota wydatków została pomniejszona o 
zaplanowane w budżecie Gminy Stryków w 2018 r. opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego, opłaty za wyżywanie oraz o kwotę subwencji przewidzianej dla Gminy 
na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego w 
Strykowie. Kwoty wykazane w art. 12 ust. 1 pkt 4,5,6 i 7 w/w ustawy nie zostały 
uwzględnione w wyliczeniu podstawowej kwoty dotacji w 2018 r. W tym czasie w 
Przedszkolu Samorządowym w Strykowie nie było wydatków bieżących finansowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie uczęszczały dzieci 
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie było dzieci uczestniczących w zajęciach 
rewalidacyjno- wychowawczych oraz na terenie przedszkola nie realizowano programów 
rządowych. Ostateczna kwota wydatków została podzielona przez statystyczną liczbę 
uczniów w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie pomniejszoną o statystyczną liczbę 
uczniów niepełnosprawnych w tym przedszkolu.” 

Wyjaśnienie Anety Trzepockiej – inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Strykowie z dnia 26 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 12 protokołu kontroli. 

W związku z wątpliwościami kontrolujących, jakie rozdziały uchwały budżetowej zostały 
przyjęte do wyliczenia podstawowej kwoty dotacji w dniu 10 maja 2019 roku inspektor 
w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Strykowie – Aneta 
Trzepocka złożyła wyjaśnienie. o następującej treści: ”W dokonanym przeze mnie w 
2018 r. wyliczeniu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz jej aktualizacji ujęte 
zostały kwoty wydatków bieżących z następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
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 80104 Przedszkola – kwota 1.1.97.864,00 zł, 
 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli – kwota 4.585,00 zł, 
 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 350.471,00 zł, 
 80195 Pozostała działalność (fundusz zdrowotny dla nauczycieli) – kwota 

1.376,00 zł. 

Łączna kwota wydatków 1.554.296,00 zł została pomniejszona o kwoty w podziale na 
następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: 

80104 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 48.000,00 
zł 

80148 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – kwota 100.000,00 zł 

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 21.118,00 zł oraz kwot po 
aktualizacji, tj. 19.943,79 zł oraz kwoty 7.719,39 zł”. 

Wyjaśnienie Anety Trzepockiej – inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Strykowie z dnia 10 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 13 protokołu kontroli. 

W dniu zostało 9 maja 2019 roku zostało skierowane do Skarbnika Gminy Stryków 
Barbary Walak wystąpienie o złożenie pisemnego wyjaśnienia w przedmiocie: dotacji dla 
przedszkoli – wyjaśnienie dlaczego do określenia wydatków bieżących zaplanowanych na 
rok budżetowy 2018 na prowadzenie przez Gminę – Miasto Stryków Przedszkola 
Samorządowego, które stanowią podstawę do wyliczenia podstawowej kwoty dotacji dla 
przedszkoli, szkół i placówek określonych w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych oraz aktualizacji kwoty dotacji nie został ujęty rozdział 80149 – realizacja 
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego. 

Wystąpienie inspektora RIO o udzielenie pisemnego wyjaśnienia dotyczącego przedmiotu kontroli 
w zakresie wynikającym z czynności służbowych z dnia 9 maja 2019 roku –  stanowi załącznik nr 
14  protokołu kontroli. 

W odpowiedzi na ww. wystąpienie Inspektorów RIO Skarbnik Gminy Stryków złożyła 
pisemne wyjaśnienie o następującej treści "w wydatkach Przedszkola Samorządowego w 
Strykowie na 2018 rok (Uchwała budżetowa na 2018 r. Nr XLIV/378/2017 z dnia 28 
grudnia 2017 r.) w rozdziale 80104 uwzględniono wszystkie wydatki związane z 
funkcjonowaniem w/w placówki. Korygując wydatki w dniu 1 lutego 2018 r., stanowiące 
podstawę naliczenia kwoty dotacji na dziecko, omyłkowo nie uwzględniono środków 
przeznaczonych na dziecko niepełnosprawne (rozdział 80149) w wysokości 21.118,00 zł” 

Wyjaśnienie Barbary Walak –Skarbnik Gminy Stryków z dnia 10 maja 2019 roku stanowi 
załącznik nr 15 protokołu kontroli. 

Plan finansowy Przedszkola Samorządowego w Strykowie został zmieniony: 

- uchwałą Nr XLVV/398/2018 RM z dnia 29 marca 2018 r. w dziale 801, rozdziale 
80149, paragrafy 4010,4040,4300 oraz 4440 (zmiana -1.174,21 zł), 

- zarządzeniem nr 69/2018 z Burmistrza Strykowa z dnia 10 września 2018 r. w dziale 
801, rozdziale 80149, paragrafy 4010,4110, 4120 i 4240 (zmiana - 12.224,40 zł), 

- uchwałą Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w dziale 
801, rozdziale 80148, paragrafie 4220. Ponadto powyższą uchwałą został zwiększony 
plan dochodów w rozdziale 80148 § 0670 w kwocie 9.000,00 zł. W związku z tym, że w 
aktualizacji dokonywanej w październiku przyjmuje się plan dochodów i wydatków 



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE I GMINIE STRYKÓW 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

107 

według stanu na dzień 30 września roku budżetowego, zmiany nie zostały uwzględnione 
do wyliczenia podstawowej kwoty dotacji. 

Kontrolą objęto prawidłowość naliczania i wypłaty dotacji oraz aktualizacji podstawowej 
kwoty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kucykowe Przedszkole w Smolicach” oraz 
Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie 

Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole w Smolicach” 

Przedłożono kontrolującym zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych, z którego wynikało, że Burmistrz Strykowa wpisał z dniem 26 
września 2013 roku do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 5 placówkę 
oświatową prowadzoną przez Marcelinę Budziarską zamieszkałą w Smolicach 86, 95-010 
Stryków – nazwa placówki Przedszkole Niepubliczne „Kucykowe Przedszkole” adres 
placówki –Smolice 86, 95-020 Stryków. 

W dniu 1 września 2017 roku Przedszkole złożyło w Urzędzie Miejskim w Strykowie 
wniosek o udzielenie dotacji. We wniosku wskazano liczbę uczniów na dzień 30 września 
roku poprzedzającego udzielenie dotacji, tj. 75 uczniów, w tym liczba uczniów 
niepełnosprawnych 1. 

Poniżej przedstawiono sposób wyliczenia dotacji na rzecz Niepublicznego Przedszkola 
„Kucykowe Przedszkole”: 

Dotacja za 

miesiąc 

Data złożenia 

informacji o 

faktycznej 

liczbie uczniów 

Liczba dzieci 

uwzględniona do 

wyliczenia 

transzy dotacji 

(w tym 

niepełnosprawne

)  

Przekazana kwota dotacji  

Data przekazania 

dotacji Dział 801 

Rozdział 80149 

§ 2540 

Dział 801 

Rozdział 80104 

§ 2540 

1 2 3 4 5 6 

Styczeń 02.01.2018 
75 

(1) 
4.349,68 66.017,62 10.01.2018 

Luty 01.02.2018 
75 

(1) 

4.349,68 63.405,42 

 ( w tym 

 korekta 

74x17,65=1.306,1

0, przed korektą 

64.711,52) 

12.02.2018 

Marzec 05.03.2018 
75 

(1) 

4.385,79 

108,33 
64.711,52 12.03.2018 

Kwiecień 04.04.2018 
75 

(1) 

4.385,79 29.732,32 

34.979,20 

19.04.2018 

12.04.2018 

Maj 02.05.2018 
75 

(1) 
4.349,68 64.793,66 10.05.2018 

Czerwiec 04.06.2018 
75 

(1) 
4.349,68 64.793,66 11.06.2018 

Lipiec 02.07.2018 
75 

(1) 
4.385,79 64.793,66 04.07.2018 

Sierpień  03.08.2018 
75 

(1) 
4.385,79 64.793,66 07.08.2018 

Wrzesień 05.09.2018 
74 

(2) 

36,11 

8.771,58 
63.042,48 10.09.2018 

Październik 02.10.2018 
75 

(2) 
8.771,58 63.918,07 09.10.2018 

Listopad 05.11.2018 
75 

(2) 
8.771,58 66.014,63 09.11.2018 

Grudzień 03.12.2018 
75 

(2) 
8.771,58 66.014,63 11.12.2018 

OGÓŁEM:  

 
70.172,64 

 

 

777.010,50  X 
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Poniższa tabela zawiera wyliczenia zwiększeń kwoty bazowej przysługujących z tytułu 
poszczególnych rodzajów niepełnosprawności jakie są niezbędne do obliczenia dotacji na 
rzecz Kucykowego Przedszkola w Smolicach: 

Standard finansowy (A) x wskaźnik korygujący (Di) 

Metryczka 2018 rok = A.5409,1141; 

Di-1,0241865484 

Kategoria 

niepełnosprawności 
Waga 

Wartość(i) wag(i) do których przypisany jest dany uczeń x 

wartość wskaźnika Di dla danej jst x wartość standardu A 

na dany rok budżetowy) 

miesięcznie 2018 rok 

P55 – autyzm, 

potrzeba 

kształcenia 

specjalnego 

9,50 4.385,79 
01-08.2018 r. – 1 dziecko 

09-12.2018 r. – 2 dzieci 

    

Razem 
 

 70.172,64 

 

W związku z uczęszczaniem od dnia 1 września 2018 r. do Kucykowego Przedszkola w 
Smolicach  dziecka objętego kształceniem specjalnym – autyzm, w dniu 10 września 
2018 roku została przekazana pismem numer OR.3032.11.2017.AT wysokość kwoty 
należnej dotacji obliczona w następujący sposób, zgodnie z informacjami zawartymi w 
metryczce oświatowej: 

Waga P55 (osxwagaxDixA) co stanowi 1x9,5x1,9241865484x5409,1141=52.629,45 
zł/rok : 12 m-cy=4.385,79 zł/ m-c. 

Jednocześnie został zwiększony budżet w rozdziale 80149 o dodatkową kwotę w 
wysokości 17.550,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ww. dotacji. 

Odnotowane różnice w kwocie miesięcznej transzy dotacji, wynikające z pominięcia przy 
ustalaniu kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie 
przez gminę przedszkoli rozdziału 80149 oraz przy aktualizacji dokonanych zmian planu 
finansowego Przedszkola Samorządowego przedstawia poniższa tabela: 

Dotacja za 

miesiąc 

Liczba 

dzieci 

uwzględnio

na do 

wyliczenia 

transzy 

dotacji 

(w tym 

niepełnosp

rawne)  

Miesięczn

a stawka 

dotacji na 

dziecko 

obowiązuj

ąca w 

danym 

miesiącu  

Przekazana 

kwota 

dotacji 

Liczba 

dzieci 

uwzględn

iona do 

wyliczeni

a transzy 

dotacji 

(w tym 

dzieci 

niepełnos

prawne) 

Miesięczn

a stawka 

dotacji na 

dziecko 

Należna 

kwota 

dotacji na 

dany 

miesiąc 

Różnica 

W 

podstawo

wej 

stawce 

dotacji dla 

przedszkol

a 

niepublicz

nego 

 

Kwota 

(zwiększe

nie/zmnie

jszenie) 

 Wyliczenia kontrolowanej jednostki Wyliczenia inspektorów RIO  

Styczeń 
75 

(1) 

892,13 

(skorygowa

na na  

874,48) 

4.349,68 

70.367,30 
75 

(1) 

887,81 

4.349,68 
70.047,62 -4,32x74 

 

-319,68  

 

Luty 
75 

(1) 

874,48 

4.349,68 

67.755,10 
75 

(1) 

887,81 

4.349,68 70.047,62 13,33x74 2.292,52 

Marzec 
75 

(1) 

874,48 

4.385,79 

69.205,64 
75 

(1) 

887,81 

4.385,79 70.083,73 

13,33x74 
 

878,09 

Kwiecień 
75 

(1) 

874,48 

4.385,79 

69.097,31 
75 

(1) 

887,81 

4.385,79 70.083,73 

13,33x74 
986,42 
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Maj 
75 

(1) 

875,59  

4.349,68 

69.143,34 
75 

(1) 

887,81 

4.385,79 70.083,73 

12,22x74 
 

940,39 

Czerwiec 
75 

(1) 

875,59  

4.349,68 

69.143,34 
75 

(1) 

887,81 

4.385,79 
70.083,73 

12,22x74 
940,39 

Lipiec 
75 

(1) 

875,59 

4.385,79 

69.179,45 
75 

(1) 

887,81 

4.385,79 70.083,73 

12,22x74 
904,28 

Sierpień  
75 

(1) 

875,59 

4.385,79 

69.179,45 
75 

(1) 

887,81 

4.385,79 70.083,73 

12,22x74 
904,28 

 

Wrzesień 

74 

(2) 

 

875,59 

4.385,79 

71.850,17 74 

(2) 

 

887,81 

4.385,79 72.693,90 

12,22x72 
843,73 

Październik 
75 

(2) 

875,59 

4.385,79 

72.689,65 
75 

(2) 

887,81 

4.385,79 73.581,71 

12,22x73 
892,06 

 

Listopad 
75 

(2) 

904,31 

4.385,79 

73.035,03 

(74786,21 

minus zwrot 

1.751,18 zł)* 

75 

(2) 

870,13 

4.385,79 

70.515,45 ( 

72.291,07 

minus zwrot 

1.775,62 zł) 

-34,18x73 

 

-2.519,58 

 

Grudzień 
75 

(2) 

904,31 

4.385,79 

74.786,21 75 

(2) 

870,13 

4.385,79 

 

72291,07 
-34,18x73 

-2.495,14 

 

OGÓŁEM: x  845.431,99 x  849.679,75  
 

4.247,76 

 

Jak wynika z powyższej tabeli, informacje o liczbie dzieci uczęszczających do 
niepublicznego przedszkola według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca 
były składane z zachowaniem terminu wynikającego z zapisów § 3 ust. 1 uchwały numer 
XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 stycznia 2018 roku, na druku 
zgodnym z załącznikiem nr 2 do ww. uchwały, tj. do dnia 10-tego każdego miesiąca, z 
tym, że za styczeń do dnia 5 stycznia i za grudzień do dnia 5 grudnia. Transze dotacji 
były przekazywane zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o 
finansowaniu zadań oświatowych , zgodnie z którym - dotacje, o których mowa w art. 
15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz 31 ust. 1, są 
przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo 
oświatowe, lub zespołu szkół lub placówek, w 12 częściach w terminie do ostatniego 
dnia każdego miesiąca z tym, że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w 
terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego. 

Wypłata miesięcznej kwoty dotacji dokumentowana była dowodami księgowymi: PK  
sporządzanymi i podpisywanymi przez Agnieszkę Walak – inspektor oraz Barbarę Walak 
– Skarbnik Gminy Stryków lub Zastępcę Skarbnika Gminy Stryków – Kingę Miśkiewicz. 

Wydatki związane z udzieleniem dotacji ewidencjonowano w dziale 801 - Oświata i 
wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola oraz rozdział 80149 – Realizacja zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach. Kontrolujący dokonując analizy prawidłowości wyliczenia dotacji 
stwierdzili, ze w związku z błędnym ustaleniem podstawowej kwoty dotacji, transze 
dotacji w poszczególnych miesiącach 2018 roku przekazywano w zaniżonych 
wartościach za miesiące I-X.2018 roku i zawyżonych za miesiące XI-XII. 2018 roku.  

Ponadto zgodnie z §9 ust. 1 i §10 uchwały numer XLV/389/2018 Rady Miejskiej w 
Strykowie z dnia 24 stycznia 2018 roku Burmistrz Strykowa poinformował pismem 
EKS.4431.1.2019.AT z dnia 15 lutego 2019 roku, że od dnia 4 marca 2019 roku 
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rozpocznie się kontrola w jednostce dotowanej w zakresie, o którym mowa w §8 
przedmiotowej uchwały, kontrola dotyczyć będzie roku 2017 i 2018.  
 
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie 

Przedłożono kontrolującym zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych, z którego wynikało, że Burmistrz Strykowa wpisał z dniem 27 
grudnia 2005 roku do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 2/2005 placówkę 
oświatową prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP zam. Prowincja 
Łódzka z siedzibą w Łodzi przy ul. Biegańskiego 10. 

W dniu 18 września 2017 roku Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek złożyło w  
Urzędzie Miejskim w Strykowie wniosek o udzielenie dotacji na rok 2018. We wniosku 
wskazano planowaną liczbę uczniów na 75. Comiesięcznie składano informację o 
aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca na druku 
obowiązującym stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały numer XXVII/236/2016 Rady 
Miejskiej w Strykowie z dnia 24 listopada 2016 roku.  

 

Dotacja za 

miesiąc 

Data złożenia 

informacji o 

faktycznej 

liczbie 

uczniów 

Liczba dzieci 

uwzględniona 

do wyliczenia 

transzy dotacji 

(w tym 

niepełnospraw

ne)  

Przekazana kwota dotacji  

Data 

przekazania 

dotacji 
Dział 801 

Rozdział 80149 

§ 2540 

Dział 801 

Rozdział 80104 

§ 2540 

1 2 3 4 5 6 

Styczeń 02.01.2018 75 - 66.909,75 10.01.2018 

Luty 05.02.2018 75 

- 64.262,25 

 (w tym korekta 

17,65x75=1.323

,75) 

12.02.2018 

Marzec 01.03.2018 75 - 65.586,00 07.03.2018 

Kwiecień 06.04.2018 75 - 65.586,00 12.04.2018 

Maj 11.05.2018 75 - 65.669,25 11.05.2018 

Czerwiec 07.06.2018 75 - 65.669,25 11.06.2018 

Lipiec 02.07.2018 75 - 65.669,25 04.07.2018 

Sierpień  01.08.2018 75 - 65.669,25 07.08.2018 

Wrzesień 03.09.2018 75 - 65.669,25 05.09.2018 

Październik 04.10.2018 
75 

(1) 
1.338,82 64.793,06 11.10.2018 

Listopad 05.11.2018 
74 

(1) 
1.338,82 

64.263,45 

(w tym korekta 

2x875,59= 

1.751,18, przed 

korektą 

73x904,31=6601

4,63) 

09.11.2018 

Grudzień 04.12.2018 
75 

(1) 
1.338,62 68.257,56 12.12.2018 

OGÓŁEM:  4.016,26 788.004,30  

 

Odnotowane różnice w kwocie miesięcznej transzy dotacji, wynikające z pominięcia przy 
ustalaniu kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie 
przez gminę przedszkoli rozdziału 80149 oraz przy aktualizacji dokonanych zmian planu 
finansowego Przedszkola Samorządowego przedstawia poniższa tabela: 
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Dotacja za 

miesiąc 

Liczba 

dzieci 

uwzględnio

na do 

wyliczenia 

transzy 

dotacji 

(w tym 

niepełnosp

rawne)  

Miesięczn

a stawka 

dotacji na 

dziecko 

obowiązuj

ąca w 

danym 

miesiącu  

Przekazana 

kwota 

dotacji 

Liczba 

dzieci 

uwzględn

iona do 

wyliczeni

a transzy 

dotacji 

(w tym 

dzieci 

niepełnos

prawne) 

Miesięczn

a stawka 

dotacji na 

dziecko 

Należna 

kwota 

dotacji na 

dany 

miesiąc 

Różnica 

W 

podstaw

owej 

stawce 

dotacji 

dla 

przedszk

ola 

niepubli

cznego 

 

Kwota 

(zwiększeni

e) 

 Wyliczenia kontrolowanej jednostki Wyliczenia inspektorów RIO  

Styczeń 75 

892,13 

(skorygown

a na 874,48 

w kolejnym 

miesiącu) 

66.909,75 75 

887,81 66.585,75 -4,32x75 -324,00 

Luty 75 
874,48 64.262,25 75 

887,81 66.585,75 
13,33x7

5 
2.323,50 

Marzec 
75 874,48 65.586,00  75 887,81 

66.585,75 
13,33x7

5 999,75 

Kwiecień 
75 874,48 65.586,00 75 887,81 

66.585,75 
13,33x7

5 999,75 

Maj 
75 875,59 65.669,25 75 887,81 66.585,75 12,22x7

5 916,50 

Czerwiec 
75 875,59 65.669,25 75 887,81 66.585,75 12,22x7

5 916,50 

Lipiec 
75 875,59 65.669,25 75 887,81 66.585,75 12,22x7

5 916,50 

Sierpień  
75 875,59 65.669,25 75 887,81 66.585,75 12,22x7

5 916,50 

Wrzesień 
75 875,59 65.669,25 75 887,81 66.585,75 12,22x7

5 
916,50 

Październik 
75 

(1) 

875,59 

1.338,82 

66.132,48 (w 

tym 

64.793,66 i 

1.338,52) 

75 

(1) 

887,81 

1.338,82 

67.036,76 
12,22x7

4 

 

904,28 

Listopad 
74 

(1) 

904,31 

1.338,82 

65.602,27 

(w tym 

korekta za 2 

dzieci 

1751,18 zł, 

przed korektą 

66014,63 i 

1.338,62=67.

353,45) 

74  

(1) 

870,13 

1.338,82 

63.082,69 

(korekta za 2 

dzieci 

1.775,62, 

przed korektą 

64.858,31) 

 

-34,18 

x73 

+(12,22

x2)  

 

-2.519,58 

Grudzień 
75 

(1) 

904,31 

1.338,62 

68.257,56 

(w tym 

66918,94 i 

1338,62) 

75 

(1) 870,13 

1.338,82 
65.728,44 

-34,18 

x74 + 

0,20 

-2.529,12 

OGÓŁEM: x  
 

790.682,56 
x  795.119,64  4.437,08 

 
 

W lutym została skorygowana wysokość wypłaconej podstawowej kwoty dotacji, która 
zgodnie z pierwotną uchwałą budżetową wynosiła 892,13 zł (na jedno dziecko) (liczona 
na 100 uczniów), natomiast powinna zostać wyliczona na 99 uczniów i wynosić 874,48 
zł (na jedno dziecko). 
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W związku z uczęszczaniem od dnia 1 października 2018 roku dziecka objętego 
kształceniem specjalnym ze względu na orzeczoną niepełnosprawność intelektualną w 
stopniu lekkim, wyliczono dotację waga P60 (os.xwagaxDixA) czyli 
1x2,9x1,0241865484x5409,1141=16.065,83 zł/rok: 12 m-cy=1.338,82 zł/m-c 

W grudniu 2018 roku błędnie wypłacono dotację na dziecko objęte 
kształceniem specjalnym w wysokości 1.338,62 zł zamiast 1.338,82 zł 
(zaniżanie 0,20 zł). 

Środki na wypłatę dodatkowej dotacji na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego uczestniczące do Niepublicznego Przedszkola Sióstr 
Służebniczek NMP NP. w Strykowie zostały w kwocie 10.000,00 zł przeniesione z 
rozdziału 80104 do rozdziału 80149 na wniosek Sekretarza Gminy Stryków Anny Sasin z 
up. Burmistrza z dnia 04.12.2018 roku numer OR.4431.8.2018.AT. 

W związku z uczęszczaniem do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP NP. 
w Strykowie dwójki dzieci, które w miesiącu wrześniu 2018 roku nie miały ukończone 
2,5 roku, dotacja została pomniejszona o kwotę wypłaconą za wrzesień 
2x875,59zł=1.751,18 zł – zmniejszenie. 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, informacje o liczbie dzieci uczęszczających do 
niepublicznego przedszkola według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca 
były składane z zachowaniem terminu wynikającego z zapisów § 3 ust. 1 uchwały nr 
XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 stycznia 2018 roku na druku 
zgodnym z załącznikiem nr 2 do ww. uchwały, tj do dnia 10-tego każdego miesiąca, z 
tym, że za styczeń do dnia 5 stycznia i za grudzień do dnia 5 grudnia. Transze dotacji 
były przekazywane zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o 
finansowaniu zadań oświatowych , zgodnie z którym - dotacje, o których mowa w art. 
15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz 31 ust. 1, są 
przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo 
oświatowe, lub zespołu szkół lub placówek, w 12 częściach w terminie do ostatniego 
dnia każdego miesiąca z tym, że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w 
terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego. 

Wypłata miesięcznej kwoty dotacji dokumentowana była dowodami księgowymi: PK  
sporządzanymi przez Agnieszkę Walak – inspektor oraz Barbarę Walak – Skarbnik 
Gminy Stryków lub Zastępcę Skarbnika Gminy Stryków – Kingę Miśkiewicz. 

Burmistrz Strykowa poinformował pismem numer EKS.4431.1.2019.AT z dnia 15 lutego 
2019 roku, że w Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Służebniczek NMP NP. w Strykowie od 
dnia 4 marca 2019 r. rozpocznie się kontrola w zakresie wykorzystywania otrzymanej 
dotacji za lata 2017 i 2018 na podstawie §9 ust. 1 i §10 uchwały nr XLV/389/2018 Rady 
Miejskiej w Strykowie z dnia 24 stycznia 2018 roku. 

Porozumienia dotyczące zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Miasto - 
Gminę Stryków na uczniów będących mieszkańcami innych gmin 

Zgodnie z §4430 uchwały budżetowej: Różne opłaty i składki wyodrębniono limit 
wydatków w kwocie 214.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 
(refundacji) uczęszczania dzieci z terenu gminy Stryków do przedszkoli funkcjonujących 
na terenach innych gmin. Na ten cel wydatkowo kwotę 201.618,13 i przekazano 
jednostkom: 
- Gmina Głowno – 66.200,32 zł 
- Miasto Łódź – 122.561,22 zł 
- Gmina Nowosolna – 7.638,08 zł 
- Gmina Zgierz – 2.328,72 zł 
- Gmina Brzeziny – 2.889,79 zł 
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AKTA KONTROLI [strony 84-98]: Kserokopia wyliczenia podstawowej kwoty dotacji przez 
Zastępcę Skarbnika Kingę Miśkiewicz, pisma informujące o kwocie podstawowej dotacji, 
ogłoszenia o podstawowej kwocie dotacji, pisma informujące o  zmianie w planie finansowym 
Przedszkola Samorządowego, informacja o aktualnej liczbie uczniów Niepublicznego Przedszkola 
Sióstr Służebniczek w Strykowie wraz z dokumentem księgowym PK z dnia 12.12.2018 roku. 

4. WYDATKI OSOBOWE 

4.1.Wydatki na wynagrodzenia - 2018 rok 

Prawidłowość ustalania i wypłaty wynagrodzeń na rzecz pracowników 

jednostki 

W kontrolowanej jednostce na dzień 31 grudnia 2018 roku przeciętna liczba osób 
zatrudnionych (z uwzględnieniem osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 
pracy) wynosiła 57,45 pracowników.   

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia w latach 2017 - 2018 przedstawiał się 
następująco:  

Wydatki na wynagrodzenia 

Dział/rozdział             

§ 401 

2017 rok 2018 rok 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

750/75011 223 161,00 212 569,84 222 423,00 202 598,40 

750/75023 3 266 333,00 3  236 180,63 3 266 595,00 3 227 137,26 

751/75109 - - 17 507,00 17 507,00 

754/75412 90 694,00 88 280,44 95 176,00 94 395,22 

758/75862/4019 - - - - 

801/80101 6 181 173,14 6 140 966,96 7 207 755,63 7 185 668,54 

801/80103 421 520,00 415 226,88 498 706,00 496 424,78 

801/80104 690 327,00 690 126,02 754 425,00 740 385,55 

801/80110 1 359 481,00 1 350 000,66 982 258,07 982 176,78 

801/80120 201 788,00 186 765,40 180 202,00 167 406,59 

801/80130 1 541 215,22 1 540 907,40 1 693 026,00 1 673 611,54 

801/80130/4017 713,62 713,62 - - 

801/80130/4019 2 273,30 2 273,30 2 646,48 2 646,48 

801/80148 572 190,67 566 046,96 670 399,16 667 939,43 

801/80149 26 452,00 26 442,45 56 755,18 56 656,50 

801/80150 222 540,99 217 046,14 189 632,02 189 631,35 

80180152 - - 28 002,00 19 947,50 

801/80195 - - - - 

851/85154 6 000,00 6 000,00 6 600,00 6 600,00 

852/85205 43 400,00 43 400,00 42 416,00 42 416,00 

852/85295 - - - - 

852/85219 1 384 664,00 1 359 836,13 1 396 157,00 1 395 279,24 

852/85228 - - 14 090,49 14 090,43 

852/85295/4017 99 232,95 72 414,80 111 546,86 57 546,72 

852/85295/4019 - - 2 938,06 2 938,06 

854/85401 432 206,00 420 984,73 477 426,75 475 805,93 

855/85501 40 522,00 39 740,64 58 115,00 58 054,22 

855/85502 115 318,00 105 986,32 114 885,00 111 124,80 



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE I GMINIE STRYKÓW 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

114 

855/85504 37 531,71 19 379,86 84 283,94 73 604,61 

900/90002 84 307,00 55 273,71 137 640,00 65 018,91 

900/90095 807 000,00 802 264,78 1 076 173,00 973 116,72 

900/90095/4017 - - - - 

900/90095/4019 - - - - 

Razem 17 850 044,60 17 598 827,67 19 387 780,64 18 999 728,56 

  

W kontrolowanym okresie warunki płacy dla Burmistrza Strykowa stosownie do 
postanowień art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 
samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1260 ze zm.) ustalała Rada 
Miejska w Strykowie. Pozostałym pracownikom w tym Skarbnikowi, wysokość 
wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy ustalał Burmistrz Strykowa.  

Kontrolą wynagrodzeń z uwzględnieniem stanowisk, kategorii zaszeregowania  
i składników wynagrodzenia, objęto dokumenty źródłowe (akta osobowe, listy wypłat 
wynagrodzenia) za miesiące: sierpień, wrzesień, październik 2018 roku, dotyczące 
pracowników administracji samorządowej i pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w 
Strykowie zatrudnionych na nw. stanowiskach: 

 Burmistrza, 

 Zastępcy Burmistrza, 

 Sekretarza, 

 Skarbnika, 

 Zastępcy Skarbnika, 

 Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 

 inspektora w Wydziale Finansowym, 

 inspektora w Wydziale Inwestycji, 

 inspektora w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, 

 podinspektora ds. nieruchomości, 

 pracownika gospodarczego. 

W czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, że wynagrodzenie w miesiącach 
sierpień, wrzesień i październik 2018 roku dla Burmistrza Strykowa wypłacano w 
wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie nr LI/446/2018 z dnia 21 lipca 
2018 roku.  

Miesięczne wynagrodzenie wypłacane Burmistrzowi w kontrolowanym okresie z 
podziałem na poszczególne składniki przedstawia tabela poniżej: 

 

Składniki wynagrodzenia 

 

 

Kwota 

Wynagrodzenie zasadnicze 4.700,00 zł 

Dodatek funkcyjny 1.900,00 zł 

Dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego                         940,00 zł 

Dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego 

2.640,00 zł 

Razem 10.180,00 zł 

 

Ustalona kwota wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku 
specjalnego dla Burmistrza Strykowa była zgodna z postanowieniami rozporządzenia 
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Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. poz. 936). Wynagrodzenie Burmistrza nie przekroczyło w 
okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o 
pracownikach samorządowych określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 
1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 110, poz. 1255 ze zm.). 

Odnośnie ustalania wynagrodzeń na rzecz pracowników jednostki kontrolowanej 
stwierdzono, iż na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych – 
Burmistrz Strykowa zarządzeniem nr 39/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku wprowadził 
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Strykowie. Regulamin 
określał wymagania kwalifikacyjne, szczegółowe warunki wynagradzania, warunki 
przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród, dodatku funkcyjnego i 
specjalnego. Załącznikami nr 1-4 do regulaminu były: tabela maksymalnych 
miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, regulamin premiowania dla 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi Urzędu, tabela 
maksymalnych dodatków funkcyjnych na poszczególnych stanowiskach, tabela 
wymagań kwalifikacyjnych oraz minimalnych i maksymalnych kategorii zaszeregowania 
dla pracowników Urzędu. Do niniejszego zarządzenia wprowadzono zmiany 
następującymi zarządzeniami: 

 zarządzeniem nr 122/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku, 

 zarządzeniem nr 115/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku, 

 zarządzeniem nr 85/2011 z dnia 19 września 2011 roku, 

 zarządzeniem nr 107/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku, 

 zarządzeniem nr 110/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku, 

 zarządzeniem nr 23/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku, 

 zarządzeniem nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, 

 zarządzeniem nr 27/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku, 

 zarządzeniem nr 8/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, 

 zarządzeniem nr 65/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku. 

W wyniku kontroli wynagrodzeń wyżej wymienionych pracowników przyjętych do próby, 
ustalono, co następuje: 

 wynagrodzenie zasadnicze wypłacone pracownikom było zgodne z kwotami 
zawartymi w tabelach załączonych w regulaminie wynagradzania, 

 kwalifikacje pracowników zajmujących wymienione stanowiska, były zgodne z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca  
2009 roku,  

 dodatek funkcyjny otrzymywali Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Zastępca 
Skarbnika, Sekretarz oraz Naczelnik Wydziału,  

 dodatek specjalny w wysokości 3.690,00 zł miesięcznie otrzymywała Zastępca 
Burmistrza. Dodatek przyznano pismem z dnia 16 stycznia 2018 roku (od dnia 1 
stycznia do 31 grudnia 2018 roku), w związku z okresowym zwiększeniem 
obowiązków służbowych polegających na wykonywaniu zadań Naczelnika Wydziału 
Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami. Zgodnie z postanowieniami 
zarządzenia nr 65/2017 Burmistrza Strykowa z dnia 21 czerwca 2017 roku – dodatek 
specjalny przysługuje pracownikowi w wysokości od 10% do 80% wynagrodzenia 
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zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. Z ustaleń kontrolujących wynika, że 
kwota dodatku specjalnego dla Zastępcy Burmistrza w miesiącach sierpień, wrzesień 
i październik 2018 roku – nie przekroczyła 80% wynagrodzenia zasadniczego i 
dodatku funkcyjnego. Procentowa wartość przyznanego dodatku specjalnego w 
miesiącach od lipca 2018 roku do października 2018 roku, w stosunku do 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego wynosiła 66,37% (uwzględniając 
sumę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3.800,00 zł oraz dodatku 
funkcyjnego w wysokości 1.760,00 zł). Natomiast w miesiącach od stycznia 2018 
roku do czerwca 2018 roku, procentowa wartość przyznanego dodatku specjalnego w 
stosunku do wynagrodzenia zasadniczego  i dodatku funkcyjnego  wynosiła 56,25% 
(uwzględniając sumę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4.800,00 zł oraz 
dodatku funkcyjnego w wysokości 1.760,00 zł),  

 karty wynagrodzeń odzwierciedlały dane zawarte w angażach oraz umowach o pracę 
załączonych do akt osobowych, 

 skontrolowane listy wypłat wynagrodzeń pracowników z 2018 roku za miesiące: 
sierpień, wrzesień, październik zostały sprawdzone i zawierały podpisy osób 
upoważnionych, tj. przez: osobę sporządzającą, osobę sprawdzającą pod względem 
formalnym, rachunkowym i merytorycznym. Listy płac zatwierdzał Burmistrz lub 
Zastępca Burmistrza, które następnie przekazywano do wypłaty za pośrednictwem 
banku.  

Wskazać należy, że dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt 
osobowych pracowników nie były ułożone w porządku chronologicznym i 
ponumerowane, nadto brakowało pełnego wykazu znajdujących się w danej 
części akt osobowych dokumentów. Powyższe stanowiło naruszenie przepisu § 
6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 
roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w 
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt 
osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 roku, poz. 894), zgodnie z którym 
dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny 
być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane; każda z tych 
części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów. 
  
 
Wypłata odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 

Wypłata odpraw 

W kontrolowanej jednostce w 2018 roku wypłacono cztery odprawy pieniężne w związku 
z rozwiązaniem stosunku pracy: 
 z dniem 22 listopada 2018 roku z Andrzejem Jankowskim Burmistrzem Strykowa. 

Stosunek pracy rozwiązano w związku z upływem kadencji. Na podstawie pisemnego 
wniosku Zastępcy Burmistrza wypłacono jednorazową odprawę pieniężną w 
wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, w kwocie 30.540,00 zł brutto; 

 (…)106; 

                                                      

106 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 

ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
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 z dniem 27 grudnia 2018 roku rozwiązano stosunek pracy z pracownikiem 
zatrudnionym na stanowisku inspektora. Stosunek pracy rozwiązano na podstawie 
art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z wnioskiem Burmistrza Strykowa 
wypłacono jednorazową sześciomiesięczną odprawę emerytalną, w kwocie 29.188,80 
zł brutto; 

 z dniem 26 września 2018 roku rozwiązano stosunek pracy z pracownikiem 
zatrudnionym na stanowisku inspektora. Stosunek pracy rozwiązano na podstawie 
art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z wnioskiem Burmistrza Strykowa 
wypłacono jednorazową sześciomiesięczną odprawę emerytalną, w kwocie 27.172,80 
zł brutto. 

Wypłata ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 

W 2018 roku wypłacono dwa ekwiwalenty. Próbą kontroli objęto wszystkie wypłacone 
ekwiwalenty przysługujące:  

 pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku Zastępcy Burmistrza. Przesłanką do 
wypłaty ekwiwalentu było rozwiązanie stosunku pracy z dniem 26 stycznia 2018 roku 
na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, a tym samym niewykorzystanie 
przysługującego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 13 dni (10 dni za 2017 rok i 3 
dni za 2018 rok). Kwota wypłaconego ekwiwalentu wynosiła 6.966,05 zł brutto; 

 Burmistrzowi Strykowa. Przesłanką do wypłaty ekwiwalentu było ustanie stosunku 
pracy z upływem kadencji w dniu 22 listopada 2018 roku, a tym samym 
niewykorzystanie przysługującego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni. 
Kwota wypłaconego ekwiwalentu wynosiła 4.866,20 zł brutto. 

Kontrolujący stwierdzili, że listy wypłat odpraw i ekwiwalentów zostały podpisane przez 
uprawnione osoby: pracownika sprawdzającego pod względem merytorycznym, pod 
względem formalnym i rachunkowym, osobę sporządzającą listę oraz osobę 
zatwierdzającą do wypłaty.    

4.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych został przyjęty zarządzeniem 
nr 25/2017 Burmistrza Strykowa z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie ustalenia 
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w 
Strykowie. Zmiany do niniejszego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem nr 15/2018 
Burmistrza Strykowa z dnia 14 lutego 2018 roku. 

Kontroli poddano prawidłowość dokonania odpisów na ZFŚS w 2018 roku. Ustalono, że 
odpisu dokonano w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 
gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 roku – 3.161,77 zł, zgodnie z  
Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2013 roku w 
sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012 roku i w drugim 
półroczu 2012 roku (M.P. z 2013 r. poz. 107, co wynikało z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 
marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 2018 
r. Dz.U. poz. 1316 ze zm.) 

Ponadto odpis na ZFŚS został zwiększony o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego wskazanego powyżej na każdego emeryta i rencistę objętego opieką 
socjalną zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych. 

Odpis na ZFŚS przekazany został w 2018 roku na rachunek bankowy funduszu  
socjalnego w następujących terminach:  
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   pierwsza część odpisu została przekazana na podstawie WB nr 18/2018 z 25 
stycznia 2018 roku w kwocie 56.066,91 zł i stanowiła równowartość 75% odpisu 
na ZFŚS.  

   druga część odpisu została przekazana na podstawie WB nr 186/2018 z dnia 20 
września 2018 roku w kwocie  18.688,96 zł.  

   korekta - zmniejszenie odpisu zostało dokonane na podstawie WB nr 252/2018 z 
dnia 21 grudnia 2018 roku w kwocie 675,83 zł, w związku ze skorygowaniem 
przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych do faktycznej przeciętnej liczby 
zatrudnionych. 

Ustalono, że w 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Strykowie w przeliczeniu na pełny etat 
planowany przeciętny stan zatrudnienia na 2018 rok wynosił – 60,55 etatów. 
 
Odpis środków Urzędu Miejskiego w Strykowie na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych na 2018 rok wynikał z wyliczenia:  
 
- pracownicy:  1.185,66 zł x 60,55 = 71.791,72 zł; 

- emeryci i renciści:  197,61 zł x  15 =  2.964,15 zł                    

W rozbiciu na poszczególne rozdziały: 

- pracownicy 1.185,66 zł x 3 = 3.556,98 (rozdział 75011) 

- pracownicy 1.185,66 zł x 49,3 =  58.453,04 zł (rozdział 75023) 

- emeryci i renciści 197,61 zł x 15 = 2.964,15 zł (rozdział 75023) 

Razem: 64.974,17 zł (75011, 75023)  
- pracownicy 1.185,66 zł x 3,25 = 3.853,40 zł (rozdział 75412) 

- pracownicy 1.185,66 zł x 1 =1.185,66 zł  (rozdział 85501) 

- pracownicy 1.185,66 zł x 2 = 2.371,32 zł  (rozdział 85502) 

- pracownicy 1.185,66 zł x 2 =2.371,32 zł (rozdział 90002)  

Razem :  9.781,70 zł 

Łączny planowany odpis na ZFŚS na 2018 rok wynosił: 74.755,87 zł.   

Stosownie do przepisów § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 
marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu 
naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349 ze 
zmianami), kontrolowana jednostka w wyniku przeliczenia planowanego 
średniorocznego zatrudnienia pracowników skorygowanego do faktycznej przeciętnej 
liczby zatrudnionych, ustaliła końcowy odpis na ZFŚS, który kształtował się następująco: 

 
- pracownicy:  1.185,66 zł x 59,98 = 71.115,89 zł; 

- emeryci i renciści: 197,61 zł x  15 =  2.964,15 zł.                   

W rozbiciu na poszczególne rozdziały: 

- pracownicy 1.185,66 zł x 3 = 3.556,98 zł (rozdział 75011) 

- pracownicy 1.185,66 zł x 48,73 = 57.777,21 zł (rozdział 75023) 

- emeryci i renciści 197,61 zł x 15 = 2.964,15 zł (rozdział 75023) 

Razem:  64.298,34 zł  (rozdz. 75011 i 75023) 
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- pracownicy 1.185,66 zł x 3,25 = 3.853,40 zł (rozdział 75412) 

- pracownicy 1.185,66zł x 1 = 1.185,66 zł  (rozdział 85501) 

- pracownicy 1.185,66zł x2 = 2.371,32 zł  (rozdział 85502) 

- pracownicy 1.185,66zł x 2 =2.371,32 zł (rozdział 90002) 

Razem :  9.781,70 zł 
 
Łączny odpis na ZFŚS w 2018 roku wyniósł : 74.080,04 zł. 
  
Wydatkowane środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018 roku 
przedstawia poniższa tabela: 

Wydatki ZFŚS  2018 rok 

w tym : Liczba 

świadczeń 

Kwota w złotych 

Dofinansowanie wypoczynku – tzw. wczasy pod gruszą 27 20. 600,00 

Zapomogi  0 0,00 

Paczki dla dzieci  z okazji  Świąt Bożego Narodzenia                          39 4. 387,50 

Imprezy integracyjne  0 0,00 

Pomoc na święta Bożego Narodzenia   w związku ze 

zwiększonymi wydatkami świątecznymi dla pracowników i 

emerytów 

72 34. 300,00 

 Kolonie i zielone szkoły dla dzieci 9 5. 799,00 

Pożyczki na cele mieszkaniowe 16 84.000,00 

Razem  149.086,50 

 

Dokonana przez kontrolujących analiza obrotów w 2018 roku na rachunku Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych (konto 135) nie wykazała przekazywania środków z 
rachunku na inne cele niż działalność socjalna.     

4.3. Wydatki na podróże służbowe pracowników - 2018 rok 

Zgodnie z rejestrem poleceń wyjazdów służbowych w 2018 roku wydano 366 poleceń. 
Osobami upoważnionymi do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych byli – 
Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz z upoważnienia Burmistrza – Sekretarz Gminy. 
Jednostka nie uregulowała zasad delegowania pracowników do podróży służbowych.   
Kontrolujący dokonali analizy prawidłowości wystawionych i rozliczonych 15 losowo 
wybranych poleceń wyjazdów służbowych, zaewidencjonowanych w rejestrze delegacji w 
2018 roku pod numerami: 

 nr delegacji 343, wydana 26 listopada 2018 roku – data rozliczenia delegacji 27 
listopada 2018 roku, 

 nr delegacji 239, wydana 27 lipca 2018 roku – data rozliczenia delegacji 2 sierpnia 
2018 roku,   
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 nr delegacji 218, wydana 25 czerwca 2018 roku – data rozliczenia delegacji 29 
czerwca 2018 roku,    

 nr delegacji 101, wydana 27 marca 2018 roku – data rozliczenia delegacji 4 kwietnia 
2018 roku,   

 nr delegacji 174, wydana 28 maja 2018 roku – data rozliczenia delegacji 1 czerwca 
2018 roku,  

 nr delegacji 236, wydana 25 lipca 2018 roku – data rozliczenia delegacji 2 sierpnia 
2018 roku,    

 nr delegacji 83, wydana 8 marca 2018 roku – data rozliczenia delegacji 9 marca 
2018 roku, 

 nr delegacji 362, wydana 12 grudnia 2018 roku – data rozliczenia delegacji 17 
grudnia 2018 roku,     

 nr delegacji 360, wydana 11 grudnia 2018 roku – data rozliczenia delegacji 17 
grudnia 2018 roku, 

 nr delegacji 27, wydana 19 stycznia 2018 roku – data rozliczenia delegacji 22 
stycznia 2018 roku, 

 nr delegacji 231, wydana 10 lipca 2018 roku – data rozliczenia delegacji 16 lipca 
2018 roku, 

 nr delegacji 245, wydana 3 sierpnia 2018 roku – data rozliczenia delegacji 6 sierpnia 
2018 roku, 

 nr delegacji 248, wydana 10 sierpnia 2018 roku – data rozliczenia delegacji 10 
sierpnia 2018 roku, 

 nr delegacji 96, wydana 21 marca 2018 roku – data rozliczenia delegacji 23 marca 
2018 roku, 

 nr delegacji 313, wydana 18 października 2018 roku – data rozliczenia delegacji 18 
października 2018 roku. 

Analiza przedmiotowej dokumentacji wykazała, że: 

- wydane polecenia wyjazdów służbowych ujęto w rejestrze prowadzonym przez 
pracownika sekretariatu; 

- na poleceniach ujęto numer zgodny z rejestrem, termin wykonania podróży 
służbowej, miejsce i cel podróży, środek transportu; 

- zlecającymi wyjazdy służbowe byli Burmistrza, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz;   

- zastosowano prawidłowe stawki do wyliczenia diet oraz ryczałtów; 

- przedłożone do realizacji polecenia, sprawdzane były merytorycznie, pod względem 
formalno-rachunkowym, akceptowane przez Skarbnika i zatwierdzane do wypłaty 
przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza.    

 

4.4. Wydatki na wypłaty diet i zwrot kosztów podróży służbowych dla 

radnych oraz członków władz jednostek pomocniczych – 2018 rok 

 

Zasady wypłaty diet 
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Zasady wypłaty diet radnym Rady Miejskiej w Strykowie określała uchwała nr 
VI/53/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie diet dla 
radnych Rady Miejskiej w Strykowie. Zgodnie z niniejszą uchwałą ustalono następujące 
wysokości diet: 

 dla wiceprzewodniczących rady i przewodniczących komisji rady - dieta ryczałtowa w 
wysokości 38% półtorakrotności kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w 
państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw; 

 dla pozostałych radnych – dieta ryczałtowa w wysokości 35% półtorakrotności kwoty 
bazowej określonej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 
grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw. 

Ponadto w uchwale ustalono, że w przypadku nieobecności radnego na sesji lub 
posiedzeniu komisji, za każdą nieobecność wysokość diety ulega o 33,3% miesięcznej 
diety ryczałtowej ustalonej w uchwale. 

Przedmiotową uchwałę zmieniono uchwałą nr XX/150/2016 Rady Miejskiej w Strykowie 
z dnia 30 marca 2016 roku, zgodnie z którą zmieniono wysokość diet w następujący 
sposób: 

 dla wiceprzewodniczących rady i przewodniczących komisji rady - dieta ryczałtowa w 
wysokości 41% półtorakrotności kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w 
państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw; 

 dla pozostałych radnych– dieta ryczałtowa w wysokości 37% półtorakrotności kwoty 
bazowej określonej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 
grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw. 

Zasady wypłaty diet dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie określała uchwała 
nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 17 marca 2011 roku. Zgodnie z 
niniejszą uchwałą ustalono miesięczną dietę ryczałtową w wysokości 50% 
półtorakrotności kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 
23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw. W przypadku nie wykonywania czynności przez 
przewodniczącego rady, miesięczna dieta ryczałtowa ulega obniżeniu o 1/22. 

Zasady wypłaty diet sołtysów określała uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w 
Strykowie z dnia 28 stycznia 2016 roku. Zgodnie z ww. uchwałą ustalono dietę dla 
sołtysów w wysokości 200,00 zł za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej w Strykowie.   

Prawidłowość wypłaty diet 

Kontrolą objęto wydatki przeznaczone na wypłaty diet dla radnych w 2018 roku. 
Prawidłowość wypłaty diet radnym skontrolowano na podstawie list wypłat z miesięcy 
sierpień, wrzesień, październik 2018 roku. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że:   
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 obecność radnych na sesjach Rady Miejskiej oraz na posiedzeniach komisji 
potwierdzana była na sporządzonych listach obecności, które zawierały imię, 
nazwisko oraz własnoręczny podpis; 

 wysokość diet radnych została przyznana zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przy uwzględnieniu maksymalnej 
wysokości diety dla radnych w gminach do 15 tys. mieszkańców (50%) zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. nr 61, poz. 710). 
Dieta przysługująca radnemu, w ciągu miesiąca w 2018 roku nie przekroczyła 
półtorakrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej odpowiednio na 
2018 rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe; 

 diety wypłacane były w terminie do 5 dni od zakończenia sesji Rady Miejskiej w 
Strykowie gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto bankowe; 

 listy wypłat zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i 
rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Burmistrza lub Zastępcę 
Burmistrza, posiadały klasyfikację budżetową i dekretację księgową.     

W zakresie prawidłowości ustalenia i wypłaty diet dla sołtysów, kontrolą objęto listy 
wypłat z miesięcy: sierpień, wrzesień, październik 2018 roku.   

Kontrola wykazała co następuje: 

 diety dla sołtysów wypłacono w wysokości ustalonej w uchwale nr XVIII/133/2016 
Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 stycznia 2016 roku, 

 listy wypłat zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i 
rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Burmistrza lub Zastępcę 
Burmistrza, posiadały klasyfikację budżetową i dekretację księgową.    

 

5. WYDATKI NA DOSTAWY MATERIAŁÓW I USŁUG 

  

„OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWEGO W 
STRYKOWIE” 

Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

Przedmiot zamówienia – usługa w zakresie opracowania kompletnej wielobranżowej 
dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie wraz 
z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestycja obejmować 
będzie teren nieruchomości nr 529/1, 528/1, 529/19, 529/15, 529/17, 528/2, 527, 526, 
522, 520, 518/2, 517, 515, 514, 513/2, 510 oraz 529/7 obręb Smolice gm. Stryków. 
Powierzchnia całkowita nieruchomości 14,633 ha. Działki o numerach 526, 518/2, 515, 
517, 514, 510, 513/2, 527, 520 i 522 (powierzchnia 5,299 ha) były wykorzystywane 
jako składowisko odpadów komunalnych. Dokumentacja projektowa musi obejmować 
projekt budowlany i projekty wykonawcze dla każdej branży oraz specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie i 
przedmiary robót budowlanych, dokumentację badania gruntu, dokumentację 
środowiskową oraz inne niezbędne przy budowie kompleksu szkolno-sportowego w 
Strykowie, jak również prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę obiektów. Zakres 
zamówienia obejmuje także nadzór autorski nad realizacją robót zawartych w 
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zamawianej dokumentacji projektowej oraz bezpłatną aktualizację kosztorysu 
inwestorskiego w ciągu 24 miesięcy od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu 
umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje również świadczenie na każde żądanie 
zamawiającego merytorycznego wsparcia w sprawie przedmiotu i wartości zamówienia w 
postępowaniu na udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
prowadzonych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową. W ramach zadania 
zostanie opracowana wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy szkoły 
podstawowej z przedszkolem, hali sportowej połączonej z budynkiem szkoły, 
obejmująca także zagospodarowanie terenu (usytuowanie projektowanej szkoły i 
budynku hali sportowej, boisk zewnętrznych, sieci uzbrojenia terenu, sposób 
odprowadzania i oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny – miejsca parkingowe- 
chodniki – ścieżki rowerowe – drogi dojazdowe – szlaban, układ zieleni, plac zabaw, 
siłownia zewnętrzna, miejsce składowania odpadów, ogrodzenie, piłkochwyty, 
oświetlenie itp.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku 
nr 11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 1 marca 2017 roku, na podstawie cen 
rynkowych przedmiotu zamówienia. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została 
na kwotę 406.000,00 zł netto, co stanowiło równowartość 97.247,84 euro. W 
uzasadnieniu ustalenia wartości zamówienia wskazano, że Gmina Stryków do tej pory 
nie realizowała tak dużego przedsięwzięcia, w związku z czym przy szacunkowym 
określeniu kosztów wykonania dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji 
analizowano koszty projektów podobnych inwestycji zrealizowanych na terenie kraju (w 
uzasadnieniu powołano szczegółowo wykonane dokumentacje projektowe na terenie 
kraju oraz podano ich koszty wykonania). 

Prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

Stosownie do treści art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych, zamawiający wszczął postępowanie przetargowe zamieszczając w dniu 20 
kwietnia 2017 roku ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 
70350-2017, na stronie internetowej www.bip.strykow.pl oraz na tablicy ogłoszeń. 
Informacje zawarte w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej, na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie zamawiającego były tożsame z informacjami zawartymi w 
ogłoszeniu przekazanym do Biuletynu Zamówień Publicznych. W treści ogłoszenia 
zawarto dane wymagane art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził w dniu 20 kwietnia 2017 roku 
kierownik zamawiającego Zastępca Burmistrza Strykowa Bożena Motylińska. 
Specyfikacja zawierała wszystkie informacje wymagane art. 36 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zgodnie ze specyfikacją, przedmiot zamówienia dotyczył usługi 
w zakresie opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla 
budowy kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie wraz z uzyskaniem prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestycja obejmować będzie teren nieruchomości nr 
529/1, 528/1, 529/19, 529/15, 529/17, 528/2, 527, 526, 522, 520, 518/2, 517, 515, 
514, 513/2, 510 oraz 529/7 obręb Smolice gm. Stryków. Powierzchnia całkowita 
nieruchomości 14,633 ha. Działki o numerach 526, 518/2, 515, 517, 514, 510, 513/2, 
527, 520 i 522 (powierzchnia 5,299 ha) były wykorzystywane jako składowisko odpadów 
komunalnych. Dokumentacja projektowa musi obejmować projekt budowlany i projekty 
wykonawcze dla każdej branży oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót budowlanych, dokumentację 
badania gruntu, dokumentację środowiskową oraz inne niezbędne przy budowie 
kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie, jak również prawomocną decyzję o 
pozwoleniu na budowę obiektów. Zakres zamówienia obejmuje także nadzór autorski 
nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej oraz bezpłatną 
aktualizację kosztorysu inwestorskiego w ciągu 24 miesięcy od daty przekazania 

http://www.bip.strykow.pl/
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zamawiającemu przedmiotu umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje również 
świadczenie na każde żądanie zamawiającego merytorycznego wsparcia w sprawie 
przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu na udzielenie zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o wykonaną dokumentację 
projektową. W ramach zadania zostanie opracowana wielobranżowa dokumentacja 
projektowa budowy szkoły podstawowej z przedszkolem, hali sportowej połączonej z 
budynkiem szkoły, obejmująca także zagospodarowanie terenu (usytuowanie 
projektowanej szkoły i budynku hali sportowej, boisk zewnętrznych, sieci uzbrojenia 
terenu, sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny – miejsca 
parkingowe- chodniki – ścieżki rowerowe – drogi dojazdowe – szlaban, układ zieleni, 
plac zabaw, siłownia zewnętrzna, miejsce składowania odpadów, ogrodzenie, 
piłkochwyty, oświetlenie itp.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został 
w załączniku nr 11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zapisy specyfikacji określały termin wykonania zamówienia – nie dłużej niż 270 dni od 
dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia. Zamawiający wymagał wniesienia 
wadium w wysokości 10.000,00 zł. Termin związania ofertą ustalono, zgodnie z art. 85 
ust. 1 pkt 1 ustaw Prawo zamówień publicznych, na 30 dni od terminu upływu składania 
ofert. Oferty należało składać do dnia 21 czerwca 2017 roku do godz. 10.00. 
Zamawiający do oceny ofert przyjął następujące kryteria: kryterium ceny z wagą 54%, 
kryterium doświadczenia personelu kluczowego z wagą 16%, kryterium skrócenia 
terminu opracowania dokumentacji z wagą 10%, kryterium w zakresie urbanistyki i 
architektury z wagą 10% oraz kryterium funkcjonalności z wagą 10%. Każde kryterium 
zostało szczegółowo opisane (rozpiętość punktowa uzależniona od wytycznych opisanych 
przez zamawiającego). W opisie kryterium skrócenia terminu opracowania dokumentacji 
wskazano, że skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia nie może 
przekraczać 90 dni w stosunku do wymaganego terminu wykonania zamówienia tj. 270 
dni. Specyfikacja informowała o wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% oferowanej ceny. Ponadto wymagano od 
wykonawców udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości liczonej od dnia 
odbioru dokumentacji projektowej potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. 
Dodatkowo zamawiający przedłużył okres rękojmi na przedmiot umowy do 60 miesięcy 
od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru dokumentacji projektowej z 
zastrzeżeniem, że nie może on się skończyć przed wygaśnięciem odpowiedzialności 
podmiotu realizującego inwestycję budowlaną z tytułu rękojmi za wady robót 
budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji. 

W § 8 specyfikacji, zamawiający określił warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy, 
natomiast w § 11 opisał wymagane oświadczenia i dokumenty, potwierdzające ich 
spełnienie. Warunki określono w sposób jednoznaczny i precyzyjny, przy użyciu 

sformułowań przekonujących o możliwości ich spełnienia.  

W trakcie kontroli stwierdzono, że warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert 
pozostawały niezmienne w toku postępowania. 

Integralną część specyfikacji stanowiły załączniki: wzór formularza oferty, wzory 
oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i o braku podstaw do wykluczenia z udziału 
w postępowaniu (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy), wzór umowy, wykaz osób uczestniczących w 
wykonywanym zamówieniu, wykaz wykonanych usług, zobowiązanie podmiotu trzeciego 
do oddania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, oświadczenie o 
kwalifikacjach i uprawnieniach, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do grupy kapitałowej, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i 
opłat lokalnych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stryków, mapa sytuacyjna, wytyczne dotyczące przygotowania 
wstępnej koncepcji architektonicznej. 
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Specyfikacja dostępna była w siedzibie Urzędu Miejskim w Strykowie oraz na stronie 
internetowej zamawiającego www.bip.strykow.pl.  

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że zamawiający dokonał zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia. W dniu 12 maja 
2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia, którego przedmiotem było „Opracowanie projektu budowy 
kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie” wraz z zawiadomieniem o modyfikacji 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (numer ogłoszenia 82490-2017). 
Zamawiający dokonał zmiany zapisów § 8 pkt 2. Zmiana dotyczyła warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie w dniach 12 
maja – 21 czerwca 2017 roku oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.strykow.pl w dniu 12 maja 
2017 roku. Zamawiający udostępnił zmodyfikowaną specyfikację istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej w dniu 12 maja 2017 roku.  

W dniu 22 czerwca 2017 roku do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści 
specyfikacji w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia. Odpowiedzi na powyższe 
zamawiający udzielił wykonawcy w dniu 26 czerwca 2017 roku oraz jej treść opublikował 
na swojej stronie internetowej.  
 
Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że we wskazanym przez 
zamawiającego terminie wpłynęły następujące oferty: 

 

Nr oferty  Nazwa oferenta  Kwota (brutto), okres gwarancji, 

skrócenie terminu, 

doświadczenie 

Oferta nr 1 Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany M. Bartoś Rychnowy 1B, 

77-300 Człuchów 

 cena – 369.000,00 zł 

gwarancja – 60 miesięcy 

skrócenie terminu opracowania 

dokumentacji – 90 dni 

doświadczenie personelu 

kluczowego (ilość zrealizowanych 

usług) - 3 

Oferta nr 2 Pracownia Projektowa „PION” A. Kusztelak, Łódź ul. 

Gimnastyczna 14 

 cena – 1 878.210,00 zł 

gwarancja – 36 miesięcy 

skrócenie terminu opracowania 

dokumentacji – 90 dni 

doświadczenie personelu 

kluczowego (ilość zrealizowanych  

usług) - 2  

Oferta nr 3 Architekt R. Guzowski, Warszawa ul. Woronicza 31/266 cena – 1 020.900,00 zł 

gwarancja – 36 miesięcy 

skrócenie terminu opracowania 

dokumentacji – 90 dni 

doświadczenie personelu 

kluczowego (ilość zrealizowanych 

usług) - 26  

  

http://www.bip.strykow.pl/
http://www.bip.strykow.pl/
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Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 21 czerwca 2017 roku, z której to czynności 
sporządzono protokół. Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę przeznaczoną na 
sfinansowanie zamówienia, tj. 500.000,00 zł.  

Członkowie komisji przetargowej oraz Burmistrz Andrzej Jankowski i Zastępca 
Burmistrza Bożena Motylińska w dniu 21 czerwca 2017 roku złożyli, na podstawie art. 
17 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o braku istnienia okoliczności 
powodujących wyłączenie ich z udziału w postępowaniu.   

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że zamawiający na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę złożoną przez Biuro 
Projektowe i Nadzór Budowlany Marcin Bartoś. Powodem odrzucenia oferty były: 

 brak podpisu pod formularzem oferty w miejscu do tego wskazanym; 

 nie przedstawienie wersji elektronicznej wstępnej koncepcji architektonicznej, co 
było wymagane zgodnie z zapisami § 3 pkt 4 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

W uzasadnieniu wskazano, iż oferta złożona bez zachowania formy pisemnej (brak 
podpisu pod ofertą) jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu 
jako niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1. 
Ponadto jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(zamawiający zastrzegł w § 3 pkt 4 specyfikacji, iż oferta bez załączonej wstępnej 
koncepcji architektonicznej w wersji papierowej oraz elektronicznej – zostanie 
odrzucona) i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Komisja przetargowa dokonała analizy pozostałych dwóch ofert, zgodnie z przyjętymi 
kryteriami oceny. Oferty uzyskały następującą ilość punktów: 

 oferta złożona przez Pracownię Projektową „PION” Andrzej Kusztelak – 57,35 pkt, w 
tym: [1] kryterium „cena” – 29,35 pkt; [2] kryterium „doświadczenie personelu 
kluczowego” – 4 pkt; [3] kryterium „skrócenie terminu opracowania dokumentacji” – 
10 pkt; [4] kryterium „urbanistyka i architektura” – 10 pkt; [5] kryterium 
„funkcjonalność” – 4 pkt, 

 oferta złożona przez Architekta Radosława Guzowskiego – 97 pkt, w tym: [1] 
kryterium „cena” – 54 pkt; [2] kryterium „doświadczenie personelu kluczowego” – 
16 pkt; [3] kryterium „skrócenie terminu opracowania dokumentacji” – 10 pkt; [4] 
kryterium „urbanistyka i architektura” – 7 pkt; [5] kryterium „funkcjonalność” – 10 
pkt. 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Architekta Radosława Guzowskiego 
02-640 Warszawa, ul. Woronicza 31/266 - cena ofertowa 1 020.900,00 zł brutto.  

W dniu 3 lipca 2017 roku członkowie komisji przetargowej złożyli pisemny wniosek do 
Burmistrza Andrzeja Jankowskiego o zwiększenie w budżecie Gminy Stryków limitu 
wydatków przeznaczonych na sfinansowanie opracowania projektu budowy kompleksu 
szkolno-sportowego w Strykowie – z kwoty 500.000,00 zł do kwoty najkorzystniejszej 
oferty tj. 1 020.900,00 zł. Wskazano, iż w budżecie Gminy na 2017 rok zabezpieczono 
kwotę 500.000,00 zł na realizację projektu do końca 2017 roku. Z uwagi, iż realizacja 
projektu została określona w najkorzystniejszej ofercie na 180 dni – odbiór i zapłata za 
wykonany projekt nastąpi w 2018 roku. W związku z powyższym komisja zaproponowała 
zabezpieczenie łącznej kwoty 1 020.900,00 zł w rozbiciu na lata: 2017 rok – 500.000,00 
zł oraz 2018 rok – 520.900,00 zł. 

Z uwagi na konieczność zwiększenia w budżecie Gminy limitu wydatków na 
sfinansowanie przedmiotowego zadania, zamawiający w dniu 7 lipca 2017 roku 
skierował wniosek do Pracowni Projektowej „PION” Andrzej Kusztelak oraz do Architekta 
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Radosława Guzowskiego, w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą. Zamawiający 
wnioskował o przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Oświadczenie wykonawcy 
dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą należało doręczyć 
zamawiającemu do dnia 13 lipca 2017 roku. W wyznaczonym terminie obydwaj oferenci 
przekazali zamawiającemu zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni 
oraz zgodę na zatrzymanie wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Rada Miejska w Strykowie uchwałą nr XXXIX/324/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2017-2027, 
zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację zadania pn. „Opracowanie 
projektu budowy kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie” w ten sposób, że łączny 
limit zobowiązań zwiększono do kwoty 1 020.900,00 zł z tym, że w 2017 roku – 
500.000,00 zł oraz w 2018 roku – 520.900,00 zł (załącznik nr 3 do uchwały). 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający w dniu 4 
września 2017 roku przesłał faksem oferentom zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem (potwierdzenie - raport z transmisji 
danych). W dniu 4 września 2017 roku zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, zgodnie z 
art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W dniu 18 września 2017 roku (zachowując termin wynikający z art. 94 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie krócej niż 5 dni od daty przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty) Gmina Stryków reprezentowana 
przez Burmistrza Andrzeja Jankowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika, zawarła z 
Radosławem Guzowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Architekt 
Radosław Guzowski” umowę nr 272.96.2017 na wykonanie usługi projektowej pn. 
„Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie”. Wartość 
przedmiotu umowy stanowiła łączną kwotę 1 020.900,00 zł brutto. W przedmiotowej 
umowie ustalono m.in.: 

 termin realizacji zamówienia: do dnia 17 marca 2018 roku, 

 wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy w wysokości: 1 020.900,00 zł brutto, 

 przekazanie zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania 
zadania w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 

 zapewnienie bieżącej współpracy z zamawiającym i dokonywanie uzgodnień na 
każdym etapie projektowania, dotyczących istotnych elementów mających wpływ na 
koszty, funkcję i architekturę obiektów, 

 zapewnienie udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez 
zamawiającego w trakcie projektowania, w celu omawiania problemów projektowych 
i dokonania niezbędnych uzgodnień oraz przedstawianie aktualnego stanu 
wykonania przedmiotu umowy na każde żądanie zamawiającego, 

 rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych i końcowej 
wystawionych przez wykonawcę: [1] po wykonaniu projektu budowlanego 
wszystkich koniecznych branż i uzyskaniu wszelkich uzgodnień oraz złożeniu wniosku 
o pozwoleniu na budowę; [2] po wykonaniu i przedłożeniu projektów wykonawczych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i 
kosztorysu inwestorskiego; [3] po przekazaniu i odebraniu prac przez 
zamawiającego całego projektu wraz z oświadczeniem projektanta o kompletności 
dokumentacji i decyzji o pozwoleniu na budowę – faktura końcowa, 

 suma wartości faktur częściowych nie może przekroczyć 60% wartości zamówienia, 
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 wynagrodzenie brutto wykonawcy w 2017 roku nie może przekroczyć kwoty 
500.000,00 zł, w 2018 roku kwoty 520.900,00 zł, 

 termin gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową : 36 miesięcy, 

 zamawiający przedłuża okres rękojmi na przedmiot umowy do 60 miesięcy od dnia 
podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej z 
zastrzeżeniem, że nie może on się skończyć przed wygaśnięciem odpowiedzialności 
podmiotu realizującego inwestycje budowlaną z tytułu rękojmi za wady robót 
budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji, 

 strony ustaliły zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wartości przedmiotu umowy w pieniądzu na konto wskazane przez zamawiającego, 

 dopuszczalne przypadki zmian umowy zawarto w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i dopuszczalne w granicach unormowanych w art. 144 i 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego, zamawiający przesłał do Urzędu 
Zamówień Publicznych w dniu 20 października 2017 roku, które zamieszczono na 
portalu UZP pod numerem 500046669-2017. Powyższe naruszało dyspozycję art. 
95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający 
nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o 
udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie 
opublikowano na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 20 października 2017 
roku. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzono na druku ZP-PN protokół 
dokumentujący jego przebieg. Wyniki prac komisji i wybór wymienionej firmy, na 
wykonawcę przedmiotowego zadania zatwierdził kierownik zamawiającego Burmistrz 
Strykowa Andrzej Jankowski.  

W dniu 25 września 2017 roku wykonawca dokumentacji projektowej Radosław 
Guzowski doręczył zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia, zgodnie z 
którym przewidziano następujące terminy wykonania prac: 

 26 września 2017 roku – rozpoczęcie prac nad rewizją projektu koncepcyjnego z 
uwzględnieniem uwag inwestora. Zamówienie map do celów projektowych i badań 
geotechnicznych; 

 11 października 2017 roku – prezentacja uaktualnionego projektu koncepcyjnego; 

 20 października 2017 roku – akceptacja koncepcji przez zamawiającego. 
Przystąpienie do opracowania projektu budowlanego; 

 10 listopada 2017 roku – wystąpienie o warunki przyłączeniowe; 

 15 stycznia 2018 roku – przekazanie projektu budowlanego; 

 16 stycznia 2018 roku – rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym; 

 12 marca 2018 roku – uzyskanie pozwolenia na budowę i przekazanie inwestorowi 
projektu wykonawczego wraz z kosztorysami i specyfikacjami. 

Realizacja zamówienia 

W dniu zawarcia umowy tj. 18 września 2017 roku zostały złożone do wykonawcy 
wstępne uwagi zgłoszone przez zamawiającego do przedstawionej wraz z ofertą 
koncepcji kompleksu. 
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W dniu 11 października 2017 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w 
Strykowie, na którym wykonawca przedstawił założenia do projektu budowy szkoły i hali 
wraz z zagospodarowaniem terenu, rzuty, przekroje itp. 

W dniu 25 października 2017 roku wykonawca spotkał się z Komisją Oświaty i Spraw 
Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie, w celu przedstawienia koncepcji oraz 
szczegółowego omówienia planowanych zamierzeń budowlanych. 

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że spotkania z wykonawcą 
(projektantem) odbywały się w miarę zgłaszanych przez wykonawcę potrzeb.  

W dniu 29 stycznia 2018 roku strony zawarły aneks nr 1 do umowy nr 272.96.2017 z 
dnia 18 września 2017 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowy 
kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie”. Przedmiotowym aneksem zmieniono 
postanowienia § 10 ust. 10 umowy, zgodnie z którym: „Wynagrodzenie brutto 
wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1 020.900,00 zł zostanie 
wypłacone w całości w 2018 roku”. Przedmiotowa zmiana postanowień zawartej umowy 
została przewidziana przez zamawiającego w § 25 ust. 1 pkt 1.6 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zgodnie z którym dopuszcza się zmianę postanowień zawartej 
umowy w przypadku zmiany w sposobie dokonywania płatności dotyczących rozliczeń 
częściowych, w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania 
zadania oraz zmian terminów płatności wynikających z wszelkich innych zmian 
wprowadzonych do umowy. Ponadto na spotkaniu stron umowy w dniu 29 stycznia 2018 
roku, wykonawca projektu zgłosił zamawiającemu obawy związane z uzyskaniem w 
terminie decyzji środowiskowej, a tym samym wnioskował o zmianę terminu realizacji 
umowy. 

W dniu 6 lutego 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Strykowie wpłynął pierwszy wniosek 
wykonawcy Architekta Radosława Guzowskiego o wydłużenie terminu realizacji umowy 
do dnia 18 czerwca 2018 roku. W uzasadnieniu projektant wskazał, iż: „(…) Główna 
procedurą uniemożliwiającą wykonanie zamówienia w terminie jest konieczność 
uzyskania decyzji środowiskowej. Bez tej decyzji nie będzie możliwe złożenie projektu do 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Podstawą do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji jest opracowanie karty informacyjnej obiektu. Jest to szerokie opracowanie 
obejmujące koncepcję wielobranżową wraz ze wszystkimi warunkami przyłączeniowymi i 
analizami oddziaływania na środowisko. Do tej pory nie otrzymaliśmy warunków 
technicznych dotyczących przyłącza energetycznego i gazowego. Po złożeniu karty 
informacyjnej obiektu procedura uzyskania decyzji trwa około trzy miesiące przy 
założeniu, że RDOŚ nie zażąda wykonania dodatkowego raportu. Do tego terminu należy 
doliczyć jeszcze dwa miesiące, jakie Starostwo Powiatowe ma ustawowo na rozpatrzenie 
wniosku o pozwolenie na budowę. Tak wyglądają wyliczenia minimalnego czasu jaki 
potrzebujemy na uzyskanie pozwolenia na budowę.(…)” Powyższy wniosek został 
uzupełniony przez wykonawcę i przesłany zamawiającemu w dniu 28 lutego 2018 roku. 
W uzupełnieniu Architekt Radosław Guzowski wnioskował o zmianę terminu wykonania 
umowy do dnia 29 czerwca 2018 roku. W uzasadnieniu projektant wskazał, iż: „(…) 
Przedłużające się procedury administracyjne były niemożliwe do przewidzenia na etapie 
przetargu. Główna procedurą, która uniemożliwia skończenie projektu w terminie jest 
konieczność uzyskania decyzji środowiskowej. Podstawą do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji jest opracowanie karty informacyjnej obiektu. Jest to szerokie opracowanie 
obejmujące koncepcję wielobranżową wraz ze wszystkimi warunkami przyłączeniowymi i 
analizami oddziaływania na środowisko. Oczekiwania na warunki przyłączeniowe gazu i 
energii elektrycznej trwały od 8 grudnia 2017 roku do 22 lutego 2018 roku (gaz) i 21 
lutego 2018 roku (energia elektryczna). Procedura uzyskania decyzji środowiskowej jest 
obarczona ryzykiem terminowym i nie można dokładnie przewidzieć terminu jej 
uzyskania, mając na uwadze priorytet inwestora ogłoszenia przetargu na budowę 
zespołu szkolnego w pierwszej kolejności, postanawiamy rozdzielić opracowanie 
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projektowe na dwie części szkolną i sportowo-parkingową (wymagającą wyżej 
wymienionej decyzji). A ten sposób, jeżeli nastąpią komplikacje terminowe z 
uzyskaniem decyzji środowiskowej, będzie można przystąpić do prac nad przetargiem na 
budowę zespołu szkolnego w planowanym terminie.” 

W dniu 12 marca 2018 roku strony zawarły aneks nr 2 do umowy nr 272.96.2017 z dnia 
18 września 2017 roku na realizację zadnia pn. „Opracowanie projektu budowy 
kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie”. Przedmiotowym aneksem dokonano 
zmian umowy w § 9, zmieniając termin wykonania zamówienia do dnia 29 czerwca 2018 
roku. Z ustaleń dokonanych przez kontrolujących wynika, że: 

 zgodnie z wnioskiem złożonym przez wykonawcę w dniu 28 lutego 2018 roku w 
sprawie przedłużenia terminu realizacji zamówienia – „oczekiwania na warunki 
przyłączeniowe gazu i energii elektrycznej trwały od 8 grudnia 2017 roku. Zatem 
należy przyjąć, że wykonawca złożył wniosek o uzyskanie warunków 
przyłączeniowych gazu i energii elektrycznej w dniu 8 grudnia 2017 roju. Natomiast 
zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę w dniu 26 września 2017 roku 
harmonogramem, wykonawca zobowiązał się do wystąpienia o warunki 
przyłączeniowe w dniu 10 listopada 2017 roku. Powyższe wskazuje, że wniosek o 
uzyskanie przez wykonawcę warunków przyłączeniowych został złożony 28 dni 
później od terminu założonego w harmonogramie; 

 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 
11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wskazał, iż zakres 
zamówienia obejmuje m.in. opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji 
projektowej zawierającej wszelkie uzgodnienia, opinie i pozwolenia, w tym także 
decyzję środowiskową. Zatem wykonawca składając ofertę na wykonanie 
przedmiotowej usługi projektowej miał świadomość konieczności uzyskania decyzji 
środowiskowej. Tym samym zaoferowany w ofercie przez Architekta Radosława 
Guzowskiego skrócony o 90 dni termin realizacji usługi, potwierdzał możliwość 
uzyskania wymaganej decyzji w zadeklarowanym czasie realizacji projektu; 

 zamawiający w § 17 umowy nr 272.96.2017 zawartej na wykonanie usługi 
projektowej pn. „Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno-sportowego w 
Strykowie” zawarł zapis, zgodnie z którym dopuszczalne przypadki zmian umowy 
opisano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w granicach unormowanych 
w art. 144 i 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  W § 25 ust. 1 pkt 1.1 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przewidział zmiany 
terminu wykonania umowy w następujących sytuacjach: [1] z przyczyn niezależnych 
od którejkolwiek ze stron w szczególności w przypadku zmian uwarunkowań 
formalno-prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie 
mającym wpływa na realizację przedmiotu umowy np. uzyskania opinii, decyzji 
innych organów; [2] w sytuacji wywołanej działaniem organów administracji 
publicznej i innych podmiotów uczestniczących w pracach projektowych, w 
szczególności odmowy wydania przez organy administracji publicznej i inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, orzeczeń bądź wydania 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień po ustawowym terminie lub przedłużających się 
konsultacjach, które mają wpływ na termin realizacji umowy; [3] konieczności 
przeprowadzenia ponownego uzgadniania, opiniowania; [4] zmiany warunków 
projektowania przez jednostki opiniujące, uzgadniające; [5] z przyczyn, gdy nastąpi 
uszczegółowienie przedmiotu umowy. 

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, że wniosek wykonawcy o 
przedłużenie terminu wykonania umowy nie znajdował uzasadnienia w 
okolicznościach, w których wykonawca Architekt Radosław Guzowski z 28 
dniowym opóźnieniem (w stosunku do terminu założonego w harmonogramie) 
wystąpił o wydanie warunków przyłączeniowych gazu i energii elektrycznej, od 
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uzyskania których zależało uzyskanie decyzji środowiskowej. Prawie 
miesięczne opóźnienie w złożeniu wniosku o uzyskanie warunków 
przyłączeniowych wskazuje na nienależytą staranność wykonawcy, w zakresie 
przestrzegania założonych terminów składania wniosków o uzyskiwanie 
wymaganych dokumentów. Ponadto nadmienić należy, iż wykonawca Architekt 
Radosław Guzowski (posiadający doświadczenie zawodowe) składając ofertę w 
przedmiotowym postępowaniu, miał możliwość oszacowania realności 
wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez zamawiającego (biorąc 
pod uwagę fakt, że zaoferował skrócenie terminu realizacji umowy o 90 dni). 
Nadmienić należy, że w przedmiotowym postępowaniu żaden z wykonawców 
nie zgłosił uwag do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
zakresie terminu wykonania usługi projektowej. Ponadto wszyscy trzej 
oferenci, którzy złożyli oferty na udzielenie przedmiotowego zamówienia 
zaoferowali skrócenie wykonania przedmiotu umowy z 270 dni (maksymalny 
termin) do 180 dni (minimalny termin) tj. o 90 dni. Z powyższego wnioskować 
należy, iż podmioty, które złożyły oferty w niniejszym postępowaniu, mające w 
tym zakresie wiedzę i doświadczenie, uznały kryterium terminu jako realne do 
wykonania przedmiotu umowy. W związku z powyższym wskazać należy, iż 
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia była istotna wobec 
przedmiotu umowy w okolicznościach, gdy zamawiający w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, jako jedno z kryterium oceny ofert ustalił 
skrócenie terminu opracowania dokumentacji. Zatem zmiana terminu 
wykonania zamówienia powodująca wydłużenie czasu jego realizacji o 104 dni 
nie była korzystna dla interesu zamawiającego, który na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia przewidział jako jedno z kryteriów oceny ofert - 
skrócenie terminu opracowania dokumentacji projektowej do 90 dni. 
Aneksowanie umowy było zatem korzystne jedynie dla wykonawcy, który dzięki 
przesunięciu terminu realizacji prac mógł uniknąć zapłaty kar umownych.  

Z informacji złożonej kontrolującym przez Grażynę Popczyńską Naczelnika Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – na okoliczność realności wykonania przedmiotowej 
usługi projektowej w wyznaczonym przez zamawiającego na etapie postępowania 
terminie wynika, że „(…) Biorąc pod uwagę potrzeby lokalne oraz zadania Gminy z 
zakresu edukacji publicznej jak i rozwoju kultury fizycznej, ustalono jako jedno z 
kryterium – skrócenie terminu opracowania dokumentacji z określoną wagą procentową 
w wysokości 10%. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia został określony 
zarówno maksymalny (270 dni) jak i minimalny (180 dni) termin wykonania zadania. 
Minimalny termin wykonania zamówienia tj. 180 dni nie mógł być na tyle długi, aby w 
zwykłym toku rzeczy był możliwy do utrzymania przez każdego zdolnego do wykonania 
zamówienia wykonawcę. Punktowanie przyspieszenia realizacji zamówienia zawsze 
powinno być związane z dodatkowym nakładem kosztów oraz szczególnymi zdolnościami 
wykonania zamówienia dostępnymi dla wykonawcy. W przeciwnym wypadku 
podważyłoby to sens posługiwania się tym kryterium. Wobec powyższego to po stronie 
wykonawcy pozostaje decyzja o skróceniu terminu, celem uzyskania dodatkowych 
punktów za ocenę oferty. Decyzję tą wykonawca musi podjąć samodzielnie przy 
uwzględnieniu zdolności organizacyjnych, kadrowych, finansowych jak i doświadczeniu i 
umiejętności wykonawcy. Decyzja wykonawcy w tym zakresie będzie miała swoje 
odzwierciedlenie w kontrakcie, z czym wykonawca jako profesjonalista musi się liczyć 
składając ofertę. Jednocześnie przed ustaleniem maksymalnego i minimalnego terminu 
wykonania zamówienia zamawiający dokonał weryfikacji czynności składających się na 
przedmiot zamówienia oraz oszacował w oparciu o przepisy prawa, praktykę i 
doświadczenie poszczególne ich terminy. Z tego też względu zapewnia się, iż zarówno 
maksymalny jak i minimalny termin wykonania zamówienia był terminem jak 
najbardziej realnym, racjonalnym i możliwym do zachowania. (…) Realność wykonania 
zamówienia w przyjętych przez zamawiającego terminach potwierdza także fakt, iż 
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żaden z wykonawców nie zgłosił uwag do SIWZ, a także nie wniesiono w związku z tym 
odwołania. Jest to o tyle istotne, że postępowanie przetargowe cieszyło się dużym 
zainteresowaniem potencjalnych wykonawców. Z powyższego wnioskować zatem należy, 
iż podmioty profesjonalnie zajmujące się projektowaniem, mające w tym zakresie 
wiedzę oraz doświadczenie, uznali kryterium terminu jako możliwe do realizacji. Każdy 
składający ofertę musiał się liczyć z jej wyborem, a co za tym idzie musiał zakładać jej 
wykonanie na warunkach określonych w umowie.” 

Wyjaśnienie Grażyny Popczyńskiej Naczelnika Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i 
Infrastruktury w sprawie kryterium oceny ofert dotyczącego skrócenia terminu realizacji zadania 
stanowi załącznik nr 16  protokołu kontroli. 

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że istotna zmiana umowy (termin 
wykonania zamówienia, który był kryterium wyboru ofert) nastąpiła z 
naruszeniem reguł zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego 
określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 
144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zakazuje się zmian 
postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W dalszej części przepisu 
ustawa wskazuje okoliczności, w których dopuszczalne są zmiany umowy, w 
tym m.in.: [1] zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu  
o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci 
jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres,  
w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy,  
i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; [2] zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej 
spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 
Przepisy art. 144 ust.1e pkt 2 lit. a) i b) stanowią, że zmianę postanowień 
zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli nie 
zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co 
najmniej jedna z następujących okoliczności: [1] zmiana wprowadza warunki, 
które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to  
w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści, [2] zmiana narusza równowagę ekonomiczną 
umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 

Z wyjaśnień złożonych kontrolującym w dniu 5 czerwca 2019 roku przez Grażynę 

Popczyńską Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury, w 

zakresie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 272.96.2017 z dnia 18 września 2017 roku  

wynika, że: „Zamawiający po ustaleniu, iż faktycznie doszło do przedłużenia okresu 

rozpatrywania warunków przyłączeniowych w stosunku do ustawowych terminów podjął 

decyzję o przedłużeniu terminu realizacji zamówienia, biorąc pod uwagę zarówno 

okoliczności przedstawione przez wykonawcę we wniosku jak i aspekt społeczny 

zamówienia. Nadmienia się, iż mając na uwadze charakter inwestycji zamawiającemu 

zależało na wykonaniu zamówienia i jak najszybszym rozpoczęciu procesu budowy, 

ponieważ ta inwestycja była szczególnie oczekiwana przez społeczność lokalną. Wymaga 

podkreślenia, iż podjęcie decyzji o przystąpieniu do jej realizacji powiązane było z 

zmianami w zakresie prawa oświatowego, jak również z koniecznością ustalenia nowej 

lokalizacji dla części placówek (było to wywołane m.in. prowadzeniem działalności 

oświatowej w budynkach oddanych w użyczenie). Ponadto coraz częściej podnoszony był 

zarówno przez nauczycieli, rodziców jak i Radnych Rady Miejskiej problem braku 
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dostosowania infrastruktury do potrzeb młodzieży. Powyższe względy determinowały 

oczekiwanie zamawiającego w zakresie wykonania projektu oraz uzyskani pozwolenia na 

budowę.” 

Wyjaśnienie Grażyny Popczyńskiej Naczelnika Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i 
Infrastruktury w sprawie zawarcia w dniu 12 marca 2018 roku aneksu nr 2 do umowy nr 
272.96.2017 z dnia 18 września 2017 roku stanowi załącznik nr 17 protokołu kontroli. 

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że w dniu 27 marca 2018 roku 
wykonawca wystąpił w imieniu Gminy Stryków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Łodzi, z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla realizacji zadania 
polegającego na rozbudowie kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie. Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w dniu 25 maja 2018 roku wydała postanowienie w 
sprawie decyzji środowiskowej (WOOŚ.420.97.2018.MLa7). W dniu 21 czerwca 2018 
roku decyzją nr 41/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Łodzi stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie 
kompleksu szkolno sportowego składającego się z budynku szkolno-przedszkolnego, 
budynku hali sportowej, boisk pomocniczych wraz z niezbędnymi urządzeniami 
budowlanymi w tym instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
gazu, oświetlenia terenu, sieci energetycznych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, 
grzewczej oraz przyłączeniami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne, budowy sieci 
kanalizacji deszczowe, budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, budowy drogi 
dojazdowej oraz dróg wewnętrznych z zespołami miejsc postojowych dla pojazdów, 
chodników i placów utwardzonych, murków oporowych, ogrodzenia, małej architektury- 
na działkach o nr ewid. 526, 527, 528/1, 528/2, 529/1, 529/7, 529/13, 529/15, 529/17, 
529/19, 436, 423/3, 401 obręb Smolice. Przedmiotową decyzją określono warunki 
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, 
ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, 
zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

W dniu 15 marca 2018 roku wykonawca przekazał zamawiającemu projekt budowy 
kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie obejmujący następujące branże: 
architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, 
sieci sanitarne zewnętrzne, drogową, instalacje teletechniczne oraz projekt architektury 
krajobrazu. Przedmiotowe opracowanie odebrano protokołem odbioru projektu 
budowlanego z dnia 15 marca 2018 roku. Ponadto w dniu 15 marca 2018 roku złożono 
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i 
udzielenie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji (etap I – budowa szkoły i 
hali sportowej). W dniu 4 maja 2018 roku Starosta Zgierski wezwał inwestora Gminę 
Stryków do uzupełnienia braków formalnych w złożonym wniosku. Wezwanie zostało 
doręczone wykonawcy będącemu pełnomocnikiem Gminy Stryków w dniu 14 maja 2018 
roku. W dniu 22 maja 2018 roku wykonawca uzupełnił wniosek zgodnie z wezwaniem. W 
dniu 23 maja 2018 roku Starosta Zgierski zawiadomił strony o wszczęciu postępowania 
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. W 
dniu 25 maja 2018 roku Starosta Zgierski postanowieniem nr 329/2018 nałożył na 
inwestora Gminę Stryków obowiązek uzupełnienia projektu budowlanego m.in. o 
uzgodnienia z zarządcą drogi krajowej nr 14 - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad, w zakresie zmiany sposobu zagospodarowania terenu i skomunikowania 
inwestycji (włączenia drogi gminnej w drogę krajową). W dniu 20 czerwca 2018 roku 
wykonawca w imieniu Gminy Stryków złożył w Starostwie Powiatowym w Zgierzu 
wniosek o zawieszenie postępowania. Postanowieniem nr 454/2018 z dnia 20 czerwca 
2018 roku Starosta Zgierski zawiesił na wniosek inwestora postępowanie w sprawie 
pozwolenia na budowę kompleksu szkolno-sportowego na terenie działek o nr ewid. 
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529/19, 526, 527, 528/1, 528/2, 529/1, 529/7, 529/13, 529/15, 529/17, 401, 422/3, w 
obrębie Smolice gm. Stryków.  

W dniu 22 czerwca 2018 roku wykonawca Architekt Radosław Guzowski złożył w 
Urzędzie Miejskim w Strykowie wniosek o przesunięcie terminu zakończenia realizacji 
zadania do dnia 15 października 2018 roku. W uzasadnieniu wykonawca wskazał na 
konieczność uzupełnienia projektu budowlanego złożonego w dniu 15 marca 2018 roku 
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu o uzgodnienia z GDDKiA w zakresie zmiany 
sposobu zagospodarowania nieruchomości oraz włączenia drogi gminnej w drogę 
krajową (co nie było przewidziane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia) pomimo, iż w opinii wykonawcy na teren inwestycyjny istnieją 
zjazdy z dróg lokalnych a nie z drogi krajowej. GDDKiA w Łodzi zażądała jednak 
wykonania projektu przebudowy skrzyżowania drogi lokalnej, z której istnieje wjazd na 
teren inwestycyjny, z drogą krajową.   

W dniu 28 czerwca 2018 roku strony zawarły aneks nr 3 do umowy nr 272.96.2017 z 
dnia 18 września 2017 roku na realizację zadnia pn. „Opracowanie projektu budowy 
kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie”. Przedmiotowym aneksem dokonano 
zmian umowy w § 9, zmieniając termin wykonania zamówienia do dnia 15 października 
2018 roku. Z ustaleń dokonanych przez kontrolujących wynika, że zamawiający w § 17 
umowy nr 272.96.2017 zawartej na wykonanie usługi projektowej pn. „Opracowanie 
projektu budowy kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie” zawarł zapis, zgodnie z 
którym dopuszczalne przypadki zmian umowy opisano w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w granicach unormowanych w art. 144 i 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. W § 25 ust. 1 pkt 1.7 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zamawiający przewidział zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku 
konieczności uzyskania opinii, decyzji, uzgodnień nie przewidzianych w chwili ogłoszenia 
o zamówieniu oraz publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W dniu 23 maja 2018 roku Gmina Stryków złożyła do GDDKiA w Łodzi wniosek o 
uzgodnienie zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości oraz włączenia drogi 
gminnej w drogę krajową. W dniu 12 czerwca 2018 roku Zastępca Dyrektora Oddziału 
GDDKiA w Łodzi odmówił Gminie Stryków uzgodnienia projektu sposobu 
zagospodarowania nieruchomości oraz włączenia drogi gminnej w drogę krajową, na 
zasadach wskazanych we wniosku inwestora Gminy Stryków. W uzasadnieniu wskazano, 
iż zaproponowany przez inwestora we wniosku sposób włączenia drogi gminnej w drogę 
krajową jest nieprawidłowy w sytuacji występujących utrudnień związanych z 
włączeniem się do ruchu na drodze krajowej (szczególnie w okresach szczytu 
komunikacyjnego), wprowadzenie dodatkowego ruchu w obszarze skrzyżowania jest 
niedopuszczalne zarówno ze względu na obowiązujące przepisy, jak i na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego. W dniu 23 lipca 2018 roku Gmina Stryków złożyła kolejny wniosek do 
GDDKiA w Łodzi dotyczący uzgodnienia koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi 
krajowej nr 14 (ul. Warszawska) z ulicą Cegielnianą. W dniu 16 sierpnia 2018 roku 
Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Łodzi na wniosek Gminy Stryków uzgodnił 
wstępnie pod względem rozwiązań sytuacyjnych przedłożoną koncepcję rozbudowy 
skrzyżowania drogi krajowej nr 14 (ul. Warszawska) z ulica Cegielnianą – z uwagą, iż 
budowa lewoskrętu z ulicy Warszawskiej w ulicę Cegielnianą wraz z budową zatok 
autobusowych ze względu na funkcje planowanego kompleksu szkolno-sportowego i 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego wymaga budowy sygnalizacji świetlnej. 
Uzupełnienie dokumentacji w zakresie sygnalizacji świetlnej należało wprowadzić na 
etapie opracowania projektu budowlanego.  

W dniu 30 sierpnia 2018 roku uchwałą nr LII/455/2018 Rady Miejskiej w Strykowie 
przyjęto wykonanie zadania w zakresie przebudowy odcinka drogi krajowej nr 14 ulica 
Warszawska w Strykowie oraz wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia. Na podstawie 
niniejszej uchwały w dniu 28 września 2018 roku zostało zawarte porozumienie 
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pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z 
siedzibą w Łodzi a Gminą Stryków w sprawie przebudowy ww. skrzyżowania. W 
następstwie Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Łodzi w dniu 4 października 2018 
roku poinformował inwestora Gminę Stryków, iż nie wnosi zastrzeżeń do planowanego 
sposobu zagospodarowania. W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z zawartym w dniu 
28 września 2018 roku pomiędzy stronami porozumieniem w sprawie zasad 
przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej 
nr 14 ulica Warszawska, użytkowanie obiektów kompleksu szkolno-sportowego w 
Strykowie, możliwe będzie po zrealizowaniu ww. inwestycji drogowej. W opinii GDDKiA 
powyższy zapis powinien być uwzględniony w pozwoleniu na budowę obiektów. 

W dniu 8 października 2018 roku wykonawca wystąpił z wnioskiem do Starostwa 
Powiatowego w Zgierzu o odwieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji na 
budowę szkoły i hali sportowej. Decyzją nr 1624/2018 z dnia 26 października 2018 roku 
Starosta Zgierski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla 
inwestora Gminy Stryków, obejmującego budowę: [1] budynku szkolno-przedszkolnego 
wraz z instalacjami wewnętrznymi; [2] budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z 
instalacjami wewnętrznymi; [3] boisk pomocniczych z niezbędną infrastrukturą; [4] 
wiaty na rowery i wiaty przystankowej; [5] zewnętrznej instalacji wodociągowej, w tym 
p.poż. z podziemnym zbiornikiem pożarowym oraz przebudowę istniejącej instalacji; [6] 
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, w tym przebudowę istniejącej instalacji; [7] 
zewnętrznej instalacji kanalizacji instalacji deszczowej; [8] zewnętrznej instalacji 
gazowej; [9] zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej i 
teletechnicznej; [9] utwardzeń terenu: dojść i dojazdów, nawierzchni poliuretanowych, 
parkingu dla samochodów osobowych, miejsca postojowego dla autobusu, skarp; [10] 
obiektów małej architektury, placów zabaw i innych – do realizacji na działkach nr ewid. 
529/19, 526,527, 528/1, 528/2, 529/1, 529/7, 529/13, 529/15, 529/17, 401 w obrębie 
Smolice gm. Stryków. 

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad wniósł odwołanie do Wojewody Łódzkiego od decyzji nr 
1624/2018 Starosty Zgierskiego wydanej w dniu 26 października 2018 roku. Wojewoda 
Łódzki decyzją nr 21/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku uchylił zaskarżoną decyzję w 
całości oraz poprzedzające je postępowanie Starosty Zgierskiego i przekazał sprawę do 
ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W uzasadnieniu wskazano, że w opinii 
GDDKiA występujące na drodze krajowej natężenie ruchu oraz duży udział w ruchu 
samochodów ciężarowych są czynnikami, które niestety nie były uwzględnione przy 
dokonywaniu wyboru lokalizacji kompleksu szkolno-sportowego. Ze względu na 
powyższe, niezależnie od zgodności inwestycji z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, przebudowa skrzyżowania jest warunkiem 
niezbędnym planowanej inwestycji. Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 28 
września 2018 roku w sprawie zasad przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn. 
„Przebudowa drogi krajowej nr 14 ul. Warszawska gm. Stryków, użytkowanie obiektu 
kompleksu szkolno-sportowego, możliwe będzie po zrealizowaniu ww. inwestycji 
drogowej. W opinii GDDKiA powyższy zapis powinien zostać uwzględniony w pozwoleniu 
na budowę obiektów, co zostało wskazane w piśmie z dnia 4 października 2018 roku 
skierowanym przez GDDKiA do Burmistrza Strykowa. W następstwie wykonawca 
zadania, będący pełnomocnikiem Gminy Stryków wystąpił w dniu 6 lutego 2019 roku do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego 
ze sprzeciwem od decyzji Wojewody. W dniu 4 marca 2019 roku do Urzędu Gminy w 
Strykowie wpłynęło wezwanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w 
sprawie usunięcia braków formalnych złożonego sprzeciwu (sygn.. akt II SA/Łd 147/19). 
W dniu 6 marca 209 roku Gmina Stryków uzupełniła braki formalne złożonego 
sprzeciwu, wskazane w wezwaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w dniu 18 
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kwietnia 2019 roku zawiadomił Gminę Stryków o terminie rozprawy wyznaczonej na 
dzień 24 maja 2019 roku w przedmiocie złożonego sprzeciwu. 

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że w dniu 9 października 2018 roku 
wykonawca Architekt Radosław Guzowski złożył w Urzędzie Miejskim w Strykowie 
kolejny wniosek o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania do dnia 30 
grudnia 2018 roku. W uzasadnieniu wykonawca wskazał na przedłużające się procedury 
administracyjne. Z wyjaśnienia złożonego przez Grażynę Popczyńską Naczelnika 
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury wynika, że: „Wniosek 
wykonawcy z dnia 9 października 2018 roku o przedłużenie terminu realizacji umowy nr 
272.96.2017 z dnia 18 września 2017 roku na opracowanie projektu kompleksu szkolno-
sportowego w Strykowie nie został zaakceptowany i nie podpisano kolejnego aneksu.” 

Wyjaśnienie Grażyny Popczyńskiej Naczelnika Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i 
Infrastruktury w sprawie odmowy wykonawcy zawarcia kolejnego aneksu do umowy nr 
272.96.2017 z dnia 18 września 2017 roku stanowi załącznik nr 18  protokołu kontroli. 

W dniu 24 października 2018 roku wykonawca wystąpił z wnioskiem do Starostwa 
Powiatowego w Zgierzu o wydanie kolejnego pozwolenia na rozbudowę kompleksu 
szkolno-sportowego w Strykowie o boisko piłkarskie z trybuną, boisko piłkarskie z 
bieżnią oraz zespołu miejsc postojowych (II etap projektu). Decyzją nr 311/2019 z dnia 
8 marca 2019 roku Starosta Zgierski z uwagi na toczące się postępowanie przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi - odmówił inwestorowi Gminie Stryków 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji 
polegającej na budowie boiska piłkarskiego z trybuną, boiska piłkarskiego z bieżnią, 
parkingu oraz niezbędnej infrastruktury w ramach rozbudowy kompleksu szkolno-
sportowego w Strykowie.  

W dniu 26 listopada 2018 roku wykonawca przedłożył zamawiającemu dokumentację 
wykonawczą dotyczącą całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Dokumentację odebrano 
na podstawie protokołu przekazania dokumentacji spisanego pomiędzy stronami w dniu 
26 listopada 2018 roku. 

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że w dniu 10 grudnia 2018 roku do 
Urzędu Miejskiego w Strykowie wpłynęło pismo wykonawcy z prośbą o pilne spotkanie 
dotyczące omówienia sytuacji związanej z przygotowywanym projektem oraz dalszych 
działań w zakresie projektu. W dniu 12 grudnia 2018 roku Burmistrz Strykowa Witold 
Kosmowski udzielił wykonawcy Radosławowi Guzowskiemu odpowiedzi na niniejsze 
pismo wskazując, że: „(…) W związku z upływem z dniem 15 października 2018 roku 
terminu zakończenia realizacji zadania nie ma podstaw prawnych do podpisania 
kolejnego aneksu przedłużającego termin zakończenia projektu. Również do czasu 
uzyskania prawomocnych pozwoleń na budowę ww. obiektu nie ma też możliwości 
negocjacji warunków zakończenia postępowania. Ponadto informuję, że projekt 
wykonawczy obiektów został dostarczony do Urzędu Miejskiego w Strykowie w dniu 26 
listopada 2018 roku tj. również po umownym terminie zakończenia zadania. Po 
wypełnieniu przez Państwa wszelkich zobowiązań wynikających z ww. umowy i 
przedłożeniu faktury końcowej, możemy przystąpić do rozmów w tym temacie. Oczekuję 
od Państwa dalszego procedowania uzyskiwania pozwoleń na budowę dla kompleksu 
szkolno-sportowego i całkowitego zakończenia realizacji ww. umowy.” 

Wydatki poniesione z tytułu wykonanej usługi 

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych kontrolujący stwierdzili, że Gmina 
Stryków z tytułu umowy nr 272.96.2017 zawartej w dniu 18 września 2017 roku na 
opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie, w dniu 23 
maja 2018 roku dokonała płatności w wysokości 408.360,00 zł brutto, na podstawie 
faktury częściowej nr 9/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, wystawionej przez 
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wykonawcę Architekta Radosława Guzowskiego. Do faktury załączono protokół odbioru 
projektu budowlanego spisany w dniu 15 marca 2018 roku, zgodnie z którym 
zamawiający dokonał odbioru projektu budowlanego kompleksu szkolno-sportowego w 
Strykowie obejmującego następujące branże: architektoniczną, konstrukcyjno-
budowlaną, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, sieci sanitarne zewnętrzne, 
drogową, instalacje teletechniczne oraz projekt architektury krajobrazu. 

Z wyjaśnienia złożonego w dniu 11 czerwca 2019 roku przez Skarbnika Gminy Stryków 
oraz Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Infrastruktury wynika, że: 
„Wykonawca zadania na podstawie umowy nr 272.96.2017 z dnia 18 września 2017 
roku wraz z aneksami, przedłożył zamawiającemu jedną fakturę częściową na kwotę 
brutto 408.360,00 zł tj. 40% wartości umowy. Na pozostałą kwotę wynikającą z 
zawartej umowy tj. 612.540,00 zł wykonawca nie przedłożył zamawiającemu faktury 
końcowej. Zamawiający naliczy wykonawcy kary umowne zgodnie z  § 12 ww. umowy 
po przedłożeniu faktury końcowej. Ponadto wyjaśnia się, iż Gmina Stryków wystąpiła w 
dniu 31 maja 2019 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 
wnioskiem o przesłanie uzasadnienia wyroku zapadłego na rozprawie w dniu 24 maja 
2019 roku w sprawie o sygn.. akt II SA/Łd 147/19 w sprawie - sprzeciwu od decyzji 
Wojewody Łódzkiego nr 21/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku szkolno-przedszkolnego wraz z 
instalacjami wewnętrznymi oraz budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z instalacjami 
wewnętrznymi do realizacji na działkach nr ewid. 529/19, 526, 527, 528/1, 529/1, 
529/7, 529/13, 529/15, 529/17, 401 w obrębie Smolice, Gmina Stryków oraz 
udzielającej pozwolenia na rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych - i przekazania 
sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Do dnia dzisiejszego nie 
otrzymaliśmy uzasadnienia wyroku.” 

Wyjaśnienie Skarbnika Gminy Stryków oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych 
i Infrastruktury  z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie kosztów poniesionych dotychczas przez 
Gminę na zadanie pn. Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno-sportowego w Strykowie”  
stanowi załącznik nr 19 protokołu kontroli. 

AKTA KONTROLI [strony 99-217]: Kserokopia ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zmiany specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, umowy nr 272.96.2017 z dnia 18 września 2017 roku, ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, harmonogramu złożonego przez wykonawcę w dniu 26 września 2017 roku, 
aneksu nr 1 z dnia 29 styczna 2018 roku do umowy nr 272.96.2017, aneksu nr 2 z dnia 12 marca 
2018 roku do umowy nr 272.96.2017 wraz z wnioskiem wykonawcy, aneksu nr 3 z dnia 28 

czerwca 2018 roku do umowy nr 272.96.2017 wraz z wnioskiem wykonawcy, pisma wykonawcy 
do zamawiającego z dnia 9 października 2018 roku, pisma wykonawcy z dnia 10 grudnia 2018 
roku oraz odpowiedzi Burmistrza z dnia 12 grudnia 2018 roku. 

 

6. WYDATKI INWESTYCYJNE 

 

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2017 – 2018 

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2017 –  2018 

Rozdział § 
2017 rok 2018 rok 

Plan po zmianach (zł) Wykonanie (zł) Plan po zmianach (zł) Wykonanie (zł) 
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Suma 010 304 200,00 301 286,00 377 300,00 329 364,10 

01010 6050 223 400,00 220 486,00 277 300,00 276 364,10 

01010 6060 69 000,00  69 000,00 100 000,00 53 000,00 

01095 
6050 

 
11 800,00 11 800,00 0,00 0,00 

Suma 600 

 
4 786 163,26 4 516 025,87 3 226 471,30 3 200 600,90 

60004 
6050 

 
46 500,00 46 458,00 40 000,00 38 928,00 

60004 6060 100 000,00 97 034,70 0,00 0,00 

60014 6300 1 094 061,31 1 058 865,40 624 349,50 623 949,38 

60016 6050 3 545 601,95 3 313 667,77 2 562 121,80 2 537 723,52 

Suma 700 2 983 000,00 2 853 156,49 242 900,00 236 289,34 

70005 
 

6050 

 

2 104 000,00 

 

2 099 469,55 
60 000,00 58 313,69 

70005 
 

6060 
879 000,00 753 686,94 182 900,00 177 975,65 

Suma 700  5 810,00 5 805,60 0,00 0,00 

71035 6050 5 810,00 5 805,60 0,00 0,00 

Suma 750 17 560,00 16 098,50 105 000,00 93 185,25 

75022 6060 0,00 0,00 55 000,00 54 950,25 

75023 6060 17 560,00 16 098,50 50 000,00 38 235,00 

Suma 754 436 802,27 434 417,37 491 660,00 380 045,31 

75412 6050 138 977,00 136 636,61 351 660,00 343 760,31 

75412 6060 47 825,27 47 780,76 40 000,00 36 285,00 

75412 6230 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 

75495 6170 0 0 100 000,00 0,00 

Suma 801 5 676 504,02 5 128 887,57 4 277 524,14 4 180 323,85 

80101 6050 3 506 600,00 2 971 408,11 1 689 615,99 1 685 562,71 

80101 6060 13 169,00 10 363,98 21 918,60 21 918,60 

80104 6050 230 500,00 228 278,25 30 000,00 30 000,00 

80110 6060 11 132,00 11 131,50 0,00 0,00 

80113 6060 0,00 0,00 75 500,00 73 800,00 

80148 6060 8 813,00 8 495,61 0,00 0,00 

80195 6050 503 235,58 500 043,93 250 000,00 231 811,76 

80195 6257 909 946,06 907 281,54 1 447 410,03 1 436 769,41 

80195 6259 493 108,38 491 884,65 763 079,52 700 461,37 

Suma 900 3 393 759,11 3 009 443,93 4 194 194,25 3 382 996,95 

90001 6050 1 941 710,11 1 569 803,02 2 964 000,00 2 478 464,99 

90001 6060 29 000,00 29 000,00 20 000,00 0,00 

90002 6650 260 393,00 260 393,00 136 532,00 136 532,00 

90004 606  20 534,94 20 530,00 12 000,00 12 000,00 

90005 6230 0,00 0,00 300 000,00 131 423,89 
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90015 6050 666 871,06 658 759,91 541 662,25 415 498,73 

90017 6060 245 250,00 244 770,00 0,00 0,00 

90017 6210 16 000,00 16 000,00 15 000,00 11 726,36 

90095 6050 29 000,00 28 044,00 0,00 0,00 

90095 6060 185 000,00 182 144,00 205 000,00 197 350,98 

Suma 921 402 914,68 338 013,13 1 123 078,77 904 700,95 

92109 6050 303 355,24 285 358,43 466 533,79 251 332,50 

92109 6060 23 355,53 23 338,20 0,00 0,00 

92109 6220 18 000,00 7 000,00 0,00 0,00 

92195 6050 58 203,91 22 316,50 249 700,00 247 988,45 

92195 6057 0,00 0,00 207 429,61 206 549,11 

92195 6059 0,00 0,00 199 415,37 198 830,89 

Suma 926 342 168,09 331 340,71 1 753 810,45 1 668 872,01 

92605 6050 8 400,00 8 400,00 100 000,00 22 690,55 

92695 6050 333 768,09 322 940,71 1 653 810,45 1 646 181,46 

RAZEM 18 348 881,43 16 934 475,17 15 791 938,91 14 376 378,66 

Wydatki budżetowe 

ogółem 82 866 013,25 78 326 837,47 84 177 369,48 79 076 501,60 

% udział wydatków 

inwestycyjnych w 

wydatkach ogółem 
22,14 21,62 18,76 18,18 

Źródła finansowania realizowanych inwestycji w latach 2017 - 2018 

 

Źródło finansowania inwestycji 

 

2017 rok 

 

2018 rok 

 

Środki własne z budżetu Gminy 
16 531 709,80 12 008 330,12 

 

Kredyty i pożyczki, emisja obligacji 
0,00 0,00 

 

Dotacje z innych źródeł   
263 770,00 199 380,22 

 

Środki z budżetu Unii Europejskiej 
138 995,37 2 168 668,32 

Ewidencja księgowa wydatków inwestycyjnych 

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia 
kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycje. Na stronie Wn 
konta 080 ujmuje się w szczególności: poniesione koszty dotyczące środków trwałych w 
budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców. Na 
stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w 
szczególności środków trwałych. Na koncie 080 można księgować również rozliczenie 
kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych. Ewidencja szczegółowa 
prowadzona do konta 080 zapewnia, co najmniej wyodrębnienie kosztów środków 
trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych.  
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Organizacja procesu inwestycyjnego (planowanie i nadzór)   

Zadania inwestycyjne realizowane w okresie objętym kontrolą, zostały zatwierdzone 
przez Radę Miejską w Strykowie w uchwałach budżetowych na 2017 i 2018 rok oraz w 
uchwałach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W trakcie trwania roku 
budżetowego Rada Miejska dokonywała zmian wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na ich realizację w drodze uchwał.  
Limity zobowiązań na zadania inwestycyjne wieloletnie określano w załącznikach do 
uchwał w sprawie uchwalenia wieloletnich prognoz finansowych Gminy Stryków na 
poszczególne lata wraz ze zmianami do tych uchwał. 
 
Bezpośredni nadzór na realizacją inwestycji Gminy Stryków sprawuje Naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury. Do zadań Naczelnika 
Wydziału należy udział w planowaniu inwestycji, udzielaniu zamówień publicznych, 
koordynowaniu i nadzorowaniu realizowanych inwestycji gminnych, w tym zapewnienie 
ich prawidłowego przygotowania, realizacji, wykonania i rozliczania. 
 
Szczegółową organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji 
przetargowej w okresie objętym kontrolą określały następujące dokumenty: regulamin 
komisji przetargowej będący załącznikiem do zarządzenia nr 113/2004 Burmistrza 
Miasta–Gminy Stryków z dnia 2 listopada 2004 roku oraz regulamin pracy komisji 
przetargowej będący załącznikiem do zarządzenia nr 110/2017 Burmistrza Strykowa z 
dnia 30 października 2017 roku.  
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2016 Burmistrza Strykowa z dnia 14 stycznia 2016 roku w 
sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań 
przetargowych w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w 
Strykowie, została powołana stała komisja przetargowa w składzie 15 osobowym. 
Postępowanie przetargowe o udzielnie zamówienia publicznego jest prowadzane przez 
komisję przetargową w składzie, co najmniej 3 osobowym, z osób wybranych ze stałych 
członków komisji. 
 
W 2017 roku została powołana odrębna komisja przetargowa do przygotowania i 
przeprowadzenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowy 
kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie”.  Komisję powołano zarządzeniem nr 
23/2017 Burmistrza Strykowa z dnia 15 marca 2017 roku. Skład komisji został 
zmieniony zarządzeniem nr 59/2017 Burmistrza Strykowa z dnia 12 czerwca 2017 roku.  
Zarządzeniem nr 61/2017 Burmistrza Strykowa z dnia 19 czerwca 2017 roku został 
wprowadzony regulamin pracy komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 
23/2017 z dnia 15 marca 2017 roku, zmienionej zarządzeniem nr 59/2017 z dnia 12 
czerwca 2017 roku do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadnia pn. „Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno – sportowego w 
Strykowie”. 
 
Zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro, udzielane są w oparciu o regulamin wprowadzony 
zarządzeniem nr 38/2014 Burmistrza Miasta–Gminy Stryków z dnia 16 kwietnia 2014 
roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro.  
W regulaminie określono m.in. następujące procedury udzielania zamówień o wartości: 

 do 3 000 euro – poprzez negocjacje z jednym wykonawcą, 
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 od 3 000 do 15 000 euro – poprzez rozeznanie cenowe, z którego sporządzana 
jest notatka, 

 od 15 000 do 30 000 euro – poprzez zapytanie ofertowe.  
Regulamin w § 10 określa również zakres zamówień (dostawy, usługi, roboty 
budowlane) w stosunku, do których nie ma obowiązku stosowania postanowień 
regulaminu dotyczących zapytania ofertowego.  
 

Kontrola realizacji wybranych inwestycji 

Wykaz zadań realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w latach 2017 – 
2018 stanowi załącznik nr 20  protokołu kontroli. 

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą realizacji następujących zadań: 

 „Przebudowa ulicy Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim” 

 „Remont poboczy ulicy Swędowskiej w Anielinie Swędowskim” 

 

„PRZEBUDOWA ULICY SZLACHECKIEJ W ANIELINIE SWĘDOWSKIM” 

 

Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

Przedmiot zamówienia – roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 
120331E - ulica Szlachecka w Anielinie Swędowskim w granicach istniejącego pasa 
drogowego. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 4,0 m i 
5,0 m wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz jednostronne 
pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m. 
Istniejące wjazdy należy wyregulować w odniesieniu do nowej niwelety drogi. W ramach 
przebudowy drogi planuje się wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m i 1,25 m, zjazd 
oraz remont istniejącego przepustu ø 30. Remont polega na wymianie rur oraz wymianie 
ścianek czołowych prefabrykowanych. Ponadto przewidziano odmulenie istniejącego 
rowu wraz z wyprofilowaniem jego skarp i dna oraz wycinkę przydrożnych krzewów. 
Projektowana przebudowa drogi gminnej zakłada wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8S 
gr. 4 cm i warstwy wiążącej z AC 11W gr. 4 cm wraz z wykonaniem podbudowy z 
kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr 20 cm. Łączna długość przebudowywanej drogi 
gminnej wynosi 677,00 mb. Zakres prac zadania ujęty został w projekcie budowlano-
wykonawczym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamówienie obejmuje dostawę materiałów, obsługę geodezyjną oraz zapewnienie 
bezpośredniego nadzoru przez kierownika budowy. 

Etap przygotowania inwestycji  

Dokumentację projektową dotyczącą przebudowy ulicy Szlacheckiej w Anielinie 
Swędowskim, opracowało Drogowe Biuro Projektowe - Krystian Kowalski 28-500 
Kazimierza Wielka, ul. Szkolna 9/6. Kosztorys inwestorski sporządził Krystian Kowalski z 
datą opracowania styczeń 2018 roku. Wartość kosztorysowa robót została ustalona na 
kwotę 421.889,21 zł netto. 

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że wartość zamówienia została 
ustalona na podstawie kosztorysu budowlanego i wynosiła 421.889,21 zł netto, co 
stanowiło równowartość 97.847,53 euro.   



 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEŚCIE I GMINIE STRYKÓW 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 

90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 

_____________________________________________________ 

142 

Prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

Stosownie do treści art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych, zamawiający wszczął postępowanie przetargowe zamieszczając w dniu 3 
lipca 2018 roku ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 
582622-2018, na stronie internetowej www.bip.strykow.pl oraz na tablicy ogłoszeń. 
Informacje zawarte w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej, na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie zamawiającego były tożsame z informacjami zawartymi w 
ogłoszeniu przekazanym do Biuletynu Zamówień Publicznych. W treści ogłoszenia 
zawarto dane wymagane art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził w dniu 3 lipca 2018 roku 
kierownik zamawiającego Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski. 
Specyfikacja zawierała wszystkie informacje wymagane art. 36 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zgodnie ze specyfikacją, przedmiot zamówienia dotyczył robót 
budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 120331E ulica Szlachecka w 
Anielinie Swędowskim w granicach istniejącego pasa drogowego. Zakres robót obejmuje 
wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 4,0 m i 5,0 m wraz z wykonaniem warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni oraz jednostronne pobocze z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m. Istniejące wjazdy należy 
wyregulować w odniesieniu do nowej niwelety drogi. W ramach przebudowy drogi 
planuje się wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m i 1,25 m, zjazd oraz remont 
istniejącego przepustu ø 30. Remont polega na wymianie rur oraz wymianie ścianek 
czołowych prefabrykowanych. Ponadto przewidziano odmulenie istniejącego rowu wraz z 
wyprofilowaniem jego skarp i dna oraz wycinkę przydrożnych krzewów. Projektowana 
przebudowa drogi gminnej zakłada wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8S gr. 4 cm i 
warstwy wiążącej z AC 11W gr. 4 cm wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego 0/31,5 mm gr 20 cm. Łączna długość przebudowywanej drogi gminnej wynosi 
677,00 mb. 

Zapisy specyfikacji określały termin wykonania zamówienia do dnia 17 września 2018 
roku. Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. Termin 
związania ofertą ustalono, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustaw Prawo zamówień 
publicznych, na 30 dni od terminu upływu składania ofert. Oferty należało składać do 
dnia 18 lipca 2018 roku do godz. 10.00 (termin zgodny z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy – 
nie mniej, niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych). Zamawiający do oceny ofert przyjął dwa kryteria, a mianowicie: 
kryterium ceny z wagą 60% - 60 punktów, kryterium gwarancji z wagą 40% - 40 
punktów Minimalny okres gwarancji, jaki może zaoferować wykonawca ustalono na 36 
miesięcy, zaś maksymalny na 60 miesięcy. Specyfikacja informowała o wymogu 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% oferowanej 
ceny.  

W § 8 specyfikacji, zamawiający określił warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy, 
natomiast w § 11 opisał wymagane oświadczenia i dokumenty, potwierdzające ich 
spełnienie. Warunki określono w sposób jednoznaczny i precyzyjny, przy użyciu 

sformułowań przekonujących o możliwości ich spełnienia.  

W trakcie kontroli stwierdzono, że warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert 
pozostawały niezmienne w toku postępowania. 

Integralną część specyfikacji stanowiły załączniki: wzór formularza oferty, wzory 
oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i o braku podstaw do wykluczenia z udziału 
w postępowaniu (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy), wzór wykazu wykonanych robót 
budowlanych, wzór wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, projekt 

http://www.bip.strykow.pl/
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umowy, wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej, dokumentacja 
projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Specyfikacja dostępna była w siedzibie Urzędu Miejskim w Strykowie oraz na stronie 
internetowej zamawiającego www.bip.strykow.pl.  

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że we wskazanym przez 
zamawiającego terminie wpłynęła jedna oferta tj. Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i 
Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3 - cena 
ofertowa 914.772,70 zł brutto oraz okres gwarancji 60 miesięcy.  

Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 18 lipca 2018 roku, z której to czynności 
sporządzono protokół. Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę przeznaczoną na 
sfinansowanie zamówienia, tj.  515.000,00 zł brutto.  
 
Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że zamawiający zarządzeniem nr 
4/2016 Burmistrza Strykowa z dnia 14 stycznia 2016 roku powołał trzyosobową stałą 
komisję przetargową. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz kierownik 
zamawiającego, złożyli w dniu 18 lipca 2018 roku oświadczenia o niepodleganiu 
wyłączeniu z udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 17 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

W dniu 18 lipca 2018 roku zamawiający opublikował na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Strykowie informację z otwarcia ofert.   

W dniu 18 lipca 2018 roku oferent złożył oświadczenie o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej. 

Złożona oferta, w ocenie komisji spełniała określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia warunki i podlegała dalszej ocenie. Oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i 
Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3, z ceną 
ofertową 914.772,70 zł brutto i 60-miesięcznym okresem gwarancji - w ocenie komisji 
uzyskała 100 punktów. 

Pismem znak IZP.271.41.2018 z dnia 19 lipca 2018 roku wezwano oferenta na 
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia w terminie do 
25 lipca 2018 roku aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wezwanie 
przesłano faksem w dniu 19 lipca 2018 roku. 

W dniu 23 lipca 2018 roku wezwany oferent złożył wszystkie wymagane dokumenty  
i oświadczenia.  

Rada Miejska w Strykowie uchwałą nr LI/442/18 z dnia 21 lipca 2018 roku w sprawie 
zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2018 rok, zwiększyła limit 
wydatków inwestycyjnych przewidzianych na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy 
Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim” w 2018 roku w ten sposób, że zwiększono ogólną 
wartość zadania z kwoty 520.000,00 zł do kwoty 920.000,00 zł (załącznik nr 3 do 
uchwały). 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem, podpisaną przez 
Burmistrza Strykowa, zamawiający przekazał w dniu 25 lipca 2018 roku wykonawcy 
drogą elektroniczną (potwierdzenie – raport z transmisji danych z dnia 25 lipca 2018 
roku). Ponadto powyższą informację opublikowano na tablicy ogłoszeń w dniu 25 lipca 
2018 roku oraz w tym samym dniu na stronie internetowej zamawiającego.  

Kontrolujący przeanalizowali złożoną ofertę pod względem spełniania wymogów 
specyfikacji oraz ocenę oferty dokonaną przez komisję przetargową. Nieprawidłowości  
w powyższym zakresie nie stwierdzono.  

http://www.bip.strykow.pl/
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W dniu 31 lipca 2018 roku, w terminie zgodnym z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Gmina Stryków reprezentowana przez Burmistrza Andrzeja Jankowskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika, zawarła umowę nr IZP.272.99.2018 z 
Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., w przedmiocie 
realizacji zadania dotyczącego „Przebudowy ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim”. 
Przed podpisaniem umowy wykonawca wniósł gwarancję zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy o wartości 91.477,27 zł (10% oferowanej kwoty brutto). Za 
wykonanie zadania określono wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosiło 914.772,70 zł 
brutto. Strony ustaliły, że rozliczenie za wykonane roboty będzie dokonywane na 
podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Zamawiający zastrzegł możliwość 
wystawienia maksymalnie dwóch faktur częściowych. Końcowa faktura za wykonanie 
całości zadania zostanie zrealizowana na podstawie protokołu odbioru końcowego robót 
budowlanych – bez uwag, podpisanego przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zatwierdzona przez zamawiającego. Płatność za wykonane roboty 
nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury wraz z 
zatwierdzonym protokołem odbioru robót – odpowiednio częściowego albo końcowego – 
bez uwag. Termin zakończenia robót budowlanych, zgodnie z zapisami § 3 umowy 
ustalono do dnia 17 września 2018 roku.  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego, zamawiający przesłał do Urzędu 
Zamówień Publicznych w dniu 1 sierpnia 2018 roku, które zamieszczono na portalu UZP 
pod numerem 500182187-2018. Ogłoszenie opublikowano na tablicy ogłoszeń i na 
stronie internetowej w dniu 1 sierpnia 2018 roku. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzono na druku ZP-PN protokół 
dokumentujący jego przebieg. Wyniki prac komisji i wybór wymienionej firmy, na 
wykonawcę przedmiotowego zadania zatwierdził kierownik zamawiającego Burmistrz 
Strykowa Andrzej Jankowski w dniu 1 sierpnia 2018 roku.  

Wybór inspektora nadzoru  

Udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
budowlanego nastąpiło w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że jednostka na podstawie § 4 ust. 1 
Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego zarządzeniem nr 38/2014 
Burmistrza Strykowa z dnia 16 kwietnia 2014 roku - przeprowadziła negocjacje z 
jednym wykonawcą, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 120331E – ulica Szlachecka w Anielinie Swędowskim”. 

W dniu 9 lipca 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Strykowie wpłynęła oferta Andrzeja 
Kocięby posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie pełnienia nadzoru robót 
drogowych – na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi 
gminnej 120331E - ulica Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim. Cena wykonania 
zamówienia wynosiła 2.000,00 zł brutto. 

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że zamawiający dokonał akceptacji 
złożonej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją. 

W dniu 26 lipca 2018 roku pomiędzy Gminą Stryków reprezentowaną przez Burmistrza 
Andrzeja Jankowskiego a Andrzejem Kociębą - „Nadzory Robót Drogowych” z siedzibą w 
Łodzi przy ul. Babickiego 4 zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120331E – ul. Szlachecka w 
Anielinie Swędowskim”. Zgodnie z treścią przedmiotowej umowy wykonawca 
zobowiązany został do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie 
trwania robót i dokonania końcowego odbioru robót. Termin sprawowania nadzoru 
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ustalono do dnia 17 września 2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony 
ustaliły wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto. 

Z tytułu realizacji umowy inspektor nadzoru wystawił rachunek nr 02/09/2018 z dnia 1 
października 2018 roku na kwotę 2.000,00 zł. Niniejsza faktura była zgodna z kwotą 
wynikającą z zawartej umowy. 

Realizacja inwestycji   

Przekazanie terenu budowy nastąpiło pomiędzy stronami umowy, protokołem 
wprowadzenia na budowę w dniu 3 sierpnia 2018 roku.  

W dniu 31 sierpnia 2018 roku wykonawca zgłosił zamawiającemu częściowe wykonanie 
robót zadania pn. „Przebudowa ulicy Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim”. Zgłoszenie 
zakończenia całkowitego robót budowlanych nastąpiło w dniu 17 września 2018 roku. 
Termin odbioru robót budowlanych wyznaczono na dzień 25 września 2018 roku.  

Protokołem odbioru końcowego z dnia 25 września 2018 roku odebrano zrealizowane 
roboty w zakresie przedmiotu zamówienia – bez uwag.  

Wykonawca z tytułu zrealizowanych robót dla zadania pn. „Przebudowa ulicy 
Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim” wystawił następujące faktury VAT: 

 fakturę VAT nr 2018/08/20 z dnia 31 sierpnia 2018 roku na kwotę 217.848,04 zł 
brutto; 

 fakturę VAT nr 2018/09/13 z dnia 25 września 2018 roku na kwotę 696.924,66 zł 
brutto. 

Pod względem merytorycznym ww. fakturę opisali: inspektor ds. inwestycji 
potwierdzając wykonanie robót pod względem rzeczowym i finansowym, jako zgodne z 
zawartą umową i dokumentacją oraz zgodne z protokołem odbioru wykonanych robót; 
Burmistrz stwierdził zgodność czynności pod względem merytorycznym oraz pod 
względem legalności, celowości i gospodarności; Skarbnik sprawdził fakturę pod 
względem formalno–rachunkowym. Burmistrz zatwierdził przedmiotową fakturę do 
wypłaty. Do faktury załączono protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez 
inspektora nadzoru oraz wykonawcę. Ustalono, że należność wynikająca z ww. faktur 
zapłacona została z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie. 

Rozliczenie kosztów inwestycji 

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2016 roku wyniosła 8.000,00 zł,  
w 2018 roku – 918.467,70 zł. Ogółem wartość zrealizowanych nakładów wyniosła – 
926.467,70 zł. 

Na podstawie przedłożonego dokumentu OT nr 29/2018 z dnia 17.10.2018r. na kwotę 
926.467,70 zł, przyjęto na stan środek trwały: „Przebudowa ul. Szlacheckiej w Anielinie 
Swędowskim”.  

Szczegółowe rozliczenie poniesionych nakładów na zrealizowane zadanie inwestycyjne 
przedstawia tabela poniżej: 

LP. NAZWA ROK 

WYDATKU 

BRUTTO 

KWOTA 

WYDATKU 

DATA 

ZAPŁATY 

NR I DATA DOWODU 

DOSTAWY 

DOSTAWCA-WYKONAWCA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Dokumentacja 

projektowa dla 

zadania pn. 

„Przebudowa drogi 

gminnej Nr 120331 

E – ul. Szlachecka w 

Anielinie 

2016 8 000,00 8.08.2016 FAKTURA VAT NR 

2/07/2016 Z DNIA 

26.07.2016 R. 

Drogowe Biuro Projektowe 

Krystian Kowalski ul. 

Szkolna 9/6 

28-500 Kazimierza Wielka 
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Swędowskim” 

 

2 Wykonanie tablicy 

informacyjnej dla 

zadania 

„Przebudowa ulicy 

Szlacheckiej w 

Anielinie 

Swędowskim” 

2018 615,00 11.09.2018 FAKTURA VAT NR 

10/2018 Z DNIA 

7.09.2019 R. 

Pracownia Plastyczno – 

Projektowa Dariusz 

Zasada ul . Kolejowa 34 

95- 010 Stryków 

3 Wycięcie 9 sztuk 

drzew (grochodrzew) 

w ramach zadania  

„Przebudowa ulicy 

Szlacheckiej w 

Anielinie 

Swędowskim” 

2018 1 080,00 17.09.2018 FAKTURA NR 74/2018 

Z DNIA 11.09.2018 R. 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe MAR 

– KAR Marcin Łysoń  

ul. Krasickiego 14 

95 – 010 Stryków 

4 Przebudowa ulicy 

Szlacheckiej w 

Anielinie 

Swędowskim 

2018 217 848,04 1.10.2018 FAKTURA VAT NR 

2018/08/0020 Z DNIA 

31.08.2018 R. 

Przedsiębiorstwo Budowy 

Dróg i Mostów „ERBEDIM” 

Sp.  z o.o. ul. Żelazna 3 

97 -300 Piotrków 

Trybunalski 

5 Przebudowa ulicy 

Szlacheckiej w 

Anielinie 

Swędowskim  

2018 696 924,66 15.10.2018 FAKTURA VAT NR 

2018/09/0013 Z DNIA 

25.09.2018 R. 

Przedsiębiorstwo Budowy 

Dróg i Mostów „ERBEDIM” 

Sp.  z o.o. ul. Żelazna 3 

97 -300 Piotrków 

Trybunalski 

6 Pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad 

przebudową ulicy 

Szlacheckiej w 

Anielinie 

Swędowskim 

 

2018 2 000,00 11.10.2018 Rachunek nr 

02/09/2018 z dnia 

26.09.2018 r. 

 

Nadzory Robót Drogowych 

Andrzej Kocięba                

ul. Babickiego 4 m 87 

94 – 056 Łódź 

R A Z E M 926 467,70     

Zabezpieczenie środków w budżecie 

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim” zostało 
wprowadzone do budżetu na 2016 rok uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/153/2016 z dnia 
22 kwietnia 2016 roku w dziale 600 rozdział 60016 §6050 w kwocie 13.893,76 zł. W 
latach 2016 – 2018 dokonano zmian finansowania zadania. Zmiany dokonywane w 
budżecie Gminy Stryków w zakresie przedmiotowego zadania obrazuje poniższa tabela: 

 

LP. UCHWAŁA PLAN ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE PLAN PO ZMIANIE 

                                                                                 

ROK 2016 

1 Uchwała nr XXI/153/2016 z dnia 

22.04.2016 roku 

600, 60016 §6050 

13.893,76   13.893,76 

ROK 2018 

1. Uchwała nr L/431/2018 z dnia 

28.06.2018 roku 600, 60016 

§6050 

0,00 520.000,00  520.000,00 

2. Uchwała nr LI/442/2018 z dnia 

21.07.2018 roku 600, 60016 

§6050 

520.000,00 400.000,00  920.000,00 
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Źródła finansowania inwestycji  

Koszt całkowity zrealizowanego zadania inwestycyjnego wyniósł 926 467,70 zł i 
sfinansowany został ze środków własnych Gminy Stryków w kwocie 778.097,70 zł oraz z 
dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 148.370,00 zł.  
 

„REMONT POBOCZY ULICY SWĘDOWSKIEJ W ANIELINIE SWĘDOWSKIM” 

 

Tryb udzielenia zamówienia publicznego: na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Strykowie 
zarządzeniem nr 38/2014 Burmistrza Strykowa z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie 
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (§ 10 ust. 3 pkt a).   

Przedmiot zamówienia – naprawa istniejącego pobocza (na szerokości 0,5 m) po obu 
stronach ulicy Swędowskiej w Anielinie Swędowskim, w granicach działki drogowej na 
długości 854 mb.  

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że w związku z licznymi interwencjami 
mieszkańców dotyczącymi powstałych ubytków i wyrw w poboczu drogi ul. Swędowskiej 
– zdecydowano o naprawie przedmiotowych poboczy. Dotychczasowe pobocza 
utwardzone były kruszywem typu destrukt, który nie spełniał swojej funkcji z uwagi na 
regularnie powstające wyrwy i ubytki. W dniu 22 maja 2017 roku przeprowadzono wizję 
w ternie, przy udziale przedstawicieli zamawiającego, przedstawicieli Przedsiębiorstwa 
Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz firmy 
„Roboty Drogowe Dariusz Kłys” z siedzibą w Łagiewnikach Nowych. Zgodnie ze 
sporządzoną notatką z udziału w wizji w terenie stwierdzono, że z uwagi na 
dotychczasowe utwardzenie poboczy destruktem i tym samym powstawanie dużych 
wyrw zagrażających bezpieczeństwu pieszych oraz przejeżdżających pojazdów – należy 
dokonać naprawy poboczy masą asfaltową, która zapewni trwałą naprawę poboczy 
drogi. Na podstawie wskazanego przez ww. firmy drogowe zakresu prac, oszacowano 
wstępną wartość robót naprawczych na kwotę 57.000,00 zł netto, co stanowiło 
równowartość 13.653,02 euro. 

W związku z powyższym zamawiający zwrócił się do ww. firm drogowych z prośbą o 
przedstawienie ofert, dotyczących kalkulacji kosztów naprawy istniejących poboczy drogi 
w ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim na długości 854 mb. Na podstawie 
dokumentów przedłożonych do kontroli stwierdzono, że w dniu 26 maja 2017 roku do 
Urzędu Miejskiego w Strykowie wpłynęła oferta firmy „Roboty Budowlane Dariusz Kłys” z 
siedzibą w Łagiewnikach Nowych przy ul. Smardzewickiej 5. Zgodnie ze złożoną ofertą 
na naprawę poboczy drogi masą z asfaltobetonu, zaoferowana cena wynosiła 54.989,49 
zł w tym podatek VAT. Na zaoferowaną cenę składały się następujące koszty: 

 za 1 mb oczyszczenia podłoża – cena jednostkowa wynosiła 0,35 zł netto, 

 za 1 mb naprawy pobocza asfaltobetonem – cena jednostkowa wynosiła 52,00 zł 
netto. 

Zgodnie z informacją udzieloną kontrolującym przez Grażynę Popczyńską Naczelnika 
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury – Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim nie złożyło 
oferty na wykonanie naprawy istniejących poboczy drogi w ul. Swędowskiej w Anielinie 
Swędowskim. 

Uchwałą nr XXXVII/306/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 czerwca 2017 roku 
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2017 rok, 
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zabezpieczono środki finansowe na wykonanie naprawy poboczy ul. Swędowskiej w 
Anielinie Swędowskim – w kwocie 55.000,00 zł (załącznik nr 4 do uchwały). 

W dniu 3 lipca 2017 roku Gmina Stryków reprezentowana przez Burmistrza Andrzeja 
Jankowskiego przy kontrasygnacie Kingi Miśkiewicz Zastępcy Skarbnika, zawarła umowę 
nr IZP.272.64.2017 z Dariuszem Kłysem prowadzącym działalność gospodarczą pn. 
„Roboty Drogowe Dariusz Kłys”, w przedmiocie realizacji zadania dotyczącego „Remontu 
poboczy ulicy Swędowskiej w Anielinie Swędowskim”. Zgodnie z zawartą umową, prace 
naprawcze polegały na naprawie za pomocą asfaltobetonu istniejącego pobocza jezdni o 
szerokości 0,5 m po obu stronach ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim (w granicach 
działki drogowej), na długości 854 mb, zgodnie ze złożoną ofertą oraz wskazaniami 
zamawiającego. Za wykonanie zadania określono wynagrodzenie ryczałtowe, które 
wynosiło 54.989,49 zł brutto. Termin wykonania prac będących przedmiotem umowy 
określono do dnia 27 lipca 2017 roku. Strony ustaliły, że rozliczenie za wykonane roboty 
nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, po wykonaniu zamówienia 
i odebraniu przez zamawiającego robót – protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Płatność 
nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury wraz z 
zatwierdzonym protokołem odbioru robót – bez zastrzeżeń. Na wykonane prace 
wykonawca udzielił zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia 
odebrania przez zamawiającego prac i podpisania protokołu odbioru robót – bez uwag. 

Przekazanie terenu budowy nastąpiło pomiędzy stronami umowy, protokołem 
przekazania placu budowy w dniu 3 lipca 2017 roku.   

W dniu 27 lipca 2017 roku wykonawca zgłosił zamawiającemu wykonanie zadania pn. 
„Remont poboczy ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim”. Protokołem odbioru 
końcowego z dnia 27 lipca 2017 roku odebrano bez zastrzeżeń zrealizowane roboty, w 
zakresie naprawy poboczy drogi w ul. Swędowskiej, obustronnie asfaltobetonem na 
odcinku 854 mb. Wykonawca przedłożył zamawiającemu dokument techniczny wyrobu – 
świadectwo jakości wykorzystanej do naprawy mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Z tytułu zrealizowanych robót wykonawca wystawił fakturę VAT nr 83/2017 z dnia 27 
lipca 2017 roku na kwotę 54.989,49 zł brutto. Pod względem merytorycznym ww. 
fakturę opisali: inspektor ds. inwestycji potwierdzając wykonanie robót pod względem 
rzeczowym i finansowym, jako zgodne z zawartą umową oraz zgodne z protokołem 
odbioru wykonanych robót; Sekretarz Gminy stwierdził zgodność czynności pod 
względem merytorycznym oraz pod względem legalności, celowości i gospodarności; 
Skarbnik sprawdził fakturę pod względem formalno–rachunkowym. Z upoważnienia 
Burmistrza Sekretarz Anna Sasin zatwierdziła przedmiotową fakturę do wypłaty. Do 
faktury załączono protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez zamawiającego 
oraz wykonawcę. Ustalono, że należność wynikająca z ww. faktury zapłacona została z 
zachowaniem terminu płatności określonego w umowie. 

Dokumentem OT z dnia 28 lipca 2017 roku na kwotę 54.989,49 zł, przyjęto na stan 
środek trwały: „Naprawę poboczy po obu stronach ul. Swędowskiej w Anielinie 
Swędowskim na szerokości 0,5 m za pomocą asfaltobetonu, na długości drogi 854 mb”. 

Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli stwierdzono, że w dniu 10 sierpnia 
2017 roku Starosta Zgierski Bogdan Jarota przekazał pisemnie Burmistrzowi Strykowa 
Andrzejowi Jankowskiemu interpelację złożoną przez radnego powiatu zgierskiego 
Witolda Kosmowskiego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień w celu udzielenia odpowiedzi. W 
treści interpelacji podniesiono między innymi, że: „na ulicy Swędowskiej w Anielinie 
Swędowskim dołożony został obustronnie asfalt. Przedmiotowe działania w opinii 
radnego wymagały uzyskania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia przez 
organ Starosty Zgierskiego”.  

W dniu 24 sierpnia 2017 roku Anna Sasin Sekretarz Gminy Stryków z upoważnienia 
Burmistrza Strykowa udzieliła odpowiedzi Staroście Zgierskiemu, zgodnie z którą 
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wyjaśniono, że: „(…) Ulica Swędowska w Anielinie Swędowskim jest drogą gminną o 
nawierzchni asfaltowej szerokości 4 m, z poboczami w dużej części utwardzonymi 
destruktem asfaltowym i w pozostałej części kruszywem. Ulica stanowi połączenie drogi 
wojewódzkiej nr 708 z drogą powiatową nr 5130E, w związku z powyższym ruch 
pojazdów jest bardzo duży. Pobocza na ww. ulicy uległy znacznemu zniszczeniu, co 
stwarzało zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Podkreślenia wymaga fakt, iż na 
poboczach pojawiły się duże wyrwy i koleiny, co doprowadziło do niszczenia i obrywania 
krawędzi jezdni. Zarówno pieszy na ww. drodze nie miał możliwości poruszania się po 
nierównym poboczu, jak i „ucieczka” samochodem w trakcie manewru wymijania 
pojazdów mogła kończyć się na uszkodzeniu pojazdu. Naprawa poprzez zasypanie wyrw 
tłuczniem nie przynosiła rezultatu. Ponieważ po kilku dniach materiał był „wynoszony” 
na kołach pojazdów i wyrwy powstawały od nowa. Uwagi i wnioski mieszkańców 
dotyczące natychmiastowej naprawy poboczy na bieżąco wpływały do zarządcy drogi. 
Również odnotowano zgłoszenia szkód powstałych na ww. odcinku drogi w związku z 
powstałymi wyrwami w poboczu. Ponieważ naprawa utwardzonych poboczy musiała 
nastąpić podobnym materiałem, zlecono naprawę asfaltobetonem. Zauważyć należy, iż 
do zadań zarządcy drogi należy m.in. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, 
drogowych obiektów, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z 
drogą oraz wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i 
zabezpieczających. Tak więc do podstawowych obowiązków zarządcy drogi zaliczyć 
możemy wykonywanie ogółu prac remontowych, zabezpieczających oraz 
przywracających pierwotny stan nawierzchni, a także robót konserwacyjnych i 
porządkowych. Zarządca drogi musi w jak najkrótszym czasie podejmować działania, 
które zapewniają jak najlepsze i bezpieczne warunki poruszania się po drogach, 
doprowadzą do zwiększenia wygody ruchu, poprawę i zwiększenie bezpieczeństwa. 
Bieżąca konserwacja nie wymaga żadnych formalności (wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 
2006 r. sygn.. II OSK 704/05). Na zakończenie zauważyć należy, że Gmina Stryków nie 
prowadziła robót związanych z przebudową i poszerzeniem drogi gminnej, tylko prace 
naprawcze i konserwacyjne, polegające na naprawie poboczy asfaltobetonem (…)”. 

Ponadto z wyjaśnień złożonych kontrolującym przez Grażynę Popczyńską Naczelnika 
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury wynika, że: „(…) Prace 
polegające na bieżącej naprawie poboczy drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie 
Swędowskim nie wymagały dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Naprawa asfaltobetonem utwardzonych 
destruktem poboczy była niezbędna do utrzymania obiektu w należytym stanie 
technicznym i użytkowym, co zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 5 kwietnia 2006 roku 
sygn.. II OSK 704/05 jest bieżącą konserwacją. W związku z powyższym nie dokonano 
zgłoszenia ww. robót”. 

Wyjaśnienie Grażyny Popczyńskiej Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i 
Infrastruktury stanowi załącznik nr 21 protokołu kontroli.  

IX. EWIDENCJA MAJĄTKU GMINY. INWENTARYZACJA 

Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartość 
niematerialnych i prawnych  

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 131.411.808,43 zł. 
Obroty na koncie 011 w roku budżetowym 2018 – według poszczególnych grup 
klasyfikacji środków trwałych – przedstawiały się następująco: 
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Lp. Wyszczególnienie 
Stan na  

01.01.2018 r. 

(zł) 

Zwiększenia 

(zł) 

Zmniejszenia 

(zł) 

Stan na 

31.12.2018 r. 

(zł) 

1 Grunty (grupa 0) 35.158.371,43 2.547.070,36 330.225,84 37.375.215,95 

2 

Budynki i lokale oraz 

spółdzielcze prawo do lokalu 

użytkowego i spółdzielcze prawo 

do lokalu mieszkalnego (grupa 

1) 

19.977.284,81 4.609.017,69 3.434.905,02 21.151.397,48 

3 
Obiekty inżynierii lądowej  

i wodnej (grupa 2) 
58.987.811,44 11.428.381,86 1.834.766,48 68.581.426,82 

4 
Kotły i maszyny energetyczne 

(grupa 3) 
19.249,99 105.000,00 105.000,00 19.249,99 

5 
Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania (grupa 4) 
379.906,82 74.520,00 36.285,00 418.141,82 

6 
Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne (grupa 5) 
7.995,48 - - 7.995,48 

7 Urządzenia techniczne (grupa 6) 1.338.215,14 330.271,78 - 1.668.486,92 

8 Środki transportu (grupa 7) 165.443,85 427.740,00 415.740,00 177.443,85 

9 

Narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i wyposażenie, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

(grupa 9) 

1.801.300,53 297.055,85 85.906,26 2.012.450,12 

10 Inwentarz żywy (grupa 9) - - - - 

RAZEM  117.835.579,49 19.819.057,54 6.242.828,60 131.411.808,43 

Stan pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 
31 grudnia 2018 roku przedstawia tabela poniżej: 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na  

01.01.2018 r. 

(zł) 

Zwiększenia 

(zł) 

Zmniejszenia 

(zł) 

Stan na 

31.12.2018 r. 

(zł) 

1 Konto 013 1.351.769,65 311.299,86 - 1.663.069,51 

2 Konto 020 260.647,98 4.418,08 - 265.066,06 

Kontroli poddano dokumentację stanowiącą podstawę zwiększenia i zmniejszenia  wartości 
środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
wskazanych w poniższej tabeli: 

Lp. Nazwa ŚT 

Nr inw. 

KŚT 

% 

Wartość (zł) i data 

zmiany 
Podstawa wyceny 

Ewidencja 

księgowa 

ŚRODKI TRWAŁE – ZWIĘKSZENIA 

1. 

Działka nr 88/1 (obręb 

Kiełmina) o pow. 0,1912 ha. 

Decyzja 

RŚG.6831.26.2018.BK 

Burmistrza Strykowa z dn. 

26.06.2018 r. (decyzja 

ostateczna w dn. 27.06.2018 

r.) 

17/Gmina/20

18 

- 

26.09.2018 

161.400,00 

Operat szacunkowy 

nieruchomości  

30.09.2018 

(011/800) 

2. 

Działka nr 437/1 (obręb 

Smolice) o pow. 0,4546 ha. 

Decyzja 6/2017 Starosty 

Zgierskiego z dn. 16.11.2017 

r. (decyzja ostateczna w dn. 

05.01.2018 r.)  

37/Gmina/20

18 

- 

 

09.11.2018 

243.438,00 

Operat szacunkowy 

nieruchomości 

30.11.2018 

(011/800) 

3. 
Rozbudowa z przebudową 

budynku SP w Dobrej (I etap). 

ST/0012/201

8 

30.07.2018 

2.918.615,28 

 

Koszt wytworzenia107 

31.07.2018 

(011/080) 

                                                      

107 Koszt wytworzenia na podstawie następujących dowodów księgowych (faktur): 8/2014 z dnia 5 września 
2014 roku – 3.000,00 zł; 42/F/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku – 30.000,00 zł; 12/F/2015 z dnia 12 maja 
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Protokół końcowy z dn. 

03.07.2018 r.  

107 

2,5 

4. 
Budowa drogi gminnej w 

miejscowości Swędów 

ST/0035/201

8 

220 

4,5 

08.11.2018 

3.599.545,76 

Środek trwały 

przekazany przez 

podmiot zewnętrzny 

30.11.2018 

(011/800) 

5. 

Budowa ul. Złotowej i Żytniej 

w Strykowie. Protokół 

końcowy z dn. 14.06.2018 r.  

ST/0007/201

8 

220 

4,5 

29.06.2018 

1.865.254,84 

 

Koszt wytworzenia108 

30.06.2018 

(011/080) 

6. 

Agregat prądotwórczy 

CATERPILAR. Protokół 

odbioru z dn. 22.05.2018 

OT 

ST/0005/18 

343 

14% 

30.05.2018 

105.000,00 

0016/ZR/N/2018 z dn. 

22.05.2018  

105.000,00 

30.05.2018 

(011/080) 

7. 

Ciągnik rolniczy KUBOTA 

M115GXIII. Protokół odbioru 

z dn. 12.12.2018 r.  

OT 

ST/0049/18 

746 

14% 

14.12.2018 

341.940,00 

288/2018  

z dn. 12.12.2018 

341.940,00 

31.12.2018 

(011/080) 

8. 

Zakup iluminacji 

świątecznych. Protokół 

odbioru z dn. 05.12.2018 r. 

OT 

ST/0047/18 

809 

20% 

12.12.2018 

99.509,00 

FV/2/12/2018  

z dn. 10.12.2018 

99.509,00 

31.12.2018 

(011/080) 

ŚRODKI TRWAŁE – ZMNIEJSZENIA 

9. 

Rozbudowa z przebudową 

budynku SP w Dobrej (I etap). 

Przekazanie SP w Dobrej  

- 

PT 

30.07.2018 

2.918.615,28 

- 
31.07.2018 

(800/011) 

10. Agregat prądotwórczy w SUW - PT - 30.05.2018 

                                                                                                                                                                    

2015 roku – 23.000,00 zł; 16/F/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku – 25.720,00 zł; F/6/16 z dnia 11 lipca 
2016 roku – 128.102,61 zł; 2/08/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku – 6.150,00 zł; 19/08/2016 z dnia 31 
sierpnia 2016 roku – 3.075,00 zł; F/7/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku – 179.909,08 zł; 6/09/2016 z dnia 30 
września 2016 roku – 3.075,00 zł; F/8/16 z dnia 30 września 2016 roku – 69.405,67 zł; F/9/16 z dnia 19 
października 2016 roku – 2.129,02 zł; 14/10/2016 z dnia 31 października 2016 roku – 3.075,00 zł; F/10/16 
z dnia 31 października 2016 roku – 109.998,11 zł; 8/11/2016 z dnia  30 listopada 2016 roku – 3.075,00 zł; 
F/11/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku – 212.581,89 zł; 16/12/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku – 3.075,00 
zł; 49/F/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku – 3.690,00 zł; 6/01/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku – 
3.075,00 zł; F/1/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku – 281.438,65 zł; 6/02/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku – 
3.075,00 zł; F/2/17 z dnia 28 lutego 2017 roku – 27.846,19 zł; 02/03/2017 z dnia 31 marca 2017 roku – 
3.075,00 zł; F/3/17 z dnia 31 marca 2017 roku – 141.374,88 zł; 10/04/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku – 
3.075,00 zł; 10/05/2017 z dnia 31 maja 2017 roku – 3.075,00 zł; F/4/17 z dnia 31 maja 2017 roku – 228 
592,97 zł; 13/06/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku – 3 075,00 zł; F/5/17 z dnia 1 lipca 2017 roku – 
186.483,77 zł; F/6/17 z dnia 1 sierpnia 2017 roku –  183.398,04 zł; 11/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku – 
3.075,00 zł; 08/08/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku – 3.075,00 zł; F/7/17 z dnia 6 września 2017 roku – 
297.375,63 zł; 15/09/2017 z dnia 29 września 2017 roku – 3.075,00 zł; 15/10/2017 z dnia 31 października 
2017 roku – 3.075,00 zł; 16/2017 z dnia  22 listopada 2017 roku – 2.000,00 zł; 11/11/2017 z dnia 30 
listopada 2017 roku – 3.075,00 zł; 49/F/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku – 4.920,00 zł; 50/F/2017 z dnia 
14 grudnia 2017 roku – 7.380,00 zł; 17/12/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku – 3.075,00 zł; F/8/17 z dnia 
20 grudnia 2017 roku – 173.487,65 zł; 06/01/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku – 3.075,00 zł; 14/02/2018 
z dnia 28 lutego 2018 roku – 3.075,00 zł; 08/03/2018 z dnia 30 marca 2018 roku – 3.075,00 zł; F/1/18 z 
dnia 3 kwietnia 2018 roku – 147.879,58 zł; 24/04/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku – 3.075,00 zł; 
15/05/2018 z dnia  30 maja 2018 roku – 3.075,00 zł; F/3/18 z dnia 1 czerwca 2018 roku – 55.000,00 zł; 
18/06/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku – 3.075,00 zł; 22/F/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku – 3.690,00 zł; 
F/5/18 z dnia 6 lipca 2018 roku – 302.917,55 zł; 01/07/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku – 6.150,00 zł; 
23/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku – 4.269,00. 

108 Koszt wytworzenia na podstawie następujących dowodów księgowych (faktur): 7/2013 z dnia 9 grudnia 
2013 roku – 43.785,00 zł; 3/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku – 2.214,00 zł; 15/2014 z dnia 12 grudnia 
2014 roku – 4.865,00 zł; 16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku – 5.166,00 zł; 1/04/2017 z dnia 28 kwietnia 
2017 roku – 1.704,00 zł; FVd/2017/04/0004 z dnia 5 kwietnia 2017 roku – 87.736,71 zł; 9/05/2017 z dnia 
31 maja 2017 roku - 6.610,00 zł; FVd/2017/05/0006 z dnia 30 maja 2017 roku – 340.306,14 zł; 6/06/2017 
z dnia 29 czerwca 2017 roku – 5.694,00 zł; FVd/2017/06/0012 z dnia 29 czerwca 2017 roku – 292.990,13 
zł; 8/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku – 1.710,00 zł; FVd/2017/07/0023 z dnia 31 lipca 2017 roku – 
88.426,41 zł; 3/09/2017 z dnia 15 września 2017 roku – 6.060,00 zł; FVd/2017/09/0007 z dnia 15 września 
2017 roku – 312.402,74 zł; 4/10/2017 z dnia 27 października 2017 roku – 3.548,00 zł; FVd/2017/10/0020 z 
dnia 27 października 2017 roku – 208.360,92 zł; FVd/2017/12/0016 z dnia 20 grudnia 2017 roku – 
77.941,59 zł; 01/05/2018 z dnia 8 maja 2018 roku – 500,00 zł; FVd/2018/06/0014 z dnia 15 czerwca 2018 
roku – 370.560,20 zł; 13/06/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku – 4.674,00 zł. 
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w Niesułkowie Kolonii. 

Przekazanie do ZGKiM w 

Strykowie 

30.05.2018 

105.000,00 

(800/011) 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

11. Motopompa KOSHIN PŚT 4.987,00 

FA/715/01/T/2018 z 

dn. 31.01.2018 

(wpł. 07.02.2018) 

07.02.2018 

(013/201) 

12. Piec konwekcyjny  PŚT 5.299,00 

4527/2018 

z dn. 24.04.2018 

(wpł. 04.06.2018) 

11.06.2018 

(013/201) 

13. 

Stół do gry w szachy i 

chińczyka. Protokół odbioru z 

dn. 28.05.2018 r. 

PŚT 5.500,00 

FV 11/06/2016 

z dn. 14.06.2018 

(wpł. 21.06.2018) 

21.06.2018 

(013/201) 

14. 
Integracja aplikacji KASA – 

Terminal płatniczy 
WNiP 1.217,70 

6/2018/FK  

z dn. 02.01.2018 

(wpł. 08.01.2018) 

11.01.2018 

(020/072) 

15. Microsoft Office 2016 WNiP 1.043,04 

FS/18/4/17  

z dn. 12.04.2018 (wpł. 

12.04.2018) 

12.04.2018 

(020/201) 

 

Umorzenie środków trwałych przedstawia poniższa tabela: 

Grupa 

Umorzenia na 

01.01.2018 r. 

(zł) 

Naliczenie za 2018 rok 

(zł) 

Zmniejszen

ia 

(zł) 

Stan umorzeń 

narastająco 

na dzień 

31.12.2018 r. 

(zł) 

Wartość netto 

środków trwałych na 

31.12.2018 r. 

(zł) 

0 - - - - 37.375.215,95 

1 7.201.868,25 1.084.765,98 7.880,30 8.278.753,93 12.872.643,55 

2 15.720.304,04 2.654.130,30 - 18.374.434,34 50.206.992,48 

3 4.963,87 2.126,88 - 7.090,75 12.159,24 

4 355.706,93 6.714,26 - 362.421,19 55.720,63 

5 7.557,48 438,00 - 7.995,48 0 

6 800.335,57 138.716,41 - 939.051,98 729.434,94 

7 161.194,18 854,00 - 162.048,18 15.395,67 

8 716.678,08 269.462,77 - 986.140,85 1.026.309,27 

9 - - - - - 

RAZEM 24.968.608,40 4.157.208,60 7.880,30 29.117.936,70 102.293.871,73 

Ustalenia kontroli: 

- ewidencji na koncie 011 w 2018 roku podlegały środki trwałe, których wartość 
początkowa przekraczała kwotę 10.000,00 zł, stosownie do brzmienia art. 16d ust. 
1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(obecnie tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.); 

- zgodnie z art. 16d ust. 2 powoływanej ustawy, składniki majątku, o których 
mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w 
miesiącu przekazania ich do używania. Stwierdzono, że środki trwałe 
wskazane w wierszu 1 i 2 tabeli wprowadzono do ewidencji w terminie 
późniejszym: [1] na podstawie decyzji nr RŚG.6831.26.2018.BK Burmistrza 
Strykowa z dnia 26 czerwca 2018 roku (podział nieruchomości) Gmina 
Stryków nabyła działkę nr 88/1 (decyzja stała się ostateczna w dniu 27 
czerwca 2018 roku) – działka wprowadzona na stan środków trwałych we 
wrześniu 2018 roku; [2] na podstawie decyzji nr 6/2017 Starosty 
Zgierskiego z dnia 16 listopada 2017 roku o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej Gmina Stryków nabyła działkę nr 437/1 (decyzja stała 
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się ostateczna w dniu 5 stycznia 2018 roku) – działka wprowadzona na stan 
środków trwałych w listopadzie 2018 roku;  

- powyższe stanowi także naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, 
zgodnie z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy 
wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym 
okresie sprawozdawczym; 

- nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowanych stawek amortyzacyjnych 
jak i naliczenia umorzenia w roku przyjęcia do używania; 

- ewidencji na koncie 013 w 2018 roku podlegały pozostałe środki trwałe, których 
wartość początkowa przekraczała kwotę 1.500,00 zł (zgodnie z wewnętrznymi 
uregulowaniami). Ewidencji dokonywano na bieżąco; 

- ewidencji na koncie 020 w 2018 roku podlegały wartości niematerialne i prawne. 
Ewidencji dokonywano na bieżąco. 

 

Inwentaryzacja 

Zgodnie z załącznikiem nr 6 (Instrukcja inwentaryzacyjna) do zarządzenia Nr 10/2018 
Burmistrza Strykowa z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia 
Zakładowego Planu Kont Urzędu Miejskiego w Strykowie oraz szczegółowych zasad 
prowadzenia rachunkowości budżetu Gminy Stryków, instrukcji inwentaryzacyjnej oraz 
tabeli stawek procentowych umorzenia środków trwałych, inwentaryzację aktywów i 
pasywów przeprowadza się w drodze: [1] spisu z natury ilości poszczególnych aktywów 
pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów 
wartościowych, materiałów, środków trwałych (maszyn, urządzeń, środków transportu, 
pozostałych środków trwałych w tym wyposażenia), ich wyceny i porównaniu tej wyceny 
z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic; [2] 
uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w 
księgach rachunkowych stanu aktywów finansowych gromadzonych na rachunkach 
bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, należności, w tym udzielonych 
pożyczek oraz wyjaśnieniu i rozliczenia ewentualnych różnic; [3] porównania danych 
wykazanych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi oraz 
weryfikacji realnej wartości składników majątku nieobjętych spisem z natury lub 
uzgodnieniem sald. Metodą tą inwentaryzuje się środki trwałe, do których dostęp jest 
znacznie utrudniony, grunty, budynki, budowle, środki trwałe w budowie, należności 
sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, a także 
pozostałe aktywa i pasywa niewymienione powyżej.  

Zgodnie z Instrukcją inwentaryzacyjną, termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone 
w ustawie o rachunkowości uważa się za dotrzymane jeżeli inwentaryzację: [1] 
składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, 
materiałów i towarów których wartość jest odpisana w koszty na dzień zakupu – 
rozpoczęto trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia 
następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu 
stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda  – przychodów i rozchodów, 
jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu 
wynikającego z ksiąg rachunkowych przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych 
nie może być ustalony po dniu bilansowym; [2] zapasów materiałów i towarów 
znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo – 
wartościową przeprowadzono raz w ciągu 2 lat; [3] środków trwałych, maszyn i 
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urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, znajdujących się na 
terenie strzeżonym, przeprowadzono raz na 4 lata; [4] nieruchomości zaliczanych do 
środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na terenie strzeżonym innych 
środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w 
budowie – przeprowadzono raz w ciągu 4 lat; [5] aktywa pieniężne corocznie, na ostatni 
dzień roku obrotowego (inwentaryzację można rozpocząć w ciągu IV kwartału roku i 
zakończyć do 15 dnia następnego roku). Oprócz inwentaryzacji wynikającej z ustawy o 
rachunkowości, metodą spisu z natury, inwentaryzację należy przeprowadzić również: 
[1] na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej; [2] na dzień, w którym 
wystąpiły wypadki losowe lub inne przyczyny, w wyniku których nastąpiło naruszenie 
stanu składników majątku (kradzież, pożar). 

Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji 

Zarządzeniem nr 88/2018 z dnia 31 października 2018 roku Burmistrz Strykowa, 
działając na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz załącznika nr 6 do 
zarządzenia nr 10/2018 Burmistrza Strykowa z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie 
wprowadzenia Zakładowego Planu Kont Urzędu Miejskiego w Strykowie oraz 
szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości budżetu Gminy Stryków, instrukcji 
inwentaryzacyjnej oraz tabeli stawek procentowych umorzenia środków trwałych, 
zarządził przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji, tj.: [1] przeprowadzenie 
inwentaryzacji metodą spisu: [a] środków pieniężnych, czeków, druków ścisłego 
zarachowania oraz innych walorów majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 
roku, [b] rzeczowych składników majątkowych, w tym również środków trwałych 
stanowiących wyposażenie świetlic wiejskich oraz placów, zabaw i boisk sportowych na 
terenie gminy – wg stanu na dzień 30 listopada 2018 roku; [2] uzyskanie od 
kontrahentów pisemnego potwierdzenia sald aktywów i pasywów wg stanu na dzień 30 
listopada 2018 roku: [a] środków pieniężnych na rachunkach bankowych, [b] 
rozrachunków z innymi jednostkami, [c] rozrachunków z dostawcami i innymi 
kontrahentami, [d] kredytów i pożyczek; [3] weryfikację sald drogą porównania danych 
ewidencji z odpowiednią dokumentacją wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku: [a] 
środków trwałych (konto 011 i 071), [b] środków trwałych w użytkowaniu (konto 013 i 
072), [c] środków trwałych w budowie (konto 080), [d] wartości niematerialnych i 
prawnych (konto 020, 071, 072), [e] pozostałych aktywów i pasywów (w szczególności 
konta 221, 225, 229, 231, 240, 800 i 851). Dokonać weryfikacji na dzień 31 grudnia 
2018 roku sald potwierdzonych na dzień 30 listopada 2018 roku. Do przeprowadzenia 
inwentaryzacji powołano Komisję Inwentaryzacyjną pod przewodnictwem Anny 
Kaźmierczak. Inwentaryzację należało przeprowadzić przy współudziale osób materialnie 
odpowiedzialnych wskazanych w powoływanym zarządzeniu. Z przeprowadzonej 
inwentaryzacji należało sporządzić odrębny protokół kontroli kasy, druków ścisłego 
zarachowania i innych walorów majątkowych (depozytów). Wykonanie zarządzenia 
powierzono Skarbnikowi Gminy Stryków oraz Przewodniczącej Komisji 
Inwentaryzacyjnej. 

W dokumentacji przedłożonej kontrolującym znajdował się protokół z przeprowadzonego 
szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej oraz oświadczenia, że wszystkie składniki 
majątkowe, za które dany pracownik przejął odpowiedzialność materialną, zostały 
poprawnie udokumentowane (w sposób określony w obowiązujących przepisach 
przyjętych w jednostce). Dowody księgowe dokumentujące wszystkie operacje 
gospodarcze zostały zrealizowane i ujęte w prowadzonej przez pracownika ewidencji 
oraz przekazane do księgowości. Dokumenty, o których mowa powyżej, opatrzono datą 
29 listopada 2018 roku. 

W dniu 15 stycznia 2019 roku Komisja Inwentaryzacyjna sporządziła protokół, w którym 
opisała wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji z wyszczególnieniem poszczególnych 
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metod inwentaryzacji. Protokół został zatwierdzony przez Burmistrza Strykowa Witolda 
Kosmowskiego. 

Metodą potwierdzenia sald objęto środki pieniężne zgromadzone na wszystkich 
rachunkach w Banku Spółdzielczym w Strykowie. Stwierdzono, że salda poszczególnych 
kont odpowiadają zapisom księgowym na kontach 130, 133, 135 oraz 139109. 
Potwierdzono także wysokość zaciągniętych zobowiązań (konta 134 i 260, odpowiednio 
16.433.692,85 zł i 1.018.044,10 zł. Ponadto komisja zweryfikowała potwierdzenia sald z 
zapisami księgowymi rozrachunków (konto 201) i pozostałych rozrachunków (konto 
240-7, zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wadium). 

Metodą spisu z natury przeprowadzono inwentaryzacje następujących składników 
majątkowych: [1] środków pieniężnych, czeków, druków ścisłego zarachowania oraz 
innych walorów majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. W dniu 2 
stycznia 2019 roku Komisja Inwentaryzacyjna przeprowadziła inwentaryzację kasy. 
Stwierdzono, że stan gotówki wynosi 0,00 zł, co było zgodne z saldem kasowym oraz 
raportami kasowymi: nr 36 (ogólny), nr 35 (podatki), nr 35 (opłata skarbowa), nr 13 
(różne), zamkniętymi w dniu 31 grudnia 2018 roku. Inwentaryzacją objęto druki 
ścisłego zarachowania takie jak czeki, kwitariusze przychodowe, bloczki opłaty targowej. 
Komisja nie stwierdziła niedoborów ani nadwyżek; [2] rzeczowych składników 
majątkowych – w tym również środków trwałych stanowiących wyposażenie świetlic 
wiejskich oraz placów zabaw i boisk na terenie Gminy (arkusze spisu z natury od nr 1 do 
nr 67 i nr 108 (013-1, wartość 850.330,31 zł) i od nr 68 do nr 107 (013-2, wartość 
739.693,80 zł), w okresie 3-18 grudnia 2018 roku; [3] środków trwałych łatwych do 
oglądu na terenie Gminy Stryków na arkuszach spisu z natury od nr 109 do nr 131 (011, 
wartość 28.098.0132,73 zł). Komisja zweryfikowała zapisy z arkuszy spisu z natury z 
zapisami wynikającym z ewidencji księgowej. Komisja stwierdziła, że stan wynikający z 
zapisów księgowych różni się od stanu rzeczywistego, w związku z przyjęciem na stan 
środków trwałych w grudniu 2018 roku.  

Komisja przeprowadziła weryfikację sald kont: środki trwałe (011 i 071), środki trwałe w 
użytkowaniu (013 i 072), środki trwałe w budowie (080), wartości niematerialne i 
prawne (020, 071, 072), pozostałe aktywa i pasywa (221, 225, 229, 231, 240, 800 i 
851) – drogą porównania danych z ewidencji z odpowiednią dokumentacją na dzień 31 
grudnia 2018 roku. Nie stwierdzono sald nieuzasadnionych bądź niezgodnych z 
dokumentacją źródłową. 

X. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAW ORAZ 

POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TREYTORIALNEGO  

I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. POMOC FINANSOWA 

POMOC FINANSOWA UDZIELANA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO – 2017 - 2018 

Wykaz udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Stryków w 2017 roku przedstawia 
tabela poniżej: 

 Podmiot, 

któremu 

udzielono 

Uchwała, na podstawie, 

której wyrażono zgodę na 

udzielenie pomocy 

Umowa w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

Kwota udzielonej 

pomocy finansowej 

                                                      

109 W tym także pozabilansowej ewidencji środków Społecznego Komitetu budowy kanalizacji w Swędowie, co 
opisano we wcześniejszej części protokołu. 
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L.p. pomocy 

finansowej 

 

finansowej  

1. Powiat Zgierski 

 

uchwała nr XXIV/196/2016 
Rady Miejskiej w Strykowie w 
sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Strykowa 
upoważnienia do zawarcia 
umów z Zarządem Powiatu 
Zgierskiego w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do 
wspólnych realizacji 
przedsięwzięć w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 2019”, 
uchwała nr XXIV/197/2016 
Rady Miejskiej w Strykowie z 
dnia 26.08.2016 r, uchwała nr 
XXVII/230/2016 Rady Miejskiej 
w Strykowie z dnia 24.11.2016 
r. - w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej na rzecz 
Powiatu Zgierskiego 

 

 

uchwała nr XXXVII/305/2017 
Rady Miejskiej w Strykowie z 
dnia 29.06.2017 r. - w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
na rzecz Powiatu Zgierskiego, 
uchwała nr XLII/357/2017 Rady 
Miejskiej w Strykowie z dnia 
28.11.2017 r. - w sprawie 
zmiany uchwały nr 
XXXVII/305/2017 Rady 
Miejskiej w Strykowie z dnia 
29.06.2017 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
na rzecz Powiatu Zgierskiego 

 

1. Umowa WF.3033.1.2017 z 
dnia 12.05.2017 r. - wraz z 
aneksem  
nr 1,  

1.1. Budowa chodnika w pasie 
drogi powiatowej nr 5104 E 
w m. Smolice gm. Stryków 

– 221.400,00 zł oraz  

1.2. Przebudowa chodnika 
w pasie drogi powiatowej nr 
5110 E w m. Tymianka gm. 

Stryków - 228.000,00 zł 

łącznie: na kwotę 449.400,00 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Umowa nr WF.3033.2.2017 
z dnia 27.07.2017 r na 
kwotę 579.661,31 zł plus 
Aneks nr 1: 

2.1. Budowa chodnika w pasie 
drogi powiatowej Nr 5120 E 
– ul. Kolejowa w m. 
Bratoszewice gm. Stryków 

– 176.832,25 zł 

2.2. Wykonanie nakładki w 
pasie drogi powiatowej Nr 
5120 E – ul. Kolejowa w m. 
Bratoszewice gm. Stryków 

– 68.720,05 zł 

2.3. Usunięcie kolizji 
teletechnicznej linii 
kablowej nadziemnej i 
przyłączy nadziemnych z 
przebudowywanym 
chodnikiem w pasie drogi 
powiatowej nr 5110 E w m. 
Tymianka, gm. Stryków – 

56.550,00 zł 

 

 

 

 

 

1.058.865,40 zł, 

w tym: 

1.1. Budowa chodnika 
w pasie drogi 
powiatowej nr 
5104 E w m. 
Smolice gm. 
Stryków – 

198.070,80 zł 

1.2. Przebudowa 
chodnika w pasie 
drogi powiatowej 
nr 5110 E w m. 
Tymianka gm. 
Stryków - 

217.261,20 zł, 

  

2.1. Budowa chodnika 
w pasie drogi 
powiatowej nr 
5120 E – ul. 
Kolejowa w m. 
Bratoszewice gm. 
Stryków – 
341.817,24 zł 

2.2. Wykonanie 
nakładki w pasie 
drogi powiatowej 
nr 5120 E – ul. 
Kolejowa w m. 
Bratoszewice gm. 
Stryków – 

154.797,08 zł 

2.3. Usunięcie kolizji 
teletechnicznej linii 
kablowej 
nadziemnej i 
przyłączy 
nadziemnych z 
przebudowywany
m chodnikiem w 
pasie drogi 
powiatowej nr 
5110 E w m. 
Tymianka, gm. 
Stryków – 

55.422,09 zł 

2.4. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 
5110 E ul. 
Kolejowa w 
Strykowie –
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2.4. Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 5110 E ul. 
Kolejowa w Strykowie –

70.419.97 zł,  

2.5. Wykonanie nakładki 
asfaltowej w pasie drogi 
powiatowej nr 5110 E w m. 
Pludwiny, gm. Stryków – 

73.998,99 zł 

Łącznie: 579.661,31 zł, 

 

kwota umowy po aneksie 

644.661,31 zł, w tym: 

1. Budowa chodnika w pasie 
drogi powiatowej nr 5120 E 
– ul. Kolejowa w m. 
Bratoszewice gm. Stryków 

– 341.817,24 zł, 

2. Wykonanie nakładki w 
pasie drogi powiatowej nr 
5120 E – ul. Kolejowa w m. 
Bratoszewice gm. Stryków 

– 154.797,08 zł, 

3. Usunięcie kolizji 
teletechnicznej linii 
kablowej nadziemnej i 
przyłączy nadziemnych z 
przebudowywanym 
chodnikiem w pasie drogi 
powiatowej nr 5110 E w m. 
Tymianka, gm. Stryków – 

56.550,00 zł, 

4. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 5110 E ul. 
Kolejowa w Strykowie – 

91.496,99 zł 

91.496,99 zł,  

2.5. Wykonanie 
nakładki 
asfaltowej w pasie 
drogi powiatowej 
nr 5110 E w m. 
Pludwiny, gm. 

Stryków – 0,00 zł 

 

Wykaz udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Stryków w 2018 roku przedstawia 
tabela poniżej: 

 

L.p. 

Podmiot, któremu 

udzielono pomocy 

finansowej 

 

Uchwała, na podstawie której 

wyrażono zgodę na udzielenie 

pomocy finansowej 

Umowa w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

Kwota udzielonej 

pomocy 

finansowej 

 

1. Powiat Zgierski 

 

uchwała nr XLVI/390/2018 Rady 
Miejskiej w Strykowie z dnia 
22.02.2018 r. - w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na 
rzecz Powiatu Zgierskiego 

Umowa nr WF.3033.1.2018 z 
dnia 09.03.2018 r. – „Budowa 
chodnika w pasie drogi 
powiatowej Nr 5120 E – ul. 
Kolejowa w m. Bratoszewice gm. 
Stryków, Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 5110 E na odcinku 
Tymianka – Osse gm. Stryków” – 
na kwotę 709.475,50 zł, w tym: 

 1. „Budowa chodnika w pasie 
drogi powiatowej nr 5120E - ul. 
Kolejowa w m. Bratoszewice” – 
13.000,00 zł oraz  

2. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 5110E na odcinku Tymianka – 
Osse gm. Stryków – 696.475,50 

 

 

 

 

623.949,38 zł,  

z tego: 

 

 

 

1.        12.600,00 zł 
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zł 2.     611.349,38 zł  

 

W 2018 roku Gmina Stryków udzielała pomocy finansowej innym jednostkom 
samorządu terytorialnego na zasadach określonych zapisami art. 220 ustawy o 
finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm. z dnia 20 maja 2019 roku ). 

Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom 
samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc 
rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa zawarta między jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie nr XLVI/390/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku 
Gmina Stryków udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu w kwocie 
709.475,50 zł. Pomoc finansowa była udzielona w formie dotacji celowej na:  

 przebudowę drogi powiatowej nr 5110E na odcinku Tymianka Osse, Gmina Stryków 
– o wartości 696.475,50 zł, 

 budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. 
Bratoszewice Gmina Stryków o wartości 13.000,00 zł.  

Uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie nr XLVI/391/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku 
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2018 rok dokonano 
zmian po stronie wydatków powiązanych z udzieloną dotacją celową w dziale 600, 
rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększono planowane wydatki o kwotę 
709.475,50 zł. 

Szczegółowe zasady przekazywania oraz rozliczania środków finansowych określono 
 w umowie nr WF.3033.1.2018 zawartej w dniu 9 marca 2018 roku z Powiatem 
Zgierskim reprezentowanym przez Bogdana Jarota – Starostę Zgierskiego oraz 
Krzysztofa Kozaneckiego – Wicestarostę Zgierskiego.  

Gmina Stryków zobowiązała się w ww. umowie do przekazania na rzecz Powiatu 
Zgierskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 
709.475,50 zł na realizację nw. zadań inwestycyjnych : 

 budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5120E – ul. Kolejowa w m. 
Bratoszewice gm. Stryków – 13.000 zł, 

 przebudowa drogi powiatowej nr 5100 E na odcinku Tymianka Osse gm. Stryków 
696.475,50 zł. 

Zgodnie z zawartą ww. umową: 

 wysokość pomocy finansowej na zadania nie mogła przekroczyć 25% wartości 
inwestycji wynikających z rozstrzygnięć przetargowych, 

 Powiat zobowiązał się wykorzystać otrzymane środki na cel wskazany w umowie, 

 Powiat zobowiązał się do wyłonienia wykonawców zadań zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych oraz do przekazania Gminie kserokopii umów z wykonawcami 
zadań i nadzorem inwestorskim w terminie 14 dni od ich zawarcia, 

 podstawą przekazania środków finansowych było przedłożenie przez Powiat wniosku 
wraz z fakturami VAT wystawionymi przez wykonawcę robót i inspektora nadzoru 
inwestycyjnego, 

 Gmina miała przekazać Powiatowi dotację celową w ciągu 14 dni od daty 
dostarczenia wniosku wraz z fakturami na wskazany rachunek bankowy, 
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 Powiat zobowiązał się do wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem i 
rozliczania udzielonego dofinasowania w terminie 30 dni od dnia 30 listopada 2018 
roku, 

 do rozliczenia końcowego załączone miały zostać wszelkie niezbędne dokumenty tj. 
rozliczenie końcowe kosztów zadania wraz z kopiami faktur, przelewów, potwierdzeń 
zapłaty, protokołem odbioru, 

 w przypadku wydatkowania środków na inne cele niż określone w umowie lub braku 
rozliczenia przekazanej pomocy w terminach określonych w umowie – Gmina mogła 
odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i zażądać zwrotu dotacji wraz z 
naliczonymi odsetkami, 

 w przypadku niewykorzystania dotacji w całości Powiat miał zwrócić Gminie 
niewykorzystaną część dotacji w terminie nie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych na 
wskazany rachunek bankowy. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 5110E na odcinku Tymianka – Osse gm. Stryków 

W dniu 24 września 2018 roku pismem nr DR.032.87.2017.JF zostało przekazane przez 
Powiat Zgierski, Wydział Drogownictwa rozliczenie końcowe udzielonej dotacji dot. 
przebudowy drogi powiatowej nr 5110E na odcinku Tymianka – Osse gm. Stryków wraz 
z umową zawartą z wykonawcą, wystawionymi fakturami poświadczonymi za zgodność z 
oryginałem, protokołem końcowym odbioru robót, kserokopią dokumentów bankowych 
potwierdzających otrzymanie należnych kar umownych oraz potwierdzeniem dokonania 
zapłaty za wykonane roboty budowlane. 

Zgodnie z zawartą w dniu 27 kwietnia 2018 roku umową nr 23/2018 pomiędzy 
Powiatem Zgierskim reprezentowanym przez Bogdana Jarota – Przewodniczący Zarządu 
Powiatu Zgierskiego oraz Wojciecha Brzeskiego – Członka Zarządu, a wykonawcą 
„Drogomex” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 4 
reprezentowanym przez pełnomocnika Spółki (…)110, termin zakończenia realizacji 
zadania inwestycyjnego: przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka 
– Osse. Gminie Stryków wynosił 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu 
budowy (termin przekazania terenu – 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy). 

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto 
 w wysokości 2.701.906,42 zł. Zgodnie z §12 ww. umowy za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły kary umowne, naliczane w 
wypadkach i wysokościach szczegółowo określonych w umowie. Strony podpisały także 
dwa aneksy nr 1 z dnia 1 czerwca 2018 roku (zmieniający termin zakończenia robót 
budowlanych do dnia 7.06.2018 roku) oraz nr 2 z dnia 6 czerwca 2018 roku 
(zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na dzień 9 czerwca 2018 roku). 

Protokół końcowy odbioru robót został podpisany w dniu 11 lipca 2018 roku przez 
Roberta Kowalskiego - Naczelnika Wydziału Drogownictwa:, Jarosława Filipińskiego - 
Kierownika Oddziału Patrolowo – Drogowego Wydziału Drogownictwa, w obecności 
Krystiana Kowalskiego - Inspektora Nadzoru Robót Drogowych, Wiesława Tomczyka 
Inspektora –oraz Marcina Gnat - Kierownika Budowy.  

Z uwagi na przekroczenie terminu wykonania inwestycji od dnia 10 czerwca 2018 roku 
do dnia 29 czerwca 2019 roku oraz w dniach od 6 czerwca 2018 roku do 7 czerwca 2018 
roku została naliczona kara 22x0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 

                                                      

110 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 

ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
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3 ust. 1 umowy nr 23/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku za każdy dzień opóźnień w 
wykonaniu przedmiotu umowy (22x13509,53 zł=297.209,66 zł). Dodatkowo z uwagi na 
§7 ust. 8 oraz § 12 ust. 2 pkt 7 ww. umowy zamawiający zobowiązany był do naliczenia 
kary w wysokości 5.000,00 zł za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy. Na 
podstawie § 12 ust. 4 łączna kwota należna wykonawcy po odliczeniu kar wynosiła 
2.399.696,76 zł. 

Zatem pierwotna kwota dotacji celowej (696.475,50 zł) została pomniejszona 
proporcjonalnie o kary nałożone na wykonawcę inwestycji w związku z niedotrzymaniem 
terminu wykonania. Ostateczna kwota dotacji w wysokości 611.349,38 zł została 
przekazana na rachunek bankowy Powiatu Zgierskiego w dniu 22 sierpnia 2018 roku 
(WB 165/8). Na dokumencie PK wystawionym do tej operacji podpisy złożyli: Agnieszka 
Walak - inspektor ds. księgowości budżetowej, Joanna Czerwonka - podinspektor oraz 
Mariola Rogala -inspektor. Wypłata została także zatwierdzona przez Kingę Miśkiewicz - 
Z-cę Skarbnika Gminy Stryków.  

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5120E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice 

W dniu 11 października 2018 roku pismem nr DR.032.135.2018.JF zostało przekazane 
przez Starostowo Powiatowe w Zgierzu, Wydział Drogownictwa końcowe rozliczenie 
udzielonej dotacji dot. budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5120E ul. Kolejowa 
w m. Bratoszewice gm. Stryków wraz z umową, końcowym protokołem odbioru robót, 
kserokopią wystawionej faktury poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz 
potwierdzeniem dokonania zapłaty.  

Wykonanie prac polegających na budowie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5120E 
ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków o długości 39mb, szerokości 1,5m+2m 
został zlecony na podstawie umowy nr 35/2018 zwartej w dniu 20 sierpnia 2018 roku z 
wykonawcą Zbigniewem Skrzatek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
Skrzatek Zbigniew Jarosław – Usługi Budowlane „KAL-BRUK” z siedzibą w Gałkówku 
Parcela nr 38. W umowie określono, że termin rozpoczęcia robót wynosić będzie 7 dni 
kalendarzowych od dnia przekazania terenu (przekazanie 7 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy), a zakończenia robót 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania 
terenu. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości 12.600,00 zł brutto. Załącznik do ww. umowy stanowił protokół z negocjacji 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, w którym także 
określono wartość przedmiotu zamówienia na kwotę 12.600 zł brutto.  

Do rozliczenia dotacji dołączono poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię 
końcowego protokołu odbioru z dnia 10 września 2018 roku podpisanego przez Monikę 
Stoduską - Zastępcę Naczelnika Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego, 
Jarosława Filipińskiego – Kierownika Oddziału Patrolowo- Drogowego Wydziału 
Drogownictwa Starostwa Powiatowego, Roberta Kowalskiego – Inspektora nadzoru przy 
udziale wykonawcy Zbigniewa Skrzatka. Załączono także kserokopię faktury nr 10/2018 
z dnia 11 września 2018 roku poświadczonej za zgodność z oryginałem wystawionej 
przez wykonawcę na kwotę brutto 12.600, 00 zł. 

Wypłata środków wynikających z ww. dotacji nastąpiła w dniu 2 października 2018 roku 
na podstawie dokumentu PK podpisanego prze: Barbarę Walak - Skarbnika Gminy 
Stryków oraz Andrzeja Jankowskiego - Burmistrza Strykowa. Kwota 12.600,00 zł została 
zapłacona na konto Powiatu Zgierskiego w dniu 4 października 2018 roku- WB nr 197. 

Dotację przekazano w terminie wskazanym w umowie nr WF.3033.1.2018 zawartej 
pomiędzy Gminą Stryków, a Powiatem Zgierskim w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej. Wartość wykonanych prac wyniosła 12.600,00 zł brutto i była mniejsza o 
400 zł w stosunku do kwoty wskazanej w umowie. Wypłata nastąpiła zatem zgodnie z 
obowiązującymi przepisami - art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, czyli w 
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sposób celowy i oszczędny, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań (zawartej umowy).   

XI. ROZLICZENIA BUDŻETU Z SAMORZĄDOWYMI JEDNOSTKAMI 

ORGANIZACYJNYMI 

DOTACJE PRZEKAZYWANE NA RZECZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH –  2018 ROK 

Na terenie Gminy Stryków funkcjonuje jeden zakład budżetowy - Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (zwany dalej ZGKiM w Strykowie). 
 
Zarządzeniem nr 80/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku ustalono zasady przyznawania i 
rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stryków dla samorządowego zakładu budżetowego.  
Zgodnie z załącznikiem do ww. zarządzenia z budżetu Gminy Stryków mogą być 
przekazywane dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych: 
- przedmiotowe, 
- celowe. 
Wysokość dotacji przedmiotowej zostaje ustalona na podstawie złożonego projektu 
finansowego oraz kalkulacji stawki jednostkowej dopłaty do ceny, a jednostkowa stawka 
dotacji jest uchwalana przez Radę Miejską w Strykowie. Przekazywanie dotacji 
następuje w transzach miesięcznych w wysokości 1/12 dotacji rocznej do wysokości 
kwoty określonej w uchwale budżetowej. Wykorzystanie dotacji następuje najpóźniej do 
31 grudnia roku budżetowego, rozliczenie dotacji oraz jej ewentualny zwrot (wynikający 
z rozliczenia) do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego poprzez złożenie 
zestawienia poniesionych kosztów sfinansowanych dotacją. Dotacje celowe mogą zostać 
przyznane zakładowi budżetowemu na zdania bieżące finansowane z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych źródeł finansowania, 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. 
Przekazanie dotacji następuje na pisemny wniosek dyrektora samorządowego zakładu 
budżetowego, a wykorzystanie musi nastąpić do dnia 31 grudnia danego roku 
budżetowego. Natomiast zwrot dotacji w części niewykorzystanej odbywa się do końca 
roku budżetowego. Zgodnie z zarządzeniem złożenie rozliczenia z niewykorzystanej 
dotacji powinno natomiast nastąpić do dnia 31 stycznia następnego roku.  
 
 
Dopłata do zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków  
 
Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2011 roku (Dz. U.2018 poz. 1152) rada gminy 
może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup 
odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-
kanalizacyjnemu. 
W dniu 23 lutego 2017 roku Rada Miejska w Strykowie uchwałą nr XXXII/271/2017 
określiła dopłaty do ceny za zaopatrzenie w wodę i do ceny za odprowadzenie ścieków: 
─ do taryfy opłat za wodę - w wysokości 0,37 zł (+ należny podatek VAT), do każdego 

1 m³ dostarczonej wody; 
─ do taryfy opłat za odprowadzone do urządzeń komunalnych ścieki w wysokości – 

1,57 zł (+ należny podatek VAT) do odprowadzonych m³ ścieków. 
Kwota dopłat do ceny za zaopatrzenie w wodę i do ceny za odprowadzanie ścieków na 
rok 2018 na rok 2018 w oparciu o kalkulację przedłożoną przez ZGKiM w Strykowie 
wynosiła 509.671,51 zł; 
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ZKGiM w Strykowie otrzymał ww. dopłaty w 12 miesięcznych transzach.  Terminy oraz 
kwoty przekazania poszczególnych transz obrazuje tabela poniżej: 
 
 

NR TRANSZY DATA PRZEKAZANIA NR WYCIĄGU 

BANKOWEGO 

KWOTA 

I 16 lutego 2018r. WB 34 

 

60.274,25 zł 

II 28 marca 2018r. WB 62 37.166,04 zł 

III 18 kwietnia 2018r. WB 77 28.306,50 zł 

IV 21 maja 2018r. WB 98 49.264,10 zł 

V 18 czerwca 2018r. WB 118 38.836,50 zł 

VI 17 lipca 2018r. WB 140 34.752,19 zł 

VII 8 sierpnia 2018r. WB 162 56.054,45 zł 

VIII 6 września 2018 r. WB 184 45.395,29.zł 

IX 18 października 2018r. WB 207 42.658,91 zł 

X 19 listopada 2018 r. WB 228 49.434,40 zł 

XI 17 grudnia 2018 r. WB 248 38.171,41 zł 

XII 31 grudnia 2018 r. WB 256 29.357,47 zł 

    

OGÓŁEM   509.671,51 zł 

 

W dniu 11 stycznia 2019 roku ZGKiM w Strykowie złożył roczne rozliczenie sprzedaży 
wody i odbioru ścieków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Z 
przedmiotowego rozliczenia wynika, że ZGKiM w Strykowie sprzedał tyle wody i odebrał 
taką samą ilość ścieków jak wnioskował co miesiąc.  
 
Rozliczenie  dopłaty na dostarczanie wody i odbiór ścieków  zawierało następujące 
informacje: 
─ planowana ilość dostarczonej wody (zgodnie z comiesięcznymi wnioskami)– 

561.759,30 m³, planowana ilość odprowadzanych ścieków 192.242,40m3, 
─ faktyczna ilość dostarczonej wody –561.759,30 m³, faktyczna liczba 

odprowadzonych ścieków 192.242,40m³, 
─ łączna wartość otrzymanych dopłat 509.671,51 zł ( w tym dopłata do 1m³ wody 

207.850,94 zł, a dopłata do 1m³ odprowadzania ścieków wyniosła 301.820,54 zł), 
─ różnica miedzy kwotą należną a otrzymaną – 0,00 zł, 
─ kwota do zwrotu/ dopłaty – 0,00 zł, 
─ do rozliczenia rocznego załączone zostały noty księgowe, z których wynikało zużycie 

za wody oraz ilość odprowadzonych ścieków za poszczególne miesiące.  
 
Rozliczenie roczne otrzymanych dopłat podpisał Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie – Wacław Walak. Pod rozliczeniem złożony 
został także podpis Skarbnika Gminy – Barbary Walak oraz Agnieszki Walak – 
inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Strykowie wraz z 
adnotacją o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym.  
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Dotacja przedmiotowa na utrzymanie 1m2 powierzchni mieszkaniowej 

 
Uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie numer XLIII/372/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku 
ustalono stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 35,02 zł dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na utrzymanie 1 m2 powierzchni 
mieszkaniowej w budynkach oddanych w użyczenie Zakładowi. 
Zgodnie z załącznikiem do uchwały dotacja udzielona w 2018 roku miała wynosić 267 
000,00 zł. Powierzchnia zasobów mieszkaniowych według stanu na dzień 30 listopada 
2017 roku wynosiła 7 623,24 m2, a jednostkowa stawka dotacji na utrzymanie 1 m2 
powierzchni mieszkaniowej - 267 000,00zł : 7623,24m2 = 35,024477 zł = 35,02zł. 
W dniu 14 września 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Strykowie wpłynęło pismo od 
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informujące, że w związku z 
planowanym przejęciem do administrowania nowo wybudowanego budynku 
mieszkalnego zlokalizowanego w Strykowie przy ul Sowińskiego 12 o powierzchni 
użytkowej 1.260,33m2 prosi o uwzględnienie przy przyznawaniu dotacji na rok 2018 
prognozowanych kosztów utrzymania tego budynku w kwocie 40.000,00 zł i wnioskuje 
łącznie o dotację na rok 2018 w wysokości 266.300,00 zł (powierzchnia zasobów 
mieszkaniowych w 2018 roku 7.623,24m2). 
Zgodnie z przedstawionym wyliczeniem przewidywane koszty oraz planowane przychody 
na 2018 rok przedstawiały się następująco: 

 planowane remonty wg zaleceń po przeglądach budowlanych - 140.000,00 zł, 

 bieżące naprawy i konserwacje, przeglądy techniczne, przeglądy kominiarskie, 
zużycie materiałów, koszty transportu – 225.100,00 zł, 

 wpłaty na fundusz remontowy i na bieżącą eksploatację za część komunalną we 
wspólnotach wg. Podjętych uchwał – 242.000,00 zł. 

Razem przewidywane koszty: 607.100,00 zł. 

Planowane przychody w 2018 roku: 

 przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 380.800,00 zł. 

Różnica pomiędzy planowanymi kosztami, a przychodami: - 226.300,00 zł. 

Powierzchnia zasobów mieszkalnych na dzień 31.08.2017 roku: 6.362,91 m2. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie otrzymał 12 miesięcznych 
transz dotacji przedmiotowej w łącznej wysokości 267.000,00 zł. Terminy oraz kwoty 
przekazania poszczególnych transz obrazuje tabela poniżej: 
 

NR TRANSZY DATA PRZEKAZANIA NR WYCIĄGU 

BANKOWEGO 

KWOTA 

I 9 stycznia 2018r. WB 7 22.250,00 zł 

II 6 lutego 2018r. WB 26 22.250,00 zł 

III 2 marca 2018r. WB 45 22.250,00 zł 

IV 9 kwietnia 2018r. WB 70 22.250,00 zł 

V 8 maja 2018r. WB 89 22.250,00 zł 

VI 5 czerwca 2018r. WB 109 

WB-117 

22.250,00 zł 

17,07 zł (zwrot ZGKiM)) 

VII 4 lipca 2018r. WB 131 22.250,00 zł 
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VIII 3 sierpnia 2018 r. WB 153 22.250,00 zł 

IX 5 września 2018r. WB 175 

WB-191 

22.250,00 zł 

114,26 zł (zwrot ZGKiM)) 

X 3 października 2018 r. WB 196 22.250,00 zł 

XI 5 listopada 2018 r. WB 218 22.250,00 zł 

XII 5 grudnia 2018 r. 

13 grudnia 2018 r. 

WB 240 

WB-246 

22.250,00 zł 

401,94 zł (zwrot ZGKiM) 

   267.000,00 zł 

533,27 zł (zwrot) 

OGÓŁEM    

266.466,73 zł 

  

Przekazano rozliczenia dotacji w roku 2018: 

 za I półrocze 2018 roku (wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Strykowie w dniu 14 
czerwca 2018 roku). Różnica z rozliczenia za I półrocze wyniosła 17,07 zł, 

 za III kwartał 2018 roku (wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Strykowie w dniu 26 
września 2018 roku). Różnica z rozliczenia za III kwartał wyniosła -114,26 zł, 

 za IV kwartał 2018 roku (wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Strykowie w dniu 12 
grudnia 2018 roku). Różnica z rozliczenia za IV kwartał wyniosła 401,94 zł, 

Należne kwoty z rozliczenia zostały zwrócone przez ZGKiM w dniu 5 czerwca, 5 września 
i 13 grudnia 2018 roku na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strykowie. 

NR 

TRANSZY 

Należna dotacja Otrzymana dotacja 

(po rozliczeniu) 

Różnica z rozliczenia  

roku 2018 

I-VI/2018 r. 133.482,93 133.482,93 0,00 

VII-IX/2018 r. 66.635,74 66.635,74 0,00 

X-XII/2018 r.  66.348,06 66.348,06 0,00 

    

OGÓŁEM 266.466,73 266.466,73 0,00 zł 

 

Rozliczenie roczne dotacji 

W dniu 25 stycznia 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Strykowie wpłynęła informacja z 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotycząca poniesionych kosztów i 
osiągniętych przychodów za rok 2018: 

- koszty zakupu - 292,01 zł, 

- koszty transportu - 3.803,87 zł, 

- bieżące remonty – 108.066,58 zł, 

- zużycie materiałów – 19.184,50 zł, 

- zużycie paliwa – 109,58 zł, 

- usługi transportowe – 0,00 zł, 

- usługi remontowe – 137.314,91 zł, 

- usługi pozostałe - 9.848,96 zł, 
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- usługi wykonania ekspertyz -0,00 zł, 

- czynsz dzierżawny – 0,00 zł, 

- opłaty i podatki – 5.021,93 zł, 

- nieodliczony podatek VAT – 0,00 zł, 

- osobowy fundusz płac 1.264,46 zł, 

- składki ZUS -237,06 zł, 

- ekwiwalenty, odzież robocza, napoje – 0,00 zł, 

- podróże krajowe – 46,80 zł, 

- koszty zarządu i sprzątania – 72.374,81 zł, 

- wpłata na fundusz remontowy – 65.723,09 zł, 

- energia w pustostanach – 407,79 zł, 

- koszty wydziałowe – 120.381,84 zł, 

- koszty ogólne – 92.793,18 zł, 

- pozostałe koszty – 0,00 zł, 

- szkolenia – 0,00 zł. 

638.871,37 zł 

Razem koszty dotacji – 636.871,37 zł, 

Przychody z tyt czynszu – 377.965,02 zł, 

Otrzymana dotacja – 266.466,73 zł 

Wynik 7.560,38 zł 

Powierzchnia zasobów komunalnych (łącznie z powierzchnią mieszkalną w budynkach 
ZOZ) 7.573,98 m2. 

Miesięczny zysk na 1m2 0,08 zł. 

Rozliczenie roczne dotacji podpisał Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Strykowie – Wacław Walak. Pod rozliczeniem złożony został także 
podpis Skarbnika Gminy – Barbary Walak oraz Agnieszki Walak – inspektora ds. 
księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Strykowie wraz z adnotacją o 
sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym. 

W adnotacji do sprawozdania Rb-30S zostało ponadto określone: „Kwota otrzymanej w 
2018 roku dotacji na utrzymanie 1 m 2 powierzchni mieszkaniowej, została 
pomniejszona o kwotę 7.560,38 zł stanowiący zwrot w/w dotacji w dniu 28.01.2019 
roku.” W dniu 29 stycznia 2019 roku ZGKiM w Strykowie przekazał na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Strykowie wskazaną kwotę 7.560,38 zł (WB 20 za styczeń 2019 roku). 

XII. INNE USTALENIA 

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli 

W związku z nałożonym na regionalne izby obrachunkowe obowiązkiem kontroli 
osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych jednostkach 
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samorządu terytorialnego (art. 30b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela), w kontrolowanej jednostce analizie poddano zagadnienia związane z 
poniesionymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości 
średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2018 roku. 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto-Gminę Stryków 
sporządzone zostało z datą 17 stycznia 2019 roku tj. w terminie wynikającym z art. 30a 
ust. 4 ustawy Karta nauczyciela i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
w dniu 21 stycznia 2019 roku.   
 
Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto-Gminę Stryków, z uwzględnieniem 
kwoty różnicy, o której mowa w art. 30 a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela kształtowała 
się następująco: 

Stopień awansu 

zawodowego 

Średnie 

wynagrodzenie 

1.01-

31.03.2018 

Średnioroczna 

liczba etatów 

1.01.-

31.03.2018 

2x3 Średnie 

wynagrodzenie 

1.04.-

31.12.2018 

Średnioroczna 

liczba etatów 

1.04-

31.12.2018 

5x6 4+7 Wykonane 

wydatki na 

wynagrodzenia 

w 2018 roku 

9-8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

nauczyciel 

stażysta 

2.752,92 x 3 = 

8.258,76 

8,99 74.246,25 2.900,20 x 9 = 

26.101,80 

10,36 270.414,65 344.660,90 355.879,78 11.218,88 

nauczyciel 
kontraktowy 

3.055,74 x 3 = 

9.167,22 

34,23 313.793,94 3.219,22 x 9 = 

28.972,98 

33,64 974.651,05 1 288.444,9

9 

1 447.457,11 159.012,1

2 

nauczyciel 
mianowany 

3.964,20 x 3 = 

11.892,60 

49,67 590.705,44 4.176,29 x 9 = 

37.586,61 

51,42 1 932.703,4

9 

2 523.408,9

3 

2 674.879,82 151.470,8

9 

nauczyciel 
dyplomowany 

5.065,37 x 3 = 

15.196,11 

75,61 1 148.977,8

8 

5.336,37 x 9 

48.027,33 

77.98 3 745.171,1

9 

4 894.149,0

7 

5 355.513,75 461.364,6

8 

Ogółem       9 050.663,8

9 

9 833.730,46 783.066,5

7 

Analiza danych zawartych w sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Miasto-Gminę Stryków, wykazała, że jednostka samorządu terytorialnego nie była 
zobowiązana do wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom, z 
uwagi na dodatnie kwoty różnic pomiędzy sumą iloczynów średniorocznej liczby etatów i 
średnich wynagrodzeń ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot 
bazowych a wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia dla poszczególnych stopni 
awansu zawodowego.   

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

Relację dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi, przedstawiono w tabelach poniżej: 

Budżet 2017 roku 

DOCHODY WYDATKI Różnica pomiędzy 
dochodami 

a wydatkami 
zrealizowanymi 

(zł) 

Planowane 
(zł) 

Wykonane 
(zł) 

Planowane 
(zł) 

Wykonane 
(zł) 

 
1 112 887,00 

 

 
1 109 151,95 

 
1 751 737,80 

 
1 700 553,53 

 
- 591 401,58 
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Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
realizowano z następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 

Rozdział Paragraf 
Kwota 

(zł) 

90002 4010 55 273,71 

90002 4040 5 250,11 

90002 4100 18 148,00 

90002 4110 9 834,39 

90002 4120 1 401,65 

90002 4210 729,81 

90002 4300 1 604 386,03 

90002 4430 1 622,51 

90002 4440 2 371,32 

90002 4700 1 536,00 

   

RAZEM:    1 700 553,53 

Budżet 2018 roku 

DOCHODY WYDATKI Różnica pomiędzy 
dochodami 

a wydatkami 
zrealizowanymi 

(zł) 

Planowane 
(zł) 

Wykonane 
(zł) 

Plan po zmianach 
(zł) 

Wykonane 
(zł) 

 
1 687 000,00 

 

 
1 660 628,93 

 
2 286 970,00 

 
1 993 057,62 

 
- 332 428,69 

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco: 

Rozdział Paragraf 
Wykonanie wydatku 

(zł) 

90002 4010 65 018,91 

90002 4040 4 130,51 

90002 4100 15 353,00 

90002 4110 11 573,93 

90002 4120 1 618,91 

90002 4210 0,00 

90002 4300 1 891 477,82 

90002 4430 1 513,22 

90002 4440 2 371,32 

90002 4700 0,00 

   

RAZEM: 1 993 057,62 

  

Z powyższych ustaleń wynika, że kwota poniesionych w 2017 roku wydatków na 
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przewyższała o 
591.401,58 zł wartość uzyskanych dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów 
komunalnych. Natomiast w 2018 roku kwota poniesionych wydatków na funkcjonowanie 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przewyższała o 332.428,69 zł 
wartość uzyskanych dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

Wyjaśnień w zakresie braku zbilansowania dochodów i wydatków związanych z 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2017-2018, udzieliła 
kontrolującym Skarbnik Gminy Stryków Barbara Walak. Zgodnie ze złożonym 
wyjaśnieniem: „Gmina w 2015 roku ogłosiła postępowanie przetargowe na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków na lata 2016-2017. 
Do kalkulacji wartości szacunkowej zweryfikowano stawki za odbiór, które przyjęto w 
wysokości 7 zł od gospodarstwa jednoosobowego za odbiór odpadów w sposób 
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selektywny oraz 12 zł od jednego mieszkańca za odbiór odpadów zmieszanych i podjęto 
decyzję o utrzymaniu ich na dotychczasowym poziomie. Przygotowując się do w/w 
postępowania władze gminy wzięły przede wszystkim pod uwagę, iż we wrześniu 2015 
roku podpisano umowę na realizację I etapu Budowy Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowana Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych. Gmina Stryków, jako 
członek Związku Międzygminnego „BZURA” w Łowiczu, partycypuje w kosztach budowy 
RZZOK. Z tego tytułu właśnie założono, że uruchomienie zakładu pozwoli na realizację 
ciążącego na gminie obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów po cenach 
niższych aniżeli dyktuje rynek. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia ugruntowało 
Gminę w podjętej decyzji.  W dokumentacji przetargowej ujęto stosowne zapisy w 
sytuacji uruchomienia RZZOK w Piaskach Bankowych. W 2016 roku Związek 
Międzygminny „Bzura” rozpoczął II etap realizacji budowy zakładu zagospodarowania 
odpadów komunalnych – ogłoszono postępowanie przetargowe, które rozstrzygnięto w 
2017 roku – umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28 czerwca 2017 roku. Zmiana 
przepisów w 2017 roku spowodowała istotną zmianę w systemie odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych funkcjonującym w Gminie Stryków. 
Wyodrębniono frakcje odpadów z dotychczas przyjętych, wprowadzono nowe frakcje np. 
odpady bio, popiół, które zgodnie z przepisami prawa musiały być odbierane odrębnie od 
pozostałych a także narzucono określoną częstotliwość odbioru odpadów. Stąd też 
Gmina przygotowując w 2017 roku postępowanie na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych założyła znaczną podwyżkę opłat za odbiór odpadów tj. przy 
systemie selektywnym z 7 zł na 10 zł (wzrost aż o ok. 42%) oraz przy systemie 
zmieszanym z 12 zł na 18 zł (wzrost o 50%) – co zostało zaakceptowane uchwałą nr 
XLII/368/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 listopada 2017 roku. Nadmienię, iż 
zmiana stawek – tak duży wzrost był niejednokrotnie szeroko dyskutowany na 
komisjach Rady Miejskiej, która w efekcie końcowym przychyliła się do zwiększenia 
stawek za odbiór odpadów. Realizacja budowy RZZOK miała zakończyć się w 2018 roku, 
jednakże wykonawca zadania zszedł z placu budowy. Związek Międzygminny „BZURA” 
rozpoczął negocjacje z wykonawcą, by wykonawca kontynuował budowę zakładu. Mimo 
wielu starań sprawa trafiła do sądu, a obecnie trwają mediacje między stronami. Władze 
Gminy podejmując decyzje, miały w szczególności na uwadze dobro mieszkańców, jak 
również przepisy prawa, które na przestrzeni czasu ulegały kluczowym zmianom. 
Burmistrz dążył do zbilansowania dochodów i wydatków systemu zagospodarowania 
odpadów w Gminie, jednakże przy tak złożonej sytuacji, wielokrotnie rozważanej przez 
Radnych, pozostawiono stawki na przyjętym poziomie licząc, że budowa zakładu i 
rozruch nastąpią w 2018 roku.” 

Wyjaśnienie Skarbnika Gminy z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie deficytu związanego z 
wydatkami na system gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 22  
protokołu kontroli. 

Zaplanowane w budżecie Miasta-Gminy Stryków na 2017 rok wydatki w kwocie 
1 751.737,80 zł, przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, przewyższały planowane dochody w wysokości 1 112.887,00 zł z tytułu 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (różnica to kwota 638.850,80 zł), co 
wskazuje na brak zrównoważenia dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Brak zrównoważenia planowanych 
wydatków i dochodów w tym zakresie, odnotowano również w budżecie na 2018 rok, 
różnica stanowiła kwotę 599.970,00 zł. Powyższe naruszało uregulowania 
określające zasadę zrównoważenia dochodów i wydatków związanych z 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w szczególności zawarte w artykule 
6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), 
którymi nałożono na organ stanowiący obowiązek określania stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem, w szczególności, 
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kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - w 
związku z przepisami art. 6r ust.2, 2a, 2b i 2c ww. ustawy.  
 
W związku z powyższym kontrolujący wskazują na potrzebę ponownej analizy stawek 
opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, celem zrównoważenia w budżecie 
Miasta-Gminy Stryków dochodów i wydatków z ww. tytułu.  

Porozumienie z PROLOGIS POLAND XCVI sp. z o.o. 

W dniu 23 lutego 2011 roku Gmina Stryków, reprezentowana przez ówczesnego 
Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego, zawarła porozumienie111 z PROLOGIS 
POLAND XCVI sp. z o.o. (00-120 Warszawa, ul. Złota 59) w sprawie budowy drogi 
obsługującej tereny inwestycyjne 1PBS i 2PBS. W uzasadnieniu zawarcia porozumienia 
wskazano, że: [1] PROLOGIS ma zamiar realizować zespół hal magazynowych na 
należącym do niego terenie na działach 176/5, 175, 173/1, 174, 173/2, 178/2, 178/1, 
177, 183, 182, 179, 172/2, 181, 180 (obręb Sosnowiec); [2] zgodnie z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny 1PBS i 2PBS, na których 
ma być zrealizowana inwestycja, mają  być obsługiwane komunikacyjnie gminnymi 
drogami oznaczonymi symbolami 4KDL i 7KDL łączącymi te tereny z drogą krajową nr 
14; [3] Gmina Stryków nie przewiduje realizacji ww. dróg z własnych środków w bliskiej 
perspektywie czasowej. 

W ramach przedmiotowego porozumienia PROLOGIS zobowiązał się do: [1]  
opracowania kompletnej dokumentacji projektowej drogi112 w zakresie niezbędnym do 
złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z 
uzyskaniem w imieniu Gminy Stryków wszelkich warunków, uzgodnień, decyzji itp. 
potrzebnych do złożenia ww. wniosku; [2] złożenia w imieniu Gminy Stryków w 
odpowiednich organach administracji i instytucjach opracowań i dokumentacji oraz 
wniosków w celu uzyskania ZRID, pod warunkiem podjęcia przez wspólników PROLOGIS 
uchwały o przystąpieniu do realizacji inwestycji; [3] sfinansowania odszkodowań za 
grunty przejęte pod budowę drogi, pod warunkiem złożenia przez PROLOGIS wniosku o 
wydanie ZRID113; [4] realizacji inwestycji na własny koszt; [5] nieodpłatnego 
przekazania inwestycji Gminie Stryków. 

Gmina zobowiązała się m.in. do: [1] nieodpłatnego przejęcie na własność zrealizowanej 
inwestycji; [2] udzielania pełnomocnictw na rzecz PROLOGIS celem występowania przed 

                                                      

111 Zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.), jedynie porozumienia w sprawie 
wykonywania zadań publicznych zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego lub między 
jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej muszą być ogłaszane w 
wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

112 Projektowana droga: [1] jezdnia o szerokości 7 m; [2] chodnik jednostronny o szerokości 2m (z 
możliwością lokalnego zawężania w miejscach niezbędnie koniecznych, z zachowaniem obowiązujących 
przepisów); [3] odwodnienie drogi; [4] instalacja i zasilanie oświetlenia ulicznego. 

113 Po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za grunty przejęte pod budowę 
drogi PROLOGIS zobowiązał się do wpłaty na rzecz Gminy Stryków kwoty odpowiadającej kwotom 
odszkodowań wynikających z ww. decyzji. W przypadku gruntów przejmowanych od PROLOGIS podmiot ten 
zobowiązał się do złożenia przed właściwym organem oświadczenia o rezygnacji z odszkodowania lub, a jeśli 
nie będzie to możliwe, do jego obniżenia do kwoty 1 zł. W związku z faktem, że przedmiotowe zrzeczenie się 
odszkodowania nie doszło do skutku, bowiem Starosta Zgierski decyzją GK.683.133.2013.CK z dnia 21 
sierpnia 2013 roku ustalił odszkodowanie dla PROLOGIS na kwotę 609.300,00 zł, podmiot ten zawarł w dniu 
25 września 2013 roku z Gminą Stryków kolejne porozumienie. Przedmiotowe porozumienie dotyczyło 
przekazania ww. kwoty odszkodowania na rzecz Gminy Stryków pomniejszonej o podatek od towarów i usług 
z tytułu tej transakcji, tj. przekazanie kwoty 495.635,85 zł celem wypełnienia zapisów porozumienia z dnia 23 
lutego 2011 roku. 
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właściwymi organami w imieniu Gminy Stryków; [3] współpracy i wspierania PROLOGIS 
w całym procesie zmierzającym do realizacji inwestycji.  

Pismem z dnia 19 lutego 2014 roku PROLOGIS POLAND XCVI(P) sp. z o.o. wniosła o 
przedłużenie obowiązywania porozumienia na okres 1 roku i 6 miesięcy, co zostało 
umotywowane opóźnieniami w uzyskaniu decyzji ZRID oraz jej oprotestowaniem114. W 
dniu 20 lutego 2014 roku ówczesny Burmistrz Strykowa wyraził zgodę na przedłużenie 
terminu obowiązywania porozumienia na okres 10 miesięcy, tj. do 23 grudnia 2014 
roku. 

Realizacja inwestycji 

Decyzją nr 1/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku Starosta Zgierski udzielił Gminie 
Stryków zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa dróg lokalnych dla 
obszaru Sosnowiec Pieńki do realizacji na terenie działek: [obręb Michałówek] 61/2, 62, 
63/1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71; [obręb Sosnowiec] 116/2, 116/3, 172/2, 173/1, 
173/2, 174, 175, 176/5, 177, 178/2, 179, 182, 183, 184/2, 185/2, 186/2, 187/2, 
189/2, 190/2, 191/4, 194/5, 194/6, 194/7, 196/12, 196/13, 197/6, 197/7, 198/7, 
198/8, 200/5, 200/6, 200/8, 202/2, 316/7, 316/13, 316/14, 316/15, 316/20, 316/21, 
316/22. Decyzja dotyczyła także czasowego zajęcia działek: [obręb Michałówek] 74, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85; [obręb Sosnowiec] 196/11, 199, 200/7, 316/9. 
Zatwierdzony projekt budowlany obejmował: [1] budowę drogi lokalnej nr 4KDL dł. ok. 
0,65 km oraz drogi lokalnej nr 7KDL dł. ok. 0,79 km wraz z chodnikami oraz 
skrzyżowania zwykłego na przecięciu ww. dróg; [2] budowę zatok autobusowych i 
postojowych, zjazdów do posesji, systemu odwodnienia dróg wraz z przepustami 
drogowymi, kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających 
wody opadowe i roztopowe; [3] przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w 
tym cieków naturalnych, linii elektroenergetycznych, linii teletechnicznych i sieci 
wodociągowej; [4] rozbiórkę elementów dróg i ulic, sieci uzbrojenia terenu, elementów 
małej architektury i ogrodzeń kolidujących z inwestycją. Niniejszą decyzją zatwierdzono 
także podziały nieruchomości na potrzeby inwestycji drogowej. Decyzji nadano rygor 
natychmiastowej wykonalności115. 

Protokolarnego przekazania placu budowy PROLOGIS POLAND XCVI sp. z o.o. dokonano 
w dniu 30 listopada 2012 roku. Gminę Stryków reprezentowała Naczelnik Wydziału 
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury Grażyna Popczyńska. Zawiadomienie 
o zakończeniu budowy wpłynęło do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 
dniu 17 lipca 2014 roku. Protokolarnego odbioru robót dokonano w dniu 24 listopada 
2014 roku. Przyjęcia na stan środków trwałych dokonano w dniu 3 czerwca 2015 roku: 
[1] droga gminna 4KDL – 3.611.127,33 PLN; [2] droga gminna 7KDL – 4.413.600,07 
PLN. 

Wypłata odszkodowań 

W związku ze złożeniem przez PROLOGIS w imieniu Gminy Stryków wniosku o wydanie 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wezwano ww. podmiot do wypełnienia 
zobowiązań związanych z przekazaniem środków na wypłatę odszkodowań za 
wywłaszczone grunty. W piśmie z dnia 20 listopada 2012 roku określono szacunkowy 
koszt odszkodowań na kwotę 2.150.000,00 zł. Na podstawie umowy z dnia 24 stycznia 
2013 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 28 stycznia 2013 roku Gmina Stryków 

                                                      

114 Porozumienie z dnia 23 lutego 2011 roku zostało zawarte na okres 3 lat. 

115 Decyzją nr 128/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku Wojewoda Łódzki uchylił w sentencji decyzji Starosty 
Zgierskiego niektóre zapisy sentencji decyzji i zastąpił je swoimi zapisami. Zmiany decyzji miały charakter 
porządkujący i uzupełniający. Decyzją nr DLI.3.6621.67.2017.ML.14 z dnia 18 lipca 2018 roku Minister 
Inwestycji i Rozwoju odmówił stwierdzenia nieważności powoływanych decyzji Starosty Zgierskiego i 
Wojewody Łódzkiego. 
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zobowiązała się do otwarcia rachunku bankowego, na który PROLOGIS miał do dnia 31 
marca 2013 roku przekazać środki na poczet odszkodowań. Zgodnie z postanowieniami 
umowy, po zakończeniu wypłaty odszkodowań, niewykorzystane środki wraz z 
odsetkami wynikającymi z oprocentowania rachunku bankowego należało zwrócić do 
PROLOGIS. Kwota 2.150.000,00 zł wpłynęła na wydzielony rachunek bankowy Gminy 
Stryków w dniu 22 marca 2013 roku. Środki te nie zostały ujęte jako dochody 
Gminy Stryków.  

Decyzje Starosty Zgierskiego ustalające wysokość odszkodowań za wywłaszczone 
grunty: 

Lp. Znak decyzji Data wydania Kwota (zł) Data wypłaty 

1. GK.683.132.2013.CK 14.08.2013 116 025,00 13.09.2013 

2. GK.683.133.2013.CK 21.08.2013 609 300,00 09.10.2013116 

3. GK.683.134.2013.CK 14.08.2013 66 690,00 19.09.2013 

4. GK.683.135.2013.CK 14.08.2013 12 728,00 18.09.2013 

5. GK.683.136.2013.CK 14.08.2013 24 147,00 18.09.2013 

6. GK.683.137.2013.CK 12.08.2013 63 180,00 20.09.2013 

7. GK.683.138.2013.CK 14.08.2013 35 637,00 18.09.2013 

8. GK.683.139.2013.CK 16.10.2013 151 450,00 12.11.2013 

9. GK.683.140.2013.CK 14.08.2013 56 751,00 18.09.2013 

10. GK.683.141.2013.CK 23.08.2013 57 972,00 23.09.2013 

11. GK.683.142.2013.CK 14.08.2013 113 040,00 13.09.2013 

12. GK.683.143.2013.CK 14.08.2013 54 188,00 13.09.2013 

13. GK.683.144.2013.CK 14.08.2013 882 470,00 18.09.2013 

14. GK.683.145.2013.CK 14.08.2013 274,00 23.09.2013 

15. GK.683.146.2013.CK 25.10.2013 6 732,00 03.12.2013 

16. GK.683.147.2013.CK 26.08.2013 53 705,00 26.09.2013 

17. GK.683.148.2013.CK 14.01.2014 46 220,00 07.02.2014 

18. GK.683.149.2013.CK 14.08.2013 7 563,00 03.01.2014 

19. GK.683.150.2013.CK 14.08.2013 8 900,00 23.09.2013 

20. GK.683.151.2013.CK 27.09.2013 860,00 23.10.2013 

21. GK.683.152.2013.CK 27.09.2013 512,00 23.10.2013 

22. GK.683.153.2013.CK 23.08.2013 598,00 26.09.2013 

23. GK.683.154.2013.CK 23.08.2013 1 001,00 23.09.2013 

24. GK.683.155.2013.CK 27.09.2013 2 159,00 23.10.2013 

25. GK.683.156.2013.CK 27.09.2013 9 009,00 23.10.2013 

 SUMA ODSZKODOWAŃ 2 381 111,00  

 SUMA WYPŁAT 1 885 745,15117  

Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), zapłata 
odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o 
wywłaszczeniu podlega wykonaniu. Terminowość wypłaty odszkodowań sprawdzono w 
oparciu o decyzje wskazane w wierszu 2, 8 i 13 tabeli – nieprawidłowości nie 
stwierdzono.  

W dniu 12 lutego 2014 roku Gmina Stryków zwróciła PROLOGIS kwotę 281.169,53 zł, tj. 
różnicę między wpłaconą kwotą a kwotą odszkodowań (264.254,85 zł) powiększoną o 
odsetki wynikające z oprocentowania rachunku bankowego.  

                                                      

116 Wypłacono kwotę 113.934,15 zł (wartość podatku od towarów i usług) – vide porozumienie między 
PROLOGIS a Gminą Stryków z dnia 25 września 2013 roku powołane we wcześniejszym przypisie. 

117 Środki nie zostały ujęte jako wydatki Gminy Stryków. 
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Porozumienia w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 71 

W dniu 23 marca 2017 roku Gmina Stryków, reprezentowana przez ówczesnego 
Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Stryków Barbary Walak, zawarła porozumienie nr 1/2017 z PANATTONI DEVELOPMENT 
EUROPE sp. z o.o. (00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53)118 w zakresie ustalenia 
warunków współpracy mającej na celu doprowadzenie do przebudowy/rozbudowy dróg 
w rejonie skrzyżowania drogi DK71 i 120328E. Wedle porozumienia spółka miała zamiar 
realizować inwestycję w postaci parku magazynowo – usługowo – produkcyjnego, 
położonego na działkach o numerach 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 425, 426 w 
miejscowości Kiełmina. Dla obsługi inwestycji konieczna była rozbudowa ww. drogi 
gminnej oraz skrzyżowania DK71 z drogą gminną. Spółka złożyła stosowną koncepcję 
rozbudowy skrzyżowania do GDDKiA Oddział w Łodzi, po czym uzyskała informację o 
planowanej na rok 2018/2019 rozbudowie skrzyżowania DK71 z drogą gminną na 
skrzyżowanie typu rondo. Gmina nie przewidywała budowy drogi nr 120328E (działka nr 
54/1) z własnych środków w bliskiej perspektywie czasowej. Cele przebudowy: [1] 
umożliwienie ruchu pojazdów osobowych oraz ciężarowych do nieruchomości Spółki do 
czasu rozpoczęcia inwestycji planowanej przez GDDKiA Oddział w Łodzi; [2] zapewnienie 
możliwości dojazdu do nieruchomości Spółki na czas prowadzenia robót w ramach 
rozbudowy skrzyżowania do formy ronda, planowanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi; 
[3] umożliwienie ruchu pojazdów osobowych oraz ciężarowych dla docelowych 
rozwiązań komunikacyjnych po wykonaniu ronda przez GDDKiA Oddział w Łodzi. 
Porozumienie zostało zawarte na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (obecnie tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze 
zm.), zgodnie z którym budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana 
inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki 
budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem 
inwestycji niedrogowej. 

Zakres porozumienia (§1): [1] wykonanie prac polegających na budowie odcinka drogi 
nr 120328E na działce nr 54/1 (obręb Kiełmina) przy udziale środków pieniężnych i 
rzeczowych Spółki; [2] wykonanie prac polegających na wykonaniu rozwiązania 
tymczasowego – przebudowie drogi krajowej wraz z istniejącym zjazdem z drogi 
krajowej na teren nieruchomości Spółki zapewniający dojazd samochodów ciężarowych 
od strony Zgierza i Strykowa oraz wyjazd w tym samym kierunku, do czasu wykonania 
przez GDDKiA Oddział w Łodzi przebudowy DK71 i 120328E do skrzyżowania typu 
rondo, przy udziale środków pieniężnych i rzeczowych Spółki. Opisane roboty miały 
zostać sfinansowane ze środków Spółki, jednakże inwestorem i zarazem adresatem 
decyzji administracyjnych wydanych w procesie budowlanym pozostanie odpowiednio 
Gmina Stryków oraz GDDKiA Oddział w Łodzi119. 

Wybrane obowiązki Spółki (§2): [1] wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem decyzji, na podstawie której będzie można rozpocząć roboty 
budowlane; [2] realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji (budowa 

                                                      

118 Obecnie 00-844 Warszawa, pl. Europejski 1. 

119 Uchwałą nr XXXVI/297/2017 z dnia 25 maja 2017 roku Rada Miejska w Strykowie wyraziła wolę przejęcia 
od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonanie zadania publicznego w zakresie przebudowy 
odcinka drogi krajowej nr 71 w miejscowości Kiełmina. W dniu 20 września 2017 roku Gmina Stryków, 
reprezentowana przez ówczesnego Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Stryków Barbary Walak, zawarła porozumienie ze Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad. Przedmiotem porozumienia – ustalenia koordynujące przygotowania, realizacji i 
finansowania przedsięwzięcia Gminy pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z droga gminną nr 
120328E w km 4+090 w miejscowości Kiełmina” i GDDKiA pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowe nr 71 
z drogą gminną  w m. Kiełmina”. Na potrzeby realizacji ww. porozumienia GDDKiA użyczyła Gminie Stryków 
działkę nr 137. 
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jezdni o szerokości 7,0 m na odcinku ok. 360 m oraz innych elementów infrastruktury 
określonych w załączniku do porozumienia); [3] rozpoczęcie robót w terminie 14 dni od 
dnia przekazania placu budowy, przy czym przekazanie nastąpi także w terminie 14 dni 
od dnia uzyskania wykonalnej decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót; [4] realizacja 
robót w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy (z wyłączeniem sezonu 
zimowego w przypadku warunków atmosferycznych zagrażających jakości robót; [5] 
przekazanie nieodpłatnie na rzecz Gminy wykonanej inwestycji. 

Obowiązki Gminy (§3): [1] uzgodnienie projektu budowlanego w terminie 14 dni od dnia 
jego otrzymania (brak uwag oznacza akceptację); [2] wydanie Spółce oświadczenia o 
prawie dysponowania nieruchomością; [3] udzielenie pełnomocnictwa wskazanym przez 
Spółkę osobom celem występowania w postępowaniu administracyjnym o wydanie 
decyzji zezwalającej budowę; [4] przekazanie placu budowy w terminie 14 dni od dnia 
wezwania przez Spółkę i uzyskania wykonalnej decyzji ZRID; [5] wszelka pomoc celem 
realizacji inwestycji, w tym wydanie dokumentów lub oświadczeń, które mogą się 
okazać niezbędne oraz uczestnictwo w rozwiązywaniu ewentualnych problemów 
związanych z jej realizacją; [6] przejęcie od Spółki inwestycji. 

W dniu 25 maja 2017 roku osoby fizyczne zawarły z Gminą Stryków umowę użyczenia 
nieruchomości (część działki nr 84, obręb Kiełmina) o pow. 1.482 m2 na wykonanie prac 
budowlanych związanych z budową drogi gminnej. Użyczający wyraził zgodę na oddanie 
przez Gminę przedmiotowej nieruchomości w dalsze użyczenie. Strony ustaliły, że część 
gruntów zajęta na drogę gminną zostanie nabyta przez Gminę120. W tym samym dniu 
Gmina Stryków zawarła umowę użyczenia ww. nieruchomości oraz części działki 54/1 
(obręb Kiełmina) z PDC INDUSTRIAL CENTER 45 sp. z o.o. (00-113 Warszawa, ul. Emilii 
Plater 53)121 w związku z realizacją inwestycji drogowej. 

Decyzją nr 953/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku Starosta Zgierski zatwierdził projekt 
budowlany i udzielił pozwolenia na rozbudowę drogi gminnej nr 120328E na odcinku 
226,31 m. do realizacji na terenie działek nr 54/1, 84, 87, 88 (obręb Kiełmina). Zgodnie 
z zawiadomieniem o zakończeniu robót z dnia 24 października 2017 roku, roboty na ww. 
działkach trwały w okresie 18 września – 24 października 2017 roku.  

Decyzją nr 1246/2017 z dnia 4 października 2017 roku Starosta Zgierski zatwierdził 
projekt budowlany i udzielił pozwolenia na rozbudowę drogi gminnej nr 120328E na 
odcinku 138,14 m. do realizacji na terenie działek nr 54/1, 83, 87 (obręb Kiełmina). 
Zgodnie z zawiadomieniem o zakończeniu robót z dnia 31 października 2017 roku, 
roboty na ww. działkach trwały w okresie 6 – 31 października 2017 roku.  

W dniu 8 września 2017 roku Gmina Stryków zgłosiła Wojewodzie Łódzkiemu 
rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą gminną nr 120328E 
w miejscowości Kiełmina (działka nr 137). Zgodnie z zawiadomieniem o zakończeniu 
robót z dnia 31 października 2017 roku, roboty na ww. działkach trwały w okresie 6 – 31 
października 2017 roku.  

Przyjęcia na stan środków trwałych dokonano w dniu 15 kwietnia 2019 roku (wartość 
początkowa – 718.500 zł). 

                                                      

120 W tym samym dniu strony zawarły porozumienie, na mocy którego, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami, ustalono odszkodowanie za część działki 84 na kwotę 90,00 zł/m2. Decyzją nr 
RŚG.6831.23.2018.BK z dnia 26 czerwca 2018 roku Burmistrz Strykowa zatwierdził podział działki 84 na 
działki 84/1 o pow. 1.588 m2 oraz 84/2 o pow. 15.289 m2. Działka nr 84/1 przeszła z mocy prawa na 
własność Gminy za odszkodowaniem w kwocie 142.920 zł. Odszkodowanie zostało wypłacone przez Gminę 
Stryków w dniu 26 lipca 2-18 roku ze środków przekazanych przez PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE sp. z 
o.o. oraz PDC INDUSTRIAL CENTER 45 sp. z o.o. W marcu 2018 roku podmioty te przekazały Gminie kwotę 
183.062 zł. Różnica między wysokością otrzymanych środków a wysokością odszkodowania w kwocie 40.142 
zł została zwrócona w dniu 23 października 2018 roku. 

121 Jw..  
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Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji pn. Centrum Kultury w 

Strykowie 

Koncepcja budowy CK w Strykowie 

W dniu 30 września 2015 roku Gmina Stryków przesłała czterem podmiotom (droga 
elektroniczna) zaproszenie ofertowe dla zamówienia pn. Opracowanie koncepcji budowy 
Centrum Kultury w Strykowie. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie trzech 
koncepcji budowy CK w Strykowie: [1] koncepcja projektowa nr 1 (róg ul. Kościuszki i 
ul. Stryjkowskiego): „Koncepcja urbanistyczna Centrum Kultury wraz z aranżacją terenu 
inwestycji na cele placu publicznego. Koncepcja dostosowana do zapisów Planu 
przestrzennego zawierać będzie rozwiązanie obsługi komunikacyjnej i parkingowej 
budynku, projekt urbanistyczny placu zawierający elementy małej architektury (ławki, 
fontanny, zieleń), zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowalnego oraz 
warunkami technicznymi. Koncepcja architektoniczna powinna zawierać 
charakterystyczne rzuty budynku dostosowane do założeń funkcjonalno-użytkowych 
Inwestora. Projekt elewacji zewnętrznych budynku, charakterystyczne przekroje przez 
budynek, cztery charakterystyczne wizualizacje koncepcji projektowej budynku oraz 
zestawienie realizowanych powierzchni wraz z szacunkowym kosztem inwestycji.”; [2] 
koncepcja projektowa nr 2 i 3 (z uwzględnieniem szkoły oraz hali sportowej): 
„Koncepcja urbanistyczna obiektu o funkcji Centrum Kultury, Hali Sportowej oraz Szkoły. 
Koncepcja dostosowana do zapisów Planu przestrzennego zawierać będzie rozwiązanie 
obsługi komunikacyjnej i parkingowej budynku, projekt urbanistyczny terenu pokazujący 
komunikację pieszą, boiska sportowe, tereny rekreacyjne, zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi. Koncepcja 
architektoniczna powinna zawierać charakterystyczne rzuty budynku dostosowane do 
założeń funkcjonalno – użytkowych Inwestora, Projekt gabarytów zewnętrznych obiektu 
wraz z zestawieniem powierzchni i kosztów realizacyjnych inwestycji.” Wartość 
zamówienia określono na kwotę 120.000,00 zł (<30.000 euro). Termin składnia ofert: 6 
października 2015 roku, godz. 10.00. Termin realizacji – 30 dni od dnia zawarcia 
umowy.  

Zgodnie z adnotacją dokonaną na dokumencie, zaproszenie ofertowe zostało 
opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie w dniu 30 września 
2015 roku. Dokument nie został opublikowany na stronie BIP. 

W postępowaniu oferty złożyły następujące podmioty123: [1] INVOIS Anna Celadyn (32-
500 Chrzanów, ul. Zegadłowicza 7A) – 153.750,00 zł; [2] BE37 Dorota Szpinda (32-020 
Wieliczka, Pawlikowice 443) – 146.000,00 zł; [3] KONTRAPUNKT V – projekt Zespół 
Projektowo-Inwestycyjny (30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39) – 140.000,00 zł. Wybrano 
ofertę najtańszą, która spełniała postawione w zaproszeniu ofertowym kryteria. Wybór 
został zatwierdzony przez ówczesnego Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego.  

W dniu 26 października 2015 roku Gmina Stryków, reprezentowana przez ówczesnego 
Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Stryków Barbary Walak, zawarła umowę z Aleksandrem Mirkiem, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą KONTRAPUNKT V – projekt Zespół Projektowo-
Inwestycyjny, na realizację przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie 
140.000,00 zł z terminem realizacji do dnia 25 listopada 2015 roku. 

                                                      

123 Wszystkie podmioty, które złożyły ofertę, otrzymały zaproszenie ofertowe w dniu 30 września 2015 roku 
(droga elektroniczna). Czwarty podmiot nie złożył oferty (PROJEKTSYSTEM Paulin Kural; 32-020 Wieliczka, ul. 
Lema 10). 
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W dniu 25 listopada 2015 roku przedstawiciel przesłał drogą elektroniczną wiadomość 
następującej treści: „Zgodnie z umową, chciałbym zgłosić gotowość przekazania 
dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej Centrum Kultury w Strykowie. Proszę o termin 
spotkania”. W wyniku wymiany wiadomości, termin ten ustalono na dzień 1 grudnia 
2015 roku. Tego też dnia spisano protokół odbioru dokumentacji – bez uwag. Gminę 
Stryków reprezentowała m.in. Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i 
Infrastruktury Grażyna Popczyńska. 

Zapis umowy §4 ust. 4 stanowił: „Strony oświadczają, iż odbiór dokumentacji 
nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie 7 dni od daty jej 
złożenia przez Wykonawcę (…)”. Uznać zatem należy, że dokumentacja winna 
być fizycznie dostarczona do siedziby Gminy Stryków w terminie do dnia 25 
listopada 2015 roku, a w ciągu kolejnych 7 dni winien nastąpić jej odbiór. Brak 
przekazania przedmiotowej dokumentacji w terminie wskazanym powyższej, a 
jedynie poinformowanie o „gotowości przekazania” należy uznać za naruszenie 
postanowień umowy, co winno skutkować naliczeniem kar umownych w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.  

Lp. 
Nr faktury 

Data wystawienia 
Data wpływu 

Przedmiot płatności 
Należność 
brutto (zł) 

Data zapłaty 
Uwagi 

KONTRAPUNKT V – Projekt ZPI Aleksander Mirek 
Umowa z dn. 26.10.2015 r. 

140.000,00  

1. 
2015/12/01 
01.12.2015 
01.12.2015 

Opracowanie koncepcji budowy CK 
w Strykowie. Protokół odbioru z dn. 
01.12.2015 r. 

140.000,00 04.12.2015 

Inwentaryzacja drzew i krzewów 

W dniu 8 lipca 2016 roku Gmina Stryków, reprezentowana przez ówczesną Zastępcę 
Burmistrza Strykowa Bożenę Motylińską, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stryków 
Barbary Walak, zawarła umowę nr IZP.272.86.2016 z Michałem Stopczyńskim, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą EKOLOGIC Michał Stopczyński (91-490 
Łódź, ul. Sasanek 25/1), na wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących na 
terenie działki gminnej nr 353 (obręb S-2) stanowiącej park miejski. Wynagrodzeniem 
umowne – 1.599,00 zł. Termin realizacji umowy – 25 lipca 2016 roku. Tego też dnia 
spisano protokół odbioru zleconych prac – bez uwag. Gminę Stryków reprezentował 
pracownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury. 

Lp. 
Nr faktury 

Data wystawienia 
Data wpływu 

Przedmiot płatności 
Należność 
brutto (zł) 

Data zapłaty 
Uwagi 

EKOLOGIC Michał Stopczyński 
Umowa z dn. 08.07.2016 r. 

1.599,00  

1. 
FV/17/16 

26.07.2016 
27.07.2016 

Inwentaryzacja drzew i krzewów 
parku miejskiego w Strykowie. 
Protokół odbioru z dn. 25.07.2016 
r. 

1.599,00 08.08.2016 

Dokumentacja techniczna 

W dniu 11 lipca 2016 roku Gmina Stryków, reprezentowana przez ówczesnego 
Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Stryków Barbary Walak, zawarła umowę nr IZP.272.79.2016 z Zespołem Projektowym 
KONTRAPUNKT sp. z o.o., na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
Centrum Kultury w Strykowie wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz z 
uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków przyłączeniowych niezbędnych mediów, 
pozwoleń i decyzji niezbędnych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i 
samego pozwolenia na budowę. Termin realizacji zamówienia – 28 grudnia 2016 roku. 
Wynagrodzenie ustalono na kwotę 142.900,00 zł, z czego: [1] 70% po złożeniu wniosku 
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o wydanie decyzji pozwolenia na budowę; [2] reszta – po przekazaniu kompletnej 
dokumentacji. 

Pismem z dnia 6 grudnia 2016 roku (wpływ 6 grudnia 2016 roku) wykonawca zwrócił się 
z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 31 marca 2017 roku 
oraz zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 9.495,60 zł. W uzasadnieniu wskazano: 
„Motywem naszej prośby jest kilkumiesięczne opóźnienie ze strony Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Miasta Łódź w sprawie wydania opinii dotyczącej koncepcji 
Budowy Centrum Kultury. Z powodu wyżej wymienionej sprawy należało wykonać 
modyfikację w opracowaniu koncepcyjnym, dostosowano się do poleceń Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, co miało zdecydowany wpływ na powiększenie bryły i kubatury 
zaprojektowanego budynku. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dodatkowego 
wynagrodzenie w kwocie 7.720,00 zł netto/9.495,60 zł brutto za wykonanie modyfikacji 
koncepcji Centrum Kultury”.    

Pismem z dnia 8 grudnia 2016 roku (wpływ 9 grudnia 2016 roku) wykonawca zwrócił się 
z prośbą o zmianę rozliczenia miedzy stronami w zakresie realizowanej umowy, tj.: [1] 
30% wartości wynagrodzenia do dnia 31 grudnia 2016 roku; [2] 45% wartości 
wynagrodzenia po złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę ; [3] 25% wartości 
wynagrodzenia po przekazaniu kompletnej dokumentacji124.  

W dniu 19 grudnia 2016 roku zawarto aneks nr 1 do powoływanej umowy (reprezentacji 
jak w pierwotnej umowie), na podstawie którego: [1] zwiększono wynagrodzenie 
wykonawcy do kwoty 152.395,60 zł; [2] zmieniono sposób rozliczenia umowy, zgodnie z 
prośbą wykonawcy z dnia 8 grudnia 2016 roku; [3] przedłużono termin realizacji umowy 
do dnia 7 czerwca 2017 roku.  

Pismem z dnia 31 maja 2017 roku (wpływ 6 czerwca 2017 roku) wykonawca zwrócił się 
o wydłużenie terminu realizacji umowy (w piśmie nie wskazano konkretnego terminu). 
W uzasadnieniu wskazano: „Wykonanie szeregu zmian projektowych w projekcie 
budowlanym oraz przedłużająca się procedura wydania decyzji administracyjnej 
pozwolenia na budowę przez Wydział Architektury w Starostwie Zgierskim jest powodem 
naszego wniosku o zmianę ostatecznego terminu zakończeniu prac projektowych.” 

Aneksem nr 2 przedłużono termin realizacji umowy do dnia 31 lipca 2017 roku. 

Lp. 
Nr faktury 

Data wystawienia 
Data wpływu 

Przedmiot płatności 
Należność 
brutto (zł) 

Data zapłaty 
Uwagi 

Zespół Projektowy KONTRAPUNKT sp. z o.o. 
Umowa z dn. 11.07.2016 r. wraz z aneksami 

152.395,60  

1. 
2016/12/2 
19.12.2016 
20.12.2016 

Opracowanie dokumentacji budowy 
CK w Strykowie (30% - po 
otrzymaniu pozytywnej opinii 
ŁWKZ). Opinia z dn. 21.12.2016 r.  

45.718,68 27.12.2016 

2. 
2017/04/4 
20.04.2017 
21.04.2017 

Opracowanie dokumentacji budowy 
CK w Strykowie (45% -protokół 
odbioru z dn. 21.04.2017 r.) 

68.578,02 28.04.2017 

3. 
2017/07/5 
31.07.2017 
31.07.2017 

Opracowanie dokumentacji budowy 
CK w Strykowie (25% -protokół 
odbioru z dn. 31.07.2017 r.) 

38.098,90 11.08.2017 

Pismem z 10 czerwca 2019 roku zwrócono się do Burmistrza Strykowa Witolda 
Kosmowskiego o udzielenie pisemnych wyjaśnień w zakresie usług realizowanych przez 
Zespół Projektowy KONTRAPUNKT sp. z o.o. na podstawie umowy nr IZP.272.79.2016 z 
dnia 11 lipca 2016 roku:  

                                                      

124 Zmiana sposobu rozliczenia spowodowała, że wykonawcy po złożeniu wniosku o pozwolenia na budowę 
przysługiwało 75% wynagrodzenia, a nie 70% jak w pierwotnej wersji umowy.  
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1. Dlaczego podmiot, z którym zawarto umowę, nie został wybrany z zachowaniem 
zasady konkurencyjności? 

2. Jakie dokumenty załączył wykonawca celem potwierdzenia stanu faktycznego 
opisywanego w piśmie z dnia 6 grudnia 2016 roku – opóźnień ze strony 
konserwatora zabytków oraz konieczności wykonania modyfikacji koncepcji? 

3. Proszę o wskazanie podstawy prawnej zawarcia aneksu nr 1, na podstawie którego: 
[1] wydłużono termin realizacji umowy; [2] zwiększono wynagrodzenie o kwotę 
9.495,60 zł za wykonanie modyfikacji koncepcji Centrum Kultury; [3] zmieniono 
sposób rozliczania realizacji umowy (vide pismo wykonawcy z dnia 8 grudnia 2016 
roku)? 

4. Proszę o szczegółowe opisanie okoliczności, które zostały wzięte pod uwagę przy 
wydłużeniu terminu realizacji umowy do dnia 7 czerwca 2017 roku (wykonawca w 
piśmie z dnia 6 grudnia 2016 roku prosił o termin do końca marca 2017 roku).  

5. Jakie dokumenty zostały przedłożone przez wykonawcę uzasadniające żądanie 
przesunięcia terminu realizacji umowy na bliżej nieokreślony termin (w piśmie z 
dnia 31 maja 2017 roku nie wskazano terminu, który satysfakcjonowałby 
wykonawcę)? 

6. Na podstawie jakich okoliczności faktycznych i podstaw prawnych Gmina Stryków 
przedłużyła termin realizacji zadania do dnia 31 lipca 2017 roku? 

7. Jakie są plany Gminy Stryków dotyczące realizacji inwestycji w związku  
z wykonaną dokumentacją przez Zespół Projektowy KONTRAPUNKT sp. z o.o.? 

Odpowiedzi na pytania 1-6 udzieliła Zastępca Skarbnika Kinga Miśkiewicz, na pytanie nr 
7 odpowiedzi udzielił Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski. 

Ad. 1) 

„Wykonawca został wyłoniony zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miejskim w 
Strykowie Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro. Kluczowym, do 
skorzystania z zapisów Regulaminu była wartość szacunkowa zamówienia, która została 
ustalona w oparciu o wartość rynkową na podstawie podobnych zamówień, udzielanych 
przez innych Zamawiających. Zgodnie, bowiem z ustawą Prawo Zamówień publicznych - 
Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są 
roboty budowlane. Stąd też ustalona z należytą starannością wartość szacunkowa 
zamówienia, umożliwiła Zamawiającemu skorzystanie z obowiązującej regulacji 
wewnętrznej tj. Regulaminu, o którym mowa powyżej - §10 ust. 2) pkt m). 
Zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, każdorazowo 
analizuje dany przedmiot zamówienia, tak by zgodnie z normami prawnymi dokonać 
prawidłowego wyboru procedury. Nigdy zamiarem Zamawiającego nie było obejście 
przepisów ustawy, w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych”.  

W Urzędzie Miejskim w Strykowie obowiązuje regulamin udzielania zamówień 
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30000 euro, wprowadzony zarządzeniem nr 38/2014 Burmistrza Strykowa z dnia 16 
kwietnia 2014 roku. Wszyscy wykonawcy, o których mowa poniżej, zostali wybrani przy 
zastosowaniu przedmiotowego regulaminu. Zgodnie z §4 ust. 2 regulaminu, 
dokonywanie zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane 
o wartości od 3.000 euro do równowartości 15 000 euro odbywa się poprzez rozeznanie 
cenowe, z którego sporządzana jest notatka służbowa. Dokonywanie zamówień, których 
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przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane o wartości od 15.000 euro do 
równowartości 30.000 euro odbywa się poprzez zapytanie ofertowe w sposób określony 
w regulaminie (§4 ust. 3), tj.: [1] skierowanie zapytanie ofertowego do wybranych 
wykonawców w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (zasadniczo nie mniej 
niż trzech); [2] wybór oferty z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, 
przy czym dopuszcza się możliwość rozpatrywania ofert, złożonych przez wykonawców 
niezaproszonych do udziału w postępowaniu; [3] kierowanie się przy wyborze oferty 
kryterium ceny albo innymi kryteriami, np. parametry techniczne, jakościowe i 
funkcjonalne, koszty eksploatacji, gwarancja, czas realizacji zamówienia, itp. 
Postanowień powoływanego §4 ust. 3 regulaminu nie stosuje się do zamówień, których 
przedmiotem są m.in. usługi związane z przygotowaniem i realizacją zadania, w tym 
inwestycyjnego (§10 pkt 2 lit. m regulaminu)125. 

Ad. 2) 

„Uzgodnienia w zakresie koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków 
trwały od lutego 2016 roku. Pracownicy Urzędu byli w ścisłym kontakcie z 
Konserwatorem Zabytków, gdyż teren gdzie planowano umiejscowić Centrum Kultury 
objęty jest ochroną konserwatorską. Biuro projektowe również na bieżąco monitorowało 
sprawę dostarczając żądane przez Konserwatora dokumenty. Przedłużenie terminu 
wynikało z wielu czynników, jednakże kluczowym były uzgodnienia z Konserwatorem 
poczynając od koloru elewacji (projektant dostarczył poglądowe materiały elewacji do 
Gminy i do Konserwatora), głębokości posadowienia budynku hali widowiskowej, 
wykonaniu opinii dendrologicznej (odbyliśmy kilka spotkań w terenie z Konserwatorem i 
dendrologiem, by projektant mógł uwzględnić wszystkie wskazówki i zalecenia z ich 
strony) przeprojektowania głównie wschodniej pierzei budynku wielofunkcyjnego – na 
bezwzględne wskazanie Konserwatora (zachowanie linii konserwatorskiej) po 
dostarczenie projektów wysokościowych porównujących budynki Domu Kultury z 
sąsiadującym kościołem a kończąc na zleceniu wykonania przez rysownika odręcznych 
prac „najazdów” z drogi krajowej Nr 14. W załączeniu dokumenty”. 

Ad. 3), 4) i 5) 

„Zmiana warunków umowy wynikała m.in. z bezwzględnej decyzji Konserwatora 
zabytków, dotyczącej przeprojektowania głównie wschodniej pierzei budynku, (choć nie 
tylko, gdyż zmianie uległa bryła jak i kubatura obiektu), jak również wykonania 
dodatkowych kosztochłonnych prac rysowników oraz architektów dostosowujących się do 
zaleceń Konserwatora Zabytków. W związku z wnioskiem Wykonawcy (przedłużające się 
uzgodnienia z Gazownią Łódzką – w konsekwencji zaproponowano rozwiązanie 
podłączenia obiektu do sieci kotłowni miejskiej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Starostwem Powiatowym w Zgierzu 
– kwestia uzgodnienia miejsc parkingowych, biuro projektowe na bieżąco reagowało na 
wszelkie uwagi i zalecenia, które to niezwłocznie nanosiło na dokumentację projektową) 
po szczegółowym przeanalizowaniu sprawy, podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w 
umowie tj. zwiększenie wynagrodzenia, zmiana w zakresie rozliczenia finansowego oraz 
terminu realizacji umowy. Stąd też zmiany były jak najbardziej zasadne. Podstawa 
prawna zmiany: §7 ust. 2 pkt 1-2. Zmiana terminu wykonania zadania nastąpiła na 
wniosek Wykonawcy a wynikała z przedłużających się uzgodnień i ustosunkowania się 
m.in. do postanowień Starostwa Powiatowego w Zgierzu”. 

Ad. 6) 

                                                      

125 Szeroki zakres pojęciowy tego wyrażenia daje zasadniczo możliwość wyboru wykonawcy zamówienia o 
wartości od 15 do 30 tys. euro bez stosowania procedury wskazanej w §8, co nie czyni zadości przepisowi 
wskazanemu w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 
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Możliwość zmiany umowy została określona w umowie z Wykonawcą w § 7 ust. 2. 
Starosta Zgierski w odpowiedzi na złożony przez Gminę Stryków w dniu 21.04.2017 r. 
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę Centrum Kultury, wydał 07.06.2017 r. 
(otrzymano dnia 14.06.2017 r.) postanowienie Nr 378/2017, nakładające na Gminę 
Stryków obowiązek uzupełnienia projektu budowlanego w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania tj. do dnia 30.06.2017 r. W między czasie przedłożono również projekt 
zamienny Konserwatorowi Zabytków w Łodzi w celu zaakceptowania naniesionych 
zmian. Projektant był w bezpośrednim kontakcie z Instytucjami, aby na bieżąco 
monitorować sytuację i reagować na wnioski z ich strony. Stąd też Zamawiający uznał, 
iż uzasadnionym było zawarcie aneksu do umowy do dnia 31.07.2017 r., gdyż 
właściwym do nanoszenia zmian na dokumentację projektową był projektant (…)126 
który dopiero po uzyskaniu stosownych pozwoleń mógł zakończyć etap dokumentacji 
wykonawczej.” 

Odnosząc się do złożonych wyjaśnień wskazać należy, że stosownie do §7 ust. 2 umowy 
przesłanką do wydłużenia terminu realizacji inwestycji było: [1] przedłużenie okresu 
uzgodnień, uzyskiwania opinii ponad terminy wynikające z przepisów stosownych ustaw 
lub konieczności powtórzenia wymaganych prawem procedur; [2] zmiany przez 
Zamawiającego danych, na podstawie których Wykonawca sporządza przedmiot umowy; 
[3] zaistnienia okoliczności niezależnych od stron od stron umowy od stron umowy a 
mających wpływ na wykonanie. W ust, 3 wskazano, iż termin przedłuża się o okres 
opóźnienia wynikający z przyczyn będących podstawą jego wydłużenia. Na podstawie 
dokumentów przedłożonych kontrolującym oraz złożonych wyjaśnień, kontrolujący nie 
są w stanie ocenić czy prawidłowo stosowano zapisy powołanej umowy w zakresie 
przedłużenia terminów realizacji umowy. Kontrolujący nie znajdują uzasadnienia do 
zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy na podstawie umowy z dnia 11 lipca 
2016 roku. 

Ad. 7) 

„Inwestycja ta, budziła kontrowersje od samego początku jej zaplanowania. Lokalizacja 
oraz rozwiązania techniczne były niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego 
w związku z tym dokonano zmiany pierwotnej dokumentacji technicznej i 
zaprojektowano parkingi podziemne co w znaczny sposób podrażało inwestycję, 
następnie przystąpiono to zmiany planu zagospodarowanie części Strykowa, żeby 
dopasować istniejący projekt to zapisów planu przestrzennego. Jednocześnie 
społeczeństwo zebrało ponad 1700 podpisów sprzeciwu co do lokalizacji Centrum 
Kultury. 

Gmina Stryków odstąpiła od realizacji budowy Centrum Kultury już w 2018 r. W 
miesiącu maju po przedstawieniu informacji Burmistrza Strykowa dotyczącej przyszłej 
budowy domu kultury przeciągającej się w czasie, Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Strykowie Radny Paweł Kasica złożył wniosek formalny do Komisji Uchwał i Wniosków 
następującej treści: Zdjąć zadanie pt. budowa ośrodka kultury wraz ze środkami 
finansowymi z budżetu 2018 roku. Na sesji w dniu 28 czerwca 2018 r, Radni podjęli 
uchwałę NR L/431/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 
rok 2018 rok oraz uchwałę NR l/432/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2018-2029.  

Pierwotnie na ten cel przewidywano 16 000 000 zł. Jednakże kosztorys inwestorki 
opiewał na kwotę blisko 45 500 000 zł.  

                                                      

126 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 

ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w 
Łodzi Piotr Walczak. 
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W proponowanych budżetach nigdy nie była zabezpieczona pełna kwota finansowania 
wynikająca z kosztorysu inwestorskiego. Limit zobowiązań określony został na kwotę 
20.125.189.91 zł co może sugerować nierealność zaplanowanych środków do kwot jakie 
realnie powinny być poniesione po rozstrzygnięciach przetargowych.  

W mojej ocenie, po analizie dokumentacji technicznej oraz możliwości finansowych 
Gminy Stryków inwestycja w zaproponowanym kształcie przez byłe władze Strykowa nie 
będzie kontynuowana w tej kadencji”. 

Zapytanie kontrolujących z dnia 10 czerwca 2019 roku oraz wyjaśnienia Zastępcy Skarbnika Kingi 
Miśkiewicz oraz Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego stanowią załącznik nr 23 do 
protokołu kontroli. 

Animacja komputerowa dla budynku CK 

W dniu 25 kwietnia 2018 roku Gmina Stryków, reprezentowana przez ówczesnego 
Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Stryków Barbary Walak, zawarła umowę nr IZP.272.54.2018 z Zespołem Projektowym 
KONTRAPUNKT sp. z o.o., na realizację animacji komputerowej dla budynku Centrum 
Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu za wynagrodzeniem w kwocie 28.290,00 zł w 
terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy. Protokolarnego odbioru przedmiotu umowy 
dokonano w dniu 6 czerwca 2018 roku. Gminę Stryków reprezentował pracownik 
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury. 

Lp. 
Nr faktury 

Data wystawienia 
Data wpływu 

Przedmiot płatności 
Należność 
brutto (zł) 

Data zapłaty 
Uwagi 

Zespół Projektowy KONTRAPUNKT sp. z o.o. 
Umowa z dn. 25.04.2018 r. 

28.290,00  

1. 
2018/06/1 
06.06.2018 
06.06.2018 

Wykonanie animacji komputerowej 
dla budynku CK. Protokół odbioru z 
dn. 06.06.2018 r. 

28.290,00 18.06.2018 

 

XIII. USTALENIA KOŃCOWE. ZAŁĄCZNIKI. 

Protokół zawiera 180 ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzenia 
kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją 2/2019. 

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niżej wymienione osoby: 

1. Witold Kosmowski – Burmistrz Strykowa 
2. Barbara Walak – Skarbnik 
3. Kinga Miśkiewicz – Z-ca Skarbnika 
4. Grażyna Popczyńska – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury 
5. Irena Olszewska – inspektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami 
6. Aneta Trzepocka – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Integralną częścią protokołu są następujące załączniki: 

1. Wyjaśnienia Skarbnika Gminy Stryków Barbary Walak z dnia 14 czerwca br. 

2. Zapytanie kontrolujących z dnia 13 czerwca 2019 roku oraz wyjaśnienia z dnia 24 czerwca br. 
Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień publicznych i Infrastruktury Grażyny Popczyńskiej. 

3. Zapytanie kontrolujących z dnia 13 czerwca 2019 roku oraz wyjaśnienia z dnia 27 czerwca br. 
Naczelnika Wydziału Finansowego – Skarbnika Gminy Stryków Barbary Walak. 
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4. Wykaz nieruchomości sprzedanych przez Gminę Stryków w latach 2017-2018. 

5. Wykaz zawartych umów najmu lokali użytkowych w latach 2017-2018. 

6. Wyjaśnienie Ireny Olszewskiej inspektora w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki 
Gruntami w sprawie procedury najmu lokali komunalnych przekazanych do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. 

7. Wyjaśnienie Ireny Olszewskiej inspektora w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki 
Gruntami w sprawie zawarcia warunku postawionego przez wynajmującego w zapytaniu 
ofertowym. 

8. Wyjaśnienie Skarbnik  Barbary Walak w sprawie okoliczności zakupu przez Gminę Stryków 
sprzętu medycznego na wyposażenie lokali użytkowych wynajmowanych do świadczenia usług 
medycznych. 

9. Wyjaśnienie Ireny Olszewskiej inspektora w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki 
Gruntami w sprawie  możliwości złożenia ofert przez inne podmioty. 

10. Zestawienie obowiązujących umów najmu lokali mieszkalnych w latach 2017-2018. 

11. Wykaz udzielonych w 2018 roku dotacji na realizację zadań powierzonych na podstawie umowy 
podmiotom spoza sektora finansów publicznych. 

12. Wyjaśnienie Anety Trzepockiej – inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Strykowie z dnia 26 kwietnia 2019 roku. 

13. Wyjaśnienie Anety Trzepockiej – inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Strykowie z dnia 10 maja 2019 roku. 

14. Wystąpienie inspektora RIO o udzielenie pisemnego wyjaśnienia dotyczącego przedmiotu kontroli 
w zakresie wynikającym z czynności służbowych z dnia 9 maja 2019 roku. 

15. Wyjaśnienie Barbary Walak –Skarbnik Gminy Stryków z dnia 10 maja 2019 roku. 

16. Wyjaśnienie Grażyny Popczyńskiej Naczelnika Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i 
Infrastruktury w sprawie kryterium oceny ofert dotyczącego skrócenia terminu realizacji zadania. 

17. Wyjaśnienie Grażyny Popczyńskiej Naczelnika Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i 
Infrastruktury w sprawie zawarcia w dniu 12 marca 2018 roku aneksu nr 2 do umowy nr 
272.96.2017 z dnia 18 września 2017 roku. 

18. Wyjaśnienie Grażyny Popczyńskiej Naczelnika Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i 
Infrastruktury w sprawie odmowy wykonawcy zawarcia kolejnego aneksu do umowy nr 
272.96.2017 z dnia 18 września 2017 roku. 

19. Wyjaśnienie Skarbnika Gminy Stryków oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji Zamówień 
Publicznych i Infrastruktury  z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie kosztów poniesionych 
dotychczas przez Gminę na zadanie pn. Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno-
sportowego w Strykowie”. 

20. Wykaz zadań realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w latach 2017 – 
2018. 

21. Wyjaśnienie Grażyny Popczyńskiej Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i 
Infrastruktury. 

22. Wyjaśnienie Skarbnika Gminy z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie deficytu związanego z 
wydatkami na system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

23. Zapytanie kontrolujących z dnia 10 czerwca 2019 roku oraz wyjaśnienia Zastępcy Skarbnika 
Kingi Miśkiewicz oraz Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego. 

24. Wykaz akt kontroli. 
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Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano  
w dniu 19 lipca 2019 roku. Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami 
pozostawiono w Urzędzie Miejskim w Strykowie. 

Kierownika jednostki i Skarbnika poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy 
podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych 
wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy. 

 

 

Kontrolujący:      Jednostka kontrolowana: 

...................................... 
(Wioletta Zubowicz) 

 
 
...................................... 
(Tomasz Walach) 
 
 
 
………………………………………………. 
(Magdalena Lipińska) 

 

 

 

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli: 

 

................................................................................................... 

 

 

 

 

 

    (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej) 

 

 

 


